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Tilapalveluiden rakennusinvestointeihin oli vuoden 2022 alkuperäisessä 
talousarviossa varattu 12,3 milj. euroa. Valtuuston 2.5.2022 ja 
13.6.2022 hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen 
rakennusinvestointien määräraha on 12,1 milj. euroa. 

Pääpelastusaseman investointimääräraha vuoden 2022 alkuperäisessä 
talousarviossa oli 1,4 milj. euroa. Vuodelle 2022 on kohdistunut 
kuitenkin arvioitua enemmän hankkeeseen toteutettuja välttämättömiä 
lisä- ja muutostöitä. Määrärahan lisäys vuodelle 2022 on 1,3 milj. euroa. 
Hankkeen kokonaiskustannukset 9,6 milj euroa. 

Marjoniemen yhtenäiskoulun hankesuunnittelu on viivästynyt 10.v 
investointien uudelleen tarkastelun myötä. Määrärahaa vähennetään 
0,4 milj. euroa. 

Uusi uimahalli –hankkeen hankesuunnittelu etenee, mutta hanketta ei 
ehditä toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan. Määrärahasta 
vähennetään 0,1 milj. euroa.  

Museo-teatteri, uudisrakennus –hankkeen hankesuunnittelu etenee, 
mutta ei toteudu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2022 
määrärahaa vähennetään 0,15 milj. euroa. 

Kuusankosken jäähallin energiasäästötoimien yhteydessä on tehty 
suunniteltua laajempi korjaustyö, lisäksi jäähallin kylmälaitteiston 
energiatehokkuutta on tarkoitus vielä parantaa. Määrärahan lisäys on 
70 000 euroa, kokonaiskustannuksen ollessa 370 000 euroa. 
Muutetaan pieninvestoinneista omaksi projektiksi. 

Inkeroisten uimahallin rakennusteknisten korjaustöiden yhteydessä 
havaittiin kosteusvaurio, jonka korjaaminen oli välttämätöntä ja vaati 
katon uusimisen laajalta alueelta. Määrärahan lisäys on 140 000 euroa, 
kokonaiskustannuksen ollessa 430 000 euroa. Muutetaan 
pieninvestoinneista omaksi projektiksi. 

Muutokset pieninvestointilistalle: 

- Kuusankosken jäähallin korjaustyöt, vähennys pieninvestointilistalta 
0,3 milj. euroa 

- Inkeroisten uimahallin rakennustekniset korjaukset, vähennys 
pieninvestointilistalta 0,29 milj. euroa 



- Tornionmäen koulun muutostyöt eivät toteudu käyttäjäryhmän 
tekemien päätöksien vuoksi, vähennys 0,1 milj. euroa 

- Kouvolan teatterin hissin toteutus siirtyy vuodelle 2023 
saatavuusongelmien vuoksi, vähennys 60 000 euroa 

- Anjalan kartanon alueen johtomuutoksia ei toteuteta, vähennys 0,1 
milj. euroa 

- Öljykohteiden muutoksia ei toteuteta. Nämä liitetään isompaan 
lämmitysjärjestelmien muutoskokonaisuuteen, jolla oma määrärahansa. 
Vähennys 0,14 milj. euroa 

- Yhteislyseon RAU ja pannuhuoneen korjauksien toteutus siirtyy 
vuodelle 2023, vähennys 0,1 milj. euroa 

Investointiosaan esitettävät muutokset lisäävät investointimäärärahaa 
yhteensä 0,36 milj. euroa. Muutosten jälkeen rakennusinvestoinnit ovat 
yhteensä noin 12,4 milj. euroa. 

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana 
vastaamassa kysymyksiin. 

Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, puh 020 615 7117, 
anneli.vartiainen(at)kouvola.fi, toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 
9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi ja talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 
020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi. 

Kaupunginjohtajan ehdotus: 

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 
2022 talousarvion investointiosaan: 

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut: 

- Tilapalvelut/uusinvestoinnit, investointimenojen vähennys 0,65 milj. 
euroa 

- Tilapalvelut/korjausinvestoinnit, investointimenojen lisäys 1,01 milj. 
euroa 

Kaupunginhallituksen päätös: 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja 
puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian 
käsittelyn aikana. 
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