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Tekninen lautakunta 20.04.2023 § 75 

  

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, 
hannu.tylli(at)kouvola.fi 

Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet: 

Maankäytön toteuttamissuunnitelmalla ohjataan Kouvolan kaupungin 
tonttituotantoa seuraavien viiden vuoden aikana. Suunnitelmalla 
sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan kaavoitus, maanhankinta, 
yhdyskuntatekniikan rakentaminen, tonttien luovutus ja 
taloussuunnittelu eli varmistetaan toimialan ja päätöksentekijöiden 
yhteinen näkemys maankäytön toteuttamisessa. Samalla sitoutetaan 
toimiala ja päätöksentekijät tavoitteiden toteuttamiseen. 

Suunnitelman tavoitteena on: 

 edistää tonttituotannon jatkuvuutta, suunnitelmallisuutta ja 
ennakoitavuutta sekä 

 parantaa kaupunkistrategian mukaisesti elinvoiman ja hyvinvoinnin 
kasvua ja erityisesti yritysten kasvukärkeä. 

Maankäytön toteuttamissuunnitelma tuottaa lähtökohdat vuosittaiselle 
kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle ja investointiohjelmalle. 
Suunnitelmassa määritellään maankäytön kehittämisen 
painopistealueet sekä ajoitetaan asuin- ja yritystonttituotanto seuraaville 
viidelle vuodelle. 

Maankäytön toteuttamissuunnitelma vuosille 2023–2027: 

Seuraavien viiden vuoden aikana Kouvolan kaupunki kaavoittaa ja 
rakentaa luovutettavaksi arviolta reilut 100 pientalotonttia omistamilleen 
maille. Tavoitteena on kohdistaa uudet tontit alueille, joilla on ollut 
eniten kysyntää. Tarjonnassa korostuu joukkoliikenteen ja palveluiden 
järjestämisen kannalta edulliset alueet keskeisellä kaupunkialueella.  

Pientalotonttitarjontaa lisätään seuraavina vuosina eniten 
Kuusankosken ja Valkealan alueilla. Kuusankoskella Sepäntien-
Lassilanpellontien kohteesta päästään luovuttamaan tontteja vuonna 
2023, Valkealan Nurmirannan alueelta vuonna 2024.  

Yritystonttituotannon vahvistamiseksi Kouvolan kaupunki on 
käynnistänyt vuonna 2023 viisivuotisen kärkihankkeen. Hankkeessa 
keskitytään seitsemän alueen kehittämiseen: Tehola, ydinkeskusta, 
Jokela, Tervaskangas, Korjala, Hiivuri sekä Suvioja. Nämä alueet ovat 



myös maankäytön toteuttamissuunnitelman 2023–2027 kohteita lukuun 
ottamatta ydinkeskustaa, joka on muista alueista poikkeava 
kehittämiskohde. 

Uusien yritystonttien asemakaavoitus ja yhdyskuntatekninen suunnittelu 
etenee maanhankinnan edetessä. Teholassa, Jokelan 
Liisakarhunmäellä sekä Tervaskankaalla tontteja päästään jo vuonna 
2023 rakentamaan ja luovuttamaan. Korjalassa yritysaluetta 
laajennetaan asemakaavoittamalla ja uusia tontteja alueelta 
päästäneen luovuttamaan arviolta vuonna 2025. Korian Hiivurin alueelle 
laadittiin vuoden 2022 aikana maankäytön yleissuunnitelma, jossa 
tutkittiin mm. liikenneverkkoa ja yritystonttitarjonnan kasvattamista. 
Vuonna 2023 alueella käynnistetään asemakaavoitus ja infran 
suunnittelu. 

Suunnitelman ennakkovaikutusten arviointi: 

Maankäytön toteuttamissuunnitelman vaikutuksia kuntalaisiin, yrityksiin, 
organisaatioon ja henkilöstöön sekä kuntatalouteen on arvioitu 
ennakkovaikutusten arvioinnilla. Vaikutuksia ympäristöön ei ole arvioitu 
koko suunnitelman osalta, vaan vaikutuksia tarkastellaan 
kohdekohtaisesti kaavoitusvaiheessa. 

Arvioinnin toteutusvaihtoehtoina käytettiin seuraavia skenaarioita: 

 Vaihtoehto 0: maankäytön toteuttamissuunnitelman kohteita ei 
toteuteta 

 Vaihtoehto 1: toteutetaan kohteet maankäytön 
toteuttamissuunnitelman mukaisesti 

 Vaihtoehto 2: toteutetaan puolet maankäytön 
toteuttamissuunnitelman kohteista 

 Vaihtoehto 3: toteutetaan maankäytön toteuttamissuunnitelman 
lisäksi 50 % seuraavan viisivuotisjakson kohteista 

Vaikutukset on arvioitu asteikolla: myönteinen vaikutus tai kehityssuunta 
(+), neutraali vaikutus tai kehityssuunta (0), kielteinen vaikutus tai 
kehityssuunta (-). 

Maankäytön toteuttamissuunnitelma päivitetään vuosittain. Suunnitelma 
on valmisteltu kaupunkisuunnittelun palvelussa yhteistyössä 
kaupunkiympäristön suunnittelun, maaomaisuuden, paikkatiedon, 
Kinnon ja Kouvolan Veden kanssa. 

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2023–2027 on liitteenä. 

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, 
hannu.tylli(at)kouvola.fi, kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, 
puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi, 
kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436, 



sami.suoknuuti(at)kouvola.fi, kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 
020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta hyväksyy Kouvolan kaupungin maankäytön 
toteuttamissuunnitelman 2023-2027 omalta osaltaan ja esittää sen 
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 

 

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 126 

  

Valmistelija: hallintojohtaja Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 
9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi 

Liitteenä Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2023–2027. 

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570,  
hannu.tylli(at)kouvola.fi, kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, 
puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi, 
kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436, 
sami.suoknuuti(at)kouvola.fi, kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 
020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi 

Kaupunginjohtajan ehdotus: 

Kaupunginhallitus päättää  

1. hyväksyä maankäytön toteuttamissuunnitelman 2023-2027 ja  

2. esittää kaupunginvaltuustolle: 

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä maankäytön 
toteuttamissuunnitelman 2023-2027 tiedoksi. 

Kaupunginhallituksen päätös: 

Kaupunginhallitus päätti 

1. hyväksyä maankäytön toteuttamissuunnitelman 2023-2027 ja  

2. esittää kaupunginvaltuustolle: 

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä maankäytön 
toteuttamissuunnitelman 2023-2027 tiedoksi. 

____________ 

 



Kaupunginvaltuusto 12.06.2023 § 50 

      

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2023–2027 on liitteenä. 

Kaupunginhallituksen ehdotus: 

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä maankäytön toteuttamissuunnitel-
man 2023-2027 tiedoksi. 

Asian käsittely: 

Ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Raimo Laine (SDP). 

Puheenvuoron käytti valtuutettu Markku Pakkanen, 
vastauspuheenvuoron käytti tekninen johtaja Hannu Tylli. 

Puheenvuoron käyttivät valtuutetut Katriina Vesala ja Joni Mörk. 

Kaupunginvaltuuston päätös: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. 

Valtuutettu Ville Kaunisto poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ja 
palasi kokoukseen ennen päätöksentekoa. 

____________  


