
 

 
Hankesuunnitelma  

1 

 
MONITOIMIAREENA 
HANKESUUNNITELMA 
Kouvolan kaupunki, tilapalvelut 

29.4.2025 

PÄIVITETTY 1.10.2025; Kohta 6. Hankkeen toteutusaikataulu ja kohta 11. Hankkeen toteutus 
(VartiainenA) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Hankesuunnitelma  

2 

 

SISÄLLYS 
 

Sisällys ............................................................................................................................................................ 2 

1 LIIKUNTAPAIKKOJEN NYKYTILA .......................................................................................................... 4 

1.1. Liikuntapaikkaverkoston ja liikuntapaikan nykytilan selvitys ................................................................ 4 

2. Perustelut hankkeen toteuttamisen tarpeellisuudesta ................................................................................ 5 

3. Pääpiirteittäinen selostus hankkeesta ......................................................................................................... 6 

3.1 Yleistä ............................................................................................................................................. 6 

3.2 Kuvaus käyttäjän toiminnasta ......................................................................................................... 8 

Liikuntapalvelut ........................................................................................................................................ 8 

Kasvatus- ja opetus.................................................................................................................................. 8 

Seurat ....................................................................................................................................................... 8 

4. Suunnitelma hankkeen rahoittamisen toteutuksesta .................................................................................. 9 

5. Hankkeen elinkaarikustannusten laskelma ja käyttötaloussunnitelma ....................................................... 9 

5.1 Rakennuskustannukset .................................................................................................................. 9 

5.2 Elinkaarikustannukset ..................................................................................................................... 9 

5.3 Käyttötalouslaskelma ...................................................................................................................... 9 

6. Hankkeen toteutusaikataulu ...................................................................................................................... 10 

7. Kustannusarvio .......................................................................................................................................... 11 

8. Suunnittelun lähtökohdat ........................................................................................................................... 11 

OPETUS ................................................................................................................................................. 11 

HENKILÖKUNNAN TILAT ..................................................................................................................... 13 

Ilta- ja viikonloppukäyttö ......................................................................................................................... 13 

Ravintolatilat ........................................................................................................................................... 16 

8.1 Tilaohjelman tavoitteet ja vaatimukset ......................................................................................... 17 

8.2 Tilaohjelma ja laajuustiedot kerroksittain...................................................................................... 18 

9. Asemakaava ja sijainti ............................................................................................................................... 19 

SIJAINTI ................................................................................................................................................. 21 

TONTTI .................................................................................................................................................. 21 

10. Rakennustapaselostus ............................................................................................................................ 22 

10.1 Arkkitehtisuunnittelu ...................................................................................................................... 22 



 

 
Hankesuunnitelma  

3 

10.2 Rakennustekniikka ja rakennusosat ............................................................................................. 28 

10.3 Talotekniikka ................................................................................................................................. 29 

10.4 Elinkaariratkaisut ja käyttöikätavoitteet ........................................................................................ 31 

11. HANKKEEN TOTEUTUS ........................................................................................................................ 32 

1.1. Suunnittelun organisointi .............................................................................................................. 32 

1.2. Toteutus, urakkamuoto ................................................................................................................. 32 

12. Riskien arviointi ....................................................................................................................................... 32 

 

 

Liitteet: 

Liite 1: Tilaohjelma ja poistuvat liikuntasalit 
Liite 2: EVAUS Kasvatus ja opetus, hankintojen suunnitteluperusteet 
Liite 3: Kustannusarviolaskelma  
Liite 3: Tekniset asiakirjat 

- Viitteellinen asemapiirustus 
- Perustamistapalausunto 
- LVIA järjestelmäkuvaus 
- SÄ- järjestelmäkuvaus, sis. AV 
- Yle tuotannon perustarpeet urheiluhalleissa 
- Käyttöikätavoitteet  

 
 

HANKESUUNNITTELUN PROJEKTIRYHMÄ 

Kouvolan kaupunki, Tilapalvelut 
Kouvolan kaupunki, Liikuntapalvelut 
Kouvolan kaupunki, kasvatus- ja opetuspalvelut 
Kouvolan kaupunki. Viestintä ja VisitKouvola 
 
Arkkitehtisuunnittelu: 
3Design Oy 
 
Rakennesuunnittelu: 
Rejlers Rakentaminen Oy 
 
GEO Suunnittelu: 
Ramboll Oy 
 
LVIA-, energia- ja elinkaari, sähkö- ja AV-suunnittelu: 
Rejlers Rakentaminen Oy 
 
Tapahtumaliiketoiminta: 
GSP Group Oy  
 
 
 
 
 



 

 
Hankesuunnitelma  

4 

1 LIIKUNTAPAIKKOJEN NYKYTILA  
 

Kouvolan kaupunki on kaupunkistrategiassaan ”2032 aktiivisten kaupunki” tavoitteekseen 
linjannut liikunnan osalta liikkuvaa elämäntapaa ja monipuolisia liikuntamahdollisuuksia sekä 
lasten ja nuorten laadukkaaseen harrastustoimintaan panostamisen. Kouvola tunnetaan 
urheilukaupunkina, josta löytyy useita suomen ylemmillä sarjatasoilla pelaavaa joukkueita ja 
jotka toimivat esikuvina tulevaisuuden urheilijoille.  

 

1.1. Liikuntapaikkaverkoston ja liikuntapaikan nykytilan selvitys 
 

Kouvolan kaupungin sisäliikuntatilojen määrä vähentyy merkittävästi seuraavien vuosien 
aikana etenkin keskusta-alueen liikuntasalivuoroista. Kaupunki on tehnyt monitoimiareenan 
käytöstä tarveselvityksiä, jonka pohjalta käyttöaste tiedetään korkeaksi. Kouvolan kaupunki on 
tehnyt vuonna 2019 liikunnan palveluverkkoselvityksen 2020–2030, jossa on tarkasteltu 
kaupungin liikuntapaikkoja, niiden kuntoa, kokoluokkia ja määriä. Verkkoselvitys on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 11.11.2019. Verkkoselvityksessä on todettu tarve monitoimihallille, 
jossa olisi riittävän kokoiset tilat eri lajien harjoittelu- ja kilpailuolosuhteille. Suurten 
liikuntasalien puute heijastuu etenkin sisäliikunnan joukkuelajien harjoitus ja kilpailutoimintaan. 
Monitoimiareenan rakentaminen tulee kerrannaisvaikutuksineen parantamaan ja tehostamaan 
kouvolalaisten sisäliikuntamahdollisuuksia. 
 
Monitoimiareenasta tehtiin seurakysely Liikuntapaikkaverkkoselvityksen yhteydessä 
vuonna 2019, jossa 67% seuroista olivat tyytymättömiä tilojen käytettävyyteen ja 
saatavuuteen. Vuorojen nykyiseen hintatasoon oli tyytyväisiä yli 70% seuroista ja 14% oli 
jopa valmiita maksamaan enemmän jos tilanne paranee. Monitoimihallikyselyssä yli 50% 
vastanneista piti urheilupuistoa parhaana sijaintina.  
 
Kulttuuri-investoinnit sekä kouluverkkomuutokset aiheuttavat noin 2000 liikuntasalineliön 
nettopoistuman osittain jo toteutuneena ja osin lähitulevaisuudessa ilman monitoimiareenan 
rakentamista. Kouvolassa suurimpia liikuntasaleja on 8 kpl, joiden keskikoko on n. 850 m² ja 
vain muutamasta löytyy katsomotilat. Näistä kaksi sijaitsee Kouvolan keskustassa. Koulujen 
liikuntasalit ovat suurin osa suhteellisen pieniä, sillä koulut ovat vanhoja. Kouluja tullaan myös 
purkamaan tai myymään kouluverkon uudistamisen myötä. Koulusalien keskikoko noin 200 m² 
vanhoissa rakennuksissa, uudemmissa ja suunnitteilla ja rakenteilla olevissa (2 kpl) n. 500 m².  
Poistuvat liikuntasalit hankesuunnitelman liitteessä1.  
 
Kouvolan kaupungin suuriin palloiluhalleihin haetaan kirjallisesti vuoroja enemmän kuin niitä 
myönnetään. Harjoitusvuoroja jouduttiin vuodelle 2024 hylkäämään palloilulajeista 1408 h 
salitilojen riittämättömyyden vuoksi. Näistä suurimpina lajeina futsal, koripallo ja salibandy. 
Tarvetta ja halua olisi kyllä reilusti enemmän kaikille suurta tilaa vaativille lajeille, mutta 
palloiluhallit täyttyvät kilpailuolosuhteita vaativista kilparyhmistä, eikä niihin voida varata 
harrasteporukoille vuoroja kuin joillekin myöhäisvuoroille.  
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Areenan toteutumisella tulee myös olemaan ketjuvaikutus muihin tiloihin ja harrastajaryhmiin. 
Muita sisäliikuntatiloja vapautuisi uuden tilan myötä muiden lajien harrastajien ja 
harrasteporukoiden käyttöön. Lisätilan ja vuorojen tarvetta on erityisesti sisäpalloilulle ja myös 
esimerkiksi voimistelulla/ akrobatialla on akuutti tilantarve Kouvolassa.  
 
Harjoitustilan lisäksi kouvolalaisella kilpaurheilulla on suuri tarve vähintään kansalliset, 
mielellään kansainväliset olosuhdevaatimukset täyttävään kilpailuareenaan. Suurempiin 
tapahtumiin, kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailutapahtumiin soveltuvaa hallia, joka olisi 
säännöllisesti käytettävissä, ei Kouvolassa tällä hetkellä ole.  

 
 

2. PERUSTELUT HANKKEEN TOTEUTTAMISEN 
TARPEELLISUUDESTA  

 
Liikuntapalvelut on selvittänyt uuden sisäliikuntatilan tarpeita eri käyttäjäryhmiltä. 
Selvityksessä on kuultu kouvolalaisilta urheiluseuroja erityisesti sisäliikuntalajien 
keskuudesta ja opetustoimea. Tarveselvityksen mukaan uutta monitoimiareenaa tarvitsevat 
nimenomaan eri lajien edustusjoukkueet ja vanhimmat junioriurheilijat harjoitus- ja 
kilpailukäyttöön sekä myös poistuvien liikuntatilojen tilalle. Uudella tilalla koetaan myös 
olevan paljon ketjuvaikutusta muihin harrastajaryhmiin. Muita salitiloja vapautuisi uuden 
tilan myötä muiden harrastajien sekä lasten ja nuorten käyttöön. Harjoitusvuorojen 
kokonaismäärä saataisiin hallin myötä lisääntymään. Lisätilan tarvetta on erityisesti 
sisäpalloiluista, mutta myös esimerkiksi voimistelulla on akuutti tilantarve.  
 
Kouvolasta puuttuu kokonaan tällä hetkellä suurten tilaisuuksien liikunta-areena, joka taipuisi 
palloilun arvokisoihin sekä harjoittelutilaksi. Monitoimiareena luo modernin ja monikäyttöisen 
sisäliikuntakeskuksen, joka palvelee seuratoiminnan lisäksi kaupungin omia kouluja, 
liikuntapalveluita, Urheiluakatemiaa, Yhteislyseota ja sen urheilulinjaa, varhaiskasvatusta sekä 
kansalaisopistoa luoden huomattavan parannuksen kaupungin liikunta- ja urheiluolosuhteisiin.  
Koulujen liikunnanopetus tukeutuu myös vahvasti jo nykyisellään Urheilupuiston muihin 
liikuntaolosuhteisiin, kuten pesäpallostadioniin sekä jäähallin tiloihin. Marjoniemen 
yläkoulujen sisäliikunta tapahtuu pääsääntöisesti uudessa Monitoimiareenassa. Lyseon 
lukion urheilulinja on osa Kouvolan Urheiluakatemian toimintaa ja Akatemian toimintaan 
monitoimiareena luo lajikohtaiset mahdollisuudet päivittäisvalmennuksen toteuttamiseen. 
Myös Eduko tulisi käyttämään monitoimiareenan tiloja säännöllisesti sekä LUT ja XAMK 
tarvittaessa. 
 
Vuonna 2023 monitoimiareena on nostettu takaisin taloussuunnitelmaan palloilu- ja muut 
tasalattialajit sekä tapahtumat mahdollistavana areenana. Marjoniemen koulun 
rakentaminen ja monitoimiareenan aikataulut liittyvät kiinteästi toisiinsa. Alustavasti 
rakennusten tulisi olla käytössä tammikuussa 2028 (valmistuminen 12/2027). 
  
Monitoimiareenan suunnittelussa huomioidaan myös kouvolalaisten sisäliikuntalajien 
 pääsarjaseurojen kilpailuolosuhteiden kehittäminen. Etenkin kansallisten ja kansainvälistenkin 
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otteluiden järjestämiseen monitoimiareena mahdollistaa, elävöittää ja luo selkeän noston tilojen 
tasoon mahdollistaen myös paremman kilpailullisen menestymisen. Eri lajien sarjapelien 
siirtyminen monitoimiareenaan lisää areenan tapahtumatoimintaa, mutta eniten muutos tulee 
kuitenkin lisäämään ja esittämään yleistä liikunta- ja harjoituskäyttöä ympäri vuoden. 
Suurimpien käyttäjäryhmien tiloille asettamat vaatimuksia on selvitetty, sekä lajiliittojen ja 
seurojen näkemyksiä on selvitetty ja niitä on huomioitu hankesuunnittelun yhteydessä.  
 
Monitoimiareena mahdollistaa ilta- ja viikonloppukäyttövuoroja seuroille, luoden lajiliittojen 
vaatimat tilat kansallisten ja kansainvälistenkin palloilulajien pelaamiseen sekä laajentaa 
muidenkin lajien kilpailuiden, leirien ja turnausten järjestämiseen. Huomattava käyttäjä olisi 
liigatasolla pelaava koripalloseura, jonka nykyiset tilat ovat riittämättömät Korisliigan 
näkökulmasta. Katsojamäärä on nykyisessä Mansikkamäen hallissa keskiarvoltaan n. 800 
henkilöä. Muiden Suomen koripallokaupunkien uudet palloiluareenoiden hankkeet 
todistavat, että katsojamäärässä tapahtuu merkittävää kasvua uusien paremmin 
tapahtumia palvelevien tilojen myötä lisäten seuran elinvoimaa. Koripalloseuran käyttämä 
nykyinen Mansikkamäen liikuntahalli toimisi jatkossa edelleen läheisen koulun liikuntasalina 
päiväkäytössä ja näillä näkymin se jäisi naisten korisliigajoukkueen kotihalliksi.  
Toinen suuri seurakäyttäjä olisi salbandy, jonka olosuhteen tällähetkellä ovat vaillinnaiset 
seuraotteluiden osalta. Uusi Monitoimiareena mahdollistaisi myös sarjanousun ja sen 
myötä tulevien sali- ja katsojamäärien määräysten täyttymisen.  
 
Monitoimiareena tullaan suunnittelemaan siten, että palloilulajien harjoittelun lisäksi 
 monitoimiareena mahdollistaa jopa 3 500 hengen yleisötapahtumiin, kuten esimerkiksi urheilun 
arvokisoihin, yritys- ja messutapahtumiin, kongresseihin, juhliin tai konsertteihin. Tämä kaikki 
vaatii toteutuakseen muun muassa riittäviä ravintola-, saniteetti-, logistiikka- sekä muita yleisöä 
palvelevien tiloja. 
 
Monitoimiareena luo lisää liikunta- ja harrastus- ja tapahtumamahdollisuuksia ja näkyvyyttä 
Kouvolaan lisäten täten kaupungin elinvoimaa, tapahtumatarjontaa sekä vahvistaa 
Kouvolan mainetta urheilukaupunkina lisäten myös terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. 
Monitoimiareenan käyttäjien profiili on hyvin monimuotoinen. Sisäliikuntalajeja harrastaa 
hyvin laaja ikäryhmä. Uusien tilojen esteettömyydellä ja monikäyttöisyydellä luodaan 
edellytyksiä myös paraurheilun harrastamiselle ja kasvulle Kouvolassa. 
Valtaosa lajin kilpa- ja huippu-urheilijoista on nuoria, opiskelevia tai työssä käyviä. 
 
 
 

3. PÄÄPIIRTEITTÄINEN SELOSTUS HANKKEESTA 
 

3.1 Yleistä 
 
 
Kyseessä on sisäliikuntatila, kahdella erillisellä salilla, joissa on katsomot. Halli on 
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pääsääntöisesti liikuntakäytössä ja satunnaisesti muussa käytössä (esim. tapahtumat, messut). 
Hallissa tulee olla varustus niin korkeatasoiseen huippu-urheiluun kuin monipuoliseen 
harrasteliikuntaankin. Areenaan tulee soveltua ainakin seuraaviin sisäliikuntalajeihin:  

 
• Sisäpalloilu yleisesti 
• Salibandy 
• Koripallo 
• Lentopallo 
• Sulkapallo 
• Käsipallo 
• Futsal  
 
Tilaohjelmassa kaksi erillistä liikuntasalia (areena 1 ja areena 2), Tilaohjelman huoneala on 8212 
h-m2. 
Areena 1:n kenttä koostuu kolmesta (3) täysikokoisesta koripallokentästä turva-alueineen 
katsomoiden ollessa suljettuna ja on jaettavissa vähintään kolmeen lohkoon. Areena 2 on 
kahteen lohkoon jettavissa ja koostuu yhdestä salibandykentästä turva-alueineen. Harjoitustiloja 
tulee voida käyttää samanaikaisesti. Väliverhojen tulee eristää ääntä. Kenttäalueella ei tule olla 
ikkunoita, sillä niistä voi tulla häikäisyä pelaajien silmiin. Ikkunoiden poisjättäminen kenttäalueelta 
poistaa tarpeen ikkunoiden pimentämiseen.  
 
Areenan runkomitoitus ei ole riippuvainen niinkään katsomon paikkamäärästä vaan poikittain 
sijoitettavista täysimittaisista harjoituskentistä. Katsomon kustannusvaihteluun istumapaikkojen 
lukumäärä ei näin ollen vaikuttane merkittävästi, sillä harjoituskenttien mitoitus määrittää myös 
katsomotilan määrän.  
 
Kenttätasolla tulee olla varastotiloja, joissa voidaan pitää esim. ottelu- /tapahtumakäytössä 
vaadittavat lattiat. Kenttätilan lisäksi hallissa tulee olla oheisharjoittelutiloja. Areenassa 
harjoitetaan myös erityisryhmien liikuntaa ja vammaisurheilua. Tilojen esteettömyys tulee siis 
huomioida sekä sosiaalitiloissa että liikuntatiloissa ja tavoitella kynnyksettömyyttä koko 
monitoimiareenassa.  
 
Areenan tulee soveltua päivittäisen koululiikunnan ja harrastustoiminnan lisäksi 
kilpailutapahtumiin ja turnauksiin. Sen tulee tarjota riittävät yleisöpalvelut ja palvelut 
tiedotusvälineille.  
 
Areena sijoittuisi keskeisesti Urheilupuistoon nykyisen vähäisellä käytöllä olevan 
yleisurheilukentän paikalle. Yleisurheilulle on kunnostettu Kuusankosken urheilupuistoon 
kenttä. Keskeinen sijainti tuo synergiaetuja muiden olemassa olevien liikuntatilojen, kuten 
jäähallin ja pesäpalloareenan, kanssa. Lisäksi rautatieasema ja olemassa olevat 
paikoitusmahdollisuudet ovat alueella pääosin valmiina. Valmistuessaan monitoimiareena tulee 
täydentämään Urheilupuiston alueen ainutlaatuista kokonaisuutta sekä luo toiminnallisia 
synergiaetuja niin palvelutuotantoon kuin ylläpitoonkin. 
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3.2 Kuvaus käyttäjän toiminnasta 
 

LIIKUNTAPALVELUT 
 
Kouvolan kaupungin liikuntapalveluiden tehtävänä on aktivoida kouvolalaisia liikkumaan 
 hyvinvointinsa ja terveytensä kannalta riittävästi. Tähän pyritään tuottamalla erilaisia 
liikuntaolosuhteita ja -palveluita sekä kouvolalaisille liikuntaa järjestäville yhdistyksille että 
yksittäisille kaupunkilaisille. 
 
Areenan pääkäyttäjä on liikuntapalvelut. Liikuntapalvelujen käyttöaikoja ovat pääsääntöisesti 
arki-illat ja viikonloput. Liikuntapalvelut vastaavat yleisesti Kouvolan kaupungin omistamien 
liikuntapaikkojen ja –tilojen vuokrauksesta muille toimijoille. Liikuntapalvelut vastaa 
monitoimiareenan operoinnista sekä tulee vastaamaan areenan liikuntavuorojen 
jälleenmyynnistä arkisin, arki-iltaisin ja viikonloppuina. 
 
Alkuvaiheessa (0-3 v.) kaupunki hoitaa itse vahtimestaripalvelut, tilojen markkinoin, myynnin ja 
tilavaraukset. Tekninen operointi ja liikuntapaikkahoito kaupungin liikuntapalveluilla, vaatii 
resursseja seuraavasti: kiinteistöhoito ja liikuntapaikkahoitoon yhteensä 3-4 htv + markkinointi ja 
myynti 0.5 htv.  

 

KASVATUS- JA OPETUS 
 

Toinen tilaa käyttävä hallintokunta on Kouvolan kasvatus- ja opetuspalvelu, jotka toimivat toimivat 
monitoimiareenassa vuokraajana koulujen päiväkäyttöaikana. Suurimpana käyttäjäryhmänä 
opetuksen puolelta toimii tulevan Marjoniemen koulun yläkoulu, jonka laskennallinen tuntimäärä 
sisäliikuntakaudella on noin 100h viikkotunnille kouluvuoden aikana. Lyseon lukion urheilulinja 
sekä Urheiluakatemia tarvitsevat päivätunteja n. 12 h/ viikossa vähintään kolmessa eri salissa, 
sekä fysiikkaharjoitteluun kuntosalia.  
 
Monitoimiareenan pääkäyttäjänä päiväkäytössä on tarjota tilat Kouvolan rakennettavan 
Marjoniemen koulun yläkoulun (7.- 9. lk) oppilaille. Monitoimiareena- hanke seuraa 
Marjoniemen kouluhaketta valmistumisen osalta. Urheiluakatemian sekä Lyseon lukion 
liikuntatunnit painottuvat myös päiväkäyttöaikaan. Urheiluakatemia käyttää lajinomaisiin 
harjoituksiin sali- sekä fysiikkaharjoittelutilaa. Koulujen tarvitseman sisäliikuntakauden 
päivävuorot käyttävät Monitoimiareenan molempien salien lohkot tehokkaasti.  
 

SEURAT  
 

Koripallojoukkueen, Kouvot Basket, harjoitukset salissa ja fysiikkaharjoitustilassa ajoittuvat niin 
aamupäivä- kuin ilta-aikaan sekä ottelutapahtumiin iltaisin ja viikonloppuisin. Koripallojoukkue 
vuokraa myös korvamerkittyinä tiloinaan mm. fanikauppaa sekä edustuksen omaa 
pukuhuonetilaa.  
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Salibandy käyttää pääsääntöisesti mattoalustaista salia harjoitteluun ja sarjapeleihin. 
Tarvittaessa suurempia katsojamääriä voidaan salibandypelehin ja -tapahtumiin voidaan 
suurempaan saliin asentaa salibandymatto. Salibandy käyttää tiloja usean ikäryhmän 
harjoituksiin sekä peleihin ilta- ja viikonloppuaikoina.  
 
Areenassa voidaan varaustilanteen mukaan järjestää esimerkiksi konsertteja, messuja, 
kongresseja ja muita tapahtumia. Kouvolan kaupunki ulkoistaa sopimuksen ravintola- ja 
aitioiden toiminnasta.   
 
 

4. SUUNNITELMA HANKKEEN RAHOITTAMISEN TOTEUTUKSESTA  
 

Monitoimiareena rakennetaan kaupungin omaan taseeseen Kaupunginvaltuuston päätöksellä 
2.12.2024 § 86 (Talousarvio 2025).   

Monitoimiareenaan haetaan OKM liikuntapaikkojen investointiavustusta syksyllä 2025. 
Mahdollisen myönnetyn avustuksen käytöstä ei ole tehty päätöstä. 

Monitoimiareenaa ei ole tarkoitus yhtiöittää, sillä pääkäyttö perustuu koululiikuntaan, 
seuratoimintaan ja vasta kolmanneksi tapahtumaliiketoimintaan. Näin ollen toimiminen kilpailulla 
markkinoilla voidaan todeta olevan vähäistä.  

 

5. HANKKEEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN LASKELMA JA 
KÄYTTÖTALOUSSUNNITELMA  

 

5.1 Rakennuskustannukset  
 

Hankkeen tavoiteltu kokonaisbudjetti on 20 M €, josta alustavien kustannusarviolaskelmien 
mukaan kokonaiskustannukset ovat 20.65 miljoonaa euroa, joista rakentamiskustannukset ovat 
noin 17,8 M €, (Costa Laskenta Oy, 25.3.2025), Liite 2. Suunnitteluvaiheessa etsitään keinot, 
jolla budjetin pitävyys 20 miljoonassa eurossa varmistetaan. Kustannusarvio sisältää mm. 
monitoimiareenan eteen tehtävän saattoliikennepaikan, joka kuuluu teknisen lautakunnan 
toimialueeseen.  

5.2 Elinkaarikustannukset   
 

Laskennallinen elinkaarikustannus on 20 vuoden poistoajalle 33,2 M €. Sisältäen investointi- ja 
korkokustannukset, poistot sekä ylläpidon kustannukset 

5.3 Käyttötalouslaskelma 
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Käyttötalouslaskelma on tehty poikkihallinollisesti. laskelman lähtötietoina on käytetty:  

- Tekninen operointi kaupungilla, ravintola + aitiotoiminta yksityisellä 
- Tuloja muodostuu lokerikot, seurat, tapahtumat, ravintolapalvelut, kiinteiden alivuokralaisvuokrien 

lisäksi (kiinteä vuokra: omat pukuhuoneet, oma fanikauppa) 
- Laskelmassa puhtaus omana työnä, myöhemmin tarkennetaan ostetaanko ulkoisena palveluna. 

Ulkoistaminen olisi perusteltua, koska areenan puhtaustarve on hyvin vaihteleva tapahtumien 
takia mm. paljon iltaa, viikonloppua jne.  

- Teknisen kiinteistöhoidon osalta laskettu omana työnä, voi olla myös ulkoinen  
- vahtimestaripalvelut 0-3v kaupungin omana työnä.  
- Liikuntapalvelut päävuokralainen, muut alivuokralaisia (opetus, seurat, tapahtumat) 
- Seurojen hinnaston hyväksyminen likula, hallintosäännön mukaan 

 

Ylläpitokulut vuodessa 420 000 euroa, sisältäen henkilöstökulut.  

Ulkoiset tulot liikuntapalveluille 900 000 €/ vuosi. 

 
Vuokrat ja sisäiset erät 
 
Liikuntapalvelut maksaa sisäistä vuokraa tilapalveluille, arviolta 1,48 M€, pääomavuokran osuus 
1,3M€ ja Ylläpitovuokran osuus 0,18 M€. 
 
Liikuntapalvelut maksavat lisäksi kiinteistöpalveluille sekä puhtauspalveluista 0.06 M€ että 
vahtimestari- ja kiinteistöhoitopalveluista 0.12 M€. 1.1.2026 lähtien puhtaus ja vahtimestaripalvelut 
ei sisälly sisäisen vuokran piiriin. 
 
Perusopetus maksaa liikuntapalveluille arviolta 0.44 M€ vuodessa tilavuokraa. 
 
Liikuntapalveluiden ulkoiset vuokratulot, sisältäen yksinoikeustilat, vuoromaksut, tapahtumat, 
lokerikot, ravintolaliikevaihto, nimen myynti arviolta 0.91 M€   
 

6. HANKKEEN TOTEUTUSAIKATAULU 
 

Hallihanke liittyy Marjoniemen koulun rakentamiseen, jonka alustava valmistumisaika on 12/ 
2027.  

Suunniteltu aikataulu hankkeen toteuttamiselle on seuraava kokonais- tai jaettuna urakkana:  

- Hankesuunnitelman hvväksyminen 06/2025 
- Suunnittelu 08/2025–02/2026 
- Urakoitsijan kilpailutus 03/2026–05/2026 
- Rakentaminen 06/2026–12 /2027 

Suunniteltu aikataulu hankkeen toteuttamiselle on seuraava (yhteistoiminnallisena) KVR:nä.  

- KVR- Urakka-asiakirjat ja -kilpailutus 07/ 2025–10/ 2025) 
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- Suunnittelu ja rakentaminen 11/ 2025 - 12/ 2027 

 

7. KUSTANNUSARVIO 
 

Hankkeelle on laskettu hankesuunnitelman tilaohjelman ja viitesuunnitelmien mukainen 
kustannusarvio 20 M€ (Haahtela TAKU, ind. 97)  

Kustannusarvio sisältää: 

- Hallin maanrakennustöineen ja rakenteineen täysin valmiiksi  
- AV-tekniikkaa 480 000 €.  

Investointimäärärahaan ei sisälly:  

- rakennuslupakustannukset noin 68.000 € 
- irtokaluste ja -varuste kustannukset  
- talotekniset liittymät  
- tilaajan valvontakamerat, näiden kaapelointi sisältyy investointiin.  

 

8. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
  

 OPETUS 
 

Oppilaille tulee järjestää turvallinen kulku monitoimiareenaan sekä riittävä pyörä-, mopopaikoitus 
monitoimiareenan läheisyyteen.   

Liikuntasalissa toteutetaan Kouvolan keskusta-alueen yläkoululaisten sisäliikunnan opetus. 
Kasvatus ja opetus hyödyntää myös areenan kuntosalia. Palloilusalissa pitää pystyä 
toteuttamaan peruskoulun opetussuunnitelman sisäliikuntaa. Liikuntatiloihin tulee olla esteetön 
pääsy ja esteettömyys tulee huomioida koko rakennuksessa. Salin akustiikan tulee olla sellainen, 
että siellä opettaminen on mahdollista, vaikka kaikki lohkot olisivat yhtä aikaa käytössä. 

Kantavat rakenteet (pilarit), rakennusosat ja varusteet tulee suunnitella seinään upotettuina tai 
muuten suojata turvallisiksi. Salivarustuksessa tulee huomioida erilaisten käyttäjien tarpeet, mm. 
koripallotelineiden korkeus tulee olla säädettäviä. Areenan palloilusalissa tulisi olla puolapuut, 
renkaat ja köydet / muu ratkaisu vastaavan toiminnan toteuttamiseksi. Salilohkoissa tulee voida 
pelata eri pallopelejä, esimerkiksi koripalloa ja lentopalloa tulee voida pelata jokaisessa lohkossa. 
Musiikkiliikunta (rytmissä liikkuminen) on opetussuunnitelman kuntakohtaisessa lisäyksessä, 
jolloin jossain tilassa olisi hyvä olla mahdollisuus käyttää peilejä opetuksen tukena. Salissa tulee 
sijaita useita pistorasioita. Saliin tarvitaan myös ehjää seinäpintaa, joka mahdollistaa ja kestää 
fyysisesti seinään heittämisen. Kasvatuksessa ja opetuksessa toteutetaan vuosittain myös 
Move!-testit, jolloin salissa tulee olla tasaista seinäpintaa, jossa valmiina ”Move-
neliöt”.  Salilohkojen varustelu ja niihin liittyvät varastot voivat osittain erota toisistaan.  
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Kasvatus ja opetus tarvitsee käyttöönsä varastotilaa ja varastoon tulee päästä kaikista 
salilohkoista.  

Varastotilaa tarvitaan seuraavasti:  

Sali 1 n. 190 m2 varastotilaa. 

- Varastoihin tulee mahtua seuraava välineistö: 
- Alastulopatjat 8 kpl 
- Trampoliini 2 kpl 
- Mattokärry x 2 (10 kpl mattoa/kärry) 
- Voimistelupenkkejä 8 kpl 
- Hyppyarkkuja 4 kpl (3-osainen vaahtomuoviarkku, koko muunnettavissa) 
- Miniarkkuja 10 kpl + pyörillä oleva säilytyslavat 
- Volttikaari 2 kpl 
- Rekkitolpat 3 kpl + 3 kpl rekkitankoa 
- Rullamatto 2x12 m + säilytyskärry 
- Rullamatto 2 x6 m + säilytyskärry 
- Tasapainopuomi 1 kpl 
- Ponnahduslauta 4 kpl 
- Sulkapallotolpat 8 kpl + 4 verkkoa myös 
- Lentopallotolpat 6kpl + 3 kilpaverkkoa 
- Käsipallomaalit, joita voidaan käyttää futsalmaaleina (ylös) 

 
Sali 2: kokonaisvarastoala 85m2, joka jaetaan kahteen osaan kouluille 42,5m2/varasto 

 Osa 1 (yleisvarasto-osa 42,5m2) 

- Salibandymaalit 6 kpl 
- Salibandykaukalo 

  

Osa 2 (Koulun oma varasto 42,5m2: lukittava varasto - avain vain opettajilla): 

- Spinningpyörä 2 kpl 
- Step-laudat 30 kpl 
- Pump set 20 kpl + teline säilytykseen 
- Voimatanko 20 kpl (8kg/ 6kg/ 4kg) 
- Palloille (kori-, lento-, pehmo-, futsal-) säilytystilat – palloja yhteensä noin 60-80 kpl 
- Siirrettävä ”älytaulu” 
- Jumppapatjat (kevyet) 
- Rullat 
- Salibandymaalivahtien varusteet ja kuivaustanko 
- Kahvakuulat 

  

Lisäksi ulkovälinevarasto 15m2. 

Liikunnanopettajille tarvitaan pesu- ja pukutilojen lisäksi lukittavaa kaappitilaa sekä kirjaamis-
/työtila. Liikunnan opetuksessa toimii yhteensä 4-6 hlöä. 

Tuntimäärän mukaan arvio 5-8 lohkoa sisäliikuntakaudella. Lohkojakoa tarkennetaan 
suunnitteluvaiheessa.   
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Salitilojen jaettavuus ja äänieristys, sekä kulku varastoihin sekä lohkoihin on tärkeää 
koululiikunnalle.  

 

HENKILÖKUNNAN TILAT 
 

Monitoimiareenassa tulee olla hallin operointitoimihenkilöille toimisto- ja sosiaalitilaa, sekä 
kokoustila, jota voidaan käyttää monikäyttöisesti esimerkiksi myös lehdistötilana.   

Kiinteistöhuollolle on hankesuunnitelmaan tehty tilavaraus. Tilasta tarvitaan suora kulkuyhteys 
ulkotilaan ja myös sisätilaan. Tila on lähinnä varasto käsityökaluille ja vaihtolampuille yms. 
tarvikkeille Tilan tarpeellisuus neuvotellaan suunnitteluvaiheessa uudelleen. Hiekoitushiekka 
astia, kannellinen ja lukittava, sijoitetaan ulos.  

Ravintolahenkilökunnan tiloissa tulee huomioida heille omat sosiaalitilat.  

 
ILTA- JA VIIKONLOPPUKÄYTTÖ  
 

Kyseessä on suuri sisäliikuntatila, jossa on katsomo. Areena on liikuntakäytössä ja satunnaisesti 
muussa käytössä (esim. tapahtumat, messut). Hallissa tulee olla varustus niin korkeatasoiseen 
huippu-urheiluun kuin monipuoliseen harrasteliikuntaankin. Hallin tulee soveltua päivittäisen 
harrastustoiminnan lisäksi kilpailutapahtumiin ja turnauksiin. Sen tulee tarjota riittävät 
yleisöpalvelut ja palvelut tiedotusvälineille.  

Hallin tulee soveltua sisäliikuntalajeihin. Areenassa on kaksi harjoitustilaa (Areena 1 ja 2), jotka 
joiden salit ovat eroteltavissa toisistaan väliverhoin. Harjoitustiloja tulee voida käyttää 
samanaikaisesti. Hallissa tulee olla varastotiloja, joissa voidaan säilöä esim. ottelu-
/tapahtumakäytössä vaadittavat välineet ja lattiamateriaalit. Kenttätilan lisäksi hallissa tulee olla 
mahdollisia edusjoukkueiden pukutiloja sekä ottelutapahtumiin liittyviä oheistiloja mm. aitiot, 
kahviot sekä mahdollisia oheisharjoittelutila. 

Tapahtumien osalta Monitoimiareena suunnitellaan joustavaksi niin, että  

- Areenoissa 1 ja 2 samanaikaisesti yksi tapahtuma  
- Areenassa 1 ja areenassa 2 eri tapahtumat 
- Areenassa 1 tapahtuma ja Areenassa 2 normaali vuorot (tai toisinpäin).    

Areenassa harjoitetaan myös erityisryhmien liikuntaa ja vammaisurheilua. Tilojen esteettömyys 
tulee siis huomioida sekä sosiaalitiloissa että liikuntatiloissa. 

Liikuntavuorojen jälleenvuokraus  

Kouvolan kaupungin tilavarausyksikkö vastaa kaikkien tilojen myynnistä arkisin klo 7.00 - 23.00 
välillä, viikonloppuisin sekä koulujen loma-aikoina. Liikuntavuoroihin kuuluu parkettilattiainen iso 
Sali (Areena 1), joka on jaettavissa kolmeen palloilukenttään sekä mattoalustainen harjoitussali 
(Areena 2), joka voidaan jakaa kahteen kenttään väliverhoilla, sekä kunto- ja fysiikkasalitila.  
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Monitoimiareenan käyttö tapahtumissa 

Monitoimiareena soveltuu 50 – 3500 hengen tapahtumiin. Monipuoliset ja muunneltavat tilat 
toimivat erinomaisesti niin kokousten kuin konserttienkin järjestämispaikkana. Areenasta löytyy 
200-paikkainen lounas/tilausravintola, joka toimii urheilutapahtumissa VIP-ravintolana, kabinetti 
sekä neljä - viisi (4 -5) aitio-/kokoustilaa.  

Koripallo-otteluiden sekä muiden tapahtumien toteuttamiseen monitoimiareenalla vaatii 
investointia muutamaan aitiotilaan, yhteen suurempaan kabinettitilaan, juoma- ja ruokapisteiden 
sijoitteluun sekä yhteen suurempaan ravintolatilaan, jotta katsojille ja otteluvieraille voidaan 
mahdollistaa korkeatasoinen kokemus. Asiakkaiden laatuvaatimus sekä palvelutasovaatimus on 
noussut merkittävästi viime vuosikymmeninä, joka vaatii uusilta urheiluareenoilta monipuolista 
palvelutarjontaa, kuten ammattimaista ruoka- ja juomatarjoilua, VIP-tiloja sekä jaettavia 
yksityistiloja. Ravintola- ja aitiotiloja tullaan vuokraamaan myös tapahtumien ulkopuolella kokous- 
ja pientapahtumatiloiksi.  

Areenaan suunniteltavat lokerikot eli kännykällä tai kortilla maksettavat vaatteiden säilytyslokerot 
korvaavat perinteiset narikat ja mahdollistavat monitoimiareenalle merkittävästi miellyttävämmän 
käyttäjäkokemuksen ympärivuotisesti. Asiakas voi jättää ulkovaatteet tai laukun ilman 
jonottamista säilytykseen. Lokerikot palvelevat etenkin tapahtuma-asiakkaita. Lokerikkorivistöt 
tulee sijoittaa pääoven läheisyyteen siten, että lokerikoille on esteetön pääsy.  

Monitoimiareenan yleisömäärää palvelevat tilat, kuten käytävät riittävällä käytäväleveydellä, useat 
poistumistiet permannolta sekä pääsisäänkäyntikerroksesta varmistavat suunnitelmassa 
turvallisen liikkumisen areenalta sisään ja ulos tapahtumien alkaessa sekä päättyessä. 
Hätäpoistumisteiden huolellinen suunnittelu varmistaa mahdollisuuden järjestää 
monitoimiareenalla myös päätylavakonsertteja, joissa permannolle voidaan ottaa suurehkoja 
henkilömääriä. Hätäpoistumisteiden riittävyys ja henkilömäärät tulee vielä suunnitteluvaiheessa 
tarkastella. 

Areenan tulee tarjota riittävät yleisöpalvelut ja palvelut tiedotusvälineille, sillä nykyaikaiset 
äänentoisto-, valaistus- ja led-näytöt ovat osa tapahtumatuotantoa. Kahvilatila ja mahdollisuus 
pitää myyntipisteitä eri puolella areenaa mahdollistavat tapahtumien yleisö- ja VIP-palvelut. 
Hallissa tulee olla riittävät langattomat internetyhteydet, monitoimiareenan tekniset sekä internet 
yhteyksien vaatimukset on kuvattu liiteaineistossa Yle tuotannon perustarpeet urheiluhalleissa. 
Yleltä saadun kuvauksen lisäksi monitoimiareenan tulee varmistaa tapahtumia varten 
induktiosilmukka ainakin pääsaliin.  

Katsomot tulee sijoitella ja suunnitella muokattaviksi, jolloin katsomorakenteet ovat liikuteltavia ja 
kokoontaitettavia, jotta palloilutilojen harjoituskäyttö sekä erimuotoiset tapahtumat 
monitoimiareenalla voidaan varmistaa. Katsomoita tulee voida käyttää erilaisina yhdistelminä ja 
eri kokoonpanoissa, jotta ne palvelevat sekä pieniä että suuria tapahtumia. Katsomoihin tulee olla 
kulku yläkautta. Pääsalin mitoitus tulee olla vähintään 1500 katsomopaikkaa siirtokatsomoissa. 
Kiinteitä katsomoita, ml. LE- katsomopaikat järjestetään 2:n kerrokseen.  

Lastauslaiturilta sekä varastoista tulee taata kynnyksetön kulku permannolle tapahtumien 
rakentamisen sekä purkamisen varmistamiseksi. Kynnyksettömyys tulee varmistaa myös 
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yleisötiloihin esteettömän asiakaskulun varmistamiseksi. Lastauslaiturille tulee mahdollistaa 
kahden (2) kuorma-auton yhtäaikaisen lastauksen sekä purkamisen. Katosten suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon kuorma-autojen korkeus niin, että autot pystytään purkamaan ja 
lastaamaan perästä sateen suojassa.  

Monitoimiareenan akustiset tarpeet tulee selvittää seuraavassa suunnitteluvaiheessa, huomioon 
ottaen 3 500 hengen konserttien vaatima äänentoisto. Tarvittavat ripustukset sekä sähköliitännät 
tulee suunnitella lopullisen esitystekniikan tarpeiden mukaisesti, kun huomioidaan kustannus- ja 
hankintarajat projektin vastuurajojen mukaisesti.  

Esiintymislava tullaan sijoittamaan logistiikkapihan puolelle, pääsalin päätyyn. Lavan rakenteille 
tulee varmistaa riittävät varastointitilat logistiikkapihan läheisyydessä, riippumatta siitä, 
katsotaanko esiintymislavan kuuluvan hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen 
kokonaiskustannuksiin vai tullaanko esiintymislava alkuvaiheessa vuokraamaan 
tapahtumakohtaisesti ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.  

Esitystekniikka tulee määritellä tarkemmin seuraavassa suunnitteluvaiheessa, mutta mallia 
voidaan ottaa Kauhajoen IKH-areenasta, jossa on äänentoistoratkaisuna Symetrixin ohjaus ja 
prosessointi. Äänikaiuttimia Kauhajoen areenalla on yhteensä 60 kappaletta, joka on arvion 
mukaan hyvä määrä myös Kouvolan monitoimiareenaan. Pääsalin mikrofonijärjestelmä on 
Kauhajoella toteutettu Sennheiserin tuotteilla.  

Areenalle tulee investoida 55-86 tuumaisia ammattinäyttöjä arviolta 25-35 kappaletta sekä info- 
että mainosnäytöiksi. Lisäksi suunnitteluvaiheessa tulee varmistaa arviolta 1-2 videowallin sijainti 
mainonta- ja markkinointitarkoitukseen. Näyttöjen osalta määritellään investointi- ja 
hankintarajaus ja suuri osa hankitaan leasing-sopimuksilla.  

 

Liikuntatapahtumat 

Areenan edistämisen ajallisesti nopeaa jatkamista puoltaa useiden tahojen tarpeet Kouvolassa. 
Seurojen ja harrastajaryhmien mahdollisuus kansainvälisten ja kansallisten junioriturnausten 
järjestämiseen samassa kompleksissa sekä kouvolalaisten palloilulajien salibandyn, koripallon, 
lentopallon ja futsalin pääsarjaseurojen kotiareenatarpeet, valtakunnalliset cup-finaalitapahtumat 
(Final Four ym.) ovat kaikki tärkeitä. Kouvolassa ei ole palloilun arvokisoja varten soveltuvaa tilaa, 
jolloin monitoimiareena vastaa erilaisten liikuntatapahtumien järjestämisen tarpeeseen. Useat 
seurat ovat kyselyjen mukaan esittäneet, että ovat kiinnostuneita järjestämään 
monitoimiareenalla lajinomaisia otteluita sekä tapahtumia vuosittain.  

Monitoimiareena voi myös fasiliteettiensa puolesta palvella myös kamppailun, nyrkkeilyn, 
voimistelun sekä e-urheilun tapahtumien näyttämönä. E-urheilutapahtumissa areenan 
esitystekniikka on keskeisessä roolissa. Laadukas äänen- ja kuvantoisto on välttämätöntä, jotta 
yleisö voi seurata tapahtumia selkeästi ja vaikuttavasti. Kuitenkaan Kouvolan monitoimiareenaa 
ei ole tarkoituksen mukaista varustella huippuluokan teknologialla, sillä tapahtuman järjestäjät 
tuovat tapahtumakohtaiset valaistusratkaisut ja audiovisuaaliset laitteet.  

Paikallinen korisliigaseura on esittänyt kiinnostuksensa siirtää koripallon liigasarjan ottelunsa 
uudelle monitoimiareenalle areenan valmistuttua, joka tarkoittaisi vajaata 40 televisioitua 
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ottelutapahtumaa vuosittain. Tämän lisäksi seura on esittäneet kiinnostuksestaan harjoitella 
monitoimiareenalla eli vuokraisivat salia sekä fysiikkaharjoittelutilaa harjoittelukäyttöön 
viikkotasolla.  

 

Konsertit 

Kouvolassa ei ole tilaa 1 500 – 3500 hengen nykyaikaisille konserteille. Tähän tarpeeseen uusi 
monitoimiareena tapahtumien osalta vastaa. Tätä suuremmat konsertit on mahdollista pitää 
viereisessä jäähallissa.  

Permantotapahtumissa, jossa esiintymislava sijoitetaan permannon pohjoiseen päätyyn, tulee 
varmistaa riittävät hätäpoistumistiet sekä esteetön sekä helppo kulku myös pääovilta permannolle 
ja takaisin.  

Katsomoiden liikuteltavuus sekä verhoratkaisut tulee voida mahdollistaa myös keskilavakonsertit 
sekä pääsalin käyttämisen 2/3 salin kokoisena, jossa katsomot ovat hevosenkengän muodossa ja 
viimeinen salilohko on suljettu pois verhoilla.  

 

Messut, puoluekokoukset ja yritystapahtumat 

Monitoimiareenan permantoja, molempia saleja tulee voida käyttää tasalattiaisena 
tapahtumatilana, jossa mahdollistetaan pienimuotoiset messut, yritystapahtumat sekä muut 
suurta tilaa vaativat tapahtumat. 

 

Kokouskäyttö 

Neljää - viittä (4 -5) aitiota, kabinettia sekä VIP-ravintolasalia tulee voida vuokrata erillisinä 
yksiköinä tilaus- ja kokouskäyttöön, jolloin kulku tiloihin tulee varmistaa myös molempien 
liikuntasalien ollessa harjoituskäytössä.  

Seuraavassa suunnitteluvaiheessa tutkittavaksi tulee, että pitääkö aitioiden ja kabinetin 
ikkunoiden olla kokouskäyttötarkoituksessa ääntä eristäviä, jotta tilojen monikäyttöisyys myös 
tapahtumien ulkopuolella voidaan varmistaa.  

 

RAVINTOLATILAT 
 

Monitoimiareenan ravintolatilojen osalta keittiö toimii hankesuunnitelmassa ns. catering- 
periaatteella, jossa ruoan valmistus tapahtuu pääsääntöisesti muualla. Kuitenkin keittiötiloihin 
tarvitaan vähintään monitoimiuuni / 10 kpl GN- astiaa, kylmävalmistustilat sekä astianpesutilat. 
Keittiötilojen koko on arvioitu tilaohjelmassa näillä periaatteilla. Tarve täydelliseen 
valmistuskeittiöön tulee vielä arvioida suunnitteluvaiheessa. Keittiön varasto- ja kylmiötilat 
pyritään sijoittamaan keittiön läheisyyteen. Keittiön tulee olla yhteydessä lastauslaiturin 
läheisyyteen ja/ tai olla lyhyt ja helppo kulku hissille.  
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Keittiötilojen sijoitukseen ja ravintotalojen sijoitukseen kiinnitetään huomiota siten, että 
ravintolatiloista tulee voida eristää ns. katsomoravintola 200 henkilölle istumapaikoin ja näille 40 
henkilön kabinettitila. Yleisissä ravintola/ kahvila tiloissa/ pystybaaritiloissa tulee varata yhteensä 
n. 50-100 istumapaikkaa pöytineen.  

Ravintolapalvelut tullaan keskittämään niin että huoltoyhteydet ovat toimivat.  
Permantotapahtumien aikana yleisölle on varmistettava helppokulkuinen reitti areenan toiseen 
kerrokseen eli pääaulan tasolle. Palveluiden keskittämisellä tavoitellaan parempaa 
asiakaskokemusta sekä kustannussäästöjä.   

VIP-ravintola sekä aitiot tulee suunnitella tarpeen mukaan valoilla tai verhoilla pimennettäväksi 
tilanteessa, jossa monitoimiareenan tapahtuman luonne vaatii pimennetyn katsomosalin. 
Monitoimiareenan ravintolatiloja ei suunnitella palvelemaan päivittäistä lounasasiakasta, mutta 
päivittäinen kahvilatoiminta tulee suunnittelussa areenalle (tapahtumien ravintolaliiketoiminnan 
lisäksi) varmistaa.  

Ravintolatilojen tarkempi suunnittelu seuraavassa suunnitteluvaiheessa tulee tehdä yhdessä 
valittavan ravintolaoperaattorin kanssa, kuten tarkempi ravintolatilojen ja -kalusteiden 
investointirajaus.  

 

8.1 Tilaohjelman tavoitteet ja vaatimukset  
 

Areenan tilaohjelman rungon muodostavat kaksi salitilaa, joiden ympärille muut tilat sijoittuvat 
salien toimintaa tukien. Pääsalin mitoituksen perusteena on kolme rinnakkaista koripallokenttää 
turva-alueineen, kun taas pienemmän salin koko määrittyy salibandykentän ja sen vaatimien 
turva-alueiden mukaan. Pääsalia käytetään yleisötapahtumissa yhtenä kokonaisuutena, jolloin 
salin keskelle pitkittäin sijoitettua kenttää ympäröivät salin sivuilta käyttöön avautuvat 
teleskooppikatsomot.  

Rakennuksen muut tilat on jaettu käyttötarkoituksen mukaan kerroksittain, jotta tilat olisivat eri 
käyttäjäryhmille madollisimman selkeät ja helposti hahmotettavat. Maantasokerroksen 
kenttätasolle sijoittuvat kaikki saleissa tapahtuvaa toimintaa tukevat tilat (puku- ja pesutilat, 
välinevarastot, oheisharjoittelutilat yms.). Maantasokerroksen liikuntatilat sekä pukuhuoneet on 
tarkoitettu kengättömiksi/ sisäkengällisiksi tiloiksi normaali liikuntakäytössä siivouksen 
helpottamiseksi. Tapahtumakäytössä salien lattiat peitetään lattiapintoja suojaavilla matoilla, 
jolloin kengillä voidaan liikkua tapahtumissa huoletta. Toisen kerroksen tilat palvelevat 
tapahtumissa vierailevaa yleisöä, ja sieltä on kulku salien katsomoihin. Kolmanteen kerrokseen 
on puolestaan sijoitettu tilat areenan VIP-yleisölle sekä työntekijöille. Tilojen sijoittelun 
keskeisenä ohjenuorana on toiminnan tehokkuus, jolloin ylimääräiset kulkua välittävät tilat 
saadaan pidettyä minimissä. Olennainen tekijä suunnittelussa on myös tilojen monikäyttöisyys. 
Areenaa on tarkoitus hyödyntää urheilukäytön lisäksi monien erilaisten tapahtumien 
toimintaympäristönä, ja suunnittelussa pyritään siihen, että mahdollisimman suuri osa tiloista olisi 
käytettävissä kaikissa tilanteissa. 
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Suunnitteluvaiheessa tulee vielä tutkia tilojen tehostamista, jotta hankkeen kokonaisbudjetti ei 
ylity.  

 

8.2 Tilaohjelma ja laajuustiedot kerroksittain 
 

Areenan tilat on jaettu kerroksittain siten, että salitilat ja niitä palvelevat aputilat on sijoitettu 
rakennuksen 1. kerrokseen, katsomot ja yleisöpalvelutilat 2. kerrokseen ja VIP-katsomot 
aputiloineen 3, kerrokseen. Rakennuksessa on lisäksi 4. kerros, joka sisältää ainoastaan teknisiä 
tiloja. Rakennuksen laajuustiedot kerroksittain: 

 

1. KERROS    

bruttoala 5070 m2  

hyötyala 4920 m2 

-Monitoimisalit 

-Varastotilat 

-Pukuhuone- ja pesutilat 

-Oheisharjoittelutila 

-Tekniset tilat 

 

2. KERROS    

bruttoala 2060 m2  

hyötyala 1900 m2 

-Aula- ja käytävätilat 

-Katsomot 

-Yleisö-wc:t 

-Yleisöpalvelutilat 

 

3. KERROS    

bruttoala 810 m2  

hyötyala 735 m2 

-VIP-ravintola 
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-Aitiot 

-VIP-aula ja wc:t 

-Toimisto- ja mediatilat 

 

4. KERROS    

bruttoala 810 m2  

hyötyala 735 m2 

-IV-konehuone 

 

Bruttoala yht. 8750 m2 

Hyötyala yht. 8290 m2 

 

 

9. ASEMAKAAVA JA SIJAINTI 
 

Alueen asemakaava (Urheilupuisto, kaavanro 01/041) on hyväksytty Teknisessä lautakunnassa 
13.3.2025 § 53 ja saa lainvoiman toukokuussa 2025.  

Monitoimiareena tulee sijaitsemaan nykyisen yleisurheilukentän eteläpäässä Liitteenä olevan 
asemapiirustusluonnoksen mukaisesti. Pohjoispäässä olevaan alueeseen tehdään tilavaraus 
tekonurmikentälle/ tekojääradalle. Lisäksi siihen tehdään koulujen tarvitsemat hyppypaikat ja 
juoksusuora.  



 

 
Hankesuunnitelma  

20 
 

Ote Asemakaavasta, hyv. 13.3.2025, Tekninen lautakunta § 53.  

 

Lähes koko suunnittelualue on merkitty yleiskaavassa alueellisella suojelumerkinnällä Rakennus- 
ja kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas alue (turkoosi pistekatkoviiva /s-C), jota 
koskevat seuraavat määräykset: ”Alue tulee suojella asemakaavalla. Alueen ominaispiirteet tulee 
säilyttää ja asemakaavoitusta varten tulee laatia yleiset periaatteet ja suunnitteluohjeet. Suojelun 
yksityiskohtainen toteuttamistapa ja lisärakentamismahdollisuudet ratkaistaan 
asemakaavatasolla. 

Alueelle voidaan sijoittaa uutta rakentamista ja toteuttaa muita ympäristöön vaikuttavia 
toimenpiteitä, kunhan aluekokonaisuuden kulttuurihistoriallisen arvon säilyttäminen taataan.” 
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Kuva: Ote osayleiskaavasta  

 
SIJAINTI 

  

Monitoimiareena sijoittuu Kouvolan keskustaan, Urheilupuistoon nykyisen yleisurheilukentän 
paikalle. Ajoliittymä on suunniteltu keskustan puolelta nyk. Salpakujan kautta. Kevyt liikenne 
pääsee monitoimiareenaan Urheilupuiston eri väyliä pitkin, sekä Ilmarisenkujalta Topinkujalle 
vievältä kannelta. Yleisurheilukentän käyttö on ollut hyvin vähäistä ja Kouvolan 
liikuntapaikkaverkkoselvityksessä 2019 on linjattu, että yleisurheilu keskittyy Kuusankosken 
urheilupuistoon.  

Monitoimiareenan sijoittumista Kouvolan keskustan Urheilupuistoon tukee viereiset jäähalli sekä 
pesäpalloareena, joissa molemmissa pelataan korkeinta kansallista sarjaa. Urheilupuiston 
uimahalli sijaitsee Urheilupuiston laitamilla, ja sen rakennustyöt ovat alkaneet tammikuussa 2025. 
Areenan myötä Urheilupuistoon tulee eri lajien laaja-alainen keskittymä, jonka saavutettavuus on 
erinomainen.   

TONTTI 
  

 Monitoimiareena kuuluu Urheilupuiston kiinteistöön 286-19903-0, jonka omistaa Kouvolan 
kaupunki. Rakennukselle voidaan tarvittaessa muodostaa määräala tai tontti.  
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Kuva: Hankesuunnitelman viitteellinen asemapiirustus 

 

 

10. RAKENNUSTAPASELOSTUS  
10.1 Arkkitehtisuunnittelu 

 

Yleistä 

Monitoimiareenan tilat on suunniteltu palvelemaan ensisijaisesti urheilutapahtumia sekä 
jokapäiväistä harraste- ja koululaisliikuntaa. Näiden lisäksi tiloista pyritään tekemään 
mahdollisimman toimivat myös erilaisten konserttien, messujen, kokousten ja muiden 
tapahtumien järjestämiseen. Monitoimiareenan sisäseinien sävymaailma on väriltään tumma. 
Toiminnot lomittuvat eri käyttötarkoituksissa keskenään, ja suunnittelun olennaisena 
pyrkimyksenä on tilojen monikäyttöisyys. Mahdollisimman suuren osan tiloista tulisi olla 
hyödynnettävissä areenan kaikissa eri käyttötarkoituksissa. Osa tiloista palvelee eri tilanteissa 
erilaisia tarpeita, riippuen tapahtuman tai tilanteen luonteesta 



 

 
Hankesuunnitelma  

23 

Monitoimiareenan päätilat koostuvat kahdesta hallista, joiden väliin ja ympärille sijoittuu toimintaa 
tukevia tiloja sekä yleisölle että areenan käyttäjille. Tilat on jaettu käyttötyypeittäin omiin 
kerroksiinsa. Maantasokerroksessa sijaitsevat urheilijoiden ja muiden käyttäjien tilat, toisessa 
kerroksessa yleisöpalvelutilat ja kolmannessa kerroksessa VIP-tilat. Näiden lisäksi areenassa on 
neljäs kerros, johon keskitetään rakennuksen kaikki IV-tekniikka. Joissain tapahtumissa 
ensimmäisen kerroksen kenttätasot toimivat myös yleisön tiloina, mutta urheilukäytössä yleisö on 
eriytetty ylempiin kerroksiin.  

Yleisösisäänkäynnit keskitetään areenan lounaisnurkalle, jonka edustalle muodostuu jäähallin 
kanteen yhdistyvä sisäänkäyntiaukio. Yleisösisäänkäynti johtaa suoraan toisen kerroksen 
yleisötiloihin. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on erillinen VIP-sisäänkäynti, josta on suora yhteys 
kolmannen kerroksen VIP-tiloihin. Pääsisäänkäynnin edustalla on saattoliikennealue, mutta 
yleisön pysäköinti tapahtumissa ohjataan aluetta ympäröiville pysäköintialueille. 

Urheilijat kulkevat rakennukseen sisään suoraan alimpaan kerrokseen, johon järjestetään 
sisäänkäynti areenan itä- ja länsisivuille. Itäsivun sisäänkäynti toimii myös pääasiallisena 
huoltosisäänkäyntinä, ja sen yhteydessä on huoltopiha tavarantoimituksia yms. varten. Areenan 
itäsivulla on arkikäytön saattoliikennettä varten pysäköintialue, joka rajataan tapahtumien aikaan 
tapahtumajärjestäjän käyttöön. 

Rakennuksen paloluokka on P0 (toiminnallinen palomitoitus). Varastoja ja teknisiä tiloja lukuun 
ottamatta areenan tilat muodostavat yhden yhtenäisen palo-osaston. Rakennus varustetaan 
automaattisella sammutusjärjestelmällä. Pääsalin yläosa jaetaan kahteen savulohkoon. 
Poistumistiet mitoitetaan maksimissaan 4000 henkilölle. Pääsalin permannolle mahdollistetaan 
3500 henkilön yhtäaikainen kokoontuminen. 

 

Liikuntasalit 

Monitoimiareenassa on kaksi salia, joista suurempi on jaettavissa kolmeen ja pienempi kahteen 
osaan. Pääsali on parkettipintainen ja palvelee arkikäytössä ensisijaisesti koripallon tarpeita. 
Kolmeen osaan jaettuna saliin mahtuu kolme vierekkäistä koripallokenttää. Pienempi sali 
mitoitetaan salibandykentän mukaan ja varustetaan mattopinnalla. 

Urheilutapahtumissa pääsalin katsomokapasiteetti on n. 2000 hlöä ja pienemmän salin n. 250 
hlöä. Pääsalin katsomot toteutetaan pääosin avattavina teleskooppikatsomoina. Katsomon 
yläosassa on jonkin verran kiinteitä katsomopaikkoja, jotka ovat käytössä myös 
teleskooppikatsomoiden ollessa suljettuina ja salin ollessa jaettuna osiin. Pienemmässä salissa 
on kiinteät katsomot salin toisella pitkällä sivulla. 

Areenan AV-tekniikka ja valaistus suunnitellaan siten, että jokainen jaettu kenttälohko toimii 
tekniikan osalta erillisenä kokonaisuutena. Pienemmän salin tekniikassa huomioidaan yo-
kirjoitusten vaatimat data- ja sähköpistokevaraukset. Yo-kirjoituskäyttö huomioidaan myös salin 
akustoinnissa. Pääsalin tekniikka ja akustointi suunnitellaan ensisijaisesti tapahtumakäytön 
näkökulmasta. Salin jako-osissa pyritään mahdollisimman tehokkaaseen äänieristykseen 
kenttälohkojen välillä. Jakoseinät varustetaan seinän päihin sijoitetuilla ääniloukuilla. 
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Oheisharjoittelu 

Areenan kenttätasolle sijoitetaan tila voima- ja oheisharjoittelua varten. Tila on Kouvojen 
edustusjoukkueen välittömässä läheisyydessä, mutta saavutettavissa myös suoraan yleiseltä 
pukuhuonekäytävältä, joten tila on saavutettavissa mistä tahansa pukutilasta. 

 

Puku- ja pesutilat 

Monitoimiareenan yhteiskäyttöiset pukuhuone- ja pesutilat sijoittuvat salien väliin jäävälle 
alueelle, josta on mahdollisimman lyhyt yhteys molempien salien kaikkiin kenttälohkoihin. Näiden 
lisäksi areenalle rakennetaan erilliset tilat Kouvojen edustusjoukkueen tarpeisiin. Pukuhuoneita 
yhdistävä käytävä on ns. ”puhdas käytävä”, jossa sallitaan kulku vain sukkasillaan tai 
sisäkengillä. Ulkokenkien riisumiseen ja säilytykseen tehdään kenkäeteiset molempien 
sisäänkäyntien yhteyteen. Kenkäeteisten yhteyteen sijoitetaan myös lukittavia lokeroita. 
Pukuhuonekäytävältä on suora kulku kaikille kenttälohkoille, jotta millekään kentän osalle ei 
synny häiritsevää läpikulkuliikennettä. Kaikki pukuhuoneet ovat käytettävissä molempien salien 
tarpeisiin. 

Rakennuksessa on yhteensä kahdeksan yhteiskäyttöistä pukuhuonetta, joista jokaisessa on oma 
suihkutila ja wc. Näiden lisäksi tehdään kaksi pienempää pukuhuonekokonaisuutta opettajien ja 
tuomareiden käyttöön. Osa yhteiskäyttöisistä pukuhuoneista on yhdistettävissä väliovella 
viereiseen pukuhuoneeseen, jolloin saadaan suurempi kokonaisuus esim. liigaotteluiden 
vierasjoukkueen käyttöön. Liigaotteluissa yksi pukuhuonetila toimii ensiaputilana. 
Tapahtumakäytössä pukuhuonetiloja voidaan käyttää esiintyjien backstage-tiloina. 

Kaikissa pukuhuonetiloissa huomioidaan esteettömyys kynnysten, ovileveyksien ja naulakoiden 
sijoituskorkeuden suhteen. Yksi yhteiskäyttöinen pukuhuone varustetaan täysimittaisella LE-
wc:llä. Muissa pukuhuoneissa on ns. ”puolikas” LE-wc, jossa avustajan on mahdollista toimia vain 
wc-istuimen toisella puolella. Oikea- ja vasenkätiset wc-tilat vaihtelevat joka toisessa 
pukuhuoneessa. Kaikki suihkutilat varustetaan taitettavalla suihkuistuimella ja tukikahvoilla. 

 

Varastot 

Rakennukseen tarvitaan varastotiloja sekä liikuntavälineiden säilytykseen, että 
tapahtumatuotannon / ravintolapalveluiden käyttöön. 

Liikuntavälinevarastoja sijoitetaan molempien salien yhteyteen. Pääsalin pitkän sivun varastoon 
järjestetään käynti kaikilta kolmelta kenttälohkolta, jotta varastossa olevia tavaroita voidaan hakea 
kulkematta toisen kenttälohkon kautta. Osa välinevarastosta sijoittuu väestönsuojaan.  

Tapahtumatuotannon päävarasto sijoitetaan kenttätasolle. Varastosta on kulku pääsaliin ja sinne 
järjestetään lastausmahdollisuus suoraan huoltopihalta. Tapahtumatuotannon käyttöön tehdään 
pienemmät varastot myös yleisöpalvelukerrokseen sekä VIP-tilojen yhteyteen. Näiden lisäksi 
lastauspihan yhteyteen tehdään kylmä varasto, joka toimii tapahtumatuotannon välivarastona. 

Ravintolatarpeiden varastot sijoitetaan keittiön yhteyteen, mutta myös tarjoilupisteiden yhteyteen 
sekä VIP ravintolaan.  
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Aula-, parveilu- ja katsomotilat 

Areenan yleisöaula sijoittuu rakennuksen toiseen kerrokseen, jonne on suora sisäänkäynti 
lounaiskulman aukiolta. Yleisön sisäänkäynnissä huomioidaan esteettömyys kaltevuuksissa ja 
kaideratkaisuissa sekä ovien kyynärkytkimissä. Maanpintaan tehdään kiveysratkaisuilla 
kohokuvio-opasteet näkörajoitteisille. 

Pääsisäänkäynti aukeaa suoraan aulatilaan, joka muodostaa yhtenäisen tilakokonaisuuden 
pääsalia kiertävän yleisökäytävän kanssa. Pääsali on kierrettävissä kokonaan ympäri, ja 
kaikkialta käytävätiloista on näkymäyhteys kentälle. Yleisön palvelutilat sijoittuvat salien väliselle 
alueelle sekä pääsalin länsipäädyn puoleiselle lyhyelle sivulle. Areenan koillisnurkassa on 
huoltopihalle johtava hätäuloskäyntiporras, joka toimii pääsisäänkäynnin ohella toisena 
merkittävänä yleisön hätäpoistumisreittinä. 

Yleisökäytävältä on käynti myös pienemmän salin katsomoon, joka rajataan äänieristetyillä 
lasiovilla omaksi akustiseksi osiokseen. Pääsalin yleisöpalvelutilat ovat myös pienen salin 
katsojien käytössä. Kiinteiden palvelupisteiden lisäksi yleisökäytävälle on mahdollista sijoittaa 
myös kevyitä väliaikaisia myyntipisteitä, mikä huomioidaan tekniikkavarauksissa. Salitilat ovat 
lähtökohtaisesti ikkunattomia tiloja. Mikäli yleisötiloihin suunnitellaan ikkunoita, on niiden oltava 
pimennettävissä tapahtumien aikana. 

Kaikkiin katsomotiloihin kuljetaan toisen kerroksen yleisöaulan kautta. Yleisökäytävän yhteydessä 
on pääkentän kaikilla sivuilla kiinteitä paikkoja, joista osa on pyörätuoleille varattuja LE-paikkoja. 
Suurin osa katsomopaikoista sijoittuu avattaviin teleskooppikatsomoihin, joihin kuljetaan yläkautta 
yleisökäytävän suunnasta. Kiinteä katsomo erotetaan teleskooppikatsomosta lasikaiteella, jossa 
on avattava porttirakenne kulkuportaiden kohdalla. Kaikilla katsomopaikoilla on selkänojallinen 
pehmustettu erillisistuin. Teleskooppikatsomot toteutetaan siten, että ne on tarvittaessa 
mahdollista avata vain osittain, mikäli saliin tarvitaan koripallokenttää suurempi vapaa alue. 

Yleisötiloihin ei tehdä erillistä narikkatilaa, vaan yleisön vaate- ja tavarasäilytys hoidetaan 
sisäänkäynnin läheisyyteen sijoitettavilla lukittavilla lokerikkokaapeilla. Tapahtumissa, joissa 
tarvitaan laajempaa narikkatilaa, voidaan aulan yhteydessä olevaan monitoimitilaan toteuttaa 
irtonaulakoilla tilapäinen palvelunarikka. 

VIP-tilat 

Areenan VIP-tilat sijoittuvat kokonaisuudessaan rakennuksen kolmanteen kerrokseen, erilleen 
muista yleisötiloista. VIP-tiloihin on yleisön pääsisäänkäynnin vieressä erillinen VIP-sisäänkäynti, 
joka johtaa porraskäytävän kautta suoraan kolmannen kerroksen tiloihin. 

Kaikille VIP-vieraille on käytössä kolmannen kerroksen VIP-aula, jonka yhteydessä on oma 
narikkatila ja wc-tilat. VIP-aulasta on käynti sekä aitioihin että VIP-ravintolaan. Ravintola on ns. 
katsomoravintola, josta on näkymä kentälle. Tilassa on tarjoilukeittiö catering-tarjoiluiden 
järjestämistä varten. Tasalattiaisen ravintolatilan lisäksi tilassa on katsomoparvi, jossa on 
istumapaikat kaikille VIP-ravintolan asiakkaille. Ravintolatilan kentän puoleinen sivu on 
suljettavissa avattavilla lasirakenteilla, jotta tila saadaan tarvittaessa hiljaiseksi. Ravintolatilasta 
on näkymä myös pienemmälle kentälle. 
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Aitiot 

Kulku aitioihin on järjestetty VIP-sisäänkäynnin kautta. Aitiot hyödyntävät VIP-ravintolan kanssa 
yhteistä aulaa wc-tiloineen. Jokaisessa aitiossa on oma minikeittiö ja tasalattiainen oleskelutila, 
joka on käytettävissä neuvottelutilana. Tasalattiaisen tilan lisäksi aitioissa on katsomoparvi, jossa 
on istumapaikat kaikille aitiovieraille. Aitiotilojen kentän puoleinen sivu on suljettavissa avattavilla 
lasirakenteilla, jotta tila saadaan tarvittaessa hiljaiseksi. 

Yleisö WC 

Yleisö-wc:t sijaitsevat rakennuksen toisen kerroksen yleisökäytävän yhteydessä. Lisäksi 
kolmannen kerroksen VIP-aulan yhteydessä on omat wc-tilat aitioiden ja VIP-ravintolan yleisölle. 
Pääyleisötasolla wc-tiloja on kahdella sivulla salia. Molemmissa wc-paketeissa on erilliset tilat 
miehille ja naisille sekä le-wc. Esteetön wc toimii myös sukupuolineutraalina wc-tilana. Wc-tilojen 
määrä on RT-kortin suosituksen mukaisesti 1 wc / 50-60 katsojaa. 

Fanikauppa 

Fanikauppa sijaitsee yleisöaulan yhteydessä, sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä, josta se 
on helppo havaita heti sisään tullessa. Ottelutapahtumissa fanikauppa on saavutettavissa 
yleisöaulan suunnasta, mutta kauppaan voidaan järjestää sisäänkäynti myös suoraan ulkoa, joten 
sen on mahdollista palvella muulloinkin kuin tapahtuma-aikoina.   

Henkilökunnan tilat 

Henkilökunnan tiloihin kuuluvat opettajille varattu toimistotila pukuhuonetilojen yhteydessä sekä 
kolmanteen kerrokseen sijoitettu toimistotila. Kolmannessa kerroksessa on lisäksi monitoimitila, 
jota voidaan käyttää tarpeen mukaan joko mediatilana tai aitiona. Kaikki aitiot ovat tapahtumien 
ulkopuolisina aikoina käytettävissä neuvottelutiloina. Isommissa neuvotteluissa voidaan 
hyödyntää VIP-ravintolan tiloja. Toisen kerroksen yleisöaulan yhteydessä on valvomotila, jota 
voidaan käyttää ottelutapahtumissa myös lipunmyyntipisteenä. Valvomotilasta voidaan valvoa 
rakennuksen pääsisäänkäyntiä ja se toimii myös infopisteenä. 

Henkilökunnalle ei tehdä erillisiä sosiaalitiloja, vaan henkilökunta käyttää tarpeen mukaan 
alakerran puku- ja pesutiloja. 

Keittiö 

Areenaan ei tule varsinaista valmistuskeittiötä, mutta huoltoportaan yhteyteen sijoitettavassa 
keittiössä voidaan valmistaa pieniä kylmiä annoksia ja lämmittää ruokia yleisökerroksen 
myyntipisteiden sekä yläkerran VIP-ravintolan tarpeisiin. Keittiöön on suora lastaus- ja 
huoltosisäänkäynti huoltopihalta. Jakelu keittiöstä yleisötiloihin järjestetään huoltopäädyn hissillä, 
johon on suora kulkuyhteys keittiöstä. 

Selostamo 

Selostamo sijaitsee rakennuksen 3. kerroksen VIP-tilojen yhteydessä keskeisesti kentän 
pidempään sivuun nähden.  
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Tekniset tilat 

Lämmönjakohuone, sprinklauskeskus, pääsalin parketin alapuolisen tuuletuksen IV-konehuone, 
sähköpääkeskus ja telejakamo sijaitsevat rakennuksen 1. kerroksessa. Ilmanvaihtokonehuone 
sijaitsee rakennuksen 4. kerroksessa salien välissä. Tekniset tilat sijoitetaan siten, että kanava- ja 
putkireitit pysyvät mahdollisimman lyhyinä ja yksinkertaisina. 

Julkisivut ja arkkitehtuuri 

Hankesuunnitelma on laajuudeltaan suppea, eikä sen yhteydessä ole esitetty julkisivupiirustuksia 
eikä havainnekuvia. Massoittelun perusajatuksena on porrastuva perusmassa, jossa korkeampia 
salitiloja ympäröi matalampi kehämäinen osa, joka koostuu aputiloista ja katoksista. 
Rakennuksen keskiosaan sijoittuva kapea korkeampi osuus jakaa päämassan kahteen osaan, 
luoden samalla pisimpiin julkisivuihin rytmiä ja vaihtelevuutta. Rakennuksen arkkitehtuuri 
tarkentuu jatkosuunnittelussa. 

 Aluerakenteet 

Nykyiset yleisurheilustadionin katsomorakenteet puretaan. Niiden tilalle rakennetaan uusi 
kansirakenteen jatko-osa erillisen suunnitelman mukaan. Areenan pääsisäänkäyntiaukio yhdistyy 
rakennettavaan kanteen, muodostaen luontevan yhteyden rakennettavan areenan ja vanhan 
jäähallin välille. Pääsisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan ulkoportaat, jotka yhdistävät alatason 
urheilijoiden sisäänkäynnin ylemmän tason yleisön sisäänkäyntiin. 

Pysäköinti ja liikenne 

Areenan pääasiallinen ajoliittymä järjestetään Salpakujan kautta. Rakennuksen välittömään 
läheisyyteen sijoitetaan asemakaavan sallimat 60 autopaikkaa, joista 7 kpl on liikuntaesteisten 
paikkoja. LE-paikkoja sijoitetaan sekä ylätason yleisösisäänkäynnin että alatason urheilijoiden 
sisäänkäynnin yhteyteen. Pysäköintipaikat toimivat arkikäytössä aikarajoitettuina 
saattoliikennepaikkoina, mutta tapahtumien aikaan areenan pysäköintialue on ainoastaan 
tapahtumajärjestäjän käytössä (pl. LE-paikat).  

Kakkoskerroksen tasolle, rakennuksen yleisösisäänkäynnin edustalle, tehdään 
saattoliikennealue, joka toimii tapahtumien yhteydessä henkilöautojen ja taksien nouto- ja 
jättöalueena. Saattoliikennealueelle ei sijoiteta pysäköintipaikkoja (pl. LE-paikat). Linja-autojen 
saattoliikennealue sijoitetaan alapihan pysäköintialueen yhteyteen, rakennuksen itäpäädyn 
edustalle. Linja-autoja ei pysäköidä saattoliikennealueella, vaan pysäköinti ohjataan areenaan 
ulkopuolisille pysäköintialueille.  

Areenan huoltoliikenne hoidetaan pääasiassa rakennuksen itäsivun huoltopihan kautta. 
Huoltoalue mitoitetaan mahdollistamaan tavarantoimitukset puoliperävaunulla, tai sitä 
pienemmillä ajoneuvoilla. Tapahtuma-aikojen ulkopuolella myös yleisösisäänkäyntiä voidaan 
käyttää tarvittaessa huoltokuljetusten tarpeisiin.  

Yleisöpysäköinti ohjataan tapahtumien yhteydessä areenaa ympäröiville pysäköintialueille. 
Kouvolan kaupungin suunnitelmissa on sijoittaa Urheilupuiston koulun tontille koulun purkamisen 
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jälkeen 2027/ 2028 paikoitusalue. Autopaikoitusta on Urheilupuiston alueella / lähistöllä 
seuraavasti:  

- Sumulaaksontien varressa: 250 + (72 väliaikainen paikoitusalue) 
- Ässätornin paikoitushallissa: 107, vapaa paikoitus 
- Ässätornin kannella: 84, vapaa paikoitus 
- Ilmarisenkujalla: 20, vapaa paikoitus 
- Salpausselänkadun ja Oikokadun kulmassa: 39 vapaa paikoitus  
- Välikadun paikoitusalue: 134 (kiekkopysäköinti 4 h)  
- Palomäenkadun varressa: suunnitteilla  
- Urheilupuiston koulun paikalla: 180 (arvio) 

Yhteensä alueella tulee olemaan noin 886 pysäköintipaikkaa.  

Pyöräpaikoitus toteutetaan hyväksytyn asemakaavan mukaisesti. Pyöräpaikkoja sijoitetaan sekä 
ylätason yleisösisäänkäynnin lähistölle, että alatason urheilijoiden sisäänkäynnin yhteyteen.  

Sähköauton latauspaikat tehdään voimassa olevien määräysten mukaisesti.   

 

Jätehuolto 

Kymenlaakson jätelautakunnan jätehuoltomääräykset sitovat toimijaa.  

Väylä jätepisteelle on oltava jäteauton kantava, täysi jäteauto painaa n. 30 tonnia. Jäteauton 
tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m, kaarteissa 4 m, ja vapaa kulkukorkeus on 4 m. 
Kääntyäkseen jäteauto tarvitsee 20 x 20 m alueen.  

Jätehuolto sijoitetaan areenan huoltopihan yhteyteen, jossa se on helposti saavutettavissa hallin 
operoinnin, puhtauspalveluiden ja ravintolahenkilökunnan toiminnan kannalta. Jäteastiat voivat 
olla erillisessä katoksessa, joka on lukittava ja valaistu tai lukituissa jäteastioissa. Jätehuollon 
ajoneuvot on saatava jäteastioiden läheisyyteen tyhjennystä varten.  

Jäteastiat eivät saa sijaita ilmanvaihdon ilmanottoaukkojen läheisyydessä ja niiden sijoituksessa 
on huomioitava paloturvallisuus läheisiin rakennuksiin ja rakennelmiin.  

 

10.2 Rakennustekniikka ja rakennusosat  
 

Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään; perustukset ja runko 100 vuotta, muut 
rakennusosat 50 vuotta. 

Rakenteet mitoitetaan Eurokoodien Rakenteiden kuormat standardien mukaisille kuormille. 
Korkean hallin alueella sekä kaikissa yleisötiloissa C5 luokan mukaiset tungoskuormat. Korkean 
hallin lattiaan huomioitava lisäksi tarkistettava ajoneuvokuorma G. Kellarin pukuhuoneissa, WC- 
ja keittiötiloissa C1 luokan mukaiset kuormitukset. Varastoissa ja ilmanvaihtokonehuoneissa 
kuormaluokka E1. 
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Tuulikuorma maastoluokka III. Lumikuorma katolla 2,0 kN/m2 ja maassa 2,5 kN/m2. Vesikaton 
kuormissa huomioidaan aurinkosähköjärjestelmien kuormat, lisälumikuormat 
aurinkosähköjärjestelmästä sekä tuulensuojaisuus ja muotokertoimet. 

Rakennus perustetaan maanvaraisesti teräsbetonianturoiden varaan. Tarvittaessa tukipaalujen 
varaan teräsbetonisten anturoiden välityksellä. Lattia on maanvarainen. Rakennus salaojitetaan 
ja rakennuksen alle täyttökerrokseen asennetaan radonputkitus. 

Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan teräsbetoninen väestönsuoja. 

Hallin pilarit ovat elementtibetonipilareita. Palkit voivat olla betonia tai terästä. Julkisivussa 
kantavat betonisisäkuoret kellarikerroksessa. Maanpaineseinät elementtirakenteisia tai paikalla 
valettuja. Jäykistävät väliseinät betoniseiniä. Porrashuoneiden ja hissien seinät betonirakenteisia. 
Julkisivun materiaali maantasokerroksissa voi olla betonia. Ylemmissä kerroksissa julkisivut 
voivat olla kevytrakenteisia. 

Välipohjat pääosin ontelolaatoista. Teleskooppikatsomoiden kohdalla raudoitettu 
ulokekuorilaatasto tai muu vastaava ratkaisu. 

Korkean hallin kantavat pääkannattajat ovat teräksisiä ristikoita. Hallin päädyissä voi olla 
tasoristikko. Sekundääriristikot ovat avaruus- tai tasoristikoita. Ristikoihin kiinnitetään IV-putket ja 
muu talo- ja esitystekniikka, niin että salin vapaa korkeus saavutetaan. Vaihtoehtoisesti hallin 
pilarit voidaan sijoittaa teleskooppikatsomoiden välistä käytävän toiselle puolen pukuhuonetiloihin 
ja toisella reunalla varastotiloihin, jolloin pilarijakoa pystytään tihentämään ja käyttämään 
yläpohjan kannatuksessa perinteisiä tasoristikoita. Yläpohjan rakenne voidaan toteuttaa 
puuelementein tai profiilipeltirakenteisena. 

Rakennus jäykistetään betoniseinillä ensimmäisen ja toisen kerroksen välipohjaan asti. 
Korkeahalli jäykistetään ensimmäisestä kerroksesta ylöspäin mastona. Korkean hallin osalla ei 
saa käyttää pystyvinositeitä korkean hallin piirissä. 

Märkätilojen väliseinät toteutetaan kivirakenteisina, muut kevyet väliseinät muurattuja tai 
levyrakenteisia. Akustiikkasuunnittelussa huomioidaan käytön tarpeet huonetiloittain sekä hallin ja 
yleisötilojen osalta. 

 

10.3 Talotekniikka 
 

LVIA 

Monitoimiareena suunnitellaan voimassa olevien rakennusmääräysten ja standardien mukaisesti. 

Rakennus liitetään kunnallisiin verkostoihin ja energialaitoksen verkostoihin omilla, muista 
rakennuksista riippumattomilla liittymillä. Rakennuksen lämmitysmuoto on kaukolämpö. 

Vaihtoehtoisena lämmitysmuotona tarkastellaan jatkosuunnittelussa myös mahdollista CHC-
järjestelmää. 
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Lämmitysjärjestelmä toteutetaan vesikiertoisena. Lämmitys tapahtuu lämmityspattereilla, 
lattialämmityksellä (märkätilat) sekä ilmalämmityksellä (urheiluhallit). Ilmanvaihdon lämmitys 
tapahtuu ilmanvaihtokoneissa olevilla lämmönsiirtimillä. 

Vesijohdot toteutetaan uppoasenteisena, teknisissä tiloissa pinta-asenteisena ja putkistot 
tehdään kupariputkista. Viemäreissä putkimateriaalina on pääsääntöisesti HTP-muovi. 

Rakennukseen tehdään koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtojärjestelmät jaetaan 
käyttöaikojen ja käyttötarkoitusten mukaisiin vyöhykkeisiin. 

Jäähdytys toteutetaan vedenjäähdyttimillä ilmastoinnin ja tilojen jäähdytystä varten. Tilojen 
jäähdytykseen käytetään puhallinkonvektoreja. 

Rakennus varustetaan sprinklerijärjestelmällä. 

Rakennusautomaatiojärjestelmä toimii itsenäisenä ja se toteutetaan ja liitetään Kouvolan 
kaupungin rakennusautomaatiovalvomoon automaatio- ohjeen mukaisesti. 

Tarkemmin olosuhdemäärittelyt ja mitoituskriteerit on esitetty LVIA-järjestelmäkuvauksessa. 

Sähkö ja AV 

Rakennus liitetään jakeluverkkoyhtiön keskijänniteverkkoon kuluttajamuuntajalla, muuntajan koko 
teholaskelman mukaisesti 1 600 kVA. Sähkönjakelu kulutuspisteille hoidetaan pää- ja 
ryhmäkeskuksien kautta, ryhmäkeskukset sijoitetaan tiloittain huomioiden kuluttajaryhmät. 

Kiinteistössä varaudutaan katolle asennettavaan aurinkosähköjärjestelmään. 

Valaistuksessa käytetään energiatehokkaita ratkaisuja. 

Kenttäosan valaistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan FIBA Koripallopelin 
varusteet 2018 asiakirjaa, vaatimustaso J0. 
  
Yleisötilojen, mukaan lukien ulkotilat, valaistusohjausta varten toteutetaan kokonaisuutta 
palveleva väyläpohjainen ohjausjärjestelmä, kuten Helvarin reititinjärjestelmä. Järjestelmä 
liitetään RAU valvomoon siten että valvomografiikassa esitetään valaistusohjaukset ja sen kautta 
voidaan ohjata sekä ajastaa erilaisia aikaohjauksia valaistukselle.  

 
Telejärjestelmien osalta toteutetaan mm: 

− Antenni 
− Äänentoisto- ja kuulutus 
− Yleiskaapelointi 
− Ovipuhelin 
− Lähiverkko 
− Matkaviestintäverkko 
− Kuulolaite 
− Varattuvalo 
− Avunpyyntö 
− Ajannäyttö 
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− Informaatiopalvelu 
− Ajanotto- ja tulospalvelu 
− Kulunvalvonta 
− Murtoilmoitus 
− Kameravalvonta 
− Paloilmoitus 
− Savunpoiston ohjaus ja valvonta 
− Viranomaisviestintä 
− Energianmittaus 

 
Areena käytetään myös koulun liikunta ja opetustilana ja tätä tarkoitusta varten se on jaettavissa 
lohkoihin. Opetustoiminnan vaatima äänentoisto toteutetaan kiinteistön kuulutusjärjestelmää 
hyödyntäen huomioiden musiikin toisto laitevalinnoissa. Toteutustapa sovitaan jatkosuunnittelun 
yhteydessä, mutta toteutuksen tulee soveltua sekä musiikin että puheen toistoon. 
 
Jokaisesta lohkosta tulee pystyä hallitsemaan kyseisen lohkon äänen volyymiä ja liittämään 
ohjelmalähteet kuten Bluetooth puhelin. 
 
Opetustoimintaa varten lohkot varustetaan AV- ja sähköliitännöin siirrettävien näyttöratkaisujen 
toiminnallisuuden mahdollistamiseksi. 

 
Kiinteistössä varaudutaan siihen, että tapahtumia televisioidaan. Tapahtumien televisiointia 
varten toteutetaan ”YLE” -pisteitä. Yksi YLE piste asennetaan ulos sellaiseen paikkaan, jonka 
viereen lähetysauton voi ajaa ja pysäköidä. 
 

10.4 Elinkaariratkaisut ja käyttöikätavoitteet 
 

Käyttöikätavoitteet on tarkemmin lueteltu teknisissä asiakirjoissa, ja pääkohdiltaan seuraavat:  

− Rakennuksen käyttöikäodote 50- 100 v. 
− Perustukset ja runko 100 v. 
− muut rakennusosat 50 v. 
− Vesi- ja viemäriverkostot 50 v.  
− Lämmönjakokeskus, lämpöpumput 20-25 v.  
− Ilmanvaihtokoneet 25- 30 v.  
− Ilmanvaihtokanavisto mekaanisine varusteineen 50 v.  
− Ilmanvaihdon Päätelaitteet 30 v.  

Luokitukset:  

− Pintamateriaalien päästöluokitus M1 
− Järjestelmien puhtausluokitus P1 
− Rakennuksen sisäilmastoluokituksen mukainen olosuhdevaatimus S2. 
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Kohde suunnitellaan energiatehokkaaksi koko sen elinkaaren ajalle. 

Rakennushanke on Kouvolan kaupungin elinvoimahanke, jonka ympäristövaikutuksia 
minimoidaan toteutuskelpoisilla ja elinkaariviisailla toteutustavoilla. Energiankulutuksen ja 
käyttökustannusten minimointi on hankkeessa yksi tärkeistä tavoitteista. Rakennukselle on 
asetettu elinkaaritavoitteet ja energiatehokkuuden elinkaaritavoitteet. Raportissa ”Elinkaari- ja 
energiasuunnittelun hankeselostus” kerrotaan hankkeen elinkaaritavoitteista, 
energiatehokkuudesta ja energiajärjestelmistä, ja niiden elinkaaren aikaisista vaikutuksista niin 
taloudellisesta kuin ympäristöllisestä näkökulmasta.  

Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan RTS- ympäristöluokitusta, kolme 
tähteä, tai muuta ympäristösertifikaattia vaihtoehtoisesti. 

Huomioimalla elinkaarisuunnittelun hankesuunnittelun tavoitteet sekä vähähiilisen rakentamisen 
kriteerit koko rakentamisprosessin ajan saavutetaan vähähiilinen rakennus. Rakennuksen 
elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia on arvioitu raportissa ”Ilmastoselvitys – Rakennuksen 
vähähiilisyyden arviointi”. 

 
11. HANKKEEN TOTEUTUS 
1.1. Suunnittelun organisointi 

 

Hankeen suunnittelunohjaus ja suunnittelut, Kouvolan kaupungin Tilapalvelut.Käyttäjien-, 
ylläpidon- sekä tilapalveluiden edustajat ovat mukana jatkosuunnittelussa, jolloin varmistetaan 
rakennuksen ja piha-alueiden toiminnallisuus. Tarvittaessa kilpailutuksessa käytetään 
suunnittelualakohtaisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden apua.  

1.2. Toteutus, urakkamuoto 
 

Hankkeen aikatauluun vaikuttaa keskeisesti toteutusmuoto. Hanke on laaja sekä monimuotoinen. 
Hankintamuotona on ajateltu käytettävän kokonaisvastuu-urakkaa (KVR).  

 

12. RISKIEN ARVIOINTI 
 

Talous 

Ajankohdan taloudellisesti epävarma tilanne tuo mukanaan riskin, jossa infaatio ja korkotason 
nousu voi aiheuttaa muutoksia hanke- ja vuokrakustannuksiin. Materiaalien saatavuuteen ja 
kustannuksiin vaikuttaa mahdollinen Ukrainan sodan päättyminen. Urakoitsijoiden taloudellinen 
tilanne on tällä hetkellä yleisesti huonohko, riskinä on konkurssitapaukset hankkeen kuluessa, 
joka näkyy hankkeen viivästymisenä.  
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Elinkaari 

Kouvolan kaupungin oppilasmäärä keskusta-alueella on arvioitu Monitoimiareenan 
valmistumisvuonna 2028 olevan 5347 oppilasta, mukaan lukien toisen asteen opskelijat. 
Marjoniemen yhtenäiskoulun yläkoululaisia on näistä 800 oppilasta.  

Kouvolan kaupungin väestömäärä ennuste on laskeva, joka vaikuttaa tuleviin oppilas- ja 
harrastajamääriinkin pitkällä aikavälillä.  

 

 

Kouvolassa 29.4.2025  
Pia Rajala,  
Kouvolan kaupunki, tilapalvelut 
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