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Hankkeen nimi: 

Kouvolan pääkirjaston peruskorjaus ja tilamuutos 

Toimiala ja palvelu: 

Liikunta ja kulttuuri sekä Kasvatus ja opetus 

Osoite ja tonttitiedot: 

Kouvolan pääkirjasto, Salpausselänkatu 33, 45100 Kouvola 

Hankkeen kuvaus ja laajuus: 

Kouvolan pääkirjasto on valmistunut 1971, kirjasto vaatii laajan peruskorjauksen ja pyrkimys 
samassa yhteydessä tehdä kirjaston tilamuutoksia; tutkittu yhteisötilojen, nuorisopalvelujen 
ja kansalaisopiston tilantarpeita ja mahdollista siirtymistä pääkirjaston tiloihin. 

Pääkirjaston kerrosala 4358 m2. 

Hankkeen perustelut: 

Pääkirjastossa tehtävä peruskorjaus ja tilamuutoksia. 

Väistötilan tarve: 

Pääkirjasto – tarvitaan 

Nuorisotoimi, ei tarvita (vuokratilat) 

Yhteisötilat, ei tarvita (vuokratilat)  

Liittyminen muihin hankkeisiin: 

Liittyy nuorisopalveluun ja yhteisötiloihin 

Hankkeen alustava toteutusaikataulu: 

10/2026-08/2028 

Rahoitukseen liittyvät huomiot: 

Investointisuunnitelmassa v. 2024-2027 varattu 10,7 M€   

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi
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1 Tarveselvitys 

1.1 Tarveselvityksen tarkoitus 

Tarveselvityksessä perustellaan olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti eri käyttäjien 
tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset sekä tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet.  

2 Hankkeen lähtökohdat 

2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys, yleiset tavoitteet 

Tämän päivän ja tulevaisuuden kirjasto on elävä asiakkaiden kohtauspaikka, joka tarjoaa erilaisia 
tapahtumia ja yhteisöllistä kokoontumistilaa sekä aineistoa houkuttelevasti esiteltynä. Kirjaston toiminta 
on muuttunut Kirjastolain muutoksella 2017 Kymenlaakson maakuntakirjastosta Kouvolan 
kaupunginkirjastoksi. Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen yleisiä kirjastoja koskevan lain mukaan 
kirjaston tehtävänä on tarjota tiloja; oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn, kansalaistoimintaan 
sekä  edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset 
tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö (Laki yleisistä kirjastoista 2016/1492 6 §). 
Pääkirjastotaloa rakennettaessa, toiminnassa korostui aineiston varastointi ja säilytys. Nykyisin 
varastotilaa tarvitaan huomattavasti vähemmän. 

Kirjaston tulee olla yhtäläisesti kaikkien saavutettavissa ja sen tulee tukea tiedon saatavuutta ja käyttöä.    

Pohjakerroksessa sijaitsee kahvila, digipaja ja pieni auditorio.  

Kouvolan pääkirjastosta on tehty laaja kuntoselvitys 21.5.2018 / Sitowise Oy:n toimesta ja tuon 
tutkimuksen yhteydessä on suositeltu tehtävän laajalti erilaisia kunnostus- ja korjaustoimia. 

Pääkirjaston muutosten yhteydessä on kustannustehokasta tehdä rakennuksen vaatimat 
peruskorjaustoimenpiteet. Samalla varmistetaan, että rakennuksen käyttäjille on turvalliset ja terveelliset 
tilat ilman, että lähivuosina on tarve tehdä korjauksia.  

Pääkirjastoon on tutkittu muiden toimijoiden mahdollista siirtymistä kuten nuorisopalvelu (Nupatalo), 
kansalaisopiston hallinnolliset tilat sekä yhteisötilojen siirtyminen Porukkatalosta. Käyttäjien kanssa on 
käyty palavereja ja keskustelua tilojen määristä ja tarpeellisuudesta. 

Kansalaisopistolle tarvitaan kuntotalon muutosten/korjauksen myötä uudet tilat, koskee lähinnä 
hallinnollisia toimistotiloja  (7 hlöä) ja opetustyöhön tarvittavia muutamia (2 ) luokkatiloja. Kuntotalo 
peruskorjataan teatterin käyttöön vuonna 2025. 

Yhteisötiloille tarvitaan omaa rauhallista kokoontumistilaa. Yhteisötilat ovat tällä hetkellä Porukkatalossa 
vuokratiloissa, jossa he voivat olla kunnes uusi pääkirjasto on valmistunut. Porukkatalon sijainti on 
koettu hieman syrjäiseksi. 

Nuorisopalveluiden osalta vuokrasopimuksen päättyminen ohjaisi siirtymistä pääkirjastoon. Nupatalo on 
vuokrattu. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa, ellei sitä irtisanota 31.12.2027 mennessä 
päättymään 31.12.2028. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta.  Nuorisopalveluille 
toimistotilat (15 hlöä) ja muu toiminto siirtyisi pääkirjastoon. Nupatalossa sijaitseva Ohjaamo 
(työllistämispalvelu) ei siirry kirjastoon eikä työpaja toiminnot. Nupatalon etäisyys on kirjastoon alle 
200m. 

Tavoitteena on määrittää yhteiset tilat; kokoustilat, sosiaalitilat ja yhteistoiminnalliset tilat ja kaikkien 
toimijoiden tilantarve ja tutkia onko kirjastossa tilaa kirjastotoiminnan lisäksi muille toimijoille. 
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2.2 Hankkeesta tehdyt aiemmat suunnitelmat 

Tilamuutosten tarve on esitetty kirjastopalveluiden toimesta edellisen hankesuunnitelman yhteydessä, 
joka on toteutettu Arkkitehtitoimisto Ala Oy:n toimesta 14.8.2018. Hankesuunnitelmaa ei viety 
eteenpäin. 

Rune&Berg Design on tehnyt 2021 konseptikuvauksen pääkirjaston tilasta ja suuntaviivoista. Muutosta ei 
ole viety eteenpäin. 

2.3 Hankkeesta tehdyt päätökset 

Hankkeesta ei ole lautakunta tai kaupunginhallituksen toimesta tehtyjä päätöksiä. Investointi on varattu 
Kaupunginvaltuuston päätöksellä varattu 13.12.2021 lähtien investointirahaa. 

3 Ennakkovaikutusten arviointi sekä vaihtoehdot toteutukseen 

3.1 Ennakkovaikutusten arviointi 

- Liite 1 
- Ennakkovaikutusten arvioinnit toiminnan näkökulmasta päivitetään tarvittaessa hankesuunnittelun 

yhteydessä ja tarveselvitysvaiheessa ennakkovaikutusten arviointiin kirjatut asiat tullaan huomioimaan 
hankesuunnitelmassa. 

3.2 Vaihtoehtoiset toteutustavat  

o Vaihtoehto 1) Pääkirjaston peruskorjaus + nuorisopalvelu + kansalaisopisto 
o Vaihtoehto 2) Pääkirjaston peruskorjaus + nuorisopalvelu + yhteisötilat 

Hankesuunnitelmassa tullaan käsittelemään nuorisopalveluiden (Nupatalon) ja Yhteisötilojen (osan 
Porukkatalon) siirtymisestä uuden kirjaston tiloihin Vaihtoehto 2 mukaisesti.   

4 Tilat ja toiminta 

4.1 Tilat ja toiminta nykyisin 

4.1.1 Käyttäjäryhmä 1 / Kirjasto 

Pääkirjaston koko 4683 brm2, noin 230 000 kävijää vuodessa. Peruskorjaus tehty 1994, vesikatto 
korjattu 2010 ja muita pieniä korjaustoimia on tehty.  Kirjastossa toimii pieni kahvilalounas ravintola. 
Vuokrasopimus Kirjaston ja yrittäjän välillä. Nykytilanne kuvattu Kuva 1 ja 2. Kirjaston pohjakerroksessa 
paljon tiloja, jotka ovat epäkäytännöllisiä ja tiivistämisen tarpeessa.  

4.1.2 Käyttäjäryhmä 2 / Nuorisopalvelu 

Nuorisopalveluiden osalta nuoripalveluiden tämän hetkisten tilojen Nupatalon osalta 1449 m2.  
Nuorisopalveluiden (Nupa-talo) osalta vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa ellei sitä irtisanota 
31.12.2027 mennessä päättymään 31.12.2028. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta.   

Vuokrasopimus on solmittu Oy Atlas-Invest Ab:n kanssa.  

Nupatalossa sijaitseva Ohjaamo (työllistämispalvelu) ei siirry kirjastoon eikä työpaja toiminnot. 
Nupatalon etäisyys on kirjastoon alle 200m. NuPAKUn parkkipaikka Nupatalon pihalla.  

Tilat ovat hyvät ja toimivat, mutta tilat ovat ulkopuolisissa vuokratiloissa. 

4.1.3 Käyttäjäryhmä 3 / Yhteisöpalvelu 

Yhteisötiloille tarvitaan omaa rauhallista kokoontumistilaa sekä he voivat hyödyntää muuta kirjaston 
palveluita ja toimintaa. Yhteisötilat ovat tällä hetkellä Porukkatalossa vuokratiloissa, jossa he voivat olla 
kunnes uusi pääkirjasto on valmistunut.  
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Porukkatalosta vuokrasopimus Kouvolan Yritystilat Oy:n kanssa. Yhteisöpalvelun tilat ovat osa 
vuokratusta tilasta. 

Porukkatalon sijainti on Savonkatu 23:ssa, ei aivan Kouvolan ydinkeskustassa. Sijainti hieman syrjäinen. 

4.1.4 Käyttäjäryhmä 4 / Kansalaisopiston hallinnolliset tilat 

Kansalaisopisto siirtyy teatterin korjausten ja laajennuksen myötä Kouvola-talolle toukokuussa 2025. 
Kansalaisopistolla on jo käytössään Kouvola-talolla n. 500 m2 tiloja , joissa toimii kuvataidetilat sekä 
erilaisiin esityksiin soveltuvat tilat.  

Kansalaisopiston hallinnolliset tilat jäävät Kouvola-talolle, jonne heille remontoidaan tarvittavat tilat. 
Kansalaisopiston hallinnollisia tiloja ei siirretä Kouvolan uudelle pääkirjastolle. 

4.1.5 Tukipalvelut 

Kiinteistönhoito ja kunnossapito toteutetaan Kouvolan kaupungin linjaaman esityksen mukaisesti.  
Kiinteistönhoidon työmäärämitoitus ja ulkoistaminen voidaan tarpeen mukaan tarkastaa muutosten 
jälkeen, jos kohteen tekniikka tai muut ominaisuudet lisääntyvät merkittävästi.  

4.1.6 Rakennuksen ja pihan tekninen kunto 

  Kohteeseen teetetyn kuntotutkimuksen raportti (21.5.2018/Sitowise Oy) on liitteenä 2. 

  Kohteen kunto huono ja vaatii suuren peruskorjauksen. 

5 Hankkeen toteutus- ja ylläpito 

5.1 Tulevat tilat 

Alustavien suunnitelmien pohjalta kirjastotoimintaan 75%, nuorisopalvelulle 15% ja yhteisöpalvelulle n. 
10% (liikenne- ja sosiaalitilat eivät sisälly em. prosentteihin) Kuva 3; 

- kirjasto 1978m2 
- nuorisopalvelu 570m2 
- yhteisötilat 133 m2 (käyttää osittain nuorisopalveluiden tiloja, nuorisopalveluiden tilat 

käytössä nuorilla klo 14:00 alkaen) 
- yhteiset tilat 611m2 (sisältää kokoustilat, kahvio yms.) 
- sosiaalitilat 176 m2 (yhteiset) 
- tekniikka + kiinteistöhuolto 250m2 (tarkentuu suunnittelun myötä) 

Suunnitelmat alustavia tilaluonnoksia, rakenteelliset ja tekniset asiat varmistetaan ja tutkitaan 
hankesuunnitelma vaiheessa. 

5.2 Tarvesuunnittelun organisointi 

- Hankesuunnittelun ohjaus: Tilapalvelut 
- Käyttäjien edustajat ovat mukana tarveselvityksessä; Työryhmien puheenjohtajina 

Pääkirjasto Selja Kunttu/Marko Niskapohja, Kansalaisopisto Ulla Tommiska, 
Nuorisopalvelu Maritta Rihu ja yhteisöpalvelujen Sanna-Riitta Junnonen 

- Tarveselvityksen jälkeen lautakunta käsittelyt hankesuunnitelman suuntaviivat: 
Kasvatus- ja opetuslautakunta sekä Liikunta- ja sivistyslautakunta -> 
hankesuunnitelman suuntaviivojen /tarveselvityksen jälkeen Hankesuunnitelman 
hyväksyttäminen 

- Samoin tarjousneuvotteluihin ja jatkosuunnitteluun osallistuu Tilapalvelujen LVIA- ja 
sähköasiantuntijat sekä ylläpidon edustajat. 
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- Tarvittaessa hankesuunnitelman laadinnassa käytetään suunnittelualakohtaisesti 
ulkopuolisten asiantuntijoiden apua. 

5.3 Toteutus / urakkamuoto 

Hankkeelle on alustavasti ajateltu toteutusmuotona kokonaisurakkaa, toteutusmuoto saattaa muuttua 
suunnittelun edetessä. Kokonaisurakassa tilaaja tekee yhden urakoitsijan kanssa sopimuksen ja 
urakoitsija toteuttaa työn tilaajan suunnitelmilla. Urakoitsija voi käyttää aliurakoitsijoita, mutta 
sopimukset tehdään pääurakoitsijan nimiin. 

5.4 Ylläpito 

Ylläpito Kouvolan toiminnan mukaisesti. Pääkirjastossa useampi käyttäjäryhmä tulisi jakamaan 
keskenään käyttökustannuksia.  

5.5 Aikataulu 

Hankesuunnittelu täsmentyy 2025 syksyllä. Hankesuunnittelun hyväksynnän jälkeen; suunnittelu, 
kirjaston siirtyminen väistötiloihin, kirjaston sisäpuolinen purku, rakenteiden kuntotarkastus ja keilaus,  
urakoitsijakilpailutus ja -valinnat  2026, rakentaminen 2027-2028, kalustaminen, muutot ja käyttöönotto. 
Tämän hetkisen arvioin mukaan vuonna 2028 kirjasto olisi käytettävissä. Tarkempi aikataulu tullaan 
esittämään hankesuunnitteluvaiheessa. 

5.6 Väistötilat 

Pääkirjasto tarvitsee väistötilat, rakennuksen kunnon vuoksi laaja sisäpuolinen purku 

6 Kustannukset ja rahoitussuunnitelma 

6.1 Hankkeen kustannukset ja alustava kustannusarvio 

Peruskorjauksen kustannus,  Sitowise laskenut kuntoselvityksestä hinta-arvion = 7,4 M€ (alv0%) 
10.9.2024/Rev.A, liite 3. Hinta sisältää vesikatto työt/kattoikkunoiden uusimisen. Vesikatto korjattu 2010-
2011, vesikatto rakenteet tarkastetaan hankesuunnitteluvaiheessa. 

Muutosten kustannukset ei ole määritetty. Hanke on tarveselvitys ja luonnosvaiheessa. 

6.2 Rahoittaminen ja rahoituksen jakautuminen vuosille 

Investointeihin v. 2024-2028 varattu rahaa: TA2024 150t€, TA2025 500t€, TA2026 4,2M€, TA2027 
4,05M€, TA2028 1,8M€ -> Yhteensä 10,7 M€  

Tämänhetkisen arvion mukaan investointiin varattu raha äärettömän tiukka. 

Kirjaston kalusteiden uusiminen osittain tai kokonaan, käyttäjien mietittävä käytetäänkö vanhoja 
kalusteita. 

7 Käyttötalous 

7.1 Tilojen vuokrat nyt ja hankkeen toteutumisen jälkeen 

Käyttökustannukset sidotaan rakentamisen toteutuneeseen kustannukseen. Investoinnin alustavat 
käyttötalousvaikutukset esitetään hankesuunnitelma vaiheessa. Hankesuunnitelman yhteydessä 
laaditaan lisäksi sisäisten vuokrien laskelmat. 

7.2 Väistötilojen kustannukset 

Asiasta ei ole vielä tarkempaa tietoa, pyrkimys etsiä Kouvolan keskustan alueelta esteetöntä tilaa. 
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8 Riskianalyysi 

8.1 Projekti 

Aikataulu viivästymiset, varmistaa että kaikkia käyttäjiä puolia kuunnellaan ja huomioidaan hankkeen 
muutoksissa.   

8.2 Ympäristö ja olosuhteet 

Katon avaaminen ja sääolosuhteet 

Korjaushanke ja meluhaitta ympäristöön,  

8.3 Rakennussuunnitelmat ja –ratkaisut 

Mahdolliset yllätykset peruskorjaus hankkeessa, onko kohde huonompikuntoinen tai talotekniikka 
huonommassa kunnossa kuin oletetaan. Tuleeko rakenteita avata missä määrin ja vahvistaa, aukotus 
välipohjassa, ikkunat yms. Tutkitaan rakennuksen ulkopuolinen kunto. 

8.4 Elinkaari, toiminnallisuus ja ylläpito 

Varmistettava hankeen valmistuessa koko hankeen toiminallisuus, reagoitava teknisiin ongelmiin. 

8.5 Kirjaston nykytilanne ja alustava tilaluettelo 

Kuvat 1 - 3 
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kuva 1, pohjakerros / Kouvolan pääkirjasto nykytilanne 

    

kuva2. 1.kerros (sisääntulokerros)  / Kouvolan pääkirjasto nykytilanne 
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kuva 3. Alustava tilaluettelo 
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