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0. YHTEENVETO
Tämä hankesuunnitelma käsittelee Kaunisnurmen päiväkodin uudisrakennusta, joka 
perustuu hyväksyttyyn päiväkotiverkkopäätökseen. Päiväkoti korvaa lakkautettavat 
Nurmilinnun ja Käpylän päiväkodit sekä Jaakonpuiston päiväkodissa päättyvän 
vuorohoidon. Uuteen päiväkotiin keskitetään keskusta-alueen vuorohoito sekä koko 
kaupungin yö- ja viikonloppuhoito. 

Uusi Kaunisnurmen päiväkoti mitoitetaan 10 lapsiryhmälle, joissa on yhteensä 210 
hoitopaikkaa. Henkilökuntaa tulee päiväkodissa työskentelemään noin 60 henkilöä. 

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa halutaan tukea kestävää kehitystä, Kouvolan 
kaupungin strategiaa ja ympäristötavoitteita. Hankkeessa tavoitellaan pitkäikäistä, 
energiatehokasta ja helposti huollettavaa rakennusta. Hankkeessa tullaan kiinnittämään 
huomiota energiatehokkuuteen ja ratkaisuihin, jotka vähentävät kasvihuonekaasu-
päästöjä. 

Kohteesta on laadittu huonetilaohjelma, jossa on pyritty huomioimaan nykypäivän 
päiväkotiympäristön tarpeet. Uuden päiväkotirakennuksen hyötyala on n. 1932 hym2 
(9,2 hym2/ lapsi). 

Tilakaavio ja tontinkäyttösuunnitelma on laadittu yhdessä hankesuunnitteluryhmän 
kanssa. Suunnitelmia laadittaessa lähtökohtana on ollut 1-6 vuotiaille sopivien, kasvamista 
ja kehittymistä edistävien tilojen luominen. 

Hankkeen tavoitehinta-arvioon perustuva kustannusarvio on 10,03 M € (alv. 0 %, 
laskentahetki 02/2023). Kustannukset jakautuvat vuosille 2023 ja 2024 (2025). 

Alustavan arvion mukaan uuden päiväkotirakennuksen suunnittelu käynnistyisi kesällä 
2023, rakentaminen alkaisi keväällä 2024 ja päiväkoti valmistuisi kesällä 2025. 
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1. YLEISTÄ
1.1. Hankkeen yleiskuvaus 

Hankkeen nimi: Kaunisnurmen päiväkoti 
Osoite: Ruotsulantie 32, 45130 Kouvola 
Kaupunginosa:  2 Kaunisnurmi 
Kortteli:  2062 
Tontti: 2 

Tämä hankesuunnitelma käsittää Kouvolan Kaunisnurmen alueelle, Kouvolan kaupungin 
omistamalle tontille suunniteltavaa kaksikerroksista uutta Kaunisnurmen 
päiväkotirakennusta. Päiväkoti mitoitetaan 10 lapsiryhmälle, joissa on yhteensä 210 
hoitopaikkaa. Päiväkodissa järjestetään myös vuorohoitoa. Henkilökuntaa päiväkodissa 
tulee työskentelemään n. 60 henkilöä. 

Hanke perustuu Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen 27.01.2021 tekemään valtuuston 
hyväksymään varhaiskasvatuksen päiväkotipalveluverkoston kehittämissuunnitelmaan. 
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Kouvolan keskusta-alueelle ympärivuorokautista hoitoa 
tarjoava uusi päiväkoti, joka korvaa lakkautettavat Nurmilinnun ja Käpylän päiväkodit sekä 
Jaakonpuiston päiväkodissa päättyvän vuorohoidon. Uuteen päiväkotiin keskitetään 
keskusta-alueen vuorohoito sekä koko kaupungin yö- ja viikonloppuhoito. 

1.2. Hankkeen yleiset tavoitteet 
Hankkeen yleisiä tavoitteita ovat: 

- keskeinen sijainti, helposti saavutettavissa
- varmistaa terveellinen, turvallinen ja esteetön varhaiskasvatusympäristö, joka

tukee lapsen varhaiskasvatuksen laadukasta toteutumista
- huomioida lapsen luontosuhde eri ikävaiheissa
- luoda henkilöstölle ergonomiset ja työhyvinvointia tukeva työympäristö
- varmistaa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukainen oppimisympäristö ja

toimintakulttuuri
- järjestää varhaiskasvatus ja tukipalvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja laadukkaasti
- lisätä perheiden palveluissa toimintavarmuutta ja ennakoitavuutta
- lisätä henkilöstöresurssien käytön tehokkuutta (mm. vuorohoidon keskittäminen,

tukipalveluiden tehokas järjestely)
- lisätä kaupungin vetovoimaisuutta
- poistaa vanhojen poistuvien päiväkotikiinteistöjen peruskorjaustarpeita

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa halutaan tukea kestävää kehitystä, 
energiatehokkuutta, Kouvolan kaupungin strategiaa ja ympäristötavoitteita. 
Hankintakriteereissä huomioidaan paikallisten yritysten mahdollisuus osallistua 
tarjouskilpailuun. 
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1.3. Ennakkovaikutusten arviointi 
Varhaiskasvatuksen päiväkotipalveluverkon kehittämisen yhteydessä on tehty 
ennakkovaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi varhaiskasvatuksen näkökulmasta   
(Liite 1). Hankintojen osalta ennakkovaikutusten arviointi liitteenä. (Liite 2) 

1.4. Hankesuunnitelman laatijat ja yhteystiedot 
Hankesuunnitelman laatijat yhteystietoineen on koottu liitteenä olevaan yhteistieto-
lomakkeeseen. (Liite 3) 

2. TOIMINNAN KUVAUS

Päiväkoti on lasten varhaiskasvatusta varten varattu terveellinen, turvallinen ja esteetön 
ympäristö, joka tukee lapsen varhaiskasvatuksen laadukasta toteutumista. 
Varhaiskasvatuksen - ja samalla päiväkotisuunnittelun – olennaisia lähtökohtia ovat 
lapselle ominaiset tavat toimia, oppia, havainnoida ja liikkua. 

Kaunisnurmen päiväkoti suunnitellaan kymmenelle lapsiryhmälle. Lapset ovat 
pääsääntöisesti 1-6 -vuotiaita. Päiväkoti tarjoaa vuoro- ja päivähoitoa ja on 
ympärivuorokauden auki seitsemänä päivää viikossa.  

Osassa päiväkodin tiloja mahdollistetaan avoimen varhaiskasvatuksen käyttö. 

Päiväkodin toimintaa on kuvattu erillisessä Tilasuunnittelu käyttäjien näkökulmasta -
dokumentissa (Liite 4) ja tilaohjelmassa (Liite 5). 

3. RAKENNUSPAIKKA

3.1. Perustiedot 
Osoite: Ruotsulantie 32, 45130 Kouvola 
Kiinteistötunnus: 286-2-2062-2 

Hankkeelle suunniteltu, Kouvolan kaupungin omistama tontti sijaitsee Kouvolan 
ydinkeskustan läheisyydessä Kaunisnurmen kaupunginosassa hyvien kulkuyhteyksien 
varrella. Tontti rajautuu pohjoisessa Varuskuntakatuun, kaakossa Ruotsulantiehen ja 
lännessä Pajaraittiin, joka on luokitukseltaan kevyen liikenteen väylä. 

Tontin eteläpuolella on urheilu- ja virkistysalue, jota tultaisiin myös hyödyntämään 
päiväkodin toiminnassa. 
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Alla ote ajantasaisesta asemakaavasta. 
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Alla sijaintikartta, johon on värillä merkitty hankkeelle suunnitellun tontin sijainti Kouvolan 
ydinkeskustan läheisyydessä. 

Koska tontti sijaitsee Kouvolan kaupungin rakennetulla ydinalueella, tulee 
uudisrakennuksen soveltua koon, korkeuden, kattomuodon ja -kaltevuuden, 
julkisivumateriaalin sekä väri- ja kateaineiden puolesta rakennettuun ympäristöön. 

3.2. Kaavatilanne 
Kaunisnurmen alue on asemakaavoitettu ja alueen asemakaava on hyväksytty 29.6.1987. 
Voimassa olevassa kaavassa kortteli 2026 on merkitty yleisten rakennusten alueeksi (YS-1), 
tontin tehokkuusluku e=0,5 ja suurin sallittu kerrosluku on II. 

Kaunisnurmen vanhan palvelukeskuksen asemakaavasta on tehty muutosehdotus, joka on 
edennyt hyväksymisvaiheeseen. Kaunisnurmen asemakaavamuutoksessa (02/011) alueen 
asemakaavaa on esitetty muutettavan siten, että korttelialueelle on tulevaisuudessa  
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mahdollista sijoittaa joustavasti erilaisia asumisen ja palveluiden tiloja kuten 
päiväkotitiloja. 

Kaavaehdotuksessa päiväkodille esitetty tontti sijaitsee asuin-, liikenne- toimisto- ja 
palvelurakennusten korttelialueella (ALP). Tehokkuusluku e=0,50 eli kerrosalan suhde 
tontin pinta- alaan on 0,5. Rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku on IV. 
Ajantasakaava (Liite 6) ja hyväksyntävaiheeseen edennyt asemakaavamuutos (Liite 7) sekä 
kaavaselostus (Liite 8) ovat hankesuunnitelman liitteenä. 

Päiväkodin hankesuunnitteluvaiheessa on tehty yhteystyötä Kouvolan kaupungin 
kaavoituksen kanssa. 

3.3. Pysäköinti 
Päiväkodin saattoliikenne ja osa henkilökunnan pysäköintialueesta on esitetty 
sijoitettavaksi tontin pohjoisosaan, josta on jo olemassa liittymä Varuskuntakadulle. Osa 
henkilökunnan pysäköintipaikoista on esitetty tontin Ruotsulantien puoleiselle alueelle. 

Saattoliikenteelle tulee varata 20 pysäköintipaikkaa ja näiden lisäksi tulee varata yksi 
paikka taksikuljetuksille ja yksi liikuntaesteisten pysäköintipaikka. Saattoliikenteessä tulee 
huomioida myös polkupyörällä kulkevat vanhemmat. 

Henkilökunnalle tulee varata 30 lämmitystolpallista pysäköintipaikkaa ja henkilökunnan 
polkupyörille tulee olla katos. 

Päiväkodin huoltoliikenne on esitetty Varuskuntakadulta keittiön sisäänkäynnin yhteyteen, 
erilleen saattoliikenteen alueesta. 

Luonnos liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä on esitetty liitteenä olevaan 
tontinkäyttöluonnoksessa. (Liite 9) 

3.4. Rasitteet 
Ei ole 

3.5. Liittymät 
Pajaraitilla ja Ruotsulantiellä kulkevat KSS Lämpö Oy:n kaukolämmön runkolinjat. 
Katualueilla kulkevat KSS Verkko Oy:n sähköjohtolinjat ja 20 kW sähkölinja. Päiväkotitontin 
luoteisrajalle Pajaraitin varteen on muutoskaavassa esitetty rakennusalue 
puistomuuntamolle. 
Kouvolan Vesi Oy:n vesihuoltolinjat sijaitsevat aluetta rajaavilla yleisillä alueilla. Pajaraitilla 
kulkee myös kiinteistöjen hulevesien poistoon liittyvä putkilinja. 

Katujen varsilla kulkee Elisa Oyj:n ja Telia Oy:n data- ja puhelinlinjat. 
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3.6. Kiinteistön riskikartoitus ja turvallisuusanalyysi 
3.6.1. Melu 

Kouvolan kaupungin alueella olevaa liikenne- ja teollisuusmelua on tutkinut Kouvolan 
kaupungin ohjauksessa WSP Finland Oy vuonna 2016. Tehdyn tutkimuksen mukaan 
Kaunisnurmen päiväkodille esitetyn tontin alueella on päiväaikana (klo 7-22) pääosin sen 
pohjoispuolella olevalta Kuusaantieltä tulevaa ajoneuvoliikenteen melua. Selvityksen 
mukaan keskiäänitaso vaihtelee päivisin 45-60 dB välillä (päiväajan raja-arvo 55 dB). 
Yöaikaan (klo 22-07) katualueilla kulkevan ajoneuvoliikenteen melu on vähäisempi. (Liite 8, 
sivu 8) 

Vuonna 2017 on valmistunut Kouvolan meluntorjuntasuunnitelma Kaunisnurmen 
kohdalta. Kohdekortissa (Liite 10) on esitys meluntorjuntatoimista, joista Kuusaantien 
pohjoispuolen meluseinä on jo valmistunut ja etelänpuoleinen melukaide ja betoniset 
rengasmelun suuntaamiseen tarkoitetut elementit ovat suunnitteilla asentaa tämän 
vuoden aikana. 

3.6.2. Tärinä 
Rautatieliikenteen aiheuttaman tärinän vaikutuksia rautatieaseman itäpuolella on 
arvioinut Ramboll Finland Oy vuonna 2014. Tehdyn selvityksen mukaan junaliikenteen 
aiheuttaman tärinän ohjearvo uusilla rakennuksilla on 0,3 mm/s. Tämä alittuu, kun 
rakennuksen etäisyys pääradasta on yli 110 metriä. Rungon ja lattian värähtely ei 
suositusalueella aseta rajoituksia rakennuksen kerroskorkeudelle tai rakenne-
suunnittelulle. Päiväkodille esitetyn tontin etäisyys radasta on n. 240 metriä. (Liite 8,      
sivu 9) 

3.6.3. Vaarallisten aineiden kuljetukset 
Kaunisnurmen päiväkodille esitetty tontti kuuluu Seveso III -direktiivin mukaisen vaarallisia 
kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen (Väylävirasto / Kouvolan ratapiha) 
konsultaatiovyöhykkeeseen. Uudisrakennus tulee tarvittaessa varustaa 
pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasuntunnistimilla sekä automaattisesti sulkeutuvalla 
koneellisella ilmastoinnilla. (Liite 8, sivu 9) 

4. NYKYINEN RAKENNUS

Hankkeelle suunnitellulla tontilla ei ole vanhoja rakennuksia. Käytöstä poistunut 
Kaunisnurmen palvelukeskus on purettu tontilta tammikuussa 2022. 
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Valokuva Ruotsulantieltä tontin suuntaan (kuvattu 15.01.2022) 

5. TARVITTAVAT VIRANOMAISTOIMENPITEET

Hankkeelle tulee hakea rakennuslupa. Julkisivusuunnitelmat tulee hyväksyttää 
kaupunkikuvasta vastaavalla työryhmällä. 

6. HANKKEEN SUUNNITTELUTAVOITTEET

6.1. Yleistä 
Rakennuksen tulee massoittelultaan, julkisivujen, materiaalien ja toiminnan kannalta olla 
korkeatasoinen ja soveltua rakennettuun ympäristöön. 

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa voimassa olevia lakeja, määräyksiä, 
asetuksia, säädöksiä ja ohjeita. 

Hankkeessa tavoitellaan pitkäikäistä, energiatehokasta ja helposti huollettavaa 
rakennusta. 
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6.2. Tilatavoitteet, työympäristökonsepti 
Päiväkotiympäristön tulee olla innostava, mielenkiintoinen ja monipuolinen. 

Tilasuunnittelun tavoitteena on selkeä pohjaratkaisu ja tilojen joustava käyttö. Tilojen 
tulee mahdollistaa lasten jakautuminen erikokoisiin ryhmiin sekä sopia eri tilanteisiin. 
Myös akustiikkasuunnittelun on tuettava toimintojen erilaisia luonteita. Kaikkien tilojen 
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huolehtia mahdollisimman hyvästä äänenvaimen-
nuksesta ja tilojen välisestä äänieristyksestä. 

Tilojen sijoittelussa tulee huomioida toimintojen keskinäinen sijoittelu rakennuksessa sekä 
eri tilaryhmien yhteystarpeet. Lapsella tulee olla mahdollisuus tunnistaa ja ohjautua oman 
ryhmänsä tiloihin esim. värikoodauksen avulla.  

6.3. Suojelulliset tavoitteet 
Hankkeeseen ei sisälly suojelullisia tavoitteita. Piha-alueen olemassa olevaa puustoa tulee 
kuitenkin säilyttää mahdollisuuksien mukaan. 

6.4. Ympäristö ja terveellisyystavoitteet 
Tavoitteena on kestäviä, hyväksi koettuja rakennusmateriaaleja ja -ratkaisuja käyttäen 
rakentaa terveellinen ja kehitystä kestävä päiväkotirakennus. 

Rakenteita ja materiaaleja valittaessa lähtökohtana tulee olla turvallisuus ja terveellisyys. 
Rakenteiden tulee olla helposti huollettavissa ja korjattavissa. Kaikkien tiloihin valittavien 
pintamateriaalien tulee olla laadukkaita ja kulutuksen kestoltaan tarkoitukseen soveltuvia 
materiaaleja. Kaikkien kohteessa käytettävien materiaalien on täytettävä M1 päästö-
luokituksen vaatimukset.  

Pihan suunnittelussa tulee välttää katvealueita, jotka vaikeuttavat pihan valvontaa. Pihan 
kunnossapidon, aurauksen, lumenluonnin ja hiekoituksen vaatimat tilat tulee ottaa 
huomioon. Sisäänkäynnit ja pihapinnoitteet tulee suunnitella siten, että rakennukseen ei 
kantaudu tarpeettomasti hiekkaa, likaa ja roskaa. Pihalle tulee suunnitella riittävä 
valaistus. 

Hulevedet tulee käsitellä imeyttäen tai viivyttäen mahdollisimman laajasti tontin alueella. 
Viivyttämisen tarve tarkentuu jatkosuunnittelussa. 

6.5. Elinkaari- ja kiertotaloustavoitteet 
Hankkeessa tulee kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen ja ratkaisuihin, jotka 
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Kohde tulee toteuttaa pääosin puurakenteisena. 
Kohteessa tulee hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja kuten aurinkoenergiaa. 
Hankkeen E-lukutavoite < 90 kWhE/m2a (laissa määritelty E-luvun raja-arvo on 100 
kWhE/m2a). 
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Rakenne- ja talotekniikkasuunnittelussa tulee ottaa huomioon pitkään elinkaareen liittyvät 
muunneltavuuden vaatimukset. 

6.6. Turvallisuustavoitteet 
Tilat tulee suunnitella turvallisiksi ja helposti hahmotettaviksi. Turvallisuuden lähtökohtana 
on arkiturvallisuus ja häiriötilanteisiin varautuminen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
sisäilman laatuun, valaistukseen, äänenvaimennukseen, esteettömyyteen ja 
paloturvallisuuteen. Tavoitteena on toteuttaa positiivista käyttäytymistä tukevia viihtyisiä 
ja turvallisia päiväkotitiloja. Huonosti valvottavia tiloja ja piha-alueita tulee välttää. Tilojen 
väliset näköyhteydet niin rakennuksen sisällä kuin rakennuksesta ulos helpottavat 
valvontaa ja lisäävät turvallisuuden tunnetta. Turvallisuuden on oltava toiminnan 
lähtökohtana myös ilta- ja yöaikana, jolloin henkilökuntaa on vähemmän paikalla. Kaikissa 
tiloissa, joissa tavataan asiakkaita, tulee olla toinen pako-ovi. 

6.7. Esteettömyys 
Kohde piha-alueineen tulee toteuttaa selkeänä ja esteettömänä siten, että se palvelee 
kaikkia käyttäjäryhmiä yhdenvertaisesti, ottaen huomioon lasten moninaisuuden. 
Esteettömien kulkuväylien, ovien ja tilojen mitoitusperusteena käytetään yleisesti 
pyörätuolin tilantarvetta ja toimintamahdollisuuksia pyörätuolista käsin. Rakennus 
varustetaan keskeisesti sijoitetulla, kaikille tasoille avautuvalla esteettömällä hissillä. Myös 
pienissä tasoeroissa tulee olla kiinteä luiska tai henkilöiden nostoon tarkoitettu laite. 

Liikuntaesteisten lisäksi kohteessa tulee huomioida esteettömyyden muutkin osa-alueet 
kuten näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikaatioon liittyvät asiat. 
Kohteen tulee olla kaikille sen käyttäjille toimiva ja turvallinen. Hyvän ympäristön 
aikaansaamiseen vaikuttaa niin tilojen materiaali- ja värivalinnat kuin pintojen 
heijastusominaisuudet ja toimiva valaistu. Tilojen akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä 
huomioita, sillä hyvä akustiikka tekee tiloista miellyttävän ja on olennainen osa hyvää 
esteetöntä kuunteluympäristöä. 

6.8. Tietomallinnus 
Hanke tietomallinnetaan 

7. TOIMINNALLISET SUUNNITTELUPERUSTEET
Hankkeen toiminnallisia suunnittelutavoitteita esitetään yksilöidysti liitteenä olevassa 
Tilasuunnittelu käyttäjien näkökulmasta -dokumentissa. (Liite 4) 

7.1. Yleistä 
Päiväkodin toiminnallisuuden kannalta keskeisiä asioita ovat hoidon, kasvatuksen ja 
opetuksen sekä niihin liittyvien päivittäisten toimintojen kuten leikin, levon, ruokailun, 
hygienian ja ulkoilun sujuvuus. 
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Tilojen tulee olla käytön suhteen joustavia ja mahdollistaa lasten jakautuminen eri 
kokoisiin ryhmiin. Tilojen tulee sopia eri tilanteisiin – niin rajuihin leikkeihin, peleihin kuin 
hiljaiseen toimintaankin. Tiloista toiseen on voitava siirtyä sujuvasti. Tilasuunnittelun tulee 
tukea henkilökunnan sekä lasten ja vanhempien yhteistoimintaa.  

Hankkeen huonetilaohjelma muodostuu hoidettavien lapsiryhmien mukaan eli tilat 
jaetaan kymmeneen kotialueeseen, joiden lisäksi tarvitaan yhteistiloja, henkilökunnan 
tiloja, huoltotiloja sekä liikenne- ja teknisiä tiloja. 

Päiväkotiryhmien omat tilat tulee jaotella kahden lapsiryhmän vierekkäisiin 
kotialuetiloihin. Tilojen läpikulkua tulee välttää. 

Tilojen suunnittelussa ja lukitusratkaisuissa tulee huomioida myös rakennuksessa 
liikkuminen vuorohoidon aikana ja mahdolliselle ulkopuoliselle käyttäjälle rajattava alue. 

Kohteen ohjeellinen huonetilaohjelma, tilakaavioluonnos ja leikkausluonnoksia on 
hankesuunnitelman liitteenä. (Liitteet 5, 11 ja 12) 

7.2. Piha ja pysäköinti 
Liitteenä olevassa tontinkäyttösuunnitelmassa (Liite 9) on kaaviomaisesti esitetty 
pihatoimintoja sekä liikennereitit. Varsinainen pihasuunnittelu tehdään 
suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena suunnittelussa ja toteutuksessa on varmistaa 
turvallinen, virikkeellinen, monipuolinen ja pienilmastoltaan miellyttävä piha-alue, joka 
tukee lasten, henkilökunnan ja lähialueen asukkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 
hyvinvointia.  

Aidattu leikkipiha tulee suunnata lämpimään ja aurinkoiseen ilmansuuntaan ja siten, että 
lapset voivat ulkoilla myös sade- ja hellesäällä. Pihan pinnanmuotojen ja pintamateriaalien 
tulee olla vaihtelevia esim. asfaltti-, hiekka-, nurmikko- ja tekonurmi alueita.  Piha-alueelle 
tulee suunnitella eri ikäisille sekä liikuntarajoitteisille lapsille monipuolisiin toimintoihin 
houkuttelevia leikki- ja liikunta-alueita. Liitteenä olevassa Kaunisnurmen päiväkodin 
pihasuunnittelu -tekstidokumentissa on käyttäjien näkemyksiä ja toiveita piha-alueesta. 
(Liite 13) 

Piha-alueelta tulee olla helposti tavoitettavissa ja valvottavissa yhteys wc-tilaan. Pihaan 
tarvitaan kaksiosainen kylmä varastotila lelujen säilyttämiseen sekä tila muksubussin ja 
vaunujen säilytykseen. Myös pyörätuolin tai muun liikuntaa helpottavan apuvälineen 
säilytysmahdollisuus on huomioitava. 

Lapset saatetaan päiväkotiin piha-alueen kautta. Piha-alueen ja sinne johtavien reittien 
tulee olla turvalliset. Saattoliikenteen ja huoltoliikenteen reitit tulee olla erotettuina 
toisistaan. Pihan kesä- ja talvihuolto on otettava huomioon kulkureittien muotoilussa sekä 
leikkivälineiden ja piharakenteiden sijoittelussa. Pihavalaistuksen suunnittelussa tulee 
varmistaa, että pihan eri alueiden ja kulkureittien valaistus on riittävä. 
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Pysäköinnille tulee varata seuraavasti tilaa: 
• henkilökunnalle lämmityspisteellä varattuja autopaikkoja 30 kpl
• saattoliikennepaikkoja (leveys 2700 mm) 20 kpl
• liikuntaesteisten autopaikka vähintään 1 kpl
• taksipaikka 1 kpl
• vanhempien ja henkilökunnan polkupyörät

Pyöräpaikkoja suunniteltaessa tulee huomioida myös sähköpyörien säilyttäminen. 
Huoltopihalla tulee huomioida 12 metrisen jakeluauton toiminta. 

7.3. Lapsiryhmien omat tilat 
Kullakin lapsiryhmällä on omat kotialueensa, johon kuuluvat märkäeteinen, eteinen, 
leikkihuone, lepohuone, wc-tila ja pienryhmätila. Pienryhmätilat eivät kuitenkaan ole 
ryhmäkohtaisia eivätkä sijaitse välttämättä kotialueilla. 

7.3.1. Sisäänkäynti- ja eteistilat 
Rakennukseen tulee useita sisäänkäyntejä. Kaikki rakennuksen sisäänkäynnit tulee 
varustaa sisäänkäyntikatoksella. Sisäänkäyntien läheisyydessä piha-alueella tulee käyttää 
sidottuja pintamateriaaleja (esim. betonikivi tai asfaltti) riittävän laajalla alueella, jotta 
ehkäistään hiekan ja lian kulkeutuminen sisätiloihin.  

Jokaisella lapsiryhmällä tulee olla piha-alueelta oma katettu sisäänkäyntinsä 
märkäeteisineen. Märkäeteinen on ulkovaatteiden sekä märkien ja kuraisten vaatteiden 
pesu-, huolto- ja säilytystila. Tilan suunnittelussa on erityisesti huomioitava tilan toimivuus 
ja riittävä tilavaraus kenkien ja ulkovaatteiden säilytykselle ja huollolle. Märkäeteiset tulee 
varustaa suurikapasiteettisella, energiaa säästävällä kotimaisella Esteri Modulo 3 
lämpöpumpun avulla kondensoivalla kuivauskaapilla sekä yhdellä normaalikokoisella 
kuivauskaapilla. Märkäeteisestä tulee olla yhteys lapsiryhmän eteistilaan. 

Jokaisella kotiryhmällä tulee olla oma eteistila. Vuorohoitoon tarkoitettujen ryhmien 
eteistilat tulee olla suuremmat kuin muiden ryhmien. Lapsiryhmien eteistiloissa sijaitsevat 
lasten omat lokerot. Eteistilat toimivat tiloina, joissa lapset riisuvat ja pukeutuvat 
useamman kerran päivässä. Eteistila toimii myös tilana, jossa lasten vanhemmat tapaavat 
päiväkodin henkilökuntaa. Eteistilat on suunniteltava siten, että niitä voidaan käyttää myös 
ryhmätilana. Eteistilan tulee johtaa luontevasti muihin lapsiryhmän kotitiloihin sekä 
päiväkodin yhteistiloihin. 

7.3.2. WC-tilat 
Jokaiselle lapsiryhmälle tulee varata oma wc-tila. Tila on suunniteltava siten, että se 
soveltuu kaiken ikäisten sekä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Käsienpesualtaat 
asennetaan normaaliin allaskorkoon. 

WC-tilat tulee varustaa kolmella laminaattiseinäkkeillä ja puoliovella rajatulla wc-
istuintilalla sekä suojaisalla suihkunurkkauksella. Vuorohoitoryhmissä tulee lisäksi olla 
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eteistilaan liukuovella yhteydessä oleva erillinen suihku-/ pukeutumistila. Tähän tilaan 
toivottaisiin myös wc-istuinta. 

WC-tiloista tulee löytyä potanpesupaikat, sähköisesti säädettävä hoitopöytä ja portaat 
sekä riittävästi säilytystilaa esim. vaipoille, potille, hammasharjoille ja juomamukeille. 

7.3.3. Leikkihuoneet 
Lasten leikkihuoneet tulee suunnitella viihtyisiksi, lapsen toiminnallisuutta 
mahdollistavaksi sekä käyttötarkoitukseltaan joustavaksi. Leikkihuoneiden valvottavuus 
tulee varmistaa väliseinäikkunoin. 

Leikkihuoneissa toiminta tapahtuu sekä lattialla että pöydän ääressä. Lattian tulee olla 
miellyttävän lämmin. 

Tiloissa on oltava muunneltavat sekä leikkiin ja muuhun toimintaan houkuttelevat 
säilytystilat / -kalusteet. Osa kaapeista on oltava lukittavissa. Leikkihuoneissa tulee olla 
riittävästi kiinnityspintaa pedagogisille elementeille sekä lasten tekemälle taiteelle. 

Leikkihuoneesta tulee olla yhteys kotialueen eteistilaan. 

7.3.4. Lepohuoneet 
Kahden vierekkäisen kotiryhmän lepohuoneet tulee sijoittaa vierekkäin ja yhdistää 
väliovella siten, että yhdellä henkilöllä on mahdollisuus valvoa lasten lepoa molemmissa 
tiloissa. Lepohuoneisiin suunnitellaan kaappisänkyvalmius 24 lapselle sekä sänkyjen väliin 
kapeat liinavaatekaapit. Lisäksi kolme lepohuonetta varustetaan kattoon asennettavilla 
kiinnityskoukuilla tai -kiskoilla, jotka mahdollistavat riippusänkyjen tai -pussien 
asentamisen. 

Lepohuoneiden ääneneristävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta muualta 
kantautuvat äänet eivät häiritsisi. Lepohuoneen valaistusta tulee voida himmentää ja tila 
tulee voida pimentää pimennysverhoja käyttäen. 

Lepohuoneesta tulee olla kulkuyhteys viereiseen lepohuoneeseen sekä kotialueen omaan 
eteistilaan (lepohuoneista on voitava kulkea esim. ruokailuun kulkematta leikkihuoneen 
läpi). 

7.3.5. Pienryhmätilat 
Pienryhmätilojen tulee soveltua sekä lasten työskentelyyn, aikuisen työskentelytilaksi, 
henkilöstön palavereihin sekä palaverien järjestämiseen vanhempien kanssa. Kaikkia 
pienryhmätiloja käyttävät eri lapsiryhmät eli tilat eivät ole ryhmäkohtaisia. Ihanne 
kuitenkin olisi, että jokaisen lapsiryhmän kotialueen yhteydessä olisi pienryhmätila tai se 
olisi lähekkäin sijaitsevien ryhmien yhteydessä. Pienryhmätiloja tulee yhteensä 10 kpl, 
joista viisi on nimettyjä pienryhmätiloja. 
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Nimetyt pienryhmätilat ovat: 
• perhe- ja konsultaatiotila
• peuhutila
• musiikki- ja draamatila
• ateljee
• pienkeittiö

Perhe- ja konsultaatiotila: 
Yksi pienryhmätila kalustetaan perhe- ja konsultaatiotilaksi, jossa käydään 
luottamuksellisia yhteistyöpalavereja ja konsultaatiokeskusteluja vanhempien kanssa. 
Kyseistä tilaa voidaan käyttää myös henkilöstön palaveritilana sekä lasten pienryhmätilana. 

Peuhutila: 
Yksi pienryhmätiloista sisustetaan täydentävänä liikuntatilana toimivaksi peuhutilaksi, 
jossa voidaan peuhata, leikkiä, temppuilla jne. Tilassa voidaan myös lukea satuja ja 
rauhoittua. Tilan ei tarvitse olla yhteydessä saliin. Aikuisella tulee olla yhteisistä tiloista 
suora näköyhteys tähän pienryhmätilaan. 

Musiikki- ja draamatila: 
Yksi pienryhmistä tulee toimimaan musiikki- ja draamatilana, jossa on tarkoitus soittaa, 
laulaa ja esittää pienimuotoisia esityksiä. Tilassa tulee olla hyvä ääneneristävyys. Tilaan 
tarvitaan säilytystilaa erilaisille soittimille ja roolivaatteille. 

Ateljee: 
Yksi pienryhmätiloista toimii ateljeena, joka on monikäyttöinen pienryhmätila. Tilassa 
voidaan rakennella, askarrella ja tutkia. Tila suunnitellaan ympäristölle erityisvaatimuksia 
asettavaan tekemiseen kuten maalaamiseen, savitöihin, puutöihin jne. Tila tulee olemaan 
niin henkilökunnan kuin lasten käytettävissä. Tilassa tulee olla työskentely- ja kuivatustilaa 
sekä vesipiste. 

Pienkeittiö: 
Pienkeittiö on yksi päiväkodin yhteiskäyttötiloista. Myös avoimen varhaiskasvatuksen on 
mahdollisuus käyttää tätä tilaa. Pienkeittiötilassa lapset esim. leipovat. Tila tulee sijoittaa 
henkilökunnan taukotilan läheisyyteen, jotta esim. astianpesukoneen ja jääkaapin 
yhteiskäyttö on mahdollista. Tila tulee varustaa keittiökalusteilla, liedellä + uunilla, 
liesituulettimella, mikroaaltouunilla ja vesipisteellä. 

7.4. Yhteistilat 
7.4.1. Aulatila 

Päiväkodin pääovi avautuu märkäeteisen ja eteisen kautta aulatilaan. Aulatilaa käytetään 
päiväkodin yhteiskäytössä aamuisin, iltapäivisin ja iltaisin sekä loma-aikana, jolloin 
henkilöstöä on vähemmän. Aulan tulee olla väljä, valoisa, selkeä ja isohko tila. Aulassa 
tulee olla älytaulu ja äänentoisto. Aulasta tulisi olla yhteys ruokailutilaa, saliin, 
pienkeittiöön ja peuhutilaan. 
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Aulatilaan johtavan eteisen yhteydessä tulisi olla wc-tila lapsille ja aikuisille (le-wc). 
Liikuntaesteisten wc-tila tulee varustaa myös seinäkiinnitteisellä hoitopöydällä, joka 
mahdollistaa avoimen varhaiskasvatuksen vaipanvaihdon- ja pyllynpesun. 

7.4.2. Ruokailutila 
Ruokailutila tulee sijoittaa mahdollisimman keskeiselle ja helposti saavutettavalle paikalle 
aulan läheisyyteen. Tilan tulee olla helposti muunneltava ja monikäyttöinen, mutta 
samalla viihtyisä ja rauhallinen. Tilassa ruokailee yhtäaikaisesti maksimissaan 60 lasta ja 10 
aikuista. Ruokailutilan akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Ruokailutilan yhteyteen, lähelle keittiötä, sijoitetaan jakelulinjasto sekä astioiden palautus. 
Jakelulinjaston tulee olla kaksipuoleinen ja linjaston korkeudessa tulee huomioida lasten 
pituus. Linjastossa tulee olla vesihana ja viemäröintivalmius. Erityisruokavalioille tulee olla 
oma jakelulinjasto. 

Ruokailutilaa käytettään ruokailun ohella myös muuhun lasten toimintaan esim. 
henkilökunnan palavereihin, vanhempainiltoihin, juhliin ja koulutuksiin. Tilassa tulee olla 
äänentoisto. 

7.4.3. Sali 
Salia käytetään ensisijaisesti lasten liikuntaan, laulu- ja liikuntaleikkeihin, draamaan ja 
muihin paljon vapaata tilaa vaativiin leikkeihin tai toimintoihin. Se voi toimia myös 
juhlatilana, koulutustilana ja iltakäytön tilana. Salin tulee olla suljettavaa tilaa eikä sen 
kautta saa olla läpikulkuliikennettä. 

Tilan monikäyttöisyyttä lisää tilan avaaminen ruokasalin suuntaan. Sali tulisi myös voida 
jakaa kahteen pienempään osaan. 

Salin korkeuden tulee olla vähintään 4 metriä. Salin lattian tulee olla päiväkotiliikuntaan 
soveltuvaa joustavaa materiaalia. Salin ääneneristävyyteen ja äänenvaimennukseen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. 

Sali tulee varustaa renkailla, köysillä, monikäyttöisillä puolapuilla, joissa on myös 
koripallokorimahdollisuus. Salissa tulee myös olla videotykkivalmius ja 
äänentoistojärjestelmä. 

Salin yhteyteen tehdään liikuntavälinevarasto, jossa tulisi olla saliin avautuvan liuku-/ 
parioven lisäksi erillinen käyntiovi. Varastossa tulisi olla myös kiinteä esityselementti 
erilaisille teatterimuodoille. 

7.5. Henkilökunnan tilat 
7.5.1. Toimistotilat 

Henkilökunnalle tulee olla 5 kpl erillisiä toimistohuoneita, joissa jokaisessa on 
tietokoneyhteydet kahdelle työntekijälle. Yksi toimistotiloista on sijoitettava 
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vuorohoitoryhmien lepohuoneiden yhteyteen. Tilojen tulee olla hyvin äänieristettyjä. 
Toimistotilan tulee mahdollistaa yhdessä suunnittelun sekä hiljaisen työn. 

Päiväkodin johtajien huoneiden tulee olla suurempia päiväkodin piha-alueelle avautuvia 
toimistohuone, joissa hoidetaan hallintoon liittyviä töitä sekä järjestetään henkilöstön ja 
asiakkaiden tapaamisia. 

7.5.2. Taukotila 
Taukotila toimii henkilökunnan levähdyspaikkana. Taukotilasta tulisi olla kulku 
henkilökunnalle tarkoitetulle pihaterassille/ parvekkeelle. Tilassa tulee olla pienkeittiö 
ruoan lämmittämiseen. Pienkeittiö tulee varustaa astianpesukoneella, pakastelokerollisella 
jääkaapilla, mikroaaltouunilla ja vesipisteellä. 

7.5.3. Sosiaalitilat 
Henkilökunta kulkee rakennukseen oman sisäänkäynnin kautta, jonka yhteydessä ovat 
myös sosiaalitilat. Henkilökunnan sosiaalitilat käsittävät pukuhuoneet naisille ja miehille 
sekä wc- ja suihkutilat. Naisten pukuhuone tulee varustaa kahdella wc-tilalla ja miesten 
pukuhuone yhdellä. Henkilökunnan sosiaalitilat tulee sijoittaa lähelle ryhmätiloja. Jos 
sosiaalitilat sijoittuvat kauemmaksi, tulee ryhmän läheisyydessä olla säilytystilaa 
henkilökunnan ulkovaatteille sekä henkilökunnan wc-tila. Kaksikerroksisessa ratkaisussa 
tulee toiseen kerrokseen sijoittaa vähintään kaksi henkilökunnan wc-tilaa. Myös 
vuorohoidon läheisyyteen tulee sijoittaa henkilökunnalle tarkoitettu wc-tila. 

Naisille ja miehille tulee olla omat sosiaalitilat, joihin pukukaappeja 45 + 15. Lisäksi 
vaihtuvia työntekijöitä varten tulee olla laukkulokeroita ja vaatenaulakoita. Pukuhuonetilat 
varustetaan kuivauskaapeilla. 

7.6. Ylläpidon tilat 
Puhtauspalveluiden ja jätehuollon toiminnallisuus Kaunisnurmen päiväkodissa ja vaikutus 
ylläpidon kustannuksiin on esitetty liitteenä olevassa asiakirjassa. (Liite 14) 

7.6.1. Jätteenlajittelu 
Jätehuoltotilat tulee sijoittaa huoltopihalle lähelle keittiön ja siivouskeskuksen 
sisäänkäyntiä. Jätehuolto tulee toteuttaa laajaa kierrätystä hyödyntäen. 
Jäteastioita tulee olla riittävä määrä, jotta tyhjennysvälit pysyvät maltillisina. Kukin 
jäteastia tulee voida tyhjentää muita astioita siirtämättä. Jätetila tulee varustaa seuraavilla 
jäteastioilla: 

• biojäte 2 kpl (240 l/ astia)
• biojäte 1 kpl (140 l)
• loppujäte 4 kpl (600 l/ astia)
• muovipakkaus 2 kpl (240 l/ astia)
• keräyspaperi 2 kpl (240 l/ astia)
• kartonki/ pahvi 1 kpl (600 l)
• lasi 1 kpl (140 l)
• metalli 1 kpl (240 l)
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Jätetilan tulee olla lukittavissa ja oviaukon tulee olla riittävän leveä ja ovi tulee varustaa 
aukipitolaitteella. 

Jätetilan paloturvallisuus tulee huomioida. Rakennukseen kiinteästi liittyvän jätehuoneen, 
katoksen/ lastauslaiturin osastoinnissa tulee noudattaa palomääräyksiä ja paikallisen 
paloviranomaisen ohjeita. 

Jätehuollon suunnittelussa tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä. 

7.6.2. Siivous- ja vaatehuollon tilat 
Siivouskeskus tulee sijoittaa keskeiselle ja helposti saavutettavalle paikalle 
vaatehuoltokeskuksen ja hissin läheisyyteen sekä lyhyen kulkuyhteyden päähän 
jätetiloista. Siivouskeskuksesta tulee löytyä pesu- ja säilytystilaa sekä paikat 
siivousvälineille. Siivouskeskuksen lisäksi rakennukseen tulee sijoittaa eri siivouslohkoja 
palvelevia täydennys- ja pikahuoltopisteinä toimivia pienempiä siivoustiloja. 

Siivouskeskuksen ja vaatehuoltotilan yhteydessä tulee olla riittävästi varasto-/ säilytystilaa 
käsipaperi- ja wc-paperisäkeille, nenäliinoille sekä hygieniaan ja siivoukseen käytettäville 
aineille. 

Vaatehuoltotila tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle huoltoliikenteen ovea. 
Vaatehuoltotilaan tulee varata välineet ja työskentelytilaa pyykinpesuun, kuivatukseen, 
silitykseen ja ompeluun. Vaatehuoltokeskukseen on varattava säilytystilaa päiväkodin 
tekstiileille, pöytäliinoille ja verhoille. Puhtaille ja likaisille pyykeille tulee varata erilliset 
paikat. Vaatehuoltotila tulee varustaan kahdella pyykinpesukoneella, kahdella 
kuivausrummulla sekä lelujen pesukoneella. 

Siivous- ja vaatehuoltotiloihin tulevien koneiden tulee olla ammattikäyttöön tarkoitettuja 
koneita. 

7.6.3. Kiinteistönhoidon tilat 
Kiinteistönhoitaja tarvitsee kohteeseen varastotilan, jossa voidaan säilyttää mm. lamppuja, 
varaosia ja työkaluja, joita kiinteistönhoitaja tarvitsee työn suorittamiseen. 

Tekninen tila on luontevinta sijoittaa lähelle olemassa olevaa kaukolämpö- ja vesiliittymää. 
IV-konehuone on esitetty sijoitettavaksi toiseen kerrokseen. IV-konehuone tulee olla
helposti saavutettavissa sisäporrasyhteyden kautta. Konehuoneeseen tulee suunnitella
myös riittävät haalausaukot, joiden kautta nostimia/ kurottajia apuna käyttäen voidaan
uusia ja huoltaa ilmanvaihtokoneen suurempia osia.

7.7. VSS-tilat 
Hankkeen koko edellyttää väestönsuojan rakentamista. Väestönsuojat tulee sijoittaa siten, 
että tilat ovat normaalioloissa aktiivikäytössä. 

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi


22 (29) 

Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 
45101 Kouvola Faksi 020 615 3054 etunimi.sukunimi@kouvola.fi 

Väestönsuojat tulee mitoittaa ensisijaisesti henkilöperusteisesti rakennuksessa yhtä aikaa 
oleskelevien lasten lukumäärän mukaan. Tällä perusteella varsinaista suojatilaa tarvitaan 
210 x 0,75 m2 / henkilö = 157,5 m2. 

Väestönsuojatilojen sijoittelua ja normaaliajan käyttöä tulee tutkia tarkemmin varsinaisen 
suunnitteluvaiheen yhteydessä. 

8. RAKENNUSTEKNISET SUUNNITTELUPERUSTEET
8.1. Yleistä 

Kohteen tarkemmat rakennustekniset suunnitteluohjeet on esitetty Tekniset vaatimukset -
asiakirjassa. (Liite 15) 

Suunnittelussa on noudatettava voimassa olevia määräyksiä, asetuksia ja ohjeita sekä 
paikallisten viranomaisten antamia ohjeita. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota 
tilojen hyvään huoneakustiikkaan, ergonomisuuteen sekä esteettömyyteen. Kaikkien 
tilojen ja rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huolehtia mahdollisimman 
hyvästä äänenvaimennuksesta ja tilojen välisestä ääneneristävyydestä. Käyttötiloissa tulee 
lähtökohtaisesti olla akustoivaa pintaa vähintään 110 % tilan lattiapinta-alasta. 

Kohde tulee toteuttaa pääosin puurakenteisena. Pintojen, pinnoitteiden ja päällysteiden 
tulee olla julkisiin tiloihin soveltuvia, kunkin tilan käyttötarkoitusta vastaavia materiaaleja. 

Märkätilojen seinien ja lattioiden vedeneristykset toteutetaan noudattaen voimassa olevia 
määräyksiä ja RIL:in Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeita. Vedeneristyksessä 
tulee käyttää sertifioituja vedeneristystarvikkeita. Rakennustekniset ratkaisut 
tarkennetaan varsinaisen suunnitteluvaiheen yhteydessä. 

Päiväkotirakennuksen paloluokka tulee olemaan P1, palokuorma < 600 MJ/ m2. Kantavat 
rakenteet, osastoivat rakennusosat ja pintakerrokset 848/ 2017 Ympäristöministeriön 
asetuksen rakennuksen paloturvallisuudesta mukaan. Rakennus varustetaan 
automaattisella sammutuslaitteistolla, paikallisen paloviranomaisen ohjeen mukaisella 
alkusammutuskalustolla sekä hätäkeskukseen kytketyllä paloilmoittimella. Rakennus tulee 
varustaa riittävällä määrällä poistumisteitä. 

8.2. Piha, pihavarusteet ja -rakenteet 
Kaikkien ulkotilakalusteiden ja -varusteiden tulee olla käyttötarkoitukseen soveltuvia ja 
kiinteästi asennettuja. Leikkivälineiden tulee olla kestäviä, myrkyttömiä, lasten ikätason 
mukaisia ja käyttöturvallisia. Leikkivälineiden valinnassa tulee huomioida leikkivälineiden 
käytön mahdollisuudet myös eri vuodenaikoina. Leikkialueilla on käytettävä turvallisuus-
normien mukaista, iskuja vaimentamaa turva-alustaa.  Leikkivälinealueiden turva-alustat 
tulee toteuttaa siten, että alustojen laajuus ja paksuus vastaava kulloisenkin leikkivälineen 
vaatimuksia. Turva-alustojen tulee olla pitkäikäisiä, esteettömiä, helposti huollettavia 
eivätkä aiheuta hiekan ja tomun kulkeutumista sisätiloihin. 
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Piha-alueella käytettävissä pintamateriaaleissa tulee ottaa huomioon turvallisuus, 
ekologisuus ja kulutuksenkestävyys. Sisäänkäyntien yhteydessä tulee käyttää 
betonikiveystä, asfalttia tai muuta vastaavaa kovaa materiaalia estämään hiekan 
kulkeutumisen sisätiloihin. Aidatulla pelikentällä käytetään tekonurmea. 

Piha-alueella tulee olla monipuolisesti kasveja kuten puita, pensaita ja mahdollisuuksien 
mukaan myös hyötykasveja. Viherrakenteiden suunnittelussa ja rakennustyössä on 
noudatettava päiväkotipihoja koskevia ohjeita ja määräyksiä. Kasvien tulee olla 
myrkyttömiä ja allergisoimattomia. Olemassa olevaa vanhaa puustoa tulee säilyttää 
mahdollisimman paljon. 

Päiväkodin piha-alue tulee aidata 1400 mm korkealla aidalla, jonka ali ei pääse ryömimään. 
Käyntiporttien tulee olla vähintään 1200 mm leveitä ja huoltoajoporttien 3600 mm. 
Porttien salpauksen tulee olla sellaiset, etteivät lapset saa niitä helposti auki. 

8.3.  Runkorakenteet 
Rakennuksen perustukset tehdään suunnitteluvaiheessa tehtävien rakennesuunnitelmien 
mukaisesti. Tontista on tehty pohjatutkimus- ja perustamistapalausunto alustavaa 
perustamissuunnittelua, rakentamisen suunnittelua ja hankevaiheen kustannustarkastelua 
varten. Pohjatutkimus- ja perustamislausunto on hankesuunnitelman liitteenä. (Liite 16) 

Kohde toteutetaan lähtökohtaisesti hybridirakenteisena, jossa puu toimii 
päärakennusmateriaalina. 

8.4. Julkisivu ja vesikate 
Uuden päiväkotirakennuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakennuksen 
korkeuden, kattomuodon ja -kaltevuuden, julkisivujen mittasuhteiden ja 
julkisivumateriaalien sekä väri- ja kateaineiden tulee soveltua lähiympäristön 
pienimittakaavaiseen kaupunkikuvaan. 

Uuden päiväkotirakennuksen julkisivumateriaalien tulee olla korkeatasoisia ja kestäviä. 
Julkisivumateriaalien valinnassa tulee huomioida huollon helppous, pitkä huoltoväli ja 
julkisivujen puhtaanapito sekä ilkivallalta suojaaminen. Julkisivujen tulee pääosin olla 
puuta. 

Rakennuksen vesikaton tulee olla pitkillä räystäillä varustettu harjakatto. Katemateriaalin 
tulee olla punainen pelti. Vesikatto tulee varustaa määräysten mukaisilla 
vesikattovarusteilla. Lasikattoja tai kattoikkunoita ei sallita rakenteen vuotoherkkyyden 
vuoksi.  

Vesikaton sadevedet tulee ohjata ulkopuolisella vedenpoistolla hallitusti  
sadevesiviemäriin. Sadeveden poistoputket tulee maantasokerroksessa tehdä tavallista 
vahvemmasta pellistä. 
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8.5. Sisäseinät 
Väliseinät tehdään yleensä levyrakenteisina käyttäen iskunkestäviä kuituvahvistettuja 
kipsilevyjä. Näkyvinä pintamateriaaleina toivotaan käytettävän mahdollisimman paljon 
puuta. Märkätilojen seinärakenteet tehdään muurattuina rakenteina tai tilaajan 
hyväksymää sertifioitua kosteudenkestävää levytystä ja teräsrankoja käyttäen. 
Märkätilojen seinäpinnat tulee vedeneristää ja laatoittaa kauttaaltaan.  

Väliseinien ääneneristävyys tulee toteuttaa noudattaen Ympäristöministeriön ohjetta 
rakennuksen ääniympäristöstä. Liikunta- ja musiikkitiloissa sekä tiloissa, joissa tapahtuu 
äänekästä toimintaa tai käytetään äänekkäitä laitteita, tulee käyttää erityisiä rakenteita ja 
pintoja riittävän ääneneristävyyden saavuttamiseksi. 

Palo-osastoinnit tulee tehdä paloviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. 

Siirtoseinien tulee olla kulloiseenkin tilaan soveltuvia, ääniluokaltaan kyseisiä tiloja 
palvelevia helppokäyttöisiä siirtoseiniä. Malli on hyväksytettävä tilaajalla. 

8.6. Lattiat 
Lattioiden rakenteet ja pintamateriaalit suunnitellaan varsinaisessa suunnitteluvaiheessa. 
Lattiapintamateriaaleja valittaessa tulee kunkin tilan erityisominaisuudet, siivottavuus, 
esteettömyys sekä tilojen akustiikka ottaa huomioon. Pintamateriaalien tulee olla julkisiin 
tiloihin tarkoitettuja, kovaa kulutusta kestäviä, helppohoitoisia sekä M1-luokan päästö-
vaatimukset täyttäviä pinnoitteita. Lattiapinta ei saa olla märkänäkään liukas tai 
voimakkaasti kiiltävä. Kuvioinnin tulee olla selkeä ja rauhallinen eikä saa aiheuttaa 
virheaistimuksia.  

Salin lattian tulee olla päiväkotiliikuntaan soveltuva, turvallinen ja kestävä.  Keittiön 
lattiassa käytetään akryylibetonia tai muuta suurtalouskeittiöön soveltuvaa hygieenistä, 
helposti puhdistettavaa lattiapinnoitetta. 

Lattiakaivolla varustettujen tilojen lattioiden pintarakenteisiin tulee suunnitella riittävät 
kallistukset veden poistamiseksi. Keittiön lattiakaivojen sijoittelussa on huomioitava 
työskentelypisteiden työergonomia. 

Kaikkien lattiapinnoitteiden tulee ulottaa myös kiinteiden kalusteiden alle. Jalkalistat 
lattiamateriaalin mukaisesti. 

8.7. Katot 
Yleensä kaikki sisäkatot ovat pölyä keräämättömiä umpinaisia absorptioluokan A 
alakattoja. Alakattojen tyypit valitaan varsinaisessa suunnitteluvaiheessa kunkin tilan 
käyttötarkoitukseen sopivaksi. Kaikki talotekniset järjestelmät sijoitetaan alakattojen 
yläpuolelle.  
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8.8. Ikkunat 
Rakennuksen oleskelu- ja työskentelytiloissa tulee olla reilusti ikkunapinta-alaa riittävän 
luonnonvalon saavuttamiseksi. Ikkunoiden alareunan korko on suunniteltava siten, että 
myös istuvilla lapsilla on näkymä ulos. 

Ikkunoina käytetään lähtökohtaisesti puualumiini-ikkunoita. Ikkunoiden lasirakenteen 
tulee estää aurinkoenergian läpäisyn mahdollisimman tehokkaasti. Ikkunat varustetaan 
ikkunaväliin asennettavilla sälekaihtimilla. Lepohuoneiden, ruokalan, salin ja aulatilan 
ikkunat varustetaan lisäksi pimennysverhoilla. 

Tiloissa tulee käyttää mahdollisimman paljon väliseinäikkunoita. Lasiseinät ovat 
ääneneristettyjä puu- tai alumiiniprofiilirakenteisia. Lasituksissa tulee käyttää 
ääniluokituksen ja määräysten mukaista laminoitua turvalasia sekä törmäystä ehkäiseviä 
teippauksia. 

8.9. Ovet 
Ulko-ovet yleensä lämpöeristettyjä lasiaukollisia profiilirakenteisia alumiiniovia. Lukitus 
toteutetaan tilaajan ohjeiden mukaisesti kulunvalvotuin sähkölukoin. Osa ulko-ovista ja 
käytävätiloihin tulevat väliovet tulee varustaa esteettömyysoviautomatiikalla ja 
kyynärpainikkeilla. 

Väliovet vakiovalmisteisia äänieristettyjä, kovaa kulutusta kestäviä päiväkotitiloihin 
soveltuvia julkisen tilan väliovia. Väliovet yleensä liukuovia. Siellä missä liukuoven 
ääneneristävyys ei tilan vaatimuksiin ole riittävä, tulee ovena käyttää ääniluokiteltua 
saranoitua laakaovea. Pesutilojen ja keittiön ovien tulee olla roiskevettä kestäviä 
lujitemuoviovia. 

Paljeovet ääneneristäviä, kovaa kulutusta kestäviä päiväkotitiloihin soveltuvia, tilaajan 
hyväksymiä lukittavia ovia. 

Kulkureittien tulee olla esteettömiä. Ovet pyritään tekemään kynnyksettöminä käyttäen 
tarvittaessa laskeutuvia tiivistemekanismikynnyksiä. 

Osastoivat väliovet varustetaan aukipitolaiteella ja automaattisella palonsulku-
järjestelmällä tai esteettömyysoviautomatiikalla ja kyynärpainikkeilla suunnitteluvaiheessa 
tarkemmin tehtävien suunnitelmien mukaisesti. 

Kaikki ovet tulee varustaa sormisuojilla. 

8.10. Kalusteet, varusteet ja laitteet 
Kalusteista ja varusteista tehdään suunnitelmat varsinaisen suunnittelutyön yhteydessä. 
Tilojen kiintokalusteiden tulee olla ergonomisia, tarvittaessa korkeussäädettäviä (esim. wc-
tilojen hoitopöydät), kovaa kulutusta kestäviä, helposti puhtaana pidettäviä ja esteettisesti 
päiväkotiympäristöön soveltuvia julkisten tilojen kalusteita.  
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Tilakohtaisesti listatut laitteet ovat suosituksia toimintatavan, laadun, koon, varustelun 
yms. suhteen. Näiden sijasta voidaan käyttää muita vastaavia laitteita, jotka kuitenkin on 
hyväksytettävä rakennuttajalla. 

Kotialueiden märkäeteiset (10 kpl): 
• suurikapasiteettinen kondenssikuivauskaappi 3000x900 mm, Esteri Modulo 3
• hormiliitännällinen kuivauskaappi 600x600 mm, Esteri KK 62 P

Pääsisäänkäynnin märkäeteinen: 
• kondenssikuivauskaappi 600x600 mm, Esteri Föhn 61
• hormiliitännällinen kuivauskaappi 600x600 mm, Esteri KK 62 P

Kotialueiden leikkihuoneet (10 kpl): 
• lämpölevy 800x500 mm, Metos
• kylmälevy 300x500 mm, Metos

Pienkeittiö: 
• liesi keraamisella keittotasolla, leveys 600 mm, UPO LK61TG1V
• liesituuletin, leveys 600 mm, Electrolux LFU316W
• mikroaaltouuni, Electrolux EMS21400W

Taukotila: 
• jääkaappi/ pakastin, leveys 600 mm, kokonaistilavuus min. 300 l, UPO NRF65EW
• astianpesukone pikaohjelmalla, leveys 600 mm, Miele G 5000 U Active
• mikroaaltouuni, Electrolux EMS21400W

Siivouskeskus: 
• jalustaan integroitu moppipesukone + poistovesiallas ja irrotettava nukkasihti

jalustassa, Miele PW5064 Mopstar 60
• jalustaan integroitu kondensoiva kuivausrumpu, Miele PT5135 C
• kondenssikuivauskaappi, Esteri Föhn 61

Vaatehuolto: 
• pesutorni; pesukone ja kuivausrumpu ammattikäyttöön 2 kpl

o pesukone Miele WCE330 PWash
o kuivausrumpu Miele TCE530WP
o torniasennussarja Miele WTV501

• astianpesukone 300 mm korkealla jalustalla lelujen pesuun, Miele Professional
PG8059 varustettuna koreilla U503 ja U505

• kondenssikuivauskaappi, Esteri Föhn 61

Henkilökunnan pukuhuoneet (2 kpl): 
• kondenssikuivauskaappi, Esteri Föhn 61
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Keittiön ja ruokailutilan kalusteiden, varusteiden ja laitteiden tulee olla suurkeittiöihin 
tarkoitettuja rst-kalusteita. Keittiön ja ruokailutilan laiteluettelo on hankesuunnitelman 
liitteenä. (Liite 17) 

8.11. Hissit sekä muut koneet ja laitteet 
Rakennus varustetaan hissillä. Kahteen suuntaan avautuva esteetön hissi tulee sijoittaa 
rakennukseen keskeisesti siten, että se mahdollistaa esteettömän kulun rakennuksen 
kaikille tasoille. Hissi tulee mitoittaa siten, että hissiin mahtuu happipullollisen pyörätuolin 
lisäksi avustaja. Hissiä käytetään henkilöliikenteen lisäksi mm. Euro-lavojen, siivouskoneen 
ja siivouskärryjen kuljetukseen. 

9. LVIJA-JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUPERUSTEET
Kohteen LVIA-järjestelmien kuvaus on esitetty erillisessä Tekniset vaatimukset -liitteessä. 
(Liite 15) 

LVI-suunnitteluohje (Liite 19), RAU-suunnittelu- ja asennusohje (Liite 20) sekä RAU-
tekniset erittelyt (Liite 21) ovat hankesuunnitelman liitteinä.

10. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUPERUSTEET
Kohteen sähköjärjestelmien kuvaus on esitetty erillisessä Tekniset vaatimukset -liitteessä.
(Liite 15)

11. HANKKEEN LAAJUUS, TILATEHOKKUUDET JA KÄYTETYT PINTA-
ALAKÄSITTEET

Uuden päiväkodin laajuustiedot 
• hyötyala: 1932 hym2

• huoneistoala: 2475 htm2

• bruttoala: 2885 brm2

Uuden päiväkotirakennuksen tilatehokkuus on 9,2 hym2/ lapsi. 

Pinta-alakäsitteitä: 

hum2 HUONEALA = huoneen pinta-ala, jonka rajoina huonetta ympäröivien seinien 
pinnat tai niiden ajateltu jatke. Huonealojen yhteenlaskettua huonealaa 
(nettoala) käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä. 

hym2 HYÖTYALA = ohjelma-ala. Suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, 
toimintaan tarvittavien, huoneiden ja tilojen pinta-ala. Hyötyalaan ei lasketa 
käytävien, porrashuoneiden, tuulikaappien yms. sisäisen liikenteen tiloja. 
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Aulat ovat tapauskohtaisia, riippuen siitä ovatko osa hyötyalaa (esim. 
oppimisympäristöä) vai eivät. Auloissa on myös huomioitava sisäisen 
liikenteen kulkuväylät vähentävästi, vaikka aula muuten laskettaisiinkin 
mukaan hyötyalaan. 

htm2 HUONEISTOALA = hyötyala (ohjelma-ala) + käytävät, kevyet väliseinät ja 
sisäiset portaat. Huoneistoalaan ei lasketa teknisiä tiloja. 

kem2 KERROSALA = Käytettävissä oleva tai käytetty rakennusoikeus. Tontin tai 
rakennuspaikan kerrosalalla tarkoitetaan sille rakennettaviksi sallittujen 
rakennusten yhteenlaskettua kerrosalaa. Rakennuksen kerrosalaan luetaan 
kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina ja se kellari-
kerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan niiden tilojen 
sijainnista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista ominaisuuksista 
päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia 
tiloja. 1.1.2000 jälkeen vahvistetuissa asemakaavoissa kerrosalan saa ylittää 
ulkoseinän yli 250 mm paksuuden osalta. Kerrosalan käsitettä käytetään 
kaavoituksessa, rakennusluvissa, kiinteistöjen arvokirjoissa, jne. 

brm2 BRUTTOALA = Kuvaa rakennuksen koko laajuutta ulkoseinien ulkopintaan 
asti. Bruttoalaan lasketaan hyötyala + käytävät, porrashuoneet, tuulikaapit, 
sisäisen liikenteen tilat, tekniset tilat, vss-tilat, hormien alat sekä rakenteiden 
alat. Bruttoalaa käytetään hankkeen laajuuden määrittelyssä ja kustannus-
laskennassa. 

12. KUSTANNUSARVIO JA HANKETALOUS
12.1. 

12.2. 

12.3. 

12.4. 

Tonttikustannukset 
Kaupunki omistaa tontin, maanhankintaa ei tarvitse tehdä. Tonttiin ei myöskään muuten 
kohdistu tiedossa olevia erityisisä ennakoimattomia kustannuksia. 

Rakennuskustannukset 
Hankkeen rakentamiselle on laadittu tavoitehinta-arvio, joka perustuu luotettavan 
kustannusarviolaskentaohjelman oletuksiin sekä hankesuunnitelman tilaohjelmaan, 
tilakaavioon sekä tontinkäyttösuunnitelmaan. Tavoitehinta-arvio liitteenä (Liite 18). 
Tavoitehinta-arvio on 10,03 M €  (alv. 0 %). Neliömetriä kohden kustannus on 
3 476 euroa/brm² (alv. 0 %) ja 5191 euroa/hym2 

Käyttökustannukset 
Ylläpitokustannuksen tavoite on 5,00 €/brm2 ja pääomakustannukset 20 vuoden 
poistoajalla sisältäen maavuokran ja tuottotavoitteet 15,12 €/brm2. 

Väistötilojen kustannukset 
Hankkeen yhteydessä ei ole tarvetta väistötiloille, joten väistötilakustannuksia ei tule. 
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12.5. 

12.6. 

Muut kustannukset 
Irtokalusteet arvio 150 000 €. (TA 2023: 88 000 €, sisältäen 
kustannusnousuvarauksen 10%). 

Hankkeen rahoitus 
Taloushallinto on ehdottanut, että rahoitus toteutetaan leasing-rahoituksena. 

13. HANKKIEEN TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUUT
13.1. Toteutus, urakkamuoto 

Kohde toteutetaan jaettuna urakkana, jossa kaikki urakkamuodot (rakennus-, LVI-, sähkö- 
ja automaatiourakka) kilpailutetaan erikseen. Tällä mahdollistetaan paikallisten 
urakoitsijoiden osallistuminen mukaan tarjouskilpailuun. Rakennusurakoitsija tulee 
toimimaan kohteen pääurakoitsijana ja muut urakoitsijat alistetaan sivu-urakoina 
pääurakoitsijan alaisuuteen. 

13.2. Ylläpitovastuu 
Ylläpito vastuu Kouvolan kaupungilla. 

14. HANKKEEN AIKATAULU JA VAIHEISTUS
Hankkeen kilpailutus toteutetaan välittömästi hankesuunnitelman poliittisten

hyväksyntöjen jälkeen.

Suunnittelun aloituksen tavoitteena kesä 2023. Rakentamisen aloituksen tavoite syksy

2023.

Uuden päiväkodin valmistumisen tavoitteena 12/ 2024.

15. HANKKEEN RISKIT
Hankkeen riskinä on kustannusten nousu johtuen materiaalien äkillisestä noususta jo
viime vuonna sekä Ukrainan sodan aiheuttamista riskeistä. Kustannuksia on tällä hetkellä
hankala arvioida ja hankkeen lopullinen kustannusarvio toteutuessaan on hankalaa.
Aikaisemmin esitetyt kustannukset ovat tämän hetkisen kustannustason mukaisia ja
siinäkin on nousua aikaisempaan.
Hankkeen rakentamisenkannalta ei uskota olevan riskejä ja alustavien epävirallisten
markkinavuoropuhelujen mukaan hanke kiinnostaa paikallisia yrityksiä.
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Kouvolan kaupunki     HANKESUUNNITELMA, LIITE 2 

HANKINTOJEN ENNAKKOARVIOINTI Hankintaohjelman tavoitteiden toteutumisesta 

Hankinnan ennakkoarviointi laaditaan aina kun hankinnan arvon on vähintään 300.000 euroa.  

Hankinnan perustiedot 

Hankinnan nimi  Kaunisnurmen päiväkoti 

Hankinnan kuvaus  Uusi kymmenryhmäinen  24/7 vuoropäiväkotirakennus 

Arvioinnin suorittaja tai 
suorittajat  

Päivämäärä: 

Mika Helkala, vs.rakennuttajapäällikkö, Tilapalvelut  
6.4.2022

ELINVOIMAN KASVUN TUKEMINEN 

Onko hankintaan paikallisia tarjoajia? 

Hankinnan koko on sellainen, että kokonaisvastuu‐urakkanakin löytyy useampi 
paikallinen yritys, jonka kantokyky kestää ko.urakan suorittamisen. 

_x_ Kyllä 
__ Ei  
__ Ei tietoa 

Estääkö hankintamenettelyn ehdottomat vaatimukset paikallisten yritysten 
mahdollisuuden tarjota?  

Tarjouspyyntöä laadittaessa laaditaan liikevaihdon vaatimukset sekä 
referenssikohdevaatimukset siten että hankkeeseen soveltuvat paikalliset 
yritykset saavat mahdollisuuden tarjota. 

__ Kyllä 
_x_ Ei 

Onko hankinta jaettavissa? 

Vaatimuksena puurakentaminen ja tarkoitus toteuttaa jaettuna 
urakkana.

_x_ Kyllä 
__ Ei 

Järjestetäänkö hankinnasta markkinavuoropuhelu? 

Ainakin tekninen vuoropuhelu järjestetään. Hankintamenettelynä jaettu 
urakka.

_x_ Kyllä 
__ Ei 

Soveltuuko hankinnan kohteeseen innovatiiviset ratkaisut?  __ Kyllä 
_x_ Ei 



Tähän kohtaan vastataan vain, jos hankinnan kohde koskee rakentamista. 

Soveltuuko kohteeseen puurakentaminen?  _x_ Kyllä 
__ Ei 

KESTÄVÄN KEHITYS JA YHTEISKUNTAVASTUU 

Tähän kohtaan vastataan vain, jos hankinnan kohde koskee rakentamista. 

Voidaanko hankinnassa käyttää vähähiilisen rakentamisen kriteerejä? 

Perustelut, jos vastaus on Ei: 

Kontissa hankinnan sivulla on vähähiilisen rakentamisen hankintakriteeriohje  

_x_ Kyllä 
__ Ei 

Soveltuuko ympäristömerkin tai –ohjelman vaatimus hankinnankohteen 
kriteereihin? 

Kriteeriksi ei kuitenkaan aseteta esim. Joutsenmerkkiä, koska se rajaa yrityksiä, 
jotka ko.kohdetta olisivat kiinnostuneet tarjoamaan. Otetaan hankinnan 
kriteereihin kuitenkin osia ympäristömerkkien vaatimista osa‐alueista. 

Perustelut, jos vastaus on Ei: 

Kontissa hankinnan sivulla on opas ympäristömerkin käyttämiseen 

_x_ Kyllä 
__ Ei 

Soveltuuko hankinta bio‐ tai kiertotalouden tuotekehityksen kohteeksi? 

Hanke suhteellisen lyhytjaksoinen ja yksinkertainen, ei tässä erityisesti 
tuotekehitystä tehdä. Hankintakriteereihin voidaan laittaa kuitenkin myös 
kiertotalouden näkökulmasta asioita. 

_x_ Kyllä 
__ Ei 

Soveltuuko hankintaan työllistämisehdon käyttö? 

Perustelut, jos vastaus on Ei: 
Hankkeen kesto ei suoranaisesti työllistämisehdon käyttöä tue, mutta 
pohditaan. 

Kontissa hankinnan sivulla on opas hankinnoilla työllistämisestä 

_x_ Kyllä 
__ Ei 

Lomake arkistoidaan hankinta‐asiakirjoihin ja siitä lähetetään kopio hankintapäällikkö Marja‐Liisa Jyrkilälle 

(marja‐liisa.jyrkila@kouvola.fi) 



KAUNISNURMEN PÄIVÄKOTI
HANKESUUNNITTELUN YHTEYSHENKILÖT

Aihe Yhteyshenkilö Rooli Sähköposti

Rakennuttaminen Kouvolan kaupunki, tilapalvelut tilapalvelut@kouvola.fi
Katja Ahola Toimitilajohtaja katja.e.ahola@kouvola.fi
Mika Helkala vs. rakennuttajapäällikkö 25.4.2022 saakka mika.helkala@kouvola.fi
Eemi Skyttä Rakennustekninen valvoja eemi.skytta@kouvola.fi
Juha Käki LVI-valvoja/talotekniikka-asiantuntija juha.kaki@kouvola.fi
Marko Pirinen RAU-valvoja/talotekniikka-asiantuntija marko.pirinen@kouvola.fi
Jukka Hyyryläinen Sähkövalvoja/sähköasiantuntija jukka.hyyrylainen@kouvola.fi
Pirkko Toropainen Puhtauspalvelukoordinaattori pirkko.toropainen@kouvola.fi

Varhaiskasvatus Helena Kuusisto Varhaiskasvatuspäällikkö helena.kuusito@kouvola.fi
Satu Hyytiä Asiakasvastaava satu.hyytia@kouvola.fi
Taina Markkanen Päiväkodin johtaja taina.markkanen@kouvola.fi
Tanja Pohjola Päiväkodin johtaja tanja.pohjola@kouvola.fi

Ruokapalvelut Leena Multala Ruokapalvelupäällikkö leena.multala@kouvola.fi
Tiia-Mari Koivula Ruokapalvelusuunnittelija tiia-mari.koivula@kouvola.fi

Puhtauspalvelut ja 
jätehuolto Pirkko Toropainen Puhtauspalvelukoordinaattori pirkko.toropainen@kouvola.fi
Kiinteistöpalvelut Heini Rautjärvi Rakennuspalvelupäällikkö heini.rautjarvi@kouvola.fi

Työsuojelu Tellervo Kinnunen

Kasvatus ja opetus: Hallinto, yhteiset tukipalvelut, 
varhaiskasvatus ja kasvun tuki (erityisvarhaiskasvatus, 
erityisohjaajat ja koulunkäynninohjaajat). tellervo.kinnunen@kouvola.fi

Jani Höijer

Konsernipalvelut, liikunta ja kulttuuri sekä asuminen ja 
ympäristö (ml. liikuntapaikkapalvelut, ympäristö hallinto, 
jätelautakunta, yhdyskuntatekniikka, maaseudun 
kehittäminen ja viljelijätuki sekä lomituspalvelut) jani.hoijer@kouvola.fi

Viestintä Sanna Laukkanen Viestintäasiantuntija sanna.laukkanen@kouvola.fi

Suunnittelijat ja konsultit
Arkkitehti Heikki Käppi Arkkitehtitoimisto Käppi Oy heikki.kappi@hkark.fi

Sanna Järvenkylä Arkkitehtitoimisto Käppi Oy sanna.jarvenkyla@hkark.fi
RAK-suunnittelu Laura Hongisto Vahanen Oy laura.hongisto@vahane.com
LVIA-suunnittelu Jukka Piispa Etteplan Oy jukka.piispa@etteplan.com
Sähkösuunnittelu Jose Rokka Granlund Oy jose.rokka@granlund.fi
Pohjatutkimus Ari Taina Ramboll Finland Oy ari.taina@ramboll.fi

Muita yhteystietoja
Kadut Tapani Vuorentausta Suunnittelupäällikkö tapani.vuorentausta@kouvola.fi
Kaavoitus Hannu Purho Kaavoitusarkkitehti hannu.purho@kouvola.fi
Rakennusvalvonta Risto Mikkola Rakennusvalvontapäällikkö risto.mikkola@kouvola.fi
Paloviranomainen Hanne Friman Johtava palotarkastaja hanne.friman@kympe.fi

Alla olevaan listaan on koottu käyttäjä/sidosryhmien vastuuhenkilöt. Hankesuunnittelussa on ollut mukana tätä listausta huomattavasti 
laajempi edustus, mm. Kuusankosken yhtenäiskouluun yhdistyvistä kouluista.
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ESIPUHE 

Varhaiskasvatuksen - ja samalla päiväkotisuunnittelun – olennaisia lähtökohtia ovat lapselle ominaiset tavat 

toimia, oppia, havainnoida ja liikkua. Päiväkoti on ympärivuorokauden auki seitsemän päivää viikossa. 

Päiväkotiympäristön tulee olla innostava, mielenkiintoinen ja monipuolinen. Lapsella on oltava 

mahdollisuus toimia sekä ryhmässä että vetäytyä omaan rauhaan. 

Hyvä päiväkotiarkkitehtuuri täyttää lapsen esteettiset tarpeet. Päiväkodissa on lapsen mielenkiinnon 

herättäviä yksityiskohtia ja lapsilla on jo suunnitteluvaiheessa oltava mahdollisuus vaikuttaa rakennuksen 

suunnitteluun. Rakennus ympäristöineen tarjoaa avaruudellisen hahmottamisen kokemuksia lapsen 

mittakaavassa. Pintamateriaalit ovat monipuolisia sekä kestäviä ja helposti puhtaana pidettäviä. 

Kestävä kehitys, ekologiset näkökohdat, esteettömyys sekä ergonomia huomioidaan materiaalien ja 

kalusteiden hankinnassa sekä itse päiväkotirakennuksessa. Päiväkotirakennuksen tulee omalta osaltaan 

tukea lapsen osallisuutta ja kaikkien päiväkodissa toimivien yhteisöllisyyttä. 

 

PÄIVÄKOTISUUNNITTELUN PERIAATTEET 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 

muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Yhtenä varhaiskasvatuksen 

tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 

varhaiskasvatusympäristö jokaiselle lapselle lähtökohdista riippumatta. 

Varhaiskasvatusympäristö ymmärretään laajasti psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena tilana, jossa 

toimitaan lasten ja aikuisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatusympäristö on olennainen 

osa pedagogiikkaa. Fyysinen ympäristö sisä- ja ulkotiloissa tulee nähdä toiminnallisena, jatkuvasti 

kehittävänä ja uudistuvana osana varhaiskasvatuksen toimintaa. 

Päiväkodin tilasuunnittelun lähtökohtana ovat päiväkodin ympärivuorokautiselle toiminnalle asetetut 

tavoitteet. Lasten jakaminen erikokoisiin lapsiryhmiin on osa toiminnan rakennetta. Lapsiryhmän koko 

vaihtelee kasvattajien lukumäärän, lasten iän ja hoidontarpeen mukaan. Tilojen tulee tukea pedagogista 

pienryhmätoimintaa. 

Tavoitteena on, että erilaiset lapsiryhmät voivat toimia tiloissa, jotka on suunniteltu pääasiassa 24 lapsen 

tarpeeseen. Tämä takaa tilojen käytön mahdollisimman suuren joustavuuden hoitopaikkatarpeen ja 

hoitomuodon vaihdellessa. Tilat tulee suunnitella esteettömiksi sekä kaikenikäisten lasten tarpeita 

vastaaviksi. 

 

YLEINEN KUVAUS TILOJEN PÄIVITTÄISESTÄ KÄYTÖSTÄ 

Ympärivuorokautiseen päiväkotiin lapset saapuvat pääsääntöisesti kello 5.00–21.00 välillä.   

Aamun aikaisimpina hetkinä, jolloin lapsia ja henkilökuntaa on vielä vähän ja jolloin osa lapsista vielä 

nukkuu, ryhmien toiminta yhdistetään. Kaikkien ryhmien lapset saapuvat päiväkodin yhteisiin tiloihin: 

aulaan/tupaan, pienryhmätilaan ja peuhuun kello 6.00 saakka. Aulatilasta siirrytään tämän jälkeen omiin 

ryhmätiloihin. Lapset ja henkilökunta vievät lasten vaatteet omiin kotiryhmiin.  Kello 6.00 jälkeen 
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vanhemmat vievät lapsensa vaatteet oman kotialueen oven kautta eteistiloihin sekä huolehtivat lapsen 

käsien pesusta, ja luovuttavat vasta sitten lapsen päiväkodin työntekijälle.  

Aamupalalle siirrytään klo 7.30–8.30. Aamupala syödään ruokalassa ja tarvittaessa pienryhmissä 

kotialueilla. 

Päiväkoti on aktiivisimmillaan aamupäivällä sekä klo 14.00 jälkeen. Toiminnat sijoittuvat sekä sisätiloihin 

että leikkipihalle. Vaikka tavoitteena on pienryhmätoiminta, uloslähtö- ja sisääntulotilanteissa eteisessä ja 

wc:ssä saattaa olla ruuhkaa.       

Lapset syövät lounaan klo 10.30–12.30 ruokalassa ja tarvittaessa pienryhmissä kotialueilla. Pääosa 

henkilökunnasta ruokailee lasten kanssa. Lounaan jälkeen pienemmät lapset nukkuvat päiväunet ja 

isommat lepäävät tai hiljentyvät rauhalliseen tekemiseen. Samaan aikaan henkilökunnalla on palavereja tai 

koulutuksia, joihin osa heistä siirtyy. 

Välipala nautitaan klo 13.30–14.30 ruokalassa ja tarvittaessa pienryhmissä kotialueilla, jonka jälkeen 

toiminta sekä sisällä että ulkona jatkuu. Myöhemmin iltapäivällä, kun suurin osa lapsista on haettu kotiin ja 

osalla henkilökunnasta työaika on päättynyt, ryhmien toiminta yhdistetään vain osaan piha-alueesta, 

vuorohoidon alueelle tai päiväkodin yhteisiin tiloihin.  

Iltavuoroon jäävät lapset siirtyvät aula/ tupatilan kautta päivälliselle ruokalaan. Päivällinen tarjoillaan 

17.15–17.45 välisenä aikana. Tämän jälkeen lapsilla on mahdollisuus rauhallisiin sisäleikkeihin 

vuorohoitotiloissa ja sen yhteydessä olevissa pienryhmähuoneissa. Lapset tai osa lapsista siirtyy vielä sään 

salliessa ulkoleikkeihin.  

Päiväkodilla tarjoillaan iltapala 19.30–20.00 myöhäiseen iltaan ja yöhoitoon jääville lapsille ruokalassa. 

Iltapalan jälkeen lapset rauhoittuvat iltaan. Kotiin lähtevät puuhailevat rauhallisia leikkejä ja yöhoitoon 

jäävien lasten iltapesut ja hampaiden pesut hoidetaan tämän jälkeen. Lapset pukevat yövaatteet ja he 

siirtyvät yövuorolaisen/-vuorolaisten kanssa lukemaan satua. 

Lasten nukahdettua ja iltavuorolaisten lähdettyä yövuorolainen valvoo lasten unta viereisessä 

huoneessa/nukkarin läheisyydessä. Hän tekee kirjallisia tehtäviä lasten nukkuessa. Hänellä pitää olla 

mahdollisuus tietokoneen käyttöön ja tulostamiseen vuorohoitotilassa. 

Päiväkotilapset ovat pääsääntöisesti 1–6 –vuotiaita. Pienimmät saattavat olla hieman alle vuoden vanhoja 

aloittaessaan päiväkodissa ja vanhimmat jo seitsemän vuotta täyttäneitä kouluunlähtijöitä. Vaikka 

päiväkodin tilat rakennetaan niin, että kaikissa ryhmätiloissa voi tarpeen mukaan toimia eri-ikäisiä lapsia, 

osa tiloista varustetaan ja sisustetaan pienimpien lasten tarpeiden mukaan. Alle 3-vuotiaita lapsia on 

yhdessä ryhmässä yleensä 12–14 ja kolme vuotta täyttäneitä yhdessä ryhmässä 21–24.  Aikuisia on kolme 

tai neljä / ryhmä. Tilojen esteettömyydellä sekä monikäyttöisyydellä varmistetaan myös erityistä tukea 

tarvitsevien lasten päivittäiset tarpeet.  

Osaa päiväkodin tiloista saatetaan antaa avoimen varhaiskasvatuksen käyttöön (pääosin aula): Avoimeen 

varhaiskasvatukseen lapsia ei voi jättää hoitoon, vaan he tulevat sinne yhdessä vanhempiensa tai 

hoitajiensa kanssa. Toiminta on suunnattu sekä lapsille että aikuisille. Suuri käyttäjäryhmä ovat alle 3-

vuotiaiden lasten perheet. Heille suunnatuissa tiloissa tulee voida vaihtaa vaippoja, keittää kahvia ja 

lämmittää ruokaa. Avoin varhaiskasvatus tarvitsee kyseiseen tilaan oman kaapin. Perheet kulkevat 

käytettäviin tiloihin pääsisäänkäynnin ja eteisen kautta ja tilan tulee olla rajattavissa läpikulkuliikenteeltä tai 

läpikulkuliikenteen tulee olla mahdollisimman vähäistä. Pääsisäänkäynnin läheisyyteen tarvitaan katos 

lasten vaunuille. 
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TOIMIVUUS JA VIIHTYISYYS 

Pohjaratkaisun tulee olla selkeä ja antaa mahdollisuuden muutoksille tilojen käytössä. Tilojen tulee 

mahdollistaa lasten jakautuminen erikokoisiin ryhmiin sekä sopia eri tilanteisiin – niin rajuihin leikkeihin 

kuin hiljaiseen toimintaan. Myös akustiikkasuunnittelun on tuettava toimintojen erilaisia luonteita. Samaan 

aikaan voi olla meneillään rauhallinen lukuhetki, keskustelu vanhempien kanssa ja äänekäs liikuntahetki. 

Kaikkien tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huolehtia mahdollisimman hyvästä 

äänenvaimennuksesta ja tilojen välisestä äänieristyksestä. 

Tilasta toiseen on voitava siirtyä sujuvasti. Lapsella tulee olla mahdollisuus tunnistaa ja ohjautua oman 

ryhmänsä tilaan esim. värikoodauksen avulla. Käytäväsuunnittelussa tulee huomioida esim. liikunta-

apuvälineiden käyttö ja mahdollisten lattiamateriaalien hyödyntäminen (esimerkiksi hyppyruudukko) 

toiminnallisiin tilanteisiin. 

Lapsi viettää päiväkodissa pitkiä aikoja, joskus jopa yhtenäisiä vuorokausia. Viihtyvyyttä on tärkeä 

tarkastella lapsen näkökulmasta eri vuorokauden ajat ja viikonpäivät huomioiden, mikä edellyttää aikuiselta 

eläytymistä ja ympäristön katselua lapsen silmin. Olennaista on tilojen elämyksellisyys ja innostavuus. 

Tärkeää, että aikuisten sosiaali– ja työskentelytilat sijaitsevat mahdollisimman keskeisellä paikalla. 

Suunnittelussa tulee huomioida tilojen siivottavuus. Kaappien päälliset tulee olla vinoja, jotta niihin ei 

keräänny pölyä ja tavaroita. 

 

TURVALLISUUS 

Niin ulko- kuin sisätilojen helppo valvottavuus on tärkeä osa turvallisuutta. Lasiseinät, sisäikkunat ja 

ikkunalliset ovet ovat hyvä ratkaisu valvottavuuden parantamiseksi. Tarvittaessa lasiseinät ja ikkunat pitää 

pystyä peittämään. Sisätilojen luonteva avautuminen ulkotiloihin helpottaa valvontaa, mutta myös tukee 

lapselle ominaista ympäristön havainnointia. Ovet ovat pääosin liukuovia, jotta tapaturmilta vältytään 

(huomioidaan pienten sormien jääminen liukuovien väliin) ja talon tulee olla kynnyksetön.  

Päiväkodissa on hyvä olla palo-ovet, jotka sulkeutuvat automattisesti sekä ketjutettavat palovaroittimet. 

Palo-ovissa ja kaikissa painavissa ovissa tulee olla sormisuojat lasten turvallisuuden takaamiseksi.  

Päiväkodissa tulee olla kuulutusjärjestelmä, jonka ”pääpisteenä” ovat johtajien toimistot. 

Turvallisuudessa pitää erityisesti huomioida yöaika ja tilanteet, joissa työntekijä on yksin lasten kanssa. 

Mahdolliset varapoistumistiet (jotta saadaan esim. seitsemän täydessä unessa olevaa lasta tarpeeksi 

nopeasti turvaan) tulee harkita tarkkaan vaaran uhatessa sekä tulipalon sattuessa. 

Päiväkodissa tulee olla valvontakamerat. 

 

DIGIRATKAISUT 

Henkilökunnan tulee voida työskennellä erilaisilla, ajanmukaisilla päätelaitteilla. Kaapeloinnilla 

mahdollistetaan tulevaisuuden digiratkaisut. Pistoke- ja kaapelipaikkoja tietokoneille ja muille laitteille 

tulee olla riittävästi ja tämän lisäksi tableteille tulee olla oma latausvaunu. Päiväkoti varustetaan koko 

päiväkodin kattavalla kiinteällä atk-verkolla huomioiden kaikki tilat. Langaton verkko rakennetaan 

mahdollistamaan erilaisten mobiililaitteiden sujuvan käytön pedagogisen, hallinnollisen käyttäjien 
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tarpeisiin. Vuorohoitoryhmässä tulee olla mahdollisuus tietokoneen käyttöön ja tulostamiseen. Ryhmien 

eteisiin tulee infotaulut ja aulatilaan älytaulu. Äänentoisto tulee olla aulassa, liikuntasalissa ja ruokasalissa. 

 

VALAISTUS JA ILMANVAIHTO 

Tilojen tulee olla riittävästi ja häikäisemättömästi valaistuja. Kaikkiin työskentelytiloihin on tarvittaessa 

saatava toiminta- ja työskentelyedellytykset turvaava valon määrä. Toisaalta valaistuksen himmennys tai 

sen vähentäminen voi olla tarpeen esim. lasten wc-tiloissa, päivälepotiloissa, käytävillä sekä tiloissa, joissa 

käytetään videotykkiä. Vuodenaikojen vaihtelu tulee huomioida esim. siten että luonnonvalo pääsee sisään, 

mutta ei häikäise eikä lämmitä tiloja liikaa kuumana kesänä. Vuorohoitoalueella tulee huomioida myös 

mahdollinen yövalaistus tuomaan turvallisuutta pienen lapsen yöuneen. 

Valaistuksen automatiikkaan tulee kiinnittää huomiota. Valokatkaisijat sijoitellaan henkilökunnan 

kulkusuunnasta katsottuna. Valojen syttyminen liiketunnistimella on tärkeää ainakin eteistiloissa, wc:ssä ja 

käytävillä. 

Valaisimien valinnassa tulee miettiä niiden pölyyntymistä ja siivottavuutta ja estetiikkaa lasten näkökulmasta 

katsoen. 

Päiväkotiin tarvitaan toimiva, vuodenajoista riippumaton ilmastointi (viilennysmahdollisuus).  

 

KULUNVALVONTA, LUKITUS JA TILOJEN ULKOPUOLINEN KÄYTTÖ 

Päiväkodin ovet ovat pääsääntöisesti lukossa koko toimintapäivän ajan. 

Vuorohoitoaikoina tulee muiden ryhmien tilat olla lukittavissa alueittain, ja hälytysjärjestelmä kytkettävissä 

alueellisesti osaan taloa, jotta tiloissa on turvallista olla yöaikaankin. Vuorohoitoryhmien käytössä tulee olla 

kameralla varustettu ovipuhelin, joka sijoitetaan aulan ovelle sekä vuorohoitoryhmien ulko-oville. Näihin 

oviin tulee kytkeä myös etäavausmahdollisuus ovipuhelimien yhteyteen. Henkilökunnalla tulee olla 

turvapainike hätätilanteita varten. 

Toivotaan ajanmukaista sähköistä lukitusta: hätälukitus, lapsilukot, huoltajille kulunvalvontaa tunnusluvuin 

tai tägeillä. 

        

RAKENNUKSEN TEEMA 

Vuorohoito ja Kouvolan varhaiskasvatuksen oma brändi, joka painottaa ”Liikkuvaa lapsuutta” on hyvä näkyä 

arkkitehtuurissa ja väreissä. Päiväkodin ulkoasun tulisi kertoa ohikulkijalle, että kyseinen rakennus on 

päiväkoti, esim. kuvia ulkoseiniin. Innovatiivisuus tulee näkyä eli rakennus ei ole ”laatikko”.  

    

PÄIVÄKOTIRAKENNUS 

Päiväkoti suunnitellaan kymmenelle lapsiryhmälle, 210 lapselle. Päiväkotiryhmien omat tilat tulee jaotella 

kahden lapsiryhmän kotialuetiloihin. Toiveena on, että kaikki kotialueet eivät ole sijoitettuna peräkkäin, 

jolloin tulee mahdollisimman vähän käytäväneliöitä. Pakolliset käytävät tulee suunnitella pedagogisesti 

järkeviksi (esim. hyppyruudukoin). Tilojen läpikulkua tulee välttää. Jokaiseen kotiryhmään tulee oma 
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sisäänkäynti ja eteistilat. Vuorohoitoon tarkoitetun ryhmän eteistilat tulee olla suuremmat kuin muiden 

ryhmien. Rakennuksessa on huomioitava lasten mahdolliset apuvälineiden tarpeet (pyörätuoli, dallari jne) 

Tilojen tulee mahdollistaa pienryhmä 3–4 lasta, 7–10 lasta ja suurryhmätoiminta max 24 lasta. Päiväkodin 

yhteistilat ovat kaikkien lapsiryhmien käytössä.  

Rakennuksen julkisivuun asennetaan näkyvälle paikalle nimikyltti, siten että se johdattaa tulijan 

johdonmukaisesti rakennuksen tiloihin. Pääovi tulee merkitä selkeästi. Lapsiryhmien kotialueiden ulko-oviin 

asennetaan ryhmän nimi ja ryhmän nimeä kuvaava kuva helpottamaan päiväkotiin ensimmäistä kertaa 

saapuvia perheitä tai lapsen muita hakijoita. Ulko-ovien yhteydessä tulee olla katettu terassi. 

Päiväkodin julkisivussa saa olla väriä, kuvia, maalauksia. Sisätiloissa suositaan neutraalia ja luonnonläheistä 

väritystä (puu). Ryhmätiloissa toivotaan kuitenkin hillitysti omaa tunnisteväriä jokaiseen ryhmään, esim. 

ovet.  

 

KAKSIKERROKSISUUS 

Jos päiväkodista tulee kaksikerroksinen, niin alemmassa kerroksessa sijaitsee vuorohoitoalue ja ryhmät 

pienemmille lapsille. Yläkerrassa vastaavasti on tilat isommille lapsille. Toivottavaa kuitenkin on, että alle 

kolmevuotiaiden ryhmän yläpuolella olevat tilat ovat hiljaisessa käytössä. Yläkertaan käynti on ulkoa (luhti) 

ja jokaisella ryhmällä on oma sisäänkäynti. Portaissa käytettävän materiaalin tulisi vaimentaa kävelystä 

lähtevää ääntä mahdollisimman paljon. Päiväkodin ruokasaliin tilaan johtaa kuitenkin rappuset yläkerrasta, 

joka mahdollistaa ruokalaan siirtymisen sisätilojen kautta. Aula ei voi olla avoin korkea tila ja se tulee pystyä 

rajaamaan avoimen varhaiskasvatuksen / iltakäyttäjien käyttöön. Liikuntarajoitteisia lapsia /aikuisia varten 

tulee olla hissi. Sekä sisä- että ulkorappusten yhteydessä tulee olla liukumäki. Ryhmien kotialueiden ei 

tarvitse olla identtisiä keskenään. Tärkeämpää on muunneltavuus erilaisten tarpeiden mukaan. Päiväkodin 

kaikki yhteiset tilat tulee sijoittaa rakennuksen keskiöön.  

 

SAATTOLIIKENNE, HUOLTO- JA PYSÄKÖINTITILAT 

Päiväkodin huoltopiha on järjestettävä keittiön sisäänkäynnin läheisyyteen, erilleen leikkipihoista ja 

jalankulkureiteistä. Huoltopihaa käyttävät ruoka-auto, kiinteistönhoitaja, sisäisen postin auto, pesula-auto, 

vaihtomattojen kuljetusauto, jätteenkuljetusautot ja tavarantoimittajat. 

Huoltopihalle sijoitetaan lukittava jätekatos tarpeellisilla lajittelumahdollisuuksilla. 

Saattoliikenne järjestetään rakennuksen sijoituspaikan mukaan 20 kpl. Saattoliikenteessä tulee huomioida 

myös polkupyörällä kulkevat vanhemmat sekä mahdolliset taksikuljetuksessa olevat lapset. 

Henkilökunnan parkkipaikka voi olla kauempanakin, kunhan lämmitystolppia on riittävä määrä (n. 30 kpl). 

Henkilökunnan polkupyörille tulee olla katos. Lisäksi tarvitaan muutama vieraspaikka, inva-paikka ja 

taksipaikka.  

 

LEIKKIPIHAT 

Leikkipihat tulee suunnata lämpimään ja aurinkoiseen ilmansuuntaan. Koska kyseessä on iso päiväkoti, 

piha-aluetta tulee kuitenkin hyödyntää laajasti rakennuksen ympärille. Piha-alueelle tulee suunnitella eri-

ikäisille sekä liikuntarajoitteisille lapsille monipuolisiin toimintoihin houkuttelevia leikki- ja liikunta-alueita. 
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Keinuille ja pallopeleille tulee olla rajattu alue turvallisuuden näkökulmasta.  Osa piha-alueesta on 

mahdollista rajata esim. avoimen varhaiskasvatuksen käyttöön, ei kuitenkaan yleiseksi puistoalueeksi.  

Pihan suunnittelussa on huomioitava, että lapset saatetaan päiväkotiin piha-alueen kautta. 

Suunnitelmissa on huomioitava piha-alueiden riittävä valaistus. Piha-alueet suunnitellaan siten, että 

katvealueita vältetään pihan valvottavuuden takaamiseksi. 

Piha-alueessa tulee olla korkeusvaihteluja, jotta voidaan taata lapsille mahdollisuus monipuoliseen 

liikkumiseen. 

Piha-alueelta tulee olla helposti tavoitettavissa ja valvottavissa yhteys erilliseen wc-tilaan. Merkitään kulku 

wc:hen myös lasta hakevalle vanhemmalle tiedoksi.  

On huolehdittava, että pihalta löytyy tarvittaessa varjopaikkoja. Tontilla jo olevat täysikasvuiset ja 

hyväkuntoiset puut säästetään mahdollisuuksien mukaan.  

Sisäänkäyntien yhteyteen rakennettavaa syvää katostilaa voidaan hyödyntää monenlaiseen leikkikäyttöön. 

Se antaa myös suojaa auringolta ja yllättäviltä sadekuurolta. Terassille tai piha-alueelle rakennettavaa 

erillisestä kylmää ja lukittavaa tilaa voidaan käyttää päiväkodin rattaiden sekä talvella lasten ja aikuisten 

suksien säilytysvarastona. Katostilaan tarvitaan myös pistorasioita. Mahdollisen toisen kerroksen 

terassialue tulee olla lasitettu tai muulla tavoin katettu, jotta talvikunnossapito helpottuu ja se mahdollistaa 

tilan käytön aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä.  

Pihaan tarvitaan kaksi osainen varasto lelujen säilytystä varten sekä tila muksubussin ja lasten omien 

vaunujen säilytykseen ja siinä vaunuille lukitsemismahdollisuus.  

Myös pyörätuolin tai muun liikuntaa helpottavan apuvälineen säilytys on huomioitava. 

 

PÄIVÄKODIN TILAT 

LAPSIRYHMIEN OMAT TILAT 

Kullakin lapsiryhmällä on omat tilat eli kotialueet. Tilat suunnitellaan esteettömiksi, monikäyttöisiksi ja 

muunneltaviksi sekä leikkiin kutsuvaksi. Päiväkodin tilat tulee suunnitella siten, että vältetään läpikulku 

lapsiryhmästä toiseen tai yhteistiloihin jonkun muun lapsiryhmän omien tilojen kautta. 

 

SISÄÄNKÄYNTI / MÄRKÄETEINEN 

Lapsiryhmien sisäänkäyntien tulee avautua päiväkodin piha-alueelle. Sisäänkäynnin edessä tulee olla syvä 

katostila, joka toimii leikkialueena, rattaiden ja apuvälineiden säilytyspaikkana, sekä auringon ja 

sateensuojana. Liikuntaesteisille tulee olla esteetön kulku päiväkodin tiloihin.  

Hyvin toimiva märkäeteinen on tärkeä osa päiväkodin arkea. Se on ulkovaatteiden sekä märkien ja 

kuraisten vaatteiden huolto- ja säilytystila. Lapset riisuvat ja pukevat ulkoeteisessä useaan kertaan päivässä. 

Monet heistä tarvitsevat aikuisen apua. Tilaan suunniteltu ”pukemispenkki” helpottaa aikuisen ergonomista 

työskentelyä. Lapsen on kuitenkin voitava löytää ja saada omat vaatteensa omatoimisesti. Ulos siirtymisen 

tulee olla helppoa ja sujuvaa. Tilan suunnittelussa on erityisesti huomioitava tilan toimivuus ja tilavaraus 

kengille ja saappaille, lapsen ulko- ja kuravaatteille, päiväkodin varavaatteille sekä pestäville ja 

kuivatettaville vaatteille että henkilökunnan työskentelylle vaatehuollossa. Märkäeteiseen sijoitetaan 
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tehokkaat kuivauskaapit kaikkein märimpien vaatteiden kuivatukseen. Aikuisen työskentelyä helpottaa 

vesipiste, jossa kuraisen lapsen voi sisälle tullessa suihkuttaa.  

Tilaan tarvitaan yksi kaappi henkilökunnan ulkovaatteille. 

Kalustetarve: 24 lapselle, vuororyhmissä 30 lapselle 

Liittymistarve sisäeteiseen        

 

SISÄETEINEN 

Eteistila on yksi päiväkodin tärkeistä paikoista, jossa lasten vanhemmat tapaavat päiväkodin henkilökuntaa. 

Eteisessä vaihdetaan kuulumisia, istahdetaan juttelemaan sekä tarkistetaan lapsen tarvikkeet ja viestit 

lapsen omasta lokerosta. Lokeroiden tulee olla yläosasta ovella varustettuja (varavaatteet ja unilelut), 

joiden alla on matala hylly (n. 5 cm, piirustukset) ennen naulakkokoukkuja (takit, reput).   Lapset 

pukeutuvat ja riisuvat eteisessä useasti päivän aikana. Eteisessä on paljon läpikulkuliikennettä. Eteistila 

suunnitellaan siten, että sitä voidaan käyttää myös ryhmä- tai jakotilana. Tilassa kokoonnutaan ja leikitään. 

Eteistilan tulee johtaa luontevasti muihin lapsiryhmän kotitiloihin sekä päiväkodin yhteisiin tiloihin. 

Kuivaeteisestä tulee olla suora yhteys wc-tiloihin. Suunnittelussa on huomioitava lattian helppo 

siivottavuus. 

Kalustetarve: lasten omat ovelliset lokerot ja säilytystilat 24 lapselle + vuorohoitoryhmässä 30 lapselle. 

Ilmoitustaulu / kiinnityspintaa pedagogisille elementeille (info vanhemmille, strukturointi lapsille).  

Pistorasioita, osa ylemmäksi esim. katonrajaan.  

Liittymistarve: kuraeteiseen (väliliukuovi?), wc:hen (valvonnallinen yhteys), muihin lapsiryhmän tiloihin 

(näköyhteys), luontevasti yhdistettävissä myös päiväkodin yhteisiin tiloihin. 

 

WC-TILAT 

Wc-tiloissa lapsi opettelee ja häntä ohjataan huolehtimaan omasta siisteydestään itsenäisesti. Alle 3 v. 

tarvitsevat wc:ssä aina aikuisen apua. Tilassa saattaa olla yhtä aikaa useita lapsia ja aikuisia. Osa lapsista 

istuu potalla. Pottakansalle varataan lattiatilaa. Osa harjoittelee wc-pytyllä käymistä. Tiloissa hoidetaan 

usein myös pieniä lapsia, jolloin tilaan tarvitaan hoitopöytä ja babystanderit /suihkutilat matalalla 

suihkualtaalla. Tilassa tulee olla myös allas pottien pesemiseen. 

Jokaiselle lapsiryhmälle varataan oma wc-tila. Tila on suunniteltava siten, että se soveltuu kaikenikäisten 

sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Lavuaarit ja hanat suunnitellaan kooltaan ja 

korkeudeltaan käyttötarkoituksen mukaan. Vesihanoissa tulee miettiä käyttötarpeen ja ekologisuuden 

kannalta järkevää automatiikkaa. Hoitopöytä tulee olla sähköisesti säädettävissä. Vuorohoitoryhmissä tulee 

olla erillinen, riittävän iso suihkutila yhdellä suihkulla varustettuna + pukeutumistila, koska kaikki yöksi 

jäävät lapset käyttävät sitä. Tila tulee olla suljettavissa eteistiloista esimerkiksi liukuovella. 

Kalustetarve: 3 wc-pyttysyvennystä puoliovilla, suojaisa suihkunurkkaus, babystanderi, ergonominen 

hoitopöytävaraus ja portaat, säilytystila vaipoille, potille (12 kpl) ja hammasharjoille ja juomamukeille, 

päiväkodin varavaatteille ja ”eritesangolle” sekä lavuaarit ja peilit sekä lapsen että aikuisen tasolle, sekä 

allas pottien pesemiseen. 

Liittymistarve eteiseen ja ryhmätiloihin (esim. väliliukuovi). 
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RYHMÄTILAT 

Ryhmätiloihin tarvitaan paljon luonnonvaloa. Ikkunoiden alareuna tulee olla lähellä lattiapintaa, että 

lapsetkin näkevät ulos. Luonnonvalo on tärkeää myös keskellä päiväkotia ja pakollisilla käytävillä 

(yläikkunoita). Suositaan väliseiniä ja -ovia, joissa yläosa lasipintaa (pimennettävissä). Tällöin yhdistyvät 

aikuisen näköyhteys ja läsnäolo sekä lapsen työskentelyrauha. Liukuovien käyttöä eri tilojen välillä sekä 

kiinteissä säilytysratkaisuissa (kaapit yms.) toivotaan. 

       

RYHMÄTILA 1 / LEIKKIHUONE 

Lapselle ominainen tapa toimia on leikkiminen, liikkuminen ja tutkiminen. Ryhmätilassa kokoonnutaan, 

työskennellään, leikitään, pelataan sekä mahdollisesti ruokaillaan. Toiminta tapahtuu sekä lattialla että 

pöydän ääressä. Pienet lapset liikkuvat paljon lattiatasossa, joten lattian tulee olla miellyttävän lämmin. 

Lattialämmitys ja muutoinkin esteettisesti kaunis lattiamateriaali, joka voi vaihdella eri tiloissa. Tilassa 

käytettävät kalusteet ovat sekä lapselle että aikuiselle sopivia. Tiloissa on oltava muunneltavat sekä leikkiin 

ja muuhun toimintaan houkuttelevat säilytystilat / -kalusteet. Kiinteiden kaappien syvyydeksi riittää 

pääsääntöisesti mappisyvyys. Osa kaapeista on oltava lukittavissa. Päiväkoti on ensisijaisesti lasten paikka. 

Kiinnityspintaa pedagogisille elementeille ja lasten taiteelle tarvitaan ryhmätilojen lisäksi kaikkiin muihinkin 

päiväkodin tiloihin. 

Osa lapsista hyötyy siitä, että he pystyvät tarvittaessa ruokailemaan omissa ryhmätiloissa.  

Lasten ryhmätilat voidaan suunnitella monella eri tavalla. Tilat tulee suunnitella viihtyisiksi, lasten 

toiminnallisuutta mahdollistaviksi sekä käyttötarkoitukseltaan joustaviksi Aikuisen valvonnallisesta 

näköyhteydestä eri tiloihin on huolehdittava. Ikkunat tulee varustaa sälekaihtimilla. 

Kalustetarve: pöydät ja tuolit – 8-10 paikkaa, yksi seinältä laskeutuva pöytä + yksi ”normaalipöytä”, 

säilytyskalusteet, vesipiste, pistorasioita riittävästi eri korkeuksille, työskentelypiste aikuisille, lukittava 

lääkekaappi 

Liittymistarve eteiseen, wc:hen ja ryhmätila 2, päiväkodin yhteisiin tiloihin 

 

RYHMÄTILA 2 / LEPOHUONE 

Kahden vierekkäisen kotiryhmän lepohuoneet muodostavat yhteisen lepoalueen; toisessa ryhmätilassa 

nukutaan ja toisessa levätään. Kaikkiin lepohuoneisiin tulee sänkyvarustus, mutta kolmeen lepohuoneeseen 

(isompien lasten käyttöön ajatellut lepoalueiden toiseen lepohuoneeseen) varataan lisäksi kattoihin 

kiinnityskoukuille tai -kiskot, jotta huoneisiin voidaan asentaa riippusänkyjä tai -pusseja.  Kahden 

lapsiryhmän lepohuoneet tulee sijoittaa vierekkäin niin, että yksi henkilö voi valvoa lasten lepoa 

molemmissa tiloissa. Tämä antaa mahdollisuuden palaveriyhteistyölle sekä yhteistyöhön tilanteissa, joissa 

useampi lapsi tarvitsee aikuisen lähellä oloa. Kasvattajalla tulee olla sekä näkö- että kuuloyhteys molempiin 

lepohuoneisiin ja mahdollisuus päästä nopeasti apuun, jos jotain on hätänä. Toisiinsa liittyvien 

lepohuoneiden väliin tarvitaan väliovi.  Nukkumistila suunnitellaan ja mitoitetaan kalusteiden mukaan 

riittävän väljäksi toiminnallisuuden huomioiden. Nukkumistilaan suunnitellaan kaappisängyt. Kahden 

sängyn välissä oleva väli mahdollistaa aikuisen pääsyn lapsen viereen. Sänkyjen välissä on kapea 
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liinavaatekaappi. Kaikissa korkeissa kiintokalusteissa yläsokkelin tulee olla kattoon saakka yläpölyn 

minimoimiseksi. 

Näiden ryhmätilojen suhteen on erityisesti varmistuttava äänieristyksestä, etteivät muualta kantautuvat 

äänet häiritse. 

Kalustetarve: kymmenelle ryhmälle kaappisänkyvalmius 24 lapselle, laidalliset yläsängyt ja päätylevyt 

antavat turvaa pienille nukkujille, pimennysverhot, paikka nojatuolille ja lukuvalolle, valojen 

himmenninmahdollisuus, riippusängyt ja -pussit 

Liittymistarve eteiseen, wc:hen ja ryhmätila 1, toisen lapsiryhmän lepotilaan 

 

RYHMÄTILA 3 / PIENRYHMÄ 

Pienryhmätoiminnan lisääntymisen vuoksi tarvitaan aiempaa enemmän ns. rauhallisia jakotiloja tai 

muuntelukelpoisia tiloja. Pienryhmätilat tulee suunnitella monipuolista käyttöä varten. Niiden tulee 

soveltua sekä lasten työskentelyyn, aikuisen työskentelytilaksi, henkilöstön palavereihin sekä palaverien 

järjestämiseen vanhempien kanssa. Kaikkia pienryhmätiloja käyttävät eri lapsiryhmät eli tilat eivät ole 

ryhmäkohtaisia. Ihanne kuitenkin olisi, että jokaisen ryhmän kotialueen yhteydessä olisi pienryhmätila tai 

se olisi lähekkäin sijaitsevien ryhmien yhteydessä. Neljä erilaista pienryhmätilaa sijoitetaan esimerkiksi 

aulatilan läheisyyteen (perhe- ja konsultaatiotila pienkeittiö, peuhu ja ateljee, jotka kuvataan tarkemmin 

alla) Yhteensä pienryhmätiloja tulee olla 10, joista nimettyjä 5 kpl. 

Jokaiseen pienryhmätilaan tarvitaan yksi seinältä laskeutuva pöytä (paikat 4–6 lapselle) sekä siihen 

pinottavat tuolit. 

Liittymistarve ryhmän / ryhmien kotialueisiin tai päiväkodin yhteisiin tiloihin 

 

VIISI NIMETTYÄ PIENRYHMÄTILAA: 

Perhe- ja konsultaatiotila 

Yksi pienryhmistä kalustetaan perhe- ja konsultaatiotilaksi. Huoneessa käydään luottamuksellisia 

yhteistyöpalavereja ja konsultaatiokeskusteluja perheiden kanssa. Tilassa on huomioita riittävä äänieristys. 

Tilaa voidaan käyttää myös henkilöstön palaveritilana ja lasten pienryhmätilana. 

Kalustetarve: istuskeluryhmä / nojatuolit 6–8 hengelle (myös lasten käyttöön), ikkunallinen ovi, jossa 

pimennysmahdollisuus 

 

Peuhu / pienryhmätila 

Suuressa päiväkodissa tarvitaan liikuntasalin lisäksi täydentävänä liikuntatilana peuhuhuone. Huoneessa 

peuhataan, leikitään, temppuillaan jne. Siellä voidaan myös lukea satuja ja rauhoittua. Huonekorkeus on 

normaali. Huoneesta ei tarvitse olla yhteyttä saliin. Aikuisella on oltava tähän pienryhmätilaan suora 

näkyvyys yhteisistä tiloista (aulasta).      

  

Kalustetarve: kestävä, pinnaltaan joustava, pehmennetty, helposti puhtaana pidettävä lattia, kiipeilyseinä, 

keinu- ja roikkumismahdollisuus, mahdollisuus pienten kiipeilyyn 
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Musiikki ja draama/ pienryhmätila 

Pienryhmätilassa on tarkoitus soittaa, laulaa ja esittää pienimuotoisia esityksiä. Huoneessa tulee olla hyvä 

äänieristys. Tilassa tarvitaan säilytystilat erilaisille soittimille ja roolivaatteille. 

Kalustetarve: istuimet 6–8 henkilölle, kaappitilaa ja vaaterekkejä, pistorasioita, ikkunallinen ovi, jossa 

pimennysmahdollisuus 

 

Ateljee / pienryhmätila 

Ateljee on monikäyttöinen pienryhmätila, jossa rakennellaan, askarrellaan ja tutkitaan. Tämä tila 

suunnitellaan ympäristölle erityisvaatimuksia asettavaan tekemiseen: maalaamiseen, savitöihin, puutöihin 

jne. Tila on sekä henkilökunnan että lasten käytössä. Päiväkodin askartelu- yms. tarvikkeet ja välineet sekä 

työkalut ovat aina esillä ja käytettävissä. Tilassa on työskentely- ja kuivatustilaa sekä vesipiste. Tilassa on 

myös mahdollisuus pitää esim. palavereja.      

   

Kalustetarve: pöytä ja jakkarat 8 paikkaa, säilytyskalusteet, jätteiden lajitteluvaunut, pistorasioita, 

kartonkikaappi, taiteen kuivamiseen teline 

Liittymistarve monitoimitilaan 

 

Pienkeittiö 

Pienkeittiötila on yksi päiväkodin yhteiskäyttötiloista. Myös avoimen varhaiskasvatuksen käyttäjien on 

mahdollista käyttää sitä. Keittiöön tulee työskentely- ja säilytystilaa. Tässä tilassa lapset esim. leipovat. 

Pienkeittiö tulee olla sijoitettuna lähelle henkilökunnan taukotilaa, jotta esim. astianpesukoneen ja 

jääkaapin yhteiskäyttö mahdollistuvat. 

Kalustetarve: liesi + uuni, liesituuletin, mikroaaltouuni, vesipiste, kuivauskaappi, säilytyskaappeja leipomis- 

ja ravitsemuskasvatuksen välineille, tarjoilutarvikkeille, kuivamuonalle, kynttilöille ym. koristeille, pöytä ja 

tuolit 8 paikkaa  

Liittymistarve henkilökunnan taukotilaan 

 

PÄIVÄKODIN YHTEISET TILAT 

Kaikki yhteiset tilat on mietitty siten, että ne ovat mahdollisimman tehokkaasti käytettävissä koko 

päiväkodin aukioloajan. 

AULA (monitoimitila, mahdollisesti myös esim. avoimen varhaiskasvatuksen käytössä oleva tila) 

Päiväkodin pääovi avautuu eteisen kautta aulaan, jonne vanhemmat tuovat lapset aamulla 5.00–6.00 (Ks. 

yleinen kuvaus tilojen käytöstä). Aulatiloja käytetään päiväkodin yhteiskäytössä aamuisin, iltapäivisin ja 

iltaisin sekä loma-aikoina kun henkilöstöä on vähemmän. Aula on väljä, valoisa, selkeä, isohko tila, jossa on 

huomioitu mahdollisuus jakautua pienempiin ryhmiin ja rajata tilaa rauhalliseen oleiluun, leikkiin, 
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pöytätyöskentelyyn sekä riehakkaampaan liikunnalliseen toimintaan. Aulaa voidaan käyttää pienryhmien 

jakotilana koko päivän. Aulan yhteyteen sijoitetaan kalusteet päiväkodin leluille ja kirjoille. Kalusteet 

mietitään sekä leikkejä, että säilytystä ajatellen.  

Aulassa tulee olla älytaulu ja äänentoisto. 

Pääoven yhteyteen tulee kuraeteinen, vaatenaulakko 16 lapselle, kuivauskaappi ja vesipiste käsien pesua 

varten sekä wc-tilat lapsille ja aikuisille (Inva-wc). Avoimen varhaiskasvatuksen käyttäjiä varten tarvitaan 

lisäksi vaipanvaihto ja pyllynpesumahdollisuus.  

Aulan eteistila mahdollistaa tarvittaessa myös yksilöllisemmän ja rauhallisemman uloslähdön ja sisääntulon.

        

Kalustetarve: toimivat säilytysratkaisut, pöydät ja tuolit  

Liittymistarve ruokailutilaan, saliin, pienryhmätilaan (Peuhu), pienkeittiöön 

 

LASITETTU TERASSI / PARVEKE 

Aulan yhteyteen (tai 2-kerroksisessa talossa yläkertaan) sijoittuu lasitettu alue, jota voidaan hyödyntää 

lasten toimintaan, kaupunkiviljelyyn yms. Mahdolliselta parvekkeelta on yhteys liukumäkeen, jota pitkin 

lapset voivat laskea päiväkodin pihalle. Lattialla tulee olla miellyttävän tuntuinen matto, joka kestää 

kosteutta.  

 

RUOKAILUTILA (monitoimitila) 

Ruokailutila sijaitsee mahdollisimman keskeisellä tai helposti saavutettavalla paikalla aulan läheisyydessä. 

Tila on helposti muunneltava ja monikäyttöinen, mutta samalla viihtyisä ja rauhallinen. Lapset aterioivat 

ruokailutilassa pienryhmittäin siten, että jokaisella ryhmällä on mukana oma aikuinen, joka jakaa 

tarvittaessa ruuan. Isot lapset kantavat itse lautasensa ruokapöytään, johon on katettu valmiiksi sekä 

juomat että ruokailuvälineet. Tilassa ruokailee yhtä aikaa max 60 lasta ja 10 aikuista. 

Tilaa käytetään ruokailua porrastaen: klo 7.30–8.30, klo 10.30–12.30, klo 13.30–14.30. Porrastus 

mahdollistaa myös ryhmien välisen yhteistyön ja erirytmisten lasten huomioinnin. 

Ruokailutila on yhtenäinen tila, jota pitää voida ruoka- ja muun työskentelyrauhan takaamiseksi jakaa 

tilapäisesti pieniin osiin esim. seinäkkeillä. Akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Tilaa käytetään ruokailun ohella myös muuhun lasten toimintaan, henkilökunnan palavereihin, 

vanhempainiltoihin ja koulutuksiin. Tilassa tulee olla äänentoisto. 

Kalustetarve: pöydät ja tuolit, 45–55 paikkaa (isompi ruokailutila) ja 12–16 paikkaa (pienempi ruokailutila), 

vesipisteet käsienpesua varten, videotykkivalmius, pienet lukittavat lokerikot henkilökunnan arvotavaroille. 

Liittymistarve keittiöön, aulaan, saliin 

 

RUOKAILUTILAN OSA: LINJASTO JA ASTIOIDEN PALAUTUS 

Ruokasalissa ruokailevat lapset ottavat ruuan suoraa linjastolta. Linjastossa on hyvää säilytystilaa astioille. 

Linjaston tulee olla kaksipuoleinen. Linjaston korkeudessa tulee huomioida lasten pituus. Linjaston on hyvä 
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sijaita keittiön läheisyydessä. Linjastossa tulee olla vesihana ja viemäröinti valmius. Astioiden palautukselle 

varataan oma selkeästi strukturoitu osa ruokailutilasta. Erityisruokavalioille tulee olla oma linjasto. 

 

Kalustetarve: erillinen luettelo, astioiden palautusvaunut 

Liittymistarve ruokailutilaan ja keittiöön 

 

KEITTIÖ 

Päiväkodin keittiötila toimii ns. palvelukeittiönä. Keittiön tulee olla toiminnoiltaan loogisesti organisoitu. 

Astioiden ja kuivamuonan säilytystilat tulee olla toimivat puhtaanapidon ja ergonomian kannalta. Lattiassa 

tulee olla riittävät kaadot. Keittiössä on ajoittain lisäilmastoinnin tarve. Työntekijällä tulee olla oma 

toimistosoppi, jossa tietokone sekä varastotilaa keittiöaineille ja siivousvälineille. 

Kalustetarve: erillinen luettelo, säältä ja ilkivallalta suojattu lukittava ruokalaatikkovarasto, ovikello 

Liittymistarve ruokailutilaan, wc- ja pukutilaan, ruokailutilassa syövien lasten kotialueille, ryhmissä syövien 

lasten kotialueille  

 

SALI 

Salia käytetään ensisijaisesti lasten liikuntaan, laulu- ja liikuntaleikkeihin, draamaan ja muihin paljon 

vapaata tilaa vaativiin leikkeihin tai toimintoihin. Se voi toimia myös juhlatilana, koulutustilana ja iltakäytön 

tilana. Salin tulee olla suljettavaa tilaa eikä sen kautta saa olla läpikulkuliikennettä.  

Tilan monikäyttöisyyttä lisää, jos tila voidaan avata ja laajentaa ulottumaan esim. siirtoseinän avulla 

aulatiloihin ja ruokailutilaan. Kahden pienemmän ryhmän yhtäaikaisen toiminnan taas mahdollistaa tilaa 

rajaava ”siirtoseinä”. Salin toiseen päähän tehdään liukuovellinen/ pariovellinen varasto liikuntavälineille, 

sekä kiinteä esityselementti erilaisille teatterimuodoille. Varastoon on hyvä päästä myös erillisestä ovesta. 

Varastossa tulee olla kiinnityskoukkuja eri korkeuksilla sekä verhotanko mahdollista verhoa varten hyllyjen 

edessä. 

Lattiamateriaalin tulee olla joustava ”patjamainen”. 

Salin korkeuden tulee olla vähintään 4 m. Äänieristysvaatimukset korostuvat, koska salissa hypitään, 

riemuitaan ja musisoidaan äänekkäästi. 

Tilassa tulee olla äänentoisto. 

Kalustetarve: renkaat ja köydet, monikäyttöiset puolapuut, joihin koripallokorimahdollisuus, kattoon 

upotetut valaisimet, ikkunat turvalasia, videotykkivalmius, äänentoistovälineet 

Liittymistarve: liikuntavälinevarastoon, aulaan, wc:hen 

 

TAUKOTILA 

Tämä tila toimii vain henkilökunnan taukotilana. Taukotilassa henkilökunnalla mahdollisuus hengähtää 

hetki, syödä eväitä ja juoda kahvia. Tässä tilassa ei pidetä palavereja, vaan keskitytään vain työhyvinvointiin 

liittyviin asioihin. Taukotilasta tulee olla yhteys ulos pienelle terassille, ei kuitenkaan tienpuolelle.  
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mikroaaltouuni, vesipiste, astiakaappi, kuivauskaappi, kuivamuonakaappi, vedenkeitin, kahvinkeitin, iso 

jääkaappi- ja pakastelokero, astianpesukone, rennompi istuskeluryhmä, valkotaulu 

Liittymistarve: pienkeittiöön 

 

HENKILÖKUNNAN TYÖSKENTELYHUONEET 

Henkilökunnan työskentelyhuoneet (5 kpl) on tarkoitettu toimistotyölle, ensisijaisesti tietokoneella 

työskentelyyn. Työskentelyhuoneet on jaettu kahteen pieneen soppeen, joissa tietokoneet (2 kpl) eli 

yhteensä kymmenen tietokonetta.  Näissä tiloissa äänieristyksen tulee olla erityisen hyvä. Jokaiseen tilaan 

tarvitaan lukittava kaappi. Kaksi näistä työskentelypisteistä on varattu varhaiskasvatuksen erityisopettajille. 

Tilat tulee sijoittaa eri puolille rakennusta. 

Kalustetarve: ergonomiset kalusteet ja oikeanlainen valaistus päätetyöskentelyyn sekä lukittavat kaapit 

Liittymistarve: sujuvasti kaikkien työntekijöiden saatavilla, tulostimelle (tulostinta ei näiden tilojen sisään 

eikä johtajien toimistoihin) 

 

PÄIVÄKODIN JOHTAJIEN HUONEET 

Johtajien huoneet (2 kpl) ovat esihenkilöiden työskentelytiloja hallintoon liittyviä töitä varten. Huoneessa 

tavataan myös henkilöstöä ja hoidetaan asiakaspalvelua. Turvallisuussyistä työpöytä on sijoitettava ovelle 

päin. Sähköjohdot on piilotettava. Huoneiden välissä tulee olla ovi. Tilassa on huomioitava riittävä 

äänieristys. Tilaa voi tyhjänä ollessa käyttää myös muu henkilöstö. Kaikkien päiväkodin kalusteiden ja 

varusteiden valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota hyvän työergonomian asettamiin vaatimuksiin. 

Päiväkodin johtajien huoneista näkyy päiväkodin piha-alueelle. 

Kalustetarve: ergonomiset kalusteet ja oikeanlainen valaistus päätetyöskentelyyn, lukittavia kaappeja ja 

laatikostoja, ikkunallinen ovi, jossa pimennysmahdollisuus 

Liittymistarve: kopiotilaan (ei tämän huoneen sisään) 

 

NEUVOTTELUHUONE 

Johtajien huoneiden läheisyydessä tulee olla pieni erillinen neuvotteluhuone, jossa voidaan käydä 

muutaman henkilön välisiä keskusteluja.  

Kalustotarve: pöytä ja neljä tuolia, seinälokerikko 

Liittymistarve: johtajien huoneisiin, kopiotilaan (jos kopiotila ei ole läheisyydessä, tulee tilassa olla 

mahdollisuus kopioinnille.) 

 

HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT 

Naisille ja miehille tehdään omat puku- ja suihkutilat. Naisten pukutilaan tarvitaan 2 wc:tä, miehille yksi. 

Henkilökunta ulkoilee lasten kanssa päivittäin. Ulkovaatteiden vaihtamisen tulee tapahtua helposti ja 

nopeasti, siksi sosiaalitilojen on sijaittava lähellä ryhmien kotialueita. Miesten sosiaalitila on järkevä 

sijoittaa myös lähelle joittenkin ryhmien kotialueita. Miesten pukuhuone voi olla pienempi. 
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Jos rakennuksesta tulee kaksi kerroksinen, pitää sosiaalitilat olla sekä ylä- että alakerrassa. Yläkerrassa 

oleva ”sosiaalitila” voi olla pienempi, jossa on wc ja kaapit vaatteille, 

Jos sosiaalitilat ovat kaukana ryhmätilaoista, tarvitaan säilytystila vaatteille + wc ryhmän läheisyyteen. 

Kalustetarve: lukittavat pukukaapit yht. 45 +15, lisäksi vaihtuvia työntekijöitä varten laukkulokeroita, 

vaatenaulakko ulkovaatteille, korkea peili, bideevarustus kaikkiin henkilöstön wc-tiloihin, kuivauskaappi 

Liittymistarve henkilöstön sisäänkäyntiin, lapsiryhmien kotialueille 

 

HENKILÖSTÖN SISÄÄNKÄYNTI 

Henkilökunta kulkee ”takaovesta”. Kulunvalvonta ja hälytyslaitteet sijoitetaan tämän oven lähistölle. 

Sisäänkäynnin läheisyyteen tarvitaan varasto päiväkotiin toimitettaville tavaroille. Ulkopuolisille käyttäjille 

tarvitaan omat hälytyslaitteet pääsisäänkäynnin luo. Valkotauluja sijoitetaan läpi talon: tilavarauksiin, info- 

ja viikkotauluiksi. 

 

SIIVOUSKESKUS 

Siivouskeskuksessa on oltava pesu- ja säilytystilaa sekä paikat siivousvälineille. Siivouskeskuksen on tärkeä 

sijaita keskeisellä ja helposti saavutettavalla paikalla. Päiväkotiin tarvitaan ehdottomasti riittävästi 

säilytystilaa käsipaperi- ja wc-paperisäkeille, nenäliinoille sekä hygieniaan sekä siivoukseen käytettäville 

aineille. Kyseiset tarvikkeet toimitetaan suurissa erissä. Siivouskeskus tulee olla vaatehuoltokeskuksen 

läheisyydessä. 

Kalustetarve: lukittava ovi, erillinen pyykinpesukone (laitoskone) siivousmopeille ja kuivausrumpu 

Liittymistarve: keskeisellä paikalla, mahdollisimman lähelle huoltoliikenteen ovea 

        

VAATEHUOLTOKESKUS 

Vaatehuoltokeskukseen varataan välineet ja työskentelytilaa pyykinpesuun, kuivatukseen, silitykseen ja 

ompeluun. Vaatehuoltokeskukseen on varattava säilytystilaa päiväkodin tekstiileille, pöytäliinoille ja 

verhoille. Lasten päiväunikäytössä olevat petivaatteet säilytetään kaappisänkyjen säilytyskaapeissa. 

Puhtaille ja likaisille pyykeille tulee varata erilliset paikat. Pesulaan lähteville pyykkipusseille suunnitellaan 

oma soppi. Pyykkihuolto hoidetaan pääsääntöisesti pesulassa. Pyykki haetaan ja tuodaan takaisin kerran 

kuukaudessa. Lelujen pesuun tarkoitettu kone sijoitetaan vaatehuoltokeskukseen. Lelujen kuivattamista 

varten tarvitaan tyhjää tasopintaa. 

Kalustetarve: pyykinpesukoneet 2 kpl, kuivausrummut 2 kpl, lelujenpesukone 

Liittymistarve: mahdollisimman lähelle huoltoliikenteen ovea. 

 

VARASTOT 

Päiväkodin yhteiset varastot (4 kpl), johon mahtuvat tavarat, joita saapuu kerralla suurempia määriä. 

Tämän lisäksi on aikaisemmin kuvattu liikuntavälinevarasto. 
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KOPIOKONETILA 

Tulostimelle/ kopiokoneelle varattu lukittu säilytystila keskeisellä paikalla helposti saavutettavissa. Konetta 

on voitava käyttää muita häiritsemättä. Tähän tilaan säilytystilaa kopiopapereille sekä pieni pöytä tai 

laskutila. 
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HUONETILAOHJELMA Lapsimäärä 210, joista vuorohoidossa 1 ryhmä (kuitenkin yli 10 lasta palomääräysnäkökulmasta)

kpl hum2 / kpl yht. hum2 huomautukset
YHTEISTILAT JA HENKILÖKUNNAN TILAT

pääsisäänkäynti, märkäeteinen 1 8,0 8,0 2 x kuivauskaappi, teräsallas, ritiläkaivo (hiekanerotus), sujuva kulku aulaan
eteinen 1 8,0 8,0 Vaatesäilytys, 15 henkilölle naulakkopaikat
aula/tupa (avoin varhaiskasvatus) 1 45,0 45,0 tila johon aamulla kokoonnutaan, lähellä vuorohoitoryhmiä, lähellä myös kaksi pienryhmätilaa, lukittavaa kaappitilaa avoimelle varhaiskasvatukselle 2,4 m
le-wc / aikuiset 2 6,0 12,0 Toinen aulan läheisyydessä, myös avoimen varhaiskasvatuksen käytössä, varustettu vauvojen hoitopöydällä. Toinen inva-wc 2. krs
lasten suihkutila vuorohoitoon 1 5,0 5,0 Erillinen suihkutila vuorohoitoon iltapesuja varten, ei osa iso WC-tilaa
wc / lapset 1 3,0 3,0 Pääsisäänkäynnin yhteydessä, wc:n tulee olla ulko välittömästi saavutettavissa esim. tuulikaapin yhteydessä
ruokala-aula 1 100,0 100,0 Ruokailun lisäksi monitoimitila tilaisuuksien viettämiseen, käsienpesupiste(et). 80 ruokailijaa, jakomahdollisuus kahteen osaan 60 + 20 henk. esim. äänieristetyllä paljeovella
linjasto 1 30,0 30,0 1 kpl 2-puolinen linjasto + erillinen diettilinjasto
astianpalautus 1 10,0 10,0
kopiotila 1 6,0 6,0 lukittava tila kopiokoneelle / tulostimelle ja äänentoistolaitteille, tuhottavan paperin säilytys ja paperinkeräyspiste, esim. liukuovi
sali 1 90,0 90,0 Vapaa korkeus 4 m. Äänieristetty. Jaettavissa esim. paljeovilla kahteen osaan. Erotettu aulasta esim. siirtoseinällä. Siirrettävä näyttämö, köydet ja renkaat, koripalloteline
salin varasto 1 10,0 10,0 Pariovet / liukuovi saliin ja mahd. toinen ovi. Kiinteä teatteriesityselementti.

taukotila 1 25,0 25,0 Äänieristetty. Pienkeittiö ruoan lämmittämiseen ja lasten ruokailuun, kun lapsia on vähän.
toimisto / johtaja 2 12,0 24,0 Työtila kahdelle henkilölle + neuvottelutilan 4-6 henk. Äänieristetty, kaksi ovea. 
toimisto / suunnittelutila 5 8,0 40,0 Äänieristetty, tilan tulee mahdollistaa yhdessä suunnittelun sekä hiljaisen työn, 2 työtilaa varhaiskasvatuksen erityisopettajille
henkilökunnan sosiaalitilat / naiset 1 42,0 42,0 Pysyviä työpaikkoja 55 kpl (sis. Siistijät ja 4-5 ruokapalvelun henkilöä), 2 wc-tilaa, aikuisten wc saavutettavissa helposti myös ryhmätiloista
henkilökunnan sosiaalitilat / miehet 1 12,0 12,0 Pysyviä työpaikkoja 4 kpl, wc-tila, jos kaksi kerrosta, tarvitaanko yläkertaan sosiaalista tilaa.
suihku 1 2,0 2,0 Naisten sosiaalitilan yhteyteen
suihku 1 2,0 2,0 Yhteinen suihku miehille ja naisille
YHTEENSÄ 474,0

HUOLTOTILAT
keittiö 1 50,0 50,0 Kuiva-ainevarasto , erillinen siivoustila, suositus kylmiöt jää- ja pakastinkaappien sijaan, erillinen astianpesuosasto
emännän työtila 1 3,5 3,5 Keittiön yhteydessä erillinen toimistotila, atk-piste
wc / keittiö 1 3,0 3,0 Keittiön yhteydessä
keittiön tuulikaappi 1 6,5 6,5 Tila kuljetusvaunuille laatikoille
keittiön laatikoiden säilytysvarasto 1 5,0 5,0 Lähellä ulko-ovea, lintu- ja jyrsijäsuojattu
siivouskomero 3 3,0 9,0

siivouskeskus 1 17,0 17,0
Huom, paperien kierto. Ruokapalveluiden tarve 8 hyllym. Tilauskäytäntöjä tulee miettiä, siivouskeskuksen hyllyille ei pystytä varastoimaan puolen vuoden tarpeita.  
Tilassa pitää olla tilaa puhdistaa ja huoltaa siivouspyykkiä, välineitä, koneita sekä tilaa säilyttää koneita ja siivousvaunuja. 

vaatehuolto 1 10,0 10,0 Lelujen pesukone, kuivauskaapit. Lähelle ulko-ovia (pesulakuljetukset)
varasto 1 8,0 8,0 Siivouskeskuksen/ huoltoreitin lähelle, korvamerkitään siivouksen ja keittiön yhteiseksi varastotilaksi
varasto 3 4,0 12,0 sijoitetaan hajautetusti
YHTEENSÄ 124,0

KOTIALUE, RYHMÄT 1 – 10
leikkihuone 10 33,0 330,0 keittiökalusteet ruokailua varten
lepohuone 10 35,0 350,0 24 vuodepaikkaa, esim. 12 kpl kerrossänkyjä, hoitajan mahduttava väleihin. Kolmen nukkarin varustus siten että kattorakenne mahdollistaa esim. riippumatot

Kotialueet oltava pareittain ja niiden välillä oltava kulkuyhteys
Leikki- ja lepohuoneiden väliin mahdollisesti äänieristetty lasiseinä ja verhot

wc-tilat 10 12,0 120,0 Lapsille sopivat altaat ja hanat. RST-siivousallas. 3 wc-tilaa eroteltuna jakoseinin, ½ ovet ja suihkutila, Babystanderi
märkäeteinen 8 15,5 124,0 Kurasyöppö hiekanerotuskaivolla, RST-allas, 24 kpl vaatekoukkuja, kenkätelineet, 2 kpl kuivauskaappeja
eteinen 8 16,0 128,0 24 kpl vaatenaulakkoja, aikuisten vaatensäilytys
vuorohoidon märkäeteinen 2 20,0 40,0 Lisäpaikkoja varalapsille
vuorohoidon eteinen 2 21,0 42,0 Lisäpaikkoja varalapsille
pienryhmätila 10 20,0 200,0 Äänieristetty, Atk-pistorasia, klaffipöydät. Kaikkien pienryhmätilojen ei tarvitse sijaita kotialueilla
YHTEENSÄ 1334,0

TEKNISET TILAT
tekninen tila 1 10,0 10,0 Laajuus tarkentuu jatkosuunnittelun myötä
SPK 1 8,0 8,0 Laajuus tarkentuu jatkosuunnittelun myötä
IV-konehuone 1 125,0 125,0 Laajuus tarkentuu jatkosuunnittelun myötä
YHTEENSÄ 143,0

1932 Ei laskettu teknisiä tiloja eikä käytäviä
2396 Ei sisällä teknisiä tiloja
2823 Rakennuksen kokonaislaajuus

ALUSTAVA TILANTARVE

HYÖTYALA (hym2) YHTEENSÄ
HUONEISTOALA (htm2)
KOKONAISALA (brm2)



KYLMÄT VARASTOTILAT
jätetila 1 25 25,0 Lukittu, tila kiinteistöhoidon käsityökaluille (voi sijaita muuallakin) Huom! Jätetila vain jäteastioille
pihavarasto 1 40 40,0 Varastotilat lukittuja, pyörille ja vaunuille säilytyskatokset tai erillistä varastotilaa
YHTEENSÄ 65,0

ULKOALUEET
katettu terassi ja/tai lasitettu parveke Luiska tasoineen ja portaat, moninaisia toiminta-ajatuksia:
keittiön lastauslaituri Katettu
piha, ulkoilutilat Olevia puita säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Aita + riittävästi portteja

luonnonmukainen alue, rakennettu alue leikkivälineineen,
asfalttialue, pelialue, liukumäet maaston mukaiseen mäkialueeseen, hiekkaleikkialue, kaupunkiviljely (osin terassilla?)
ulkosoittimet, mahdollisuus nukkumiseen ulkona, lepäily, riippumatot,  liukumäki integroitu

autopaikoitus 30 lämmitystolppapaikkaa henkilökunnalle, huoltajien autopaikkojen leveys 2,7 m, vähintään 1 le-ap, 1 taksi ap
autopaikkamäärät: henk.kunta 30, saatto (15-)20 ap

Toiveita:
kota toiveena; laajuus 16-20 m2 vakiovalmistajan mallista riippuen, istumapaikat 14+2 henk. Suojattu kamina+piippu
ulkokäymälä toiveena; varaston yhteydessä
pihavarasto (metsäeskariluonteinen) toiveena; lukittu, wc-tila, ulkovesipiste, puiden säilytys 5 m3
asiakkaiden katettu vaunusäilytys lukitsemismahdollisuudella

Huomioitavaa: VSS-tilan varsinaisen suojatilan tarve lähtökohtaisesti 210x0,75=157,5 m2
2 kerroksinen, hissi tarvitaan
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ALP Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

2 Kaupunginosan numero.

KAU Kaupunginosan nimi.

2062 Korttelin numero.

PAJARAITTI Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

e=0.50 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

et-1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa puistomuuntamon tai muita yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennelmia ja
laitteita.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

PYSÄKÖINTIMÄÄRÄYKSET
Asuminen: 1 autopaikka / 85 k-m2
Liike- ja toimistotilat: 1 autopaikka / 50 k-m2
Palvelut: 1 autopaikka / 100 k-m2
Yleiset rakennukset: 1 autopaikka / 70 k-m2

Polkupyöräpaikat
Asunnot: 2 kpl / 100 k-m2
Lasten ja vanhusten päivälaitokset: 0,4 kpl / työtekijä
Oppilaitokset: 0,4 kpl / oppilas ja työntekijä
Palveluyritys: 0,4 kpl / 100 k-m2

Pysäköimispaikat tulee jäsentää puuriveillä ja istutusalueilla.

Pysäköimispaikoille sijoittuvat kevyen liikenteen alueet tulee pyrkiä erottamaan ajoteistä erilaisilla
pintamateriaaleilla.

HULEVEDET
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien (mukaan lukien kattovedet) käsittelysuunnitelma, josta tulee
pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.

KIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS
Kaava-alue kuuluu Seveso III -direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen
(Väylävirasto, Kouvolan ratapiha) konsultaatiovyöhykkeeseen.

Uudisrakennukset tulee tarvittaessa varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasuntunnistimilla sekä
automaattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla.

Rakennusluvasta on tarvittaessa pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto.

0 100 m
Käytössä oleva koordinaatisto: ETRS-GK27
Käytössä oleva korkeusjärjestelmä: N2000

Kaavoitusaloitteeseen perustuva hanke 

Ilmoitus vireilletulosta 11.11.2020

Valm.vaiheen kuuleminen ja OAS:n esittely 11.11.2020

TELA kaavaehdotuksen käsittely 12.01.2021

kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka

02/011

kaavoitusarkkitehti Hannu Purho

Asemakaavan muutos koskee

1000

kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, korttelia 2062 sekä puisto- ja katualuetta

Asemakaavan muutoksessa muodostuvat
kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, kortteli 2062 ja katualueet

04.01.2021

04.01.2021

paikkatietopäällikkö Ismo Tuononen

1:

Kouvolassa

kokouksessa

Kouvolassa

Kaupunkisuunnittelu
Asuminen ja ympäristö

MITTAKAAVA

KOUVOLAN KAUPUNKI

Kouvolassa

Hyväksytty Kouvolan kaupunginvaltuuston
Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen.

KÄSITTELYT

KOUVOLA

Voimaantulo Asemakaavan numero

MELU- JA TÄRINÄSUOJAUS
Korttelin 2062 rakentamisessa sekä rakennusten ja niiden pihatilojen sijoittelussa tulee huomioida
Kuusaantieltä ja rautatieltä mahdollisesti tuleva liikennelähtöinen melu ja tärinä.

YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO
Rakennettaessa viemärin padotuskorkeuden alapuolelle, kiinteistöön tulee tarvittaessa tehdä kiinteistökohtainen
pumppaamo.

Tontille merkityn rakennusalan ulkopuolelle saa sijoittaa tontin ja korttelialueen yhteiskuntateknistä huoltoa
palvelevia johtoja, laitteita, rakennuksia, rakennelmia ja tontin toimintaa tukevia vähäisiä piharakennuksia.

MUUT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET
Olemassa olevassa, ennen vuotta 2020 rakennusluvan saaneessa rakennuksessa tai sen osassa saadaan suorittaa
korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä edellä on määrätty rakennusten
sijoittamisesta rakennusalalle.

Uudisrakennusten tulee soveltua koon, korkeuden, kattomuodon ja -kaltevuuden, julkisivumateriaalien sekä väri- ja
kateaineiden puolesta rakennettuun ympäristöön.

Kortteliin 2062 rakennettavien rakennusten / rakennelmien arkkitehtuuriin ja sopivuuteen ympäröivään
kaupunkikuvaan tulee kiinnittää erityistä huomioita. Suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupunkikuvasta vastaavalla
työryhmällä.

Rakennusten väliseinien kerrosalasta huomioidaan rakennusoikeutta laskiessa maksimissaan 200 mm.

Kortteliin 2062 saa sijoittaa pääkäyttötarkoituksen lisäksi opetus-, liikunta- ja kulttuuritoimintoja.

Korttelin 2062 asumisen maksimikerrosalamäärä on 2800 k-m2.

TONTTIJAKO 
Tämän asemakaavan muutoksen alueella rakennuskortteliin on laadittava erillinen tonttijako.
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ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 
kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, korttelia 2062 sekä puisto- ja katualuetta 

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT 
kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, kortteli 2062 ja katualueet 

Kaunisnurmen palvelukeskus, kaava nro 02/011 

ASEMAKAAVASELOSTUS 
Liittyy 4.1.2021 päivättyyn kaavakarttaan 

KOUVOLAN KAUPUNKI 
ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ / KAUPUNKISUUNNITTELU 
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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
1.1. Tunnistetiedot 
Kunta KOUVOLAN KAUPUNKI 
 
Alueen nimi Kaunisnurmen palvelukeskus (02/011) 
 
Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, korttelia 2062 sekä puisto- ja katu-
aluetta 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, kortteli 2062 ja katualueet 
 
Laatija  Kouvolan kaupunki 
  Asuminen ja ympäristö / Kaupunkisuunnittelu 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.11.2020 
 
Vireille tulo 
Ilmoitus kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä 11.11.2020 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely 11.11.–21.12.2020 
 
Valmisteluvaiheen kuuleminen 11.11.–21.12.2020 
 kuulutus Kouvolan Sanomissa 11.11.2020 
Julkinen nähtävilläolo   
 Tekninen lautakunta § x 12.1.2021 
 Kuulutus / Kouvolan Sanomat 20.1.2021 
 Kaavaehdotus nähtävillä 20.1.-26.2.2021 
Kaupunginhallitus  x.x.2021 
Kaupunginvaltuusto  x.x.2021 
 
 
1.2. Kaava-alueen sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee Kaunisnurmen ydinkeskustan puoleisella reunalla rajautuen pohjoisessa 
Varuskuntakatuun, idässä Ruotsulantiehen ja länsi- sekä eteläosassa Pajaraittiin. Kaavamuutosalu-
een laajuus on noin 1,2 ha. 
 

 
Kuva 1. Suunnittelualue sijoittuu ydinkeskustan länsiosaan. Kaava-alueen alustava rajaus on esitetty punaisella rajauksella. 
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1.3. Kaavamuutoksen tarkoitus ja perustelut 
Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueelle on mahdol-
lista tulevaisuudessa sijoittaa joustavasti erilaisia asumisen, toimisto- ja liikerakentamisen sekä 
palveluiden tiloja. Muutoksessa myös ajanmukaistetaan katualueiden kaavamerkinnät. 
 
 
1.4. Asemakaavan liiteasiakirjat 
Liite 1. Ote ajantasa-asemakaavasta 
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake 
Liite 4. Maanomistuskartta 
 
 
1.5. Kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset 

• Kouvolan ratapihan VAK-suuronnettomuusriskien arviointi, Gaia Consulting Oy elokuu 2011. 
• Kouvolan rakennetun ympäristön inventointi. Kouvolan kaupunki, maankäytön suunnittelu, Rurik 

Wasastjerna, 2012. 
• Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan täydentävä luontoselvitys 2014. Luontoselvi-

tys Kotkansiipi, 23.10.2014. 
• Kouvolan kaupungin meluselvitys 2016, WSP Finland Oy, 31.3.2016. 

 
 
 
2. TIIVISTELMÄ 
2.1. Kaavaprosessin vaiheet 
Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan kaupungin Tilapalveluiden aloitteesta vuonna 2020 ja se ei 
sisälly vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa esiteltyyn kaavoituksen työohjelmakohteisiin. 
 
Asemakaavamuutoksen vireille tulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisilla ilmoi-
tustaululla internet-sivuilla 11.11.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 
11.11.–21.12.2020 välisenä aikana. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 11.11.–
21.12.2020 välisen ajan. Kaavasta annettiin kolme lausuntoa ja kaksi palautetta. Asemakaavaa ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty ja tarkennettu annetun palautteen perusteella. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY–keskukselle 
10.11.2020. MRL 66 § mukaista kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen välistä viranomaisneu-
vottelua ei järjestetä. 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 12.1.2021, jolloin 
lautakunta hyväksyi kaavan muutosehdotuksen, päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä 
tarvittavat lausunnot (§3). Kaavan muutosehdotus asetettiin julkisesti nähtäville 20.1.-26.2.2021 vä-
liseksi ajaksi. Asemakaavan muutosehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta oli kuulutus Kouvolan 
Sanomissa ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla 20.1.2021. Kaava aineisto lähettiin tiedoksi ja 
mahdollista lausuntoa varten ao. viranomaisille, Kymenlaakson museolle ja niille osallisille, jotka oli-
vat antaneet palautetta kaavan valmisteluvaiheen aikana. Kaavasta ei jätetty muistutuksia, lausun-
toja annettiin 2 kpl. Lausunnot ja niiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 15-16. Julkisen 
nähtävillä olon aikana annettu palaute ei aiheuttanut muutoksia nähtävillä olleeseen asemakaava-
karttaan. 
 
Asemakaavan muutosehdotus etenee seuraavaksi hyväksymiskäsittelyyn kaupunginhallitukseen ja 
kaupunginvaltuustoon. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 
3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 
Suunnittelualue sijaitsee Kaunisnurmen asuinalueen ydinalueella rajautuen pohjoisessa Varuskun-
takatuun. Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1988 valmistunut Kaunisnurmen palvelukeskus. Ra-
kennus on ollut tyhjillään jo pitkään. Palvelukeskuksen länsipuolella, kaavamuutosalueen ulkopuo-
lella sijaitseva Kaunisnurmen koulu on valmistunut vuonna 1961. Palvelukeskuksen eteläpuolella, 
Pajaraitin ja Ruotsulantien risteyksessä oleva pienikokoinen puistoalue on visuaalisesti osa palvelu-
keskuksen tonttia. Suunnittelualueeseen kuuluva kevyen liikenteen väylä Pajaraitti kulkee koko Kau-
nisnurmen asuinalueen läpi yhdistäen sen Halkotorinkadun ja Kuusaantien varrella kulkeviin väyliin. 
Suunnittelualueen itäosassa sijaitseva Ruotsulantie on katkaistu ajoneuvoliikenteeltä Pajaraitin ja 
Varuskuntakadun väliseltä osuudelta. Katualueilla kulkee KSS Lämpö Oy:n maakaasulinja, KSS 
Verkko Oy:n sähköjohtoja sekä Kouvolan Vesi Oy:n vesijohto-, viemäri ja hulevesiputkistoja. Yleisillä 
alueilla sijaitsee myös eri toimijoiden data- ja puhelinkaapeleita. 
 

Kuva 2. Kaunisnurmen palvelukeskuksen lähialue kuvattuna alueen ortoilmakuvassa vuodelta 2018. 

Kuva 3. Suunnittelualue 1960-luvun lopulta olevassa viistoilmakuvassa. Varuskuntakatu ja palvelukeskuksen paikka on kuvan oikeassa 
reunassa. Kuvalähde Kouvolan kaupunginmuseo, Suomen Ilmakuva Oy:n kokoelma. 
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3.1.1. Luonnonympäristö 
Maisemakuva ja -rakenne 
Alue sijoittuu Salpausselän lakialueelle, jonka maaperän korkeusasema vaihtelee suunnittelualu-
eella tasoilla +73…+75 mpy, siten, että suunnittelualueen korkeimmat alueet sijoittuvat Varuskunta-
kadun varrelle alueen pohjoisosaan ja matalimmat alueen eteläosaan. Alueen maisemakuvaa rajaa-
vat sen pohjoispuolella sijaitseva metsäinen Kasarminmäki ja hieman kauempana lounaassa sijait-
seva Töröstinmäki. Idän ja lännen suunnalla ei varsinaista maisemallista rajausta ole olevan 
maaston tasaisuuden ja alueen kaupunkirakenteen tiiviyden vuoksi. Suunnittelualueelta ei myös-
kään avaudu pitkiä näkymiä kaupunkirakenteeseen eikä sen lähialueella ole näkyviä maamerkkejä. 
 
Maaperä ja rakennettavuus 
Alue sijoittuu Salpausselän harjanteen lakialueelle, jonka maaperä on käytettävissä olevan maape-
räkartan mukaan pääosin karkearakeista maalajia, jonka päämaalajia ei ole selvitetty. Suunnittelu-
alueelta on käytössä runsaasti ajantasaista maaperän kairaustietoa, jonka perusteella alueen raken-
nettavuus on hyvä. Varuskuntakadun läheisyydessä kalliopinta on noin metrin etäisyydellä maan-
pinnasta ja tontin eteläreunassa neljän metrin syvyydessä. Rakennusten ja laitteiden soveltuvuus 
vallitseviin olosuhteisiin tulee kuitenkin tarkistaa aina kohdekohtaisin maaperätutkimuksin. 
 
Kasvillisuus 
Suurin osa suunnittelualueen eteläosassa olevasta kasvillisuudesta on peräisin alueella aiemmin 
sijainneiden asuinrakennusten pihoissa kasvaneesta puutarhakasvillisuudesta. Alueella kasvaa vil-
liintyneitä omenapuita ja kaksi erilaista pensasaitaa (koripaju ja siperian hernepensas). Palvelutalon 
piha-alueen istutukset, Varuskuntakadun varrella olevat kuuset sekä muu tontin puusto (mm. tam-
met, vuorimännyt ja vaahterat) ja -pensaat (mm. korallikanukka, pensashanhikki) ovat peräisin 1980-
luvulta, jolloin talo valmistui. Suunnittelualueen eteläosassa kasvaa kujanteena suurikokoisia kuusia. 
Alueella on yksittäisiä suurikokoisia kilpikaarnamäntyjä, vaahteroita sekä ryhmä vähälehtisiä suuri-
koikoisia koivuja. 
 
Vesitalous ja hulevedet 
Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella, pohjaveden muodostusalueella tai vedenottamoiden 
suoja-alueella. Yleisillä katualueilla kulkevat Kouvolan Vesi Oy:n vesijohto- ja viemärijohdot sekä 
hulevesiviemärit. Maaperän kairaustietojen perusteella alueen maaperän maalaji on pääosin vettä 
imevää. 
 
Luonnonsuojelu 
Alueella olevien luontokohteiden kartoitusta on täydennetty vuosina 2012–13 osana Kouvolan kes-
keisen kaupunkialueen osayleiskaavan luontoselvitystä (Luontoselvitys Kotkansiipi). Luontoselvityk-
sen tietoja on täydennetty Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan yhteydessä vuonna 
2014. Kyseisten selvitysten mukaan suunnittelualueella ei ole maankäytön muutoksissa huomioita-
via luontokohteita tai uhanalaisten lajien elin- tai esiintymisalueita. Suunnittelualueella ei ole tiedossa 
olevia haitallisten vieraslajien esiintymisalueita. 
 

3.1.2. Rakennettu ympäristö 
Asuminen ja väestö 
Suunnittelualueella sijaitsee yksi rakennus, jossa ei ole asukkaita (v. 2020). 
 
Yhdyskuntarakenne 
Alue sijoittuu Kouvolan kaupungin ydinkeskustan alueelle, jossa tiiviisti rakennettu kerrostalojen 
muodostama kaupunkimainen aluerakenne muuttuu väljemmäksi pientalovaltaiseksi asumisen alu-
eeksi. Alue on aikaisemmin ollut hyvin taajaan rakennettu pientalovaltainen alue (kts. kuvat 3 ja 4), 
jonka rakennuskanta on kuitenkin lähes kokonaan purettu 1970-1980-lukujen vaihteessa palvelu-
keskuksen ja asuinrakennusten rakentamisen vuoksi. 
 
Laajemmalti kaupungin ydinkeskustan ja sen lähialueen täydennysrakentamismahdollisuuksia on 
tarkasteltu osana Kouvolan keskustavision 2030 suunnittelutyötä, joka jatkoi syksyllä 2012 julkiste-
tun Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailussa voittanutta työtä. Visiosuunnitelman tekijänä oli 
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Arkkitehtitoimisto AJAK Oy. Visiosuunnitelmassa Kaunisnurmen palvelukeskuksen alueelle ei ole 
esitetty erityisiä maankäytön muutostarpeita. 
 

Kuva 4. Kouvolan keskustavisiosuunnitelmassa ei Kaunisnurmen palvelukeskuksen alueelle ole sijoitettu maankäytön muutoksia vaativia 
toimintoja. Kuva Arkkitehtitoimisto AJAK Oy 2013. 

 
Muinaismuistot 
Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistolain (295/63) mukaisia kiinteitä muinais-
jäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. 
 
Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö 
Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1988 valmistunut Kaunisnurmen palvelukeskus. Punatiilijulkisi-
vuinen, osittain kaksikerroksinen rakennus muodostaa moni-ilmeisen ja polveilevan rakennusmas-
san sitä rajaavien yleisten katualueiden väliin. Rakennuksessa on loiva saumapeltikatto. Rakennuk-
sen henkilökunnan autopaikoitus sijoittuu tontin luoteisosaan ja huoltopiha tontin pohjoisosaan. 
Kummallekin on kulku Varuskuntakadulta. Rakennuksen suojainen sisäpiha avautuu etelään. Piha-
alueella on kaksi erillistä oleskelukatosta. Piha-alueen kasvillisuus on ylikasvanutta ja pihan kulku-
väylät ovat nurmettuneet. Tontin eteläosassa kasvaa suurikokoista puustoa, josta osa sijoittuu ase-
makaavan mukaisille katualueille. Kaunisnurmen palvelukeskuksen rakennusta ei ole peruskorjattu, 
vaan rakennukseen on tehty useita erillisiä pienialaisiä korjaustöitä, mm vuonna 1995. 
 

 
Kuva 5. Kaunisnurmen, eli Kouvolan 2. kaupunginosan rakennuskulttuurikohteet Kouvolan kaupungin inventoinnissa vuonna 2012 (Rurik 
Wasastjerna / Kouvolan maankäytön suunnittelu). Kaunisnurmen palvelukeskusta ei ole huomioitu inventoinnissa rakennuskulttuuriltaan 
arvokkaana rakennuksena. 
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Kuva 6. Näkymä Varuskuntakadulta. 

Kuva 7. Näkymä Ruotsulantien risteyksestä. 

Kuva 8. Näkymä Varuskuntakadulta. 

Kuva 9. Näkymä Varuskuntakadulta. 

Kuva 10. Sisäänkäynti Ruotsulantieltä. 

Kuva 11. Palvelukeskuksen eteläinen piha-alue. 

Kuva 12. Eteläjulkisivua ja piharakennelma. 

Kuva 13. Palvelukeskuksen paikoitusalue. 

Kuva 14. Palvelukeskuksen sisä- ja huoltopiha. 

Kuva 15. Palvelukeskuksen sisäpiha. 
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Palvelut ja työpaikat 
Asemakaavan muutosalueella sijaitsevassa palvelukeskuksesta toimi aiemmin kotiutustiimi Apila, 
joka poistui rakennuksesta vuonna 2017. Rakennuksen suurin käyttäjä oli Kymsote:n tehostetun 
palveluasumisen yksikkö, jossa oli palveluasunto 37 pitkäaikaiselle ja 4 lyhytaikaiselle asukkaalle. 
Keskuksessa oli tuolloin 29 työntekijää. Toiminta poistui rakennuksesta vuonna 2019 ja rakennus 
on nykyisin tyhjillään. Suunnittelualueen vieressä sijaitsevassa Kaunisnurmen koulussa toimii n. 200 
oppilaan ala-aste (1-6 luokat) sekä Päiväkoti Nurmilintu, joka tarjoaa lapsille päivä- ja vuorohoitoa.  
 
Liikenne- ja katualueet sekä pysäköinti 
Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa kaupungin liikenneverkossa olevia katuja ja kevyen liiken-
teen väyliä pitkin. Alueen pohjoispuolella oleva kaakkois-luodesuuntainen Varuskuntakatu yhdistää 
kaupungin kokoojakadut Kuusaantien ja Hallituskadun toisiinsa. Suunnittelualueen itäpuolella oleva 
Pajaraitti on luokitukseltaan kevyen liikenteen väylä (pp/h), jolla sallitaan huoltoliikenne. Väylää pitkin 
kuljetaan sekä Kaunisnurmen koulun huoltopihalle että koulurakennuksessa sijaitsevalle päiväko-
dille. Suunnittelualueen itäreunassa oleva Ruotsulantie on kaavoitettu kaduksi, mutta kadun liiken-
nöinti on rajoitettu liikennemerkeillä Pajaraitin ja Varuskuntakadun välisellä osuudella ainoastaan 
kevyelle liikenteelle. 
 
Korttelialuetta rajaaville katualueille ei ole merkitty erillisiä pysäköintipaikkoja. Korttelialueen luoteis-
osassa olevalla korttelin sisäisellä paikoitusalueella on 32 autopaikkaa, joista osa on varustettu läm-
mityspistorasiatolpilla. Rakennuksen tyhjentymisen jälkeen kyseinen paikoitusalue on toiminut Kau-
nisnurmen koulun henkilökunnan käytössä. Aiemmin Kaunisnurmen asiakkaat ja osa työntekijöistä 
pysäköivät autonsa Varuskuntakadun toisella puolella sijaitsevalle Kouvola-talon paikoitusalueelle. 
 
Tekninen huolto 
Pajaraitilla ja Ruotsulantiellä kulkevat KSS Lämpö Oy:n kaukolämmön runkolinjat. Katualueilla kul-
kevat KSS Verkko Oy:n sähköjohtolinjat ja 20 kV sähkölinja. Palvelukeskuksen rakennuksessa si-
jaitsee alueen sähköverkkoa palveleva kiinteistömuuntaja. Kouvolan Vesi Oy:n vesihuoltolinjat sijoit-
tuvat aluetta rajaaville yleisille alueille ja korttelialueella kulkevat vesihuoltolinjat ovat pääosin kiin-
teistöjen tonttijohtoja. Pajaraitilla kulkee myös kiinteistöjen hulevesien poistoon liittyvä putkilinja. 
Katujen varsilla ja korttelialueella kulkee Elisa Oyj:n, Telia Oy:n data- ja puhelinjohtoja. 
 
Ympäristöhäiriöt / Melu 
Kouvolan kaupungin alueella olevaa liikenne- ja teollisuusmelua on tutkinut Kouvolan kaupungin 
ohjauksessa WSP Finland Oy vuonna 2016. Tehdyn tutkimuksen mukaan Kaunisnurmen palvelu-
keskuksen korttelialueella on päiväaikana (klo 07-22) pääosin sen pohjoispuolella olevalta Kuusaan-
tieltä tulevaa ajoneuvoliikenteen melua. Suunnittelualueen keskiäänitaso vaihtelee päivisin selvityk-
sen mukaan 45–60 dB välillä (päiväajan raja-arvo 55 dB) siten, että eniten melua on katualueella. 
Yöaikana (klo 22–07) katualueilla kulkevan ajoneuvoliikenteen melu on vähäisempi (kts. kuva 16). 
Huomioitavaa on, että Kaunisnurmen palvelutalon rakennusmassa muodostaa sekä päivällä että 
yöllä tehokkaan suojan liikennemelun leviämiselle Kuusaantieltä sen eteläpuoleiselle alueelle. 

Päiväajan klo 07-22 keskiäänitaso, kaikki me-
lulähteet. 

Yöajan klo 22-07 keskiäänitaso, kaikki meluläh-
teet. 

 

Kuva 16. Suunnittelualueen ym-
päristömelu vuonna 2016 tehdyn 
tutkimuksen mukaan.  
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Ympäristöhäiriöt / Tärinä 
Rautatieliikenteen aiheuttaman tärinän vaikutuksia rautatien lähialueella on arvioinut Ramboll Fin-
land Oy rautatieaseman itäpuolella 5.5.2014. Tehdyn selvityksen mukaan junaliikenteen aiheuttamat 
tärinät ylittävät suositusarvot ihmisten häiriöiksi kokemalle tärinälle alle 100 m etäisyydellä päära-
dasta (olemassa olevat rakennukset, < 0,6 mm/s). Uusia rakennuksia koskeva ohjearvo 0,3 mm/s 
alittuu tuolloin yli 110m etäisyydellä pääradasta, joten uudisrakentamista ei suositella 110 m lähem-
mäs päärataa. Rungon ja lattian värähtely ei suositusalueella aseta rajoituksia rakennusten kerros-
korkeudelle tai rakennesuunnittelulle. Suunnittelualue on n. 240 metrin etäisyydellä pääradasta. 
 
Ympäristöhäiriöt / VAK-kuljetukset 
Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Seveso III -direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja kä-
sittelevän ja varastoivan laitoksen (Väylä / Kouvolan ratapiha) konsultaatiovyöhykkeeseen. Kaa-
vasta pyydetään lausunnot pelastusviranomaiselta. 
 
Virkistysalueet 
Kaavamuutosalueen kaakkoiskulmassa Pajaraitin ja Ruotsulantien risteysalueella sijaitsee puisto-
alue (VP), jonka pinta-ala on 161 m2. Kyseistä puistoaluetta ei ole rakennettu. Puistoaluetta on hoi-
dettu osana viereistä Kaunisnurmen kenttäaluetta (Hoitoluokka A-3 -käyttö- ja viheralueet). Alueella 
kasvaa vanha omenapuu ja pihlaja sekä koripajusta koostuva aidanne. Visuaalisesti puistoaluee-
seen liittyvät vaahterat ja kuuset sijoittuvat Ruotsulantien katualueelle. 
 
Maanomistus 
Suunnittelualueeseen liittyvän korttelialueen omistaa Kouvolan kaupungin Tilapalvelut ja katualueet 
ovat Kouvolan kaupungin omistuksessa (kts. kaavan liite 4). 
 

Kuva 17. Näkymä palvelukeskuksen eteläpihalta. 

Kuva 18. Näkymä Pajaraitilta. 

Kuva 19. Näkymä Ruotsulantieltä. 

Kuva 20. Pajaraitin ja Ruotsulantien risteysalue.

Kuva 21. Näkymä suunnittelualueen eteläosasta. Kuvan keskellä palvelukeskuksen piha-alue ja sen katualueella oleva puusto. 
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3.2. Suunnittelutilanne 
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 

Kuva 7. Kymenlaakson maakuntakaava 2040. Kaava-alueen 
sijainti on merkitty karttaan valkoisella ympyrällä. Suunnittelu-
alue kuuluu Kouvolan kehitettävään kaupunkialueeseen, joka 
sisältää Kouvolan ydinkeskustan ja Kuusankosken taajaman 
välisen kaupunkialueen 

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on hy-
väksytty maakuntavaltuustossa 15.6.2020. 
Maakuntahallitus on 24.8.2020 MRL 201§ 
mukaisesti määrännyt maakuntakaavan tule-
vaan voimaan ennen sen lainvoimaisuutta. 
Maakuntakaavan voimaantulosta on kuulu-
tettu 30.8.2020. Maakuntakaavan vahvista-
mismenettelystä on maankäyttö- ja rakennus-
laissa luovuttu. Maakuntakaavassa 2040 ase-
makaavan muutosalue on osoitettu 
keskustatoimintojen alueeksi C, (Kouvolan kes-
kusta. Merkinnällä osoitetaan kaupunkitasoiset 
keskustat ja seudullista merkitystä omaavien taa-
jamien keskustatoimintojen alueet. Keskustatoi-
mintojen alue sisältää asutuksen lisäksi hallintoon, 
palveluihin ja kauppaan liittyviä toimintoja sekä tar-
vittavat liikennealueet ja puistot.). Alue kuuluu 
myös kaavassa merkittyyn Väyläviraston hal-
linnoimaan Kouvolan ratapihan Seveso III-
konsultaatiovyöhykkeeseen. 

 
Kouvolan yleiskaavallinen suunnitelma 2025 

 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutuk-
seton Kouvolan yleiskaavallinen suunnitelma 
2025, johon liittyvän Kaunisnurmi-Törösti-Lepo-
aho osayleiskaavaluonnoksen mukaisesti Kau-
nisnurmen palvelukeskuksen alue on merkitty 
julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla 
asuminen on sallittu (PY/a). Ruotsulantie ja Pa-
jaraitti on merkitty kaavassa kaduiksi sekä niiden 
risteyksen pohjoispuolinen alue puistoksi (V). 
 

 

Kuva 22. Ote Kouvolan kaupunginhallituksen 26.11.2007 hyväksy-
mästä kaavakartasta

 
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen yleiskaava 

 

Alueella on voimassa 6.1.2016 lainvoiman 
saanut oikeusvaikutteinen Kouvolan keskei-
sen kaupunkialueen osayleiskaava. Kaavassa 
suunnittelualue on merkitty informatiivisella 
merkinnällä taajamatoimintojen alueeksi. Alu-
eelle ulottuu Väyläviraston Kouvolan järjeste-
lyratapiha-alueen Seveso III-direktiivin kemi-
kaalilaitoksen konsultointivyöhyke. 
 
 
 
Kuva 9. Ote Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaa-
vasta. Kaava-alue on merkitty valkoisella katkoviivalla. 
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Asemakaava 
Koko suunnittelualue on asemakaavoitettu ja alueen asemakaava (286 125:2) on hyväksytty 
29.6.1987. Kaavassa kortteli 2062 on merkitty yleisten rakennusten alueeksi (YS-1). Alueen asema-
kaavan maksimirakennusoikeus on esitetty tehokkuusluvulla e=0,5 ja korttelin maksimikerrosluku on 
II. Korttelin eteläinen osa on merkitty istutettavaksi alueen osaksi, jossa puustoa tule säilyttää (pl-2). 
Merkintään liittyy alueen käyttöä tarkentava lisämääräys ”Alueelle saa sijoittaa erilaisia pihapiiriä 
täydentäviä puisto- ja/tai puutarharakennelmia kuten esimerkiksi katoksen, huvimajan tms.”. Kortte-
lin 2062 Ruotsulantien ja Pajaraitin risteysalueen kulma on merkitty puistoksi (VP). Puistoaluetta ei 
ole toteutettu, vaan se on visuaalisesti osa palvelukeskuksen tonttia. Pajaraitti on esitetty jalankululle 
ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla huoltoajo on sallittu (pp/h). Ruotsulantie on merkitty katu, 
jolle on merkitty istutettavia alueen osia ja ohjeellinen kadun tai liikennealueen ylittävä porttiraken-
nelma (y-1). Ote alueen voimassa olevasta ajantasa-asemakaavasta on kaavan liite nro 1. 
 
 
Rakennusjärjestys 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen 30.8.2010. Kouvolan 
uusi rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.2.2021, mutta hyväksymispäätös ei 
ole vielä lainvoimainen. 
 
 
Pohjakartta 
Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen ja pohjakarttaa on tarkennettu marraskuussa 2020. 
 
 
 
 
4. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1. Suunnittelun tarve 
Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueelle on mahdollista 
sijoittaa joustavasti erilaisia asumisen ja palveluiden tiloja. Muutoksessa myös ajanmukaistetaan 
katualueiden kaavamerkinnät. 
 
4.2. Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset 
Alueen asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin Tilapalveluiden aloitteesta vuonna 2020. 
Kaavamuutos ei sisälly vuoden 2020 kaavoitusohjelman kohteisiin. 
 
4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1. Osalliset 
Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Kymenlaakson museo ja Kymenlaakson liitto 
Kymenlaakson pelastuslaitos ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes 
Kouvolan Vesi Oy, KSS Lämpö Oy ja KSS Verkko Oy, Elisa Oy, Telia Oyj 

4.3.2. Vireille tulo 
Asemakaavamuutoksen vireille tulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisella il-
moitustaululla ja internet-sivuilla 11.11.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti näh-
tävillä 11.11.–21.12.2020 välisenä aikana ja siitä annettiin palautetta. Kaavan valmisteluvaiheen ai-
neisto oli nähtävillä 11.11.–21.12.2020 välisen ajan. Valmisteluvaiheen aineistosta annettiin kolme 
lausuntoa ja kaksi palautetta. 
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4.3.3. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa, joka on asemakaavan liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täy-
dennetty suunnitteluprosessin kuluessa ja se on toimitettu Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 
10.11.2020. 

4.3.4. Viranomaisyhteistyö 
Asemakaavamuutos ei koske maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:ssä mainittuja valtakunnallisia alu-
eidenkäyttötavoitteita eikä ole kulttuuriympäristön arvojen täydentymisen kannalta merkittävä, joten 
kaavasta ei ole järjestetty erillistä viranomaisneuvottelua. 
 
 
4.4. Kaavaratkaisun perusteet 

4.4.1. Mielipiteet ja niiden huomioiminen  
Asemakaavan muutoksen vireille tulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja 
kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen (kaavaluonnos): 
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 2.11.2020 ja sitä on täy-
dennetty kaavatyön kuluessa. Asemakaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävillä olosta ja kaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta ilmoitettiin suunnittelualueella ja sen lä-
histöllä sijaitsevien kiinteistöjen haltijoille ja omistajille sekä muille osallisille MRL 62 ja 63 §:n sekä 
MRA 30 §:n mukaan lehtikuulutuksella Kouvolan Sanomissa 11.11.2020 sekä kirjeitse ja sähköpos-
titse erillisen jakelulistan mukaisesti. Kirjeessä lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ote 
ajantasakaavasta ja kaavaluonnos. Palaute asiakirjoista pyydettiin osoittamaan maankäytön suun-
nitteluun 21.12.2020 mennessä. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muu kaavaan liittyvä 
aineisto olivat julkisesti nähtävillä 11.11.–21.12.2020 välisen ajan (MRL 62–63§ ja MRA 30§) Kou-
volan kaupungintalon infopisteessä ja internetissä kaupungin sivuilla osoitteessa www.kou-
vola.fi/kaunisnurmenpalvelukeskus 
 
Tiedote kaavan vireille tulosta lähettiin sähköpostitse alueella oleville toimijoille 10.11.2020. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin nähtävillä olon aikana palautetta. Seuraavassa on 
tiivistelmä saadusta palautteesta sekä kaavoittajan niihin laatimat vastineet. 
 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ilmoitti kaavaan liittyvänä lausuntona seuraavaa: 
Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavamuutoksessa (02/011) alueen asemakaavaa muute-
taan siten, että korttelialueelle on tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa joustavasti erilaisia asumisen 
ja palveluiden tiloja. Muutoksessa myös ajanmukaistetaan katualueiden kaavamerkinnät. 
 
Ohjaava kaavoitus 
Alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava 2040 sekä Kouvolan keskeisen kaupunkialu-
een yleiskaava. Maakuntakaavassa 2040 asemakaavan muutosalue on osoitettu keskustatoiminto-
jen alueeksi, kaavamerkintä C. Alueella on lisäksi voimassa 6.1.2016 lainvoiman saanut oikeusvai-
kutteinen Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava. Kaavassa suunnittelualue on merkitty 
informatiivisella merkinnällä taajamatoimintojen alueeksi. KASELY katsoo, että asemakaavamuutos 
ei ole ristiriidassa ohjaavan kaavoituksen kanssa. 
 
Seveso 
Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Seveso III -direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja kä-
sittelevän ja varastoivan laitoksen (Väylä / Kouvolan ratapiha) konsultaatiovyöhykkeeseen. Lausun-
non pyytäminen (kuten OAS:ssä on todettukin) pelastusviranomaiselta on asiallista. 
 
Liikennöinti ja liikenneturvallisuus 

http://www.kouvola.fi/kaunisnurmen
http://www.kouvola.fi/kaunisnurmen
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KASELYn L-vastuualueella ei ole huomautettavaa asemakaavamuutoksesta. Lähin valtio-omistei-
nen ramppiliittymä (vt6) sijaitsee kaavoitettavasta kohteesta noin kahden kilometrin etäisyydellä. 
Tällöin asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta valtion tieverkolla liikenteen sujuvuuteen eikä tur-
vallisuuteen. 
 
Osalliset 
Alueellisella vastuumuseolla on tehtävänä mm. maankäytön suunnitteluun liittyvä kulttuuriympäris-
tötyö, lausuntojen antaminen ja viranomaisneuvotteluihin osallistuminen. Suunnittelualue on kes-
keistä, rakennettua Kouvolaa. KASELY esittää alueellisen vastuumuseon, Kymenlaakson museon, 
lisäämistä OAS:ssä mainittujen osallisten joukkoon. 
 

Vastine: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa esille 
tuoma osallinen, Kymenlaakson museo, merkitään kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa mainittujen osallisten luetteloon. Kymenlaakson museolta myös pyydetään lausunto 
asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävillä olon aikana. 
 
 

Kemikaali- ja turvallisuusvirasto, Tukes, ei toimitettua lausuntoa 
 
 
Kymenlaakson pelastuslaitos esittää lausuntonaan seuraavaa: Pelastuslaitokselta on pyydetty lau-
suntoa Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavan muutosluonnokseen. Kaunisnurmen palve-
lukeskuksen asemakaavamuutoksessa (02/011) alueen asemakaavaa muutetaan siten, että kortte-
lialueelle on tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa joustavasti erilaisia asumisen ja palvelujen tiloja. 
Muutoksessa myös ajanmukaistetaan katualueiden kaavamerkinnät. 
 
Kaavakartassa mainitaan Seveso III-direktiivin mukainen konsultointivyöhyke ja kiinteistöjen turval-
lisuus on otettu huomioon siltä osin. Pelastusviranomaisella ei ole huomauttamista esitettyyn kaa-
valuonnokseen. 
 

Vastine: Kymenlaakson pelastuslaitoksen lausunto merkitään tiedoksi. 
 
 
Kouvolan Vesi Oy, ei toimitettua lausuntoa. 
 
Suunnittelualueen verkostotoimijat 3 kpl, ei toimitettuja lausuntoja. 
 
 
KSS Lämpö Oy ilmoittaa palautteessaan, että KSS Lämpö Oy:n kaukolämmön runkolinjat ovat kaa-
vamuutosalueen ulkopuolella viereisten raitin ja kadun alla. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta nii-
hin. Alueelle mahdollisesti rakennettavat uudisrakennukset ovat liitettävissä kaukolämpöön. 
 

Vastine: Pajaraitti ja Ruotsulantie, joilla KSS Lämpö Oy:n kaukolämpölinjat sijaitsevat kuulu-
vat kaavamuutosalueeseen, mutta katualueiden rajauksiin ei tule muutoksia. Katualueiden 
mahdolliset muutokset ratkaistaan erillisissä katusuunnitelmissa. KSS Lämpö Oy:n palaute 
merkitään tiedoksi. 

 
 
KSS Verkko Oy ilmoittaa lausunnossaan seuraavaa: KSS Verkko Oy:llä on kiinteistömuuntamo pal-
velukeskuksen kiinteistössä. Muuntamo on rakennettu vuonna 1988. Kiinteistömuuntamon sanee-
raustarve tulee ajankohtaiseksi noin kahdeksan vuoden aikaikkunassa. Saneerauksen yhteydessä 
lähtökohtana on rakentaa puistomuuntamo korvaamaan kiinteistömuuntamo. Kiinteistömuuntamoa 
ei voida uusia vanhaan tilaan. Puistomuuntamolle olisi hyvä tarkastella tilavarausta kiinteistöltä. 
Puistomuuntamon standardin vaatima etäisyys rakennuksista on kahdeksan metriä. Mikäli tätä lä-
hemmäs sijoitutaan, keskustellaan ratkaisusta pelastusviranomaisten ja rakennusvalvonnan 
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kanssa. Puistomuuntamon koko on n. 2,2 x 4,0 metriä. Puistomuuntamon ympärille asennetaan 
maadoitukset 2 metrin etäisyydelle muuntamosta. Muuntamon lähelle tulee päästä kuorma-autolla 
huoltotoimenpiteitä varten. Yksi mahdollinen paikka puistomuuntamolle voisi olla etelän päädyssä 
olevalla viheralueella. 20 kV ja 400 V maakaapeliverkko kulkee Pajaraitilla. KSS Verkko Oy:llä ei ole 
muuta huomautettavaa. 
 

Vastine: KSS Verkko Oy:n palaute merkitään tiedoksi. Korttelialueen eteläreunaan merkitään 
rakennusala yhdyskuntateknisille rakennuksille (et-1), jonne sähköverkon muuntamon voi tu-
levaisuudessa sijoittaa. 

 
 
Kaavan osallinen toteaa kaavasta toimittamassa palautteessa seuraavaa: 

- Kaavassa tulisi huomioida kokonaisuus: nykyisen Kaunisnurmen koulun kortteli 2008 sekä 
palvelukeskuksen kortteli 2062 muodostavat hienon kokonaisuuden, jota ei saisi pilata. 

- Koulun korttelin eteläosan puistometsä jatkuu kiinteänä osana viereisen palvelukeskuksen 
kortteliin, sen etelä- ja lounaisosaan. 

- Palvelukeskuksen korttelin etelä- lounaisosan koko nykyinen puistomaisuus tulisi merkitä 
kaavaan ja siltä osin ehdotettu sallittu kerrosluku II tulisi poistaa. 

- Palvelukeskuksen puisto toimii tällä hetkellä läheisen koulun ja päiväkodin lähimetsänä ja 
lasten leikkimaastona, mm talvisin siinä on lasten hiihtolatu. 

- Tulevaisuudessa kaupunginosa varmaan tarvitsee vastaavanlaisen puistoalueen ja varauk-
sen esimerkiksi mahdollisen uuden päiväkodin tai koulun yhteyteen. Tutkimus: ” Metsä-
maassa möyriminen paransi jo kuukaudessa päiväkotilasten suojaa sairauksilta.”, 
https://yle.fi/uutiset/3-11595464, tai katso oheinen liite. 

- Huonoin vaihtoehto olisi, että korttelin etelä- ja lounaisosan nyt rakentamatta jätetylle puis-
toalueelle tulisi rakennus, tai siihen tulisi asfaltoitu pysäköintialue ”betonipiha”. 

 
Vastine: 
Kaunisnurmen koulun korttelialue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty opetustoimin-
taa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Korttelialueella sijaitseva Kaunisnurmen koulu 
on valmistunut vuonna 1961. Kyseinen korttelialue ei kuulu kaavamuutosalueeseen. Kaunisnur-
men palvelukeskuksen korttelialue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty sosiaalitointa 
ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS-1). Korttelialueelle rakennetta-
vien uudisrakennusten suunnittelusta on kaavamääräyksessä mainittu seuraavaa: ”Suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon, että ne korkeuden, kattomuodon, julkisivujen mittasuhteiden ja ra-
kennusaineiden puolesta soveltuvat lähiympäristön pienimittakaavaiseen kaupunkikuvaan.”. 
Korttelialueen eteläosaan on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty istutettava alueen 
osa, jossa olevaa puustoa tulee säilyttää (pl-2). Kaavamääräyksen mukaan ”alueelle saa sijoittaa 
erilaisia pihapiiriä täydentäviä puisto- ja/tai puutarharakennelmia kuten esimerkiksi katoksen, hu-
vimajan tms.”. Kyseinen alueella on alkujaan sijainnut alueella ennen palvelukeskusta sijainnei-
den asuinrakennusten pihoja, jolla on ollut puutarhakasvillisuutta (kts. kuva 3). Alueella kasvaa 
neljä villiintynyttä omenapuuta, useita suurikokoisia ja vähälehtisiä koivuja ja kaksi erilajista pen-
sasaidannetta. Alueen Ruotsulantiehen rajautuvalla osalla sijaitsee ylikasvanut kuusikujanne. 
Alueella kasvaa myös yksittäisiä vaahteroita ja alueen keskiosa on hoitamatonta entistä nurmi-
aluetta. Kyseinen alue ei ole asemakaavan mukainen puisto, vaan osa Kaunisnurmen palvelu-
keskuksen tonttia. Ruotsulantien katualueella kasvava suurikokoinen puusto mielletään myös 
helposti osaksi korttelialuetta, vaikka ne sijoittuvat yleiselle katualueelle. 
 
Ruotsulantien ja Pajaraitin risteyksessä sijaitseva asemakaavan mukainen puistoalue (VP) on 
pinta-alaltaan 161 m2. Kyseisellä alueella kasvaa yksi villiintynyt omenapuu ja yksi ruotsinpihlaja 
sekä alueelle ulottuu myös palvelukeskuksen tontille jatkuva koripajusta koostuva aidanne (kts. 
kuvat 17-21). Kyseistä puistoaluetta ei ole koskaan varsinaisesti rakennettu puistoksi ja sitä on 
hoidettu osana Kaunisnurmen kenttäaluetta (hoitoluokka A3-käyttö- ja suojaviheralue).  
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Vireillä olevassa asemakaavassa korttelin 2062 maankäytöksi on esitetty ALP, eli asuin-, liike-, 
toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue. Esitetty maankäyttö luo mahdollisuuden huomatta-
vasti nykyistä monipuolisemman palvelukeskittymän suunnittelulle. Kaavamuutoksessa esitetty 
maankäyttö tukee myös Kaunisnurmen koulun korttelialueen maankäyttöä ja mahdollistaa 
vaikka esimerkiksi erillisen päiväkotirakennuksen sijoittamisen alueelle. Korttelin Varuskuntaka-
dun varrelle esitetty korkeamman rakentamisen alue rajaa kaupunkitilaa ja suojaa aluetta mah-
dollisilta liikennelähtöisiltä häiriöiltä. Osallinen on palautteessaan tuonut huolen siitä, että kortte-
lialueen eteläosassa olevalle tontin nurmialueelle, joka ei siis ole puistoa, sijoittuisi rakennus tai 
sen asfaltoitu piha-alue. Asemakaavassa korttelin 2062 eteläosaan on määritetty rakennusala 
voimassa olevan asemakaavan mukaisesti maksimissaan II-kerroksisille rakennuksille. Asema-
kaavan mahdollistamien toimintojen sijoittumista tai niiden minimikerroslukumäärää ei ole kaa-
vassa rajoitettu. Asuinrakentamista saa korttelin 2062 rakennusoikeudesta olla maksimissaan 
2800 k-m2. Kaavaan liittyy mm. seuraavia rakentamista ohjaavia määräyksiä: Uudisrakennusten 
tulee soveltua koon, korkeuden, kattomuodon ja -kaltevuuden, julkisivumateriaalien sekä väri- ja 
kateaineiden puolesta rakennettuun ympäristöön. Kortteliin 2062 rakennettavien rakennusten / 
rakennelmien arkkitehtuuriin ja sopivuuteen ympäröivään kaupunkikuvaan tulee kiinnittää eri-
tyistä huomioita. Suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupunkikuvasta vastaavalla työryhmällä. Kort-
telialueen toteuttaminen, rakennusten ja niiden pihatilojen sijoittelu ja suunnittelu sekä kortteli-
alueen toiminnallinen toteutus ratkaistaan vasta varsinaiseen rakentamiseen liittyvien lupahank-
keiden yhteydessä. Tällöin myös rakennuspaikan naapureita kuullaan asianmukaisesti. 
 
Korttelin 2026 eteläosaa ei merkitä palautteen mukaisesti viheralueeksi ja alueelle merkitty ra-
kennusala, jolle saa sijoittaa maksimissaan II-rakennuksen, säilytetään asemakaavassa. 
 

 
Muut kaava-alueeseen rajautuneet kiinteistönomistajat 2 kpl, ei toimitettuja lausuntoja. 
 
 
Tekninen lautakunta 12.1.2021 (kaavaehdotus) 
Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakun-
nan kokouksessa 12.1.2021, jolloin lautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti 
asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot (§ 3). 
 
 
Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta oli kuulutus kaupungin internet-sivuilla ja Kou-
volan Sanomissa 20.1.2021. Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.1.-26.2.2021 
välisen ajan. Kaava-aineisto lähetettiin tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten viranomaisille ja niille 
osallisille, jotka olivat antaneet palautetta kaavan valmisteluvaiheen aikana. 
 
Julkisen nähtävillä olon aikana kaavasta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettiin 2 lausuntoa, joi-
den perusteella nähtävillä olleeseen kaavakarttaan ei tehty muutoksia. Seuraavassa lausunnot ja 
niiden palautteet. 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausuntonaan kaavaehdotuksesta seuraavaa, Asemakaavan 
muutos, Kaunisnurmen palvelukeskus, Kouvola (02/011) Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lausu-
nut Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavamuutoksesta sen valmisteluvaiheessa 
17.12.2020. Kouvolan kaupunki on ottanut huomioon ELY-keskuksen lausunnon. Kaavan valmiste-
luvaiheessa annetuissa muissa lausunnoissa ja huomautuksissa ei ole tullut esille sellaista, mikä 
aiheuttaisi ELY-keskuksen toimenpiteitä. Asemakaavamuutos täyttää MRL 54 §:n mukaiset asema-
kaavan sisältövaatimukset. 
 

Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto merkitään tiedoksi. 
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Kymenlaakson museo on tutustunut asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen aineistoon ja toteaa 
lausuntonaan seuraavaa. Suunnittelualue sijaitsee Kaunisnurmen ydinkeskustan puoleisella reu-
nalla rajautuen pohjoisessa Varuskuntakatuun, idässä Ruotsulantiehen ja länsi- sekä eteläosassa 
Pajaraittiin. Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueelle on 
mahdollista sijoittaan tulevaisuudessa joustavasti erilaisia asumisen, toimisto- ja liikerakentamisen 
sekä palveluiden tiloja. Muutoksessa myös ajanmukaistetaan katualueiden kaavamerkinnät. 
 
Kymenlaakson museota ei ole mainittu asemakaavan muutoshankkeen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmassa hankkeen osallisena eikä museota ole tiedotettu hankkeen vireille tulosta. Sen 
vuoksi museo ei ole ottanut kantaa asemakaavan valmistelun aiempiin vaiheisiin. Kymenlaakson 
museo toimii alueellisena vastuumuseona Kymenlaaksossa ja sen tehtäviin kuuluu mm. maankäytön 
suunnitteluun liittyvä rakennetun ja arkeologisen kulttuuriperinnön vaaliminen, lausuntojen antami-
nen sekä viranomaisneuvotteluihin osallistuminen. Museo pitää tärkeänä ja perusteltuna, että se 
huomioidaan osallisena kaikissa toimialueensa kaavahankkeissa 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö 
Kaavahankealueella sijaitsee vuonna 1988 valmistunut Kaunisnurmen palvelukeskus, joka on ollut 
pitkään tyhjillään. Palvelukeskuksen eteläpuolella on pieni puistoalue. Palvelukeskuksen länsipuo-
lella, suunnittelualueen ulkopuolella, sijaitsee Kaunisnurmen koulu (1961). Kaunisnurmen palvelu-
keskuksella tai kaavamuutosalueella ei ole todettu erityisiä rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. 
 
Arkeologinen kulttuuriperintö 
Kaavamuutosalueella ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjään-
nöksiä tai muita arkeologisia kohteita. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei tarvita lisäselvityksiä. 
Kymenlaakson museolla ei ole muuta huomioitavaa asemakaavamuutoksen ehdotuksesta. 
 

Vastine: Kymenlaakson museon lausunto merkitään tiedoksi. 
 
 
Hyväksymiskäsittely 
Asemakaavan muutosehdotus etenee seuraavaksi hyväksymiskäsittelyyn Kouvolan kaupunginhal-
litukseen ja kaupunginvaltuustoon. 
 
 
 
 
5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1. Kaavan rakenne 
Asemakaavan muutosalueen muodostaa entisen Kaunisnurmen palvelukeskuksen korttelialue 2062 
ja siihen rajautuvat Pajaraitin ja Ruotsulantien katualueet. Korttelialueen asemakaavan mukaista 
maankäyttöä on muutettu voimassa olevan osayleiskaavan ohjausvaikutuksen mukaisesti nykytilan-
teesta siten, että alueelle on tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa nykyistä joustavammin asuin- ja 
liikerantamista sekä erilaisia julkisia ja yksityisiä palvelutoimintoja (ALP). Ruotsulantien ja Pajaraitin 
risteyksessä olevan puistoalue (VP, 161 m2) on yhdistetty muuhun korttelialueeseen. Kaavassa on 
myös muutettu Pajaraitti tavalliseksi kaduksi sekä poistettu ylimääräiset kaavamerkinnät ja määräyk-
set Ruotsulantien katualueelta. 

5.1.1. Mitoitus 
Kaavassa olevan palvelukeskuksen paikalle muodostuvan asuin-, liike-, toimisto- ja palveluraken-
nusten korttelialueen (ALP) maksimirakennusoikeus on esitetty tehokkuusluvulla e=0.50, joka on 
sama, kun alueen voimassa olevassa asemakaavassa. Korttelialueen pinta-ala on 9662 m2, joten 
sen maksimirakennusoikeus on 4831 k-m2. Pajaraitin ja Ruotsulantien risteysalueelta poistuvan 161 
m2 puistoalueen vuoksi korttelin rakennusoikeus on kasvanut nykytilanteesta 81 k-m2. Kaavalla on 
erikseen määrätty, että korttelissa 2062 asuinrakentamisen maksimirakennusoikeus on 2800 k-m2. 
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Korttelialueen pohjoisosan maksimikerroslukumääräksi on määritetty IV ja eteläosan II. Määräys oh-
jaa tontin totutussuunnittelua siten, että koko tonttia ei käytetä pelkästään asuinrakentamiseen. Alu-
eiden pinta-alat ilmenevät asemakaavan seurantalomakkeesta, joka on kaavaselostuksen liite nro. 
3. Alueiden pinta-alat saattavat tarkentua kiinteistöjen muodostamisen yhteydessä. 

5.1.2. Palvelut 
Asemakaavamuutoksessa alueen maankäyttöä on muutettu siten, että asemakaava mahdollistaa 
tulevaisuudessa nykyistä huomattavasti joustavamman asumisen ja erilaisia palveluja sisältävän 
palvelukokonaisuuden sijoittumisen Kaunisnurmen ydinalueelle. Varsinainen korttelialueen palvelu-
jakauma ja toimintojen sijoittuminen ratkaistaan tarkemmin vasta alueen toteutussuunnittelun ja sii-
hen liittyvien rakennuslupien yhteydessä. 
 
 
5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Varuskuntakadun varrelle muodostuvalle asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakentamisen korttelialu-
eelle tehtävät mahdolliset muutokset, alueen mahdollinen uudis- ja lisärakentaminen sekä kortteli-
alueen sisäiseen toiminallisuuteen, ajoneuvojen pysäköintiin tms. tehtävät muutokset ratkaistaan 
erillisissä rakennusluvissa. Kaavamuutosalueella olevien katujen muutokset ratkaistaan tarvitta-
essa katusuunnitelmissa. Varuskuntakadun varrelle mahdollistettava korkeampi rakentaminen ra-
jaa kaupunkitilaa ja rajoittaa katualueelta mahdollisesti tulevaa liikennelähtöistä melua. Alueen ra-
kentamisen ohjaukseen on kaavassa mm. seuraavat lisämääräykset: ”Uudisrakennusten tulee so-
veltua koon, korkeuden, kattomuodon ja -kaltevuuden, julkisivumateriaalien sekä väri- ja 
kateaineiden puolesta rakennettuun ympäristöön. Kortteliin 2062 rakennettavien rakennusten / ra-
kennelmien arkkitehtuuriin ja sopivuuteen ympäröivään kaupunkikuvaan tulee kiinnittää erityistä 
huomioita. Suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupunkikuvasta vastaavalla työryhmällä.”. 
 
 
5.3. Aluevaraukset 
ALP Asuin-, liike-, toimisto ja palvelurakennusten korttelialue. 
Maankäyttömerkintää on käytetty korttelissa 2062. Korttelialueen rakentamisen maksimirakennus-
oikeus on esitetty tehokkuusluvulla e=0.50, joka kertoo kerrosalan suhteen tontin pinta-alaan. Ra-
kentamisen määrä on kasvanut asemakaavan muutoksessa 81 k-m2 lähtötilanteesta. Rakennusoi-
keuden jakautumista on rajattu kaavalla siten, että korttelialueen maksimirakennusoikeus asuinra-
kentamiselle on 2800 k-m2. Pääkäyttötarkoituksen sijoittumista ei ole määrätty kaavassa. 
Korttelialueen pohjoisosaan on merkitty rakennusala maksimissaan IV-kerroksiselle rakennukselle 
ja korttelialueen eteläosaan II-kerroksiselle rakennukselle. Kaavassa ei ole esitetty korttelialueelle 
ohjeellista tonttijakoa. Kulku korttelialueelle tapahtuu pääasiassa korttelin pohjoispuolella sijaitse-
valta Varuskuntakadulta. Tonttiliittymien sijainti ja korttelialueen sisäinen toiminnallinen järjestely rat-
kaistaan rakennusluvassa. Korttelialueen eteläosaan on esitetty uusi rakennusala alueen sähköver-
kon puistomuuntamolle (et-1). Korttelin luoteiskulmassa kulkeville viemäri- ja vesijohtojen paikat on 
merkitty korttelialueelle johtoalueina. Korttelialueen rakentamisen ohjaukseen ja rakentamistapaan 
on kaavassa useita lisämääräyksiä. 
 
 
Katualueet. 
Katualueiden rajauksiin ei asemakaavassa ole tullut muutoksia. Suunnittelualueen itäosassa sijait-
sevalta Ruotsulantien katualueelta on poistettu istutettavat alueen osat ja ohjeellisen kadun tai lii-
kennealueen ylittävän porttirakennelman kaavamerkintä (y-1). Pajaraitin katualue on muutettu jalan-
kululle ja polkupyöräilylle varatusta kadusta, jolla huoltoajo on sallittu (pp/h) tavalliseksi kaduksi. 
Muutos mahdollistaa jatkossa kyseisellä kadulla ajoneuvoliikenteen Kaunisnurmen koululle, Nurmi-
linnun päiväkodille, pallokentälle ja palvelukeskuksen korttelialueelle. Katualueiden toiminnallinen 
jäsentely ja niiden risteysalueiden toteutus ratkaistaan tarvittaessa asemakaavan jälkeen hyväksyt-
tävissä katusuunnitelmissa. 
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Tähän asemakaavan muutokseen liittyy muita erityisiä määräyksiä: 
 
PYSÄKÖINTIMÄÄRÄYKSET 
Asuminen: 1 autopaikka / 85 k-m2 
Liike- ja toimistotilat: 1 autopaikka / 50 k-m2 
Palvelut: 1 autopaikka / 100 k-m2 
Yleiset rakennukset: 1 autopaikka / 70 k-m2 
 
Polkupyöräpaikat 
Asunnot: 2 kpl / 100 k-m2 
Lasten ja vanhusten päivälaitokset: 0,4 kpl / työtekijä 
Oppilaitokset: 0,4 kpl / oppilas ja työntekijä 
Palveluyritys: 0,4 kpl / 100 k-m2 
 
Pysäköimispaikat tulee jäsentää puuriveillä ja istutusalueilla. Pysäköimispaikoille sijoittuvat kevyen lii-
kenteen alueet tulee pyrkiä erottamaan ajoteistä erilaisilla pintamateriaaleilla. 
 
HULEVEDET 
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien (mukaan lukien kattovedet) käsittelysuunnitelma, 
josta tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. 
 
KIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS 
Kaava-alue kuuluu Seveso III -direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan 
laitoksen (Väylävirasto, Kouvolan ratapiha) konsultaatiovyöhykkeeseen. 
Uudisrakennukset tulee tarvittaessa varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasuntunnistimilla 
sekä automaattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla. 
Rakennusluvasta on tarvittaessa pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto. 
 
MELU- JA TÄRINÄSUOJAUS 
Korttelin 2062 rakentamisessa sekä rakennusten ja niiden pihatilojen sijoittelussa tulee huomioida 
Kuusaantieltä ja rautatieltä mahdollisesti tuleva liikennelähtöinen melu ja tärinä. 
 
YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 
Rakennettaessa viemärin padotuskorkeuden alapuolelle, kiinteistöön tulee tarvittaessa tehdä kiinteis-
tökohtainen pumppaamo. 
Tontille merkityn rakennusalan ulkopuolelle saa sijoittaa tontin ja korttelialueen yhteiskuntateknistä 
huoltoa palvelevia johtoja, laitteita, rakennuksia, rakennelmia ja tontin toimintaa tukevia vähäisiä piha-
rakennuksia. 
 
MUUT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET 
Olemassa olevassa, ennen vuotta 2020 rakennusluvan saaneessa rakennuksessa tai sen osassa 
saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä edellä on 
määrätty rakennusten sijoittamisesta rakennusalalle. 
Uudisrakennusten tulee soveltua koon, korkeuden, kattomuodon ja -kaltevuuden, julkisivumateriaalien 
sekä väri- ja kateaineiden puolesta rakennettuun ympäristöön. 
Kortteliin 2062 rakennettavien rakennusten / rakennelmien arkkitehtuuriin ja sopivuuteen ympäröivään 
kaupunkikuvaan tulee kiinnittää erityistä huomioita. Suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupunkikuvasta 
vastaavalla työryhmällä. 
Rakennusten väliseinien kerrosalasta huomioidaan rakennusoikeutta laskiessa maksimissaan 200 
mm. 
Kortteliin 2062 saa sijoittaa pääkäyttötarkoituksen lisäksi opetus-, liikunta- ja kulttuuritoimintoja. 
Korttelin 2062 asumisen maksimikerrosalamäärä on 2800 k-m2. 
 
TONTTIJAKO 
Tämän asemakaavan muutoksen alueella rakennuskortteliin on laadittava erillinen tonttijako. 
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5.4. Kaavan vaikutukset 
 
Rakennettu ympäristö, kaupunkikuva ja kulttuuriperinnön vaaliminen 
Asemakaavassa ei esitetä suojeltavia rakennuksia tai alueita. Kaavalla ei ole vaikutusta rakennetun 
kulttuuriperinnön vaalimiseen tai muinaismuistojen säilymiseen. Koska kaavamuutosalue sijoittuu 
Kouvolan kaupungin rakennetulle ydinalueelle ja korttelialueen toteuttamisella on kaupunkikuvallista 
vaikutusta, kaavaan on lisätty seuraavat kaupunkikuvan huomioimiseen liittyvät määräykset: Uudis-
rakennusten tulee soveltua koon, korkeuden, kattomuodon ja -kaltevuuden, julkisivumateriaalien 
sekä väri- ja kateaineiden puolesta rakennettuun ympäristöön. Kortteliin 2062 rakennettavien raken-
nusten / rakennelmien arkkitehtuuriin ja sopivuuteen ympäröivään kaupunkikuvaan tulee kiinnittää 
erityistä huomioita. Suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupunkikuvasta vastaavalla työryhmällä.”. 
 
Tekninen huolto 
Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen tekniseen huoltoon. Alueella sijaitsevat KSS 
Lämpö Oy:n kaukolämmön johdot ja suurin osa muista teknisten järjestelmien putkista ja johdoista 
sijoittuvat kaavamuutoksen jälkeen edelleen katualueille. Korttelin luoteiskulmassa olevat viemäri- 
ja vesijohtolinjat on merkitty kaavakartalle johdoille varattuina alueina. Korttelin eteläosaan on mer-
kitty rakennusala uudelle sähköverkon puistomuuntamolle (et-1). Nykyinen palvelutalon rakennuk-
sessa oleva kiinteistömuuntamo poistuu alueen sähköverkoston saneerauksen yhteydessä. Kaa-
vassa muodostuvat uudet rakennuspaikat on mahdollista liittää olemassa oleviin vesihuolto- ja läm-
pöjohtoihin. Ruotsulantielle on suunnitteilla katu- ja verkostosaneeraus, jonka yhteydessä 
katualueella oleva suurikokoinen puusto mahdollisesti poistetaan ja korvataan tarvittaessa uusilla 
puilla. 
 
Yhdyskuntarakentamisen kustannukset 
Asemakaavalla ei ole merkitystä yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Alueen mahdollinen täy-
dennys- ja uudisrakentaminen lisäävät yhdyskuntateknistä rakentamista ja tonttiliittymäjohtojen 
muutostöitä. 
 
Liikenne ja pysäköinti 
Asemakaava ei aiheuta muutoksia Varuskuntakadun tai Pajaraitin ja Ruotsulantien katualueiden ra-
joihin. Korttelialueen sisäinen toiminnallisuus ja alueen pysäköintijärjestelmän toimivuus tulee var-
mistaa alueen täydennysrakentamisen yhteydessä. Huomio tulee kohdistaa erityisesti korttelialueen 
sisäisen opastuksen ja pysäköinnin jäsentämiseen siten, että korttelin omat pysäköintialueet ovat 
tehokkaassa käytössä. Asemakaavassa on esitetty pääkäyttötarkoituskohtaiset vähimmäis-
pysäköinti vaatimukset, määritetty vähimmäispaikkamäärät mm. polkupyörien pysäköinnille sekä an-
nettu määräyksiä varsinaisten pysäköintialueiden tarkemmalle toteutukselle. Asemakaavamuutok-
sessa ei ole esitetty uusia yleisiä pysäköintialueita, eikä ajoneuvojen pysäköintiä ole esitetty katu-
alueelle. 
 
Sosiaalinen ympäristö ja palvelut 
Vireillä olevalla asemakaavan muutoksella mahdollistaan palvelutalon korttelialueen mahdollinen 
lisä- ja täydennysrakentaminen. Korttelialueelle on myös mahdollista sijoittaa sellaisia tiloja ja toi-
mintoja, jotka saattavat lisätä alueen palvelutarjontaa. Korttelialue voi tulevaisuudessa sisältää esi-
merkiksi sen vieressä sijaitsevan Kaunisnurmen koulun tai päiväkodin käytössä olevia tiloja tai toi-
mintoja. Alueelle voi sijoittua uusia asuntoja ja niiden tukitiloja. Katujen ja korttelialueen muutoksilla 
voi siis olla vaikutusta lähialueen asukkaiden elin- tai toimintaympäristöön. Muutos voi tuntua osalli-
sista suurelta, sillä osa palvelukeskuksen tontista on ollut rakentamatonta ja naapurikiinteistöjen 
omistajat ovat mieltäneet alueen yleiseksi puistoalueeksi, koska aluetta ei ole aidattu ja palvelutalon 
asiakkaat eivät ole käyttäneet sitä. Koska kyseinen alue on osa palvelutalon tonttia, ei sitä myöskään 
ole hoidettu osana alueen puistoverkostoa. Julkisten katu- ja risteysalueiden muutoksilla, kevyen 
liikenteen kulkuratkaisuilla sekä yleisesti alueen valaistuksen parantamisella on mahdollisuus pa-
rantaa alueen liikenneturvallisuutta. 
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Viheralueet ja luonnonympäristöt 
Kaavalla ei ole suurta vaikutusta varsinaiseen luonnontilaiseen ympäristöön, sillä lähes koko muu-
tosalue on jo nykyisellään palvelukeskuksen tonttia. Alueella on avointa nurmialuetta rajaavia suuria, 
vähälehtisiä koivuja ja muita alueen entisestä asutushistoriasta kertovia piha- ja koristepuita. Osa 
suurikokoisesta puustosta sijoittuu aluetta rajaaville katualueille. Asemakaavamuutos vähentää kau-
pungin keskusta-alueella olevien asemakaavoitettujen puistoalueiden määrää 161 m2. Asemakaa-
van mukaisella puistoalueella kasvaa tällä hetkellä omenapuu, pihlaja ja alueen ulkopuolelta alkava 
koripajusta koostuva aita. Kaavalla ei ole vaikutusta tiedossa oleviin luontokohteisiin tai uhanalaisten 
kasvi- ja eliölajien elinolosuhteisiin. 
 
 
5.5. Ympäristön häiriötekijät 
Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta suunnittelualueelle tai sen ulkopuolelle leviäviin häiriötekijöi-
hin. Asemakaavan mahdollistama lisärakentaminen ei vaikuta alueen pohjoispuolella kulkevan Va-
ruskuntakadun liikenteen määrään, ajonopeuksiin tai liikenteen aiheuttamiin häiriöihin. Kouvolan 
meluselvityksen ja siihen liittyneen meluntorjuntasuunnitelman mukaan alueen pohjoispuolella sijait-
sevalle Kuusaantielle mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavat melutorjuntarakenteet rajaavat to-
teutuessaan tehokkaasti sen eteläpuolelle leviävää liikennelähtöistä melua. Kuusaantieltä tuleva 
mahdollinen liikennelähtöinen melu ja rautatiealueelta tuleva mahdollinen tärinä tulee kuitenkin huo-
mioida alueen uudisrakennusten suunnittelussa. Asemakaavan yleismääräyksiin on merkitty melun 
ja tärinän huomioimiseksi yleismääräys ”Korttelin 2062 rakentamisessa sekä rakennusten ja niiden 
pihatilojen sijoittelussa tulee huomioida Kuusaantieltä ja rautatieltä mahdollisesti tuleva liikenneläh-
töinen melu ja tärinä.”. 
 
Kaunisnurmen palvelukeskuksen korttelialue 2062 sijoittuu noin kahden kilometrin päähän Kouvolan 
kemikaaliratapihasta. Kaavamuutosalue kuuluu Seveso III-direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaa-
leja käsittelevän ja varastoivan laitoksen (Väylävirasto, Kouvolan järjestelyratapiha) konsultaatio-
vyöhykkeeseen. Alueen sijainti Seveso III-laitoksen konsultointivyöhykkeellä on otettu huomioon ja 
kaavaan on osayleiskaavan ohjausvaikutuksen mukaisesti liitetty seuraavia erityisiä lisämääräyksiä, 
jotka tulee huomioida rakennussuunnittelun yhteydessä. ”Kaava-alue kuuluu Seveso III -direktiivin 
mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen (Väylävirasto, Kouvolan rata-
piha) konsultaatiovyöhykkeeseen. Uudisrakennukset tulee tarvittaessa varustaa pelastusviranomai-
sen hyväksymillä kaasuntunnistimilla sekä automaattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla. 
Rakennusluvasta on tarvittaessa pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto.”. 
 
 
5.6. Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavamuutosehdotuksesta. Ne noudattavat ympäristömi-
nisteriön julkaisemia ohjeita ja ne täydentävät ja ajanmukaistavat alueen lainvoimaisen Kouvolan 
yleiskaavallisen suunnitelman ja oikeusvaikutteisen Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleis-
kaavan merkintöjä ja määräyksiä. Asemakaavassa Kaunisnurmen palvelukeskuksen korttelialueen 
maankäytön mahdollisuuksia on laajennettu osayleiskaavasta esitetystä maankäytöstä. Asemakaa-
van muutoksessa on nostettu kaavassa muodostuvan ALP-korttelialueen pohjoisosan maksimiker-
roslukumäärää voimassa olevassa asemakaavassa esitetystä maksimikerroslukumäärästä (II->IV). 
Asemakaavassa esitetty rakentamisen kerrosalamäärä on yleiskaavan ohjausvaikutuksen mukai-
nen. Asemakaavan muutos on maankäytöltään myös voimassa olevan Kymenlaakson maakunta-
kaavan 2040 maankäyttöratkaisun mukainen. 
 
 
5.7. Nimistö 
Asemakaavan muutoksessa ei ole tehty muutoksia alueen nimistöön. 
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6. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS JA AJOITUS 
Toteuttamisen ajoitus ja sen seuranta 
Asemakaavan muutos valmistuu hyväksymismenettelyyn vuonna 2021. Kaavamuutosalueella ole-
vien katualueiden mahdolliset muutokset, niiden risteysalueiden toiminnalliset toteutukset sekä ka-
tualueille sijoittuvat istutukset, katualueelta poistuva puusto, katuvalaistus, yms. ratkaistaan asema-
kaavan lain voimaisuuden jälkeen hyväksyttävässä katusuunnitelmassa. Katusuunnitelmat hyväk-
syy tekninen lautakunta. 
 
Koska kaavamuutosalue sijoittuu Kouvolan kaupungin rakennetulle ydinalueelle ja korttelialueen to-
teuttamisella on kaupunkikuvallista vaikutusta, kaavaan on lisätty seuraavat kaupunkikuvan huomi-
oimiseen liittyvät määräykset: Uudisrakennusten tulee soveltua koon, korkeuden, kattomuodon ja -
kaltevuuden, julkisivumateriaalien sekä väri- ja kateaineiden puolesta rakennettuun ympäristöön. 
Kortteliin 2062 rakennettavien rakennusten / rakennelmien arkkitehtuuriin ja sopivuuteen ympäröi-
vään kaupunkikuvaan tulee kiinnittää erityistä huomioita. Suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupunki-
kuvasta vastaavalla työryhmällä.”. Asemakaavan mukaisen korttelialueen 2062 toteutus ratkaistaan 
erillisessä rakennusluvassa, jonka hyväksyy rakennusvalvonta. 
 
 
Kouvolassa 1.3.2021 
 
 
Anne Kangasniemi-Kuikka   Hannu Purho 
kaupunginarkkitehti    kaavoitusarkkitehti 
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Meluntorjunnan toteutuksessa huomioitavaa 

- 
 

HANKEKORTTI                                                                                 22.2.2017 
KOHDE 6,  Kuusaantie, välillä Varuskuntakatu – Kymenlaaksontie, Kaunisnurmi2 
 

Nykytilanne 
Asukkaita 371 
Kuusaantie 

· Keskimääräinen vuorokausiliikenne 22 400 ajon./vrk 
· Raskaan liikenteen osuus 3 % päivällä, 7 % yöllä 
· Nopeusrajoitus 50 km/h 

Perustelu melusuojaukselle 
Asuinkerrostaloihin ja niiden piha-alueille kohdistuu yli 60 dB (LAeq 7-22) melutasoja. 
 
Suunnitellut meluntorjuntatoimenpiteet 
Kohteen meluntorjunta 
Melukaiteet 

· Korkeus: mp + 1.5 m 
· Pituus: yht. 190 metriä 

Meluseinät 
· Korkeus: mp + 2.5 m 
· Pituus: yht. 430 metriä 

Asukkaita meluvyöhykkeillä 
 LAeq7-22, ei 

meluntorjuntaa 
LAeq7-22, 

meluesteet 
Muutos 

55 – 60 dB 0 181 +181 
60 – 65 dB 297 46 -251 
Yli 65 dB 0 0 0 
Asukkaat, joiden melualtistus alenee 
vähintään 1 dB vähintään 3 dB 
371 301 
Meluntorjunnan kustannusarvio 
kokonaiskustannus: 593 000 €  
1600 € / hyötyvä asukas (-1 dB), 8500 € / suojattava asukas (melualtistuminen < 55 dB LAeq 7-22) 
Johtopäätös: Ehdotetulla melusuojauksella vähennetään merkittävästi yli 300 asukkaan 
altistumista tieliikenteen aiheuttamalle melulle. Melusuojaus vähentää myös vanhusten 
palvelutaloon ja sen piha-alueille kohdistuvia melutasoja. Suuren asukasmäärän ja rakenteellisen 
melusuojauksen tehokkuuden ansiosta kohteen kustannustehokkuus on hyvä. 
Vastuutaho 
Kouvolan kaupunki 
 
Kohteen sijainti 
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Puhtauspalvelujen ja jätehuollon toiminnallisuus Kaunisnurmen 
päiväkoti avattu sanallisesti 
 
Puhtauspalvelut ja jätehuolto 21.1.2022 
 
Puhtauspalvelut 
Kaunisnurmen päiväkotiin tarvitaan siivouskeskus sekä mahdollisen kaksikerroksisen ratkaisun 
johdosta pienempi satelliittipiste, mikä toimii täydennyspisteenä. Siivouskeskuksen tulee olla 
sellaisessa paikassa, että logistiset ratkaisut puhtaanapitopalvelun näkökulmasta ovat toimivia 
esim. siivouskoneiden kuljetus (hissi) sekä jätehuolto, lisäksi on huomioitava tilan tekniset 
valmiudet.  
 
Työpisteessä pitää pystyä suunnittelemaan myös päivän/ tietyn tehtävän vaatimat työt, välittää ja 
ottaa vastaan viestejä (ilmoitustaulu, tietokone) sekä tehdä esimerkiksi tavaratilauksia. 
 
Koneiden, laitteiden ja säilytystilojen järjestys tulee huomioida työnkulun ja aseptiikan mukaan.  
   
Siivouskeskuksen toiminnallisuus 
Siivousvälineitä, -vaunuja, -koneita ja -tekstiilejä puhdistetaan, huolletaan sekä säilytetään 
siivouskeskuksessa. Siivousvaunut säilytetään siivouskeskuksessa, koska huoltotoimenpiteet ja 
täydennykset on helpompi suorittaa siellä, kuin kiinteistön pienessä satelliittipisteessä. Koneiden 
määrä riippuu pintamateriaalien valinnoista, eri materiaaleille on eri menetelmät ja koneet.  
 
Siivoustekstiileille tarvitaan esipuhdistuskone, pyykinpesukone (nukankeräysaltaalla) ja 
kuivausrumpu. Koneiden tulee olla ammattikäyttöön tarkoitettuja. Lisäksi siivouspyykin käsittelyyn 
tarvitaan lattiatilaa pyykkivaunuille. Huomioitava ergonominen luukkujen aukeamissuunta ja 
pistorasioiden sijainnit.  
 
Siivoustilojen altaat ja työtasot tulee olla ruostumatonta terästä, kooltaan riittävät, kääntyvä 
juoksuputki sekä käsisuihku koneiden puhdistusta varten. Lattiakaivon tulee siivouskeskuksessa 
olla hiekanerotuskaivo ja kaivon sijoitus, niin että siivouskoneet ja lattiakaivo on helppo puhdistaa. 
Myös lattian kallistukset on huomioitava suunnittelussa. 
 
Siivouskeskuksessa välineille tulee olla omat telineensä ja pidikkeensä sekä tarpeeksi 
hyllysäilytystilaa. 
 
Siivoustilat 
Pienemmässä siivoustilassa toiminnat ovat vähäisemmät. Siellä varusteiksi riittää mm. 
laskutasollinen pesuallas, hyllytilaa säilytykseen, välinepidikkeitä välineiden säilytykseen, lattiatilaa 
säilyttää siivousvaunua, ladata siivouskoneita sekä säilyttää saniteettipapereiden ja saippuoiden 
käsivarastoa.  
 
Siivousvarasto 
Saniteettipapereille, jätesäkeille, käsinestesaippuoille sekä puhdistusaineille tarvitaan riittävästi 
erillistä hyllyvarastotilaa. Varastossa säilytetään koneita, joita ei päivittäin tarvita. 
 
Jätehuolto 
 
Jätetilan sijainti 
Sijainti tonttiliittymän läheisyydessä, mahdollisimman lähellä ajotietä. Etäisyyttä tuuletusaukkoon yli 
kahdeksan metriä. Riittävän etäällä oleskelualueesta. Valumavedet eivät saa aiheuttaa vaarallista 
liukkautta tai jäädyttää jäteastioita. Jäteauto ei saa peruuttaa pihalla tai peruutusmatkan on jäätävä 
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mahdollisimman lyhyeksi. Väylä jätepisteelle on oltava jäteauton kantava, täysi jäteauto painaa n. 
30 tonnia. Jäteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m, kaarteissa 4 m, ja vapaa 
kulkukorkeus on 4 m. Kääntyäkseen jäteauto tarvitsee 20 x 20 m alueen. 

Jätetila ja sen ympäristö    
Rakennukseen sijoitetun jätetilan ilmanvaihto suunnitellaan siten, ettei pääse syntymään haju- ja 
muita terveyshaittoja. Tilan pitää olla lukittavissa. Jätetilan oviaukon täytyy olla riittävän leveä, 
vähintään 40 cm jäteastiaa leveämpi. Tilassa pitää olla hyvä valaistus (liiketunnistimet) ja paikka 
ilmoitustaululle, johon voidaan kiinnittää ajankohtaisia tiedotteita ja opastusta jätteiden lajittelusta ja 
vähentämisestä. Paloturvallisuus tulee huomioida. Tila on varattu ainoastaan jätteiden, ei muiden 
tavaroiden säilytystä varten.  

Volyymijätteitä voidaan kerätä syväkeräimiin, jos jätetilan koko kasvaa jäteastioiden suuren 
määrän johdosta liian isoksi. 
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KOUVOLAN KAUPUNKI, TILAPALVELUT JA PUHTAUSPALVELUT

TILOJEN RAKENNUSTEKNISET SEIKAT, MILLÄ ON VAIKUTUSTA YLLÄPIDON
KUSTANNUKSIIN MM. SIIVOTTAVUUDEN NÄKÖKULMASTA

1 Ulkoalueiden suunnittelu

1.1 Pysäköintialueet ja pyöräparkit
Kulku sisätiloihin kovapintaisten kulkuväylien kautta

1.2 Jalankulkuväylät ja -reitit
Selvästi merkittyjä
Koneellisesti puhdistettavia (leveys vähintään  2500  mm)
Sadevedet johdettu pois kulkuväyliltä
Päällyste kovapintainen (ei kulkeudu jalkineissa sisätiloihin)
Nostinten käyttö tarvittaessa mahdollista (riittävän leveät kulkuväylät )

1.3 Rakennuksen seinustan materiaali
Nostinten käyttö tarvittaessa mahdollista erit. lasipintojen pesussa (riittävän leveät kulkuväylät )
Tiloihin sisälle pitää pystyä kuljettamaan koneita ja nostimia, tarvittaessa luiska

1.4 Katosalueet
Sisäänkäynnin edessä katosalueet / sisäänvedetty katos
Päällyste kovapintainen (lika ei kulkeudu jalkineissa sisätiloihin)
Päällyste voidaan puhdistaa vedellä (vesipiste, sadevesikaivo)

1.5 Jätehuolto
Jäteastioiden määrä ja koot optimaaliset, astioita pitää pystyä liikuttelemaan tyhjennyksen yhteydessä
Jätteiden keräilytilat lukittavia
Hyvät kulkuyhteydet siivoustiloista jätteiden keräilytiloihin
Jätteiden keräilytilat helposti puhdistettavia (vesipiste, viemäröinti)
Ulkotiloissa sijaitseviin jätetiloihin työturvalliset reitit
Ulkotiloissa olevat jätekatokset lukittavia ja valaistus riittävä
Isoissa kohteissa jätetilojen lattiat tulee olla pestävissä (kaadot/ lattiakaivo veden ohjaamiseen pois lattialta)
Jätteiden keräilytilojen ovileveys vähintään 1500 mm (astioiden siirto)
Lattiapinnat turvalliset (lumesta tai vedestä ei liukastumisvaaraa)
Jäteastioiden tyhjentäminen esteetöntä, turvallinen huoltoreitti

2 Sisäänkäynti

2.1 Sisäänkäynnin edusta
Sisäänkäynnin edusta katettu

2.2 Jalkasäleikkö
Vilkasliikenteisissä kohteissa väh. 2000 mm pitkä
Suuret jalkasäleiköt tehty useasta osasta
Upotettu kompastumisen ehkäisemiseksi
Alla tilaa hiekalle ja lumelle 
Turvallinen (ei aiheuta kompastumis- tai liukastumisvaaraa)

2.3 Tuulikaappi
Irrottaa ja varastoi karkeaa likaa, ritilämallinen matto
Helposti siirrettävä tai rullattava sekä puhdistettava (helppo nostaa pois mattosyvennyksestä)
Oikein mitoitettu, riittävän pitkä ja kattaa kulkualueen
Pysyy alustallaan (ei liukastumisvaaraa)

Copyright
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3 Sisätilat

3.1 Pesu- ja pukuhuoneet, korkeaa hygieniaa vaativat tilat
Pestävissä tiloissa vesipisteitä vähintään 10 metrin välein
Pestävissä tiloissa toimivat lattiakallistukset ja -kaivot 
Lattiakaivot helposti puhdistettavia (ei kalusteiden alla), lattiakaivon ritilät helposti irroitettavissa
WC-tiloissa lattiakaivo
Märkätiloissa vältetty läpivientejä lattiasta 
Putket rakenteiden sisässä tai tulo yläkautta
Kalusteet kiinnitetty seinään (ei kalusteiden jalkoja lattialla)
Pukukaappien päälliset kaltevia, on paremmin puhdistettavissa 
Katto ja seinät kestävät pesun
Lattiamateriaali turvallinen myös märkänä (ei liukastumisvaaraa)
Lattia kestää pesun kone- tai käsimenetelmin
Erilaiset kitkaominaisuudet omaavia lattiamateriaaleja ei vierekkäin
Lattiapinnat helposti korjattavia
Lattiapintojen saumausaineet sileitä ja vähän likaantuvia
Jalkalistat muovia / lattiamatto tai -massa nostettu seinäpinnalle

3.2 Lattiamateriaali kovassa kulutuksessa olevissa tiloissa
Helposti puhdistettavissa sekä käsin että koneellisesti (kova, tiivis, sileä, kestää liuottimia mm. käsihuuhteita)
Kulutusta ja kosteutta kestävä, ei naarmuunnu
Lattiapinta turvallinen myös märkänä (ei liukastumisvaaraa)
Pinnan väritys / kuviointi häivyttää likaa, ei korosta likakertymiä ja näyttää siistiltä

3.3 Portaat
Askelmapinta helposti puhdistettava (sileä, kova ja vettä kestävä)
Askelrinta/ potkupinta helposti puhdistettava
Kaiteet kiinnitetty portaan päähän tai seiniin
Lepotasot samaa materiaalia kuin portaat
Askelmat ulottuu seinään saakka
Sähköpistokkeita porrastilaan siivouskoneiden käyttöä varten

3.4 Seinät
Helposti puhdistettavat (sileät, vähän saumoja)
Kovassa kulutuksessa olevien tilojen seinät kestävät hankausta
Väri käyttötarkoitukseen sopiva
Maali pesunkestävä
Nostinten / telineiden käyttö puhdistustyössä mahdollista
Jalkalistat muovia / lattiamatto tai -massa nostettu seinäpinnalle
Sähköpistokkeita sopivin välein siivouskoneiden käyttöä varten, huom tektiilipinnoilla imurien käyttö
Runsaasti kuluvat seinäpinnat suojattu listoilla ja törmäyssuojilla

3.5 Sisäkatot
Puhdistettavissa nihkeäpyyhinnällä
Suunnittelussa huomioitu putkien ym. katon rajassa olevien rakenteiden sijoittaminen alakaton yläpuolelle. 
Kaapelihyllyt umpinaisia ja puhdistettavissa
Siivottavuuden ergonomia huomioitu
Nostinten / telineiden käyttö puhdistustyössä mahdollista

3.6 Valaisimet
Helposti puhdistettavia, ei alaslaskettuja ellei niitä saada puhdistettua lattiatasosta (työturvallisuus)
Helposti huollettavia
Asennettu tiiviisti kiinnityspintoihin
Nostinten / telineiden käyttö puhdistustyössä mahdollista

Copyright
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4 Ovet, kynnykset, ikkunat, lasiseinät ja -katteet
4.1. Ulko- ja sisäovet
Vilkkaasti liikennöidyissä tiloissa sähköisesti avautuvat ovet
Potkulevy runsaasti käytetyissä ovissa
Riittävän suuri työntölevy, vedin tai painike
Leveys käyttötarkoitukseen sopiva
Pysyy auki tarvittaessa
Oikea aukeamissuunta

4.2 Kynnykset
Turhat kynnykset poistettu/ profiilit viistetty

4.3 Ikkunat
Sivulta saranoituja
Sisään päin aukeavia
Pestävien ikkunapintojen määrä minimoitu
Ikkunoiden avaaminen esteetöntä (kiinteät kalusteet, rakenteet)
Ulkopuolelta pestävien ikkunoiden luokse pääsy esteetöntä, nostinten käyttö ulkoa pestäessa onnistuttava
Korkealla olevissa ikkunoissa ei ikkunapenkkejä tai vähintäänkin viistotut ikkunapenkit
Nostinten / telineiden käyttö puhdistustyössä mahdollista
Sälekaihtimet sijoitettu lasipintojen väliin

4.4 Lasiseinät ja -katteet
Nostureiden, kelkkojen tai kulkusiltojen käyttö mahdollista, niin sisä- kuin ulkotiloissa
Tiloissa riittävän suuret ovet apulaitteiden kuljettamista varten
Tiloissa lattiamateriaali kestää nostureiden kuormituksen pistepainon

5 Tasopinnat 

5.1 Tasopinnat
Vaakasuuntaisia listoja, tasoja, sähkökouruja ja hyllyjä vältetty ->keräävät pölyä

6 Talotekniikka

6.1 LVI-suunnittelu
Lämpöpatterit helposti puhdistettavia (sileitä, ei rakoja eikä ylimääräisiä kiinnikkeitä)
Lämpöpatterit riittävän korkella lattiapinnasta (siivousvälineet mahtuvat alle)
Putkien läpiviennit seinäpinnoista
Ilmanvaihtoventtiilien puhdistaminen esteetöntä
Ilmanvaihtoventtiilit oikein suunnattuja (eivät likaa katto- tai seinäpintoja)
IV-kanavien puhdistusluukkujen määrä ja sijoitus hyvä
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1 Yleinen osa 

1.1  Yleiset vaatimukset 
Hankkeen tavoitteet ja laatutaso on esitetty tämän asiakirjan lisäksi muissa tarjouspyyntöasia-
kirjoissa. Laatutason määrittely tarkentuu tarjousvaiheessa käytävissä neuvotteluissa. 

Tässä asiakirjassa määritellyt sitovat urakoitsijaa ja mahdollisista poikkeamista on mahdollista 
neuvotella tilaajan kanssa jatkosuunnitteluvaiheessa, mutta tilaajalla ei ole velvollisuutta hyväk-
syä esitettyjä muutoksia. Vastuu suunnitteluratkaisuista ja toteutuksesta on aina kokonaisuu-
dessaan urakoitsijalla. 

Muilta osin tulee noudattaa Ympäristöministeriön asetuksia ja ohjeita, yleisiä standardeja ja nor-
meja, rakennusvalvonnan, materiaali- ja laitetoimittajien työohjeita ja -selostuksia, hyvää raken-
tamistapaa ja yleisiä opetus- ja liikuntatilojen suunnitteluohjeita. 

Kaikkien hankkeen suunnitteluratkaisujen tulee olla laadultaan ja elinkaarikustannuksiltaan tar-
koituksenmukaisia. Kohteen pitää olla turvallinen, esteetön terveellinen ja käyttökelpoinen kai-
kille väestöryhmille. 

Suunnittelussa tulee huomioida kaavan vaatimukset sekä alueellinen soveltuvuus. 

Kohteen runkomateriaalia sekä sisä- ja ulkopintojen materiaalia ei ole sidottu. Ekologisuuden 
hengessä puuta ja muuta luonnonmateriaalia tulee käyttää mahdollisimman paljon sisä- ja ul-
kopinnoissa kustannustehokkuus huomioiden. 

Ympäristötavoitteet saavutetaan tekemällä rakennuksesta energiatehokas ja minimoimalla uu-
siutumattomien luonnonvarojen käyttö. Kohteen päälämmitysjärjestelmä on kaukolämpö. Ra-
kennuksen E-luvun on oltava < 90 kWh/m2a. 

Hanke tulee sertifioida vähintään kolmen tähden tasoon RTS-ympäristöluokituksessa. 

Mikäli laki, asetus taikka asetuksen ohje on tiukempi kuin mitä näissä vaatimuksissa tai ohjeissa 
vaaditaan, käytetään kyseistä tiukempaa vaatimusta. 

1.2  Sisäilmastovaatimukset 
Hankkeen toteutuksessa noudatetaan sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta 
Sisäilmastoluokitus 2018:n (RT 07-11299) vaatimuksia ja ohjeita.  

Käytettävät luokat ovat seuraavat: 

− Sisäilmastoluokat S2, tavoitteet on esitetty tarkemmin kohdissa 6.1.3, 6.1.4 ja 6.1.5.
− Rakennustöiden puhtausluokka on P1
− Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1
− Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Lisäksi sisäilmaston tulee täyttää terveellisen sisäilmaston vaatimukset, mm. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista, 545/2015. 
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1.3  Suunnitteluohjeet 
Hankkeen suunnittelussa noudatetaan lakien, asetusten ja yleisten rakentamismääräysten sekä 
rakentamisen yleisten laatuvaatimuksien lisäksi kaikkia RT- ja ST-kortteja, RIL:n ohjeita ja nor-
meja, RYL-ohjeistuksia sekä seuraavia ohjeita ja määräyksiä: 

− Päivähoidon turvallisuussuunnittelu, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes-
kus, oppaita 71 

− Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas, Opetushallituksen verkkosivusto 
− Esteetön rakennus ja ympäristö – Suunnitteluopas, Rakennustietosäätiö 2019 
− Esteettömyys päiväkodeissa ja niiden lähiympäristössä – opas suunnittelijoille ja henkilö-

kunnalle 2009 
− Lasten liikuntapaikkojen suunnittelu, Liikuntapaikkajulkaisu 83, Opetusministeriö 2002 
− Esteettömät sisäliikuntatilat, Liikuntapaikkajulkaisu 106, Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2013 
− Pelastustieohje, Kymenlaakson pelastuslaitos Kympe, 2012 

 

Lisäksi suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Terveen talon toteutuksen kriteerit, Kritee-
rit ja ohjeet toimitilarakentamiselle (RT 07-10805). Vaatimuksia voidaan tarkentaa tarvittaessa. 
Esimerkiksi koko kohteelle tulee järjestää sääsuojaus (huputus). Seinärakenteiden suojauk-
sessa tulee käyttää rakennustelineeseen asennettua huputusta, joka ulottuu ylhäällä kattora-
kenteiden päälle yhtenäisenä tai muuta vähintään vastaavan tasoista suojausta. Veden tai lu-
men pääsy väli- tai yläpohjalta seinärakenteisiin on estettävä. Yläpohjan eristystyöt on tehtävä 
vesikaton alla tai vastaavan tasoisesti suojattuna. Rakennusmateriaalien varastointi säältä suo-
jattuna materiaalien edellyttämällä tavalla kuvataan kosteudenhallintasuunnitelmassa. Suojauk-
sessa noudatetaan Ratu-korttia S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus, tai materiaalitoimittajan 
tuotekohtaista ohjetta. 

Palveluntuottaja on huolehdittava, että käytettävät rakennustuotteet ovat joko Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-
merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden ra-
kennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen 
mukaisesti varmennettuja. Palveluntuottajan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli 
tuotteen CE-merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista / käyttämistä / kiin-
nittämistä rakennuskohteeseen. 

Piha-alueiden leikkikenttävälineiden tulee täyttää standardisarja SFS-EN 1176, Leikkipaikat vaa-
timukset. 

Piha-alueen pelikenttä tulee aidata 1400 mm korkealla suoja-aidalla. 

1.4  Maankäytön suunnittelutilanne 
Alueella on voimassa oleva asemakaava. Kaunisnurmen asemakaavasta on tehty muutosehdo-
tus, joka on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Kohteen käytettävissä on vanha Kaunisnurmen 
palvelukeskuksen korttelialue 2062. Päiväkodille esitettävän tontin tehokkuusluku eli kerrosalan 
suhde tontin pinta-alaan on 0,5. Rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku on neljä. 
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2 Rakenteelliset ratkaisut 

2.1 Yleistä 
Rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota rakennusaikaiseen kosteuden hallintaan ja ra-
kennustyön turvallisuuteen huomioiden rakennusaikainen toiminta sekä valmiin rakennuksen 
käyttöolosuhteet. 

Hormien, jotka sisältävät vettä tai nestettä sisältäviä putkia, alapäihin sijoitetaan vuodonilmaisi-
met. Vuodon ilmaisimista johdetaan hälytykset rakennusautomaatiojärjestelmään. 

2.1.1 Käyttöikä 
Rakennuksen tavoitekäyttöikä on 100 vuotta. Pitkä käyttöikä edellyttää laadukasta rakennus-
työn toteutusta ja suunnitteluratkaisuja, joissa keskeisten rakennusosien käyttöikätavoite on 
seuraava: 

− luoksepääsemättömät tai kantavat rakennusosat 100 vuotta 
− rakennusosat, joiden uusiminen on kallista tai vaikeaa 50 vuotta 
− suurehkot vaihdettavat rakennusosat 40 vuotta 
− lvi-laitteet, installaatiot ja ulkopuoliset työt 25 vuotta 
− rakennusautomaatiolaitteet 15 vuotta 
− ohjelmistot 5 vuotta. 

2.2 Palotekniset ratkaisut 
Seuraavassa on kuvattu alustavat palotekniset ratkaisut. Urakoitsijan on käytävä palotekniset 
suunnitteluratkaisut läpi paikallisen paloviranomaisen kanssa erikseen. Pelastuslaki 379/2011 
edellyttää poistumisturvallisuusselvityksen laatimista. 

Rakennus varustetaan tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla, alkusam-
mutuskalustolla sekä hätäkeskukseen kytketyllä paloilmoittimella. 

2.2.1 Rakennuksen paloluokka 
Rakennuksen paloluokan ja rakenteiden palonkestävyyden tulee täyttää rakentamismääräysten 
paloluokan P1 vaatimukset. 

2.2.2 Palo-osastot ja palokuorma 
Palo-osastot muodostetaan suunnitteluratkaisun edellytysten ja palonviranomaisen vaatimusten 
mukaisesti. Palokatkot toteutetaan Suomen Palokatkoyhdistyksen Palokatko-oppaan mukaisesti. 

Kaikki kantavat rakenteet ovat palonkestoluokaltaan R60. 

IV-koneet sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan palo-osastojen mukaisesti ja vältetään osastojen 
välisiä kanavavetoja. 

Rakennuksen palokuorma <600 MJ/m2, jätehuoneen palokuorma yli 1200 MJ/m2.  

Savunpoiston mitoitetaan paikallisen paloviranomaisen ohjeen mukaisesti. 
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2.2.3 Poistumistiet 
Poistumisreittien leveydet tulee mitoittaa rakennusmääräysten mukaan. Poistumistieovien tulee 
avautua poistumissuuntaan ja olla avattavissa ilman avaimia. 

Lähtökohtaisesti poistumista ei voi järjestää toisen palo-osaston kautta, vaan rakennusmääräyk-
set on täytyttävä jokaisen palo-osaston sisällä. 

Rakennuksessa järjestettävät suuret yleisötilaisuudet, joissa on mahdollisesti enemmän palo-
kuormaa kuin normaalikäytössä sovitaan erikseen paloviranomaisten kanssa. Tällöin alkusam-
mutuskalustoa lisätään ja valvontaa tehostetaan tarkastuksilla. Poistumisväylien leveydessä ote-
taan huomioon mahdollinen suurempi ihmismäärä. Em. toimenpiteistä vastaa ensisijaisesti tilai-
suuden järjestäjä yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. 

2.2.4 Väestönsuoja 
Väestönsuojien mitoitus kouluissa ja päiväkodeissa Kouvolassa tapahtuu viranomaislinjauksella 
henkilöperusteisesti. Lähtökohtaisesti paikkatarve on päiväkodin lapsimäärä (210 lasta). Väes-
tönsuojat tulee pyrkiä hyödyntämään normaaliajan toiminnassa tehokkaasti. 

2.3 Akustiikka 
Suunnittelussa ja toteutuksessa rakennuksen dB-arvojen ja äänieristysten tulee täyttää Ympäris-
töministeriön rakennuksen ääniympäristöä koskevassa asetuksessa (796/2017) asetetut vaati-
mukset sekä Ympäristöministerin antaman ohjeen rakennuksen ääniympäristöstä (28.6.2018) 
ohjearvot.  

Akustiikan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Sisäilmastoluokitus 2018:n (RT 07-
11299) vaatimukset ja ohjeet. Perustasona on luokka S2. 

Tilojen ilmaääneneristävyydelle on esitetty ohjearvot (Äänitasoeroluku D’nT,w (dB) Ympäristö-
ministerin ohjeessa rakennuksen ääniympäristöstä (Kohta 6.5, Taulukko 1). Hallintotilojen koh-
dalla tulee ottaa huomioon toiminnan vaatima äänieristys. Edellä mainitut tilat luokitellaan taulu-
kon kohtaan ”Sairaalan, terveysaseman tms. hoitotila, kuten tutkimus- ja toimenpidehuone, vas-
taanottohuone, hoito- ja terapiahuone, lepohuone, päivähuone”.  

Lepohuoneesta toiseen lepotilaan avautuvien ovien vaatimus on vähintään Rw 42 dB.  

Leikki- ja pienryhmätilojen sekä pienryhmätilojen välisiin seinäratkaisuihin sallitaan dB-vaati-
musten osalta kevyempiä perusteltuja ratkaisuja, jotka tulee hyväksyttää tilaajalla. Ovien tulee 
olla helposti avattavia ja täyttää vähintään Rw 34 dB vaatimus. Ovet tulee ensisijaisesti tehdä 
liukuovina. Siellä missä liukuoven ääneneristävyys ei tilan äänitasoerovaatimuksiin ole riittävä, 
tulee ovena käyttää ääniluokiteltua saranoitua laakaovea. 

Lepohuoneesta eteistilaan johtavan oven vaatimus on vähintään Rw 39 dB. 

Salin ja ruokalan välisen siirtoseinän vaatimus on vähintään Rw 48 dB. Salista toisarvoiseen ti-
laan johtavat ovet (esim. käytävään tai liikuntavälinevarastoon), johon ei tarvita erityisen hyvää 
äänieristävyyttä, riittää pienempi äänieristävyys. Tarkempi vaatimus riippuu tilaratkaisusta.  

Taloteknisistä järjestelmistä syntyvän melun keski- ja enimmäisäänitasoille on esitetty ohjearvot 
Ympäristöministerin ohjeessa rakennuksen ääniympäristöstä (Kohta 7.5, taulukko 4).  

Tilojen askelääneneristykselle on esitetty ohjearvot (Askeläänitasoluku L’nT,w + CI,50-2500 (dB) 
Ympäristöministerin ohjeessa rakennuksen ääniympäristöstä (Kohta 6.5, Taulukko 2).   
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Äänieristävyyden ja askeläänitason mittauksilla on osoitettava vallittujen äänieristävien rakentei-
den perusratkaisujen riittävä akustinen suorituskyky. Perusrakenteiden suorituskyvyn varmista-
misen lisäksi ilmaäänieristävyyden ja askeläänitason mittauksilla on lisäksi osoitettava riittävä ra-
kentamisen laatu eli mittaukset on tehtävä riittävän monessa paikassa. Tilojen huoneakustiikan 
mittauksia tulee tehdä todentamaan perusratkaisujen toimivuus ja lähtökohtaisesti jokainen eri-
lainen tila on mitattava. 

Tilojen äänieristyksen on oltava sellainen, että arkaluontoisia asioita voidaan käsitellä hallinto- ja 
neuvottelutiloissa ilman että ulkopuoliset kuulevat niitä. 

Äänieristettyjen rakenteiden läpivientien tulee täyttää rakenteen äänieritysvaatimukset. Läpivien-
neistä tehdään suunnitelmat, jotka hyväksytetään. 

Tilojen hyvä akustiikka tulee toteuttaa rakenteellisin keinoin. 

Urakoitsijan tulee esittää Tilaajan hyväksyttäväksi erilaisten tilojen suunnitellut jälkikaiunta-ajat 
(säädettävyys puhe- / musiikkiesityksille sali- ja ruokalatilassa). 

Palveluntuottajan tulee osoittaa mittauksen akustiikan toimivuus: 
− Äänieristävyyden ja askeläänitason mittauksilla on osoitettava valittujen äänieristävien ra-

kenteiden perusratkaisujen riittävä akustinen suorituskyky 
− Perusrakenteiden suorituskyvyn varmistamisen lisäksi ilmaäänieristävyyden ja askelääni-

tason mittauksilla on lisäksi osoitettava riittävä rakentamisen laatu eli mittaukset on teh-
tävä riittävän monessa paikassa 

− Tilojen huoneakustiikan mittauksia tulee tehdä todentamaan perusratkaisujen toimivuus 
− Lähtökohtaisesti jokainen erilainen tila on mitattava 

 

3 Aluerakenteet 

3.1 Olevat rakenteet 
Tarjouspyynnön liitteinä olevissa teknisissä lähtötietoaineistoissa on tietoa mm. tontille tehdyistä 
tutkimuksista. 

3.1.1 Purettavat rakennukset ja rakenteet 
Hankkeelle suunnitellulla tontilla ei ole vanhoja rakennuksia. Tontilta on purettu vanha palvelu-
keskusrakennus tammikuussa 2022. 

3.1.2 Putket ja johdot 
Alueella olevat käyttämättömät putket ja johdot urakoitsija purkaa omalla kustannuksellaan. Alu-
eella on käytössä olevia ja käyttöön jääviä putkia ja johtoja, jotka on huomioitava suunnittelussa 
ja toteutuksessa. 

Alueella käytössä olevien putkien ja viemäreiden toiminta ei saa häiriintyä rakennustöiden aikana. 

3.2 Viherrakenteet 
Viherrakenteiden suunnittelussa ja rakennustyössä noudatetaan päiväkotipihoja koskevia ohjeita 
ja määräyksiä sekä asemakaavan ja siihen liittyvän rakennustapaohjeen mukaisia vaatimuksia.  

Puita ei saa istuttaa 5 metriä lähemmäksi rakennuksen ulkoseinää eikä pensasaitaa saa sijoittaa 
2 metriä lähemmäs rakennuksen ulkoseinää. 
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Pihojen kasvillisuus ei saa olla allergisoivaa, myrkyllistä tai piikikästä. Olemassa olevaa puustoa 
tulee säilyttää mahdollisimman paljon. 

3.3 Päällysrakenteet 
Päällysrakenteet suunnitellaan ja rakennetaan piha-alueiden toiminnallisten vaatimusten ja ta-
voitteiden mukaisesti.  

Sisäänkäyntialueet ja jalankulkualueet päällystetään hälytysajoneuvoliikenteen kestävällä pin-
noitteella. Huoltopiha ja pysäköintialueet päällystetään asfaltilla. 

Ulko-ovien edustalla tulee olla vähintään 5 metrin matkalta kovia pintamateriaaleja (esim. laatoi-
tus tai asfaltti). 

Kiinteistönhoidon koneiden kannalta tulee kaikkien ulkoalueiden kulkureittien minimileveyden olla 
3,0 m (talvikunnossapito). 

Sokkelin ulkopuolinen vierustäyttö on oltava vähintään 0,3 m alapohjan / lattian yläpintaa alem-
pana. Maanpinnan vähimmäiskaltevuus kolmen metrin etäisyyteen sokkelista on 1:20, korkeus-
ero vähintään 0,15 m. 

3.4 Aluevarusteet 
Piha-alueiden varustus suunnitellaan ja tehdään päiväkodin tarpeet ja vaatimukset huomioiden. 
Vaatimukset piha-alueen varusteista ja niille asetettavista vaatimuksista on esitetty ”Kaunisnur-
men päiväkodin pihasuunnittelu”-asiakirjassa. 

Kaikki leikkivälineet tulee olla kiinnitetty maahan, samoin kaikki penkit. Leikkialueilla on oltava 
EN-turvallisuusnormien mukainen, iskuja vaimentava turva-alusta, joka on oikeanlainen leikkivä-
lineiden korkeuteen ja rakenteeseen nähden. Turva-alustat tehdään kumimateriaalista tai vastaa-
vasta helppohoitoisesta materiaalista. Turvasoraa/-hiekkaa tai irtonaista kumirouhetta ei saa 
käyttää. 

Opasteet tehdään selkeiksi ja kestäviksi, mutta kuitenkin helposti muunneltaviksi. 

3.5 Ulkopuoliset rakenteet 
Ulkopuoliset rakenteet ja piha-alueen aitaaminen tehdään päiväkodin tarpeet ja vaatimukset huo-
mioiden. Vaatimukset ulkopuolisista rakenteista ja niille asetettavista vaatimuksista on esitetty 
”Kaunisnurmen päiväkodin pihasuunnittelu”-asiakirjassa. 

Piha-alueelle tehdään toimintaa palvelevat huolto- ja varastorakennukset sekä katokset. Sisään-
käyntikatokset voivat toimia osittain sadekatoksina. 

Kohteen ekologisessa hengessä jätehuolto tulee toteuttaa laajaa kierrätystä hyödyntäen. Jäteas-
tioita tulee olla riittävä määrä, jotta tyhjennysvälit pysyvät maltillisina (vähimmäistavoite 1 x vko). 
Jäteastioiden määrä ja koko on esitetty hankesuunnitelman kohdassa 7.6.1 Jätteenlajittelu. 

Kaikissa toiminnallisissa tiloissa tulee jätelajittelua varten olla riittävä määrä lajitteluastioita huo-
mioiden kulloisenkin tilan toiminta. 
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4 Pohjarakenteet ja perustamisolosuhteet 
Perustamisolosuhteista on yleispiirteiset kairaustulokset hankesuunnitelman asiakirjaliitteenä. 
Lopullisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa urakoitsija teettämiensä pohjatutkimusten pe-
rusteella. 

Alapohjiin asennetaan kapillaarikatkosepelikerrokseen tuuletuskanavisto mm. radon- ja mikrobi-
kaasujen torjumiseen ja kanavisto tuuletetaan koneellisesti vesikatolle. Mahdollisiin ryömintätiloi-
hin suunnitellaan ja toteutetaan koneellinen ilmanvaihto. Lattia voidaan perustaa myös maanva-
raisena kun se perustetaan rakennusteknisesti oikein ja rakenteet kuivatetaan ennen pinnoituk-
sia. 

Mahdollisten tuuletettujen alapohjien ilmanvaihdon suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan 
osastoinnit ja palkkirakenteet. Ilmanvaihtuvuus tulee olla varmistettu kaikkialla alapohjan alueella. 

 

5 Rakennusosat 

5.1 Perustukset 
Rakennukset perustetaan ja salaojitetaan pohjatutkimusten perusteella. Rakennuspohjan kuiva-
tus toteutetaan salaojituksella ja sadevesijärjestelmällä. Anturoiden alapuolelle tehdään kapillaa-
rikatkokerros ja koko rakennuksen alla perusmaa muotoillaan salaojiin päin kallistavaksi. Urakoit-
sija vastaa suunnittelusta ja toteutuksesta pohjatutkimusten perusteella teettäen tarvitsemansa 
lisätutkimukset. Mahdolliset maanvastaiset rakenteet routasuojataan. 

5.2 Rakennusrunko 
Urakoitsija vastaa rakenteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Sokkeli vedeneristetään. Vede-
neristyksen toteutuksella estetään kosteuden ja veden siirtyminen rakenteisiin. Vedeneristeen 
yläosa suojataan tarkoituksenmukaisella listalla. 
 
Rakennuksen alapohja voidaan toteuttaa maanvaraisena tai tuulettuvana alapohjarakenteena. 
Lattioiden ja mahdollisten täyttöjen alta tulee poistaa kaikki eloperäinen aines ja humuskerrostu-
mat. Tuuletettuun alapohjaratkaisuun tulee asentaa riittävästi tarkastusluukkuja, jotta alapohjan 
kunto voidaan tarvittaessa määrittää. 

Rakennuksen runko tehdään puurakenteisena. Pilarit ovat liimapuupilareita ja palkit liimapuu tai 
teräsrakenteisena. Välipohjat tehdään puurakenteisena, esimerkiksi kertopuurakenteena. Ulko-
seinät toteutetaan puuranka-, CLT- tai hirsirakenteisina. 

Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan teräsbetonirakenteiset S1-luokan väestönsuojat. 

5.3 Julkisivut 

5.3.1 Ulkoseinät 
Julkisivujen tulee kestää hyvin suomalaisten sääolosuhteiden rasitteita. Julkisivumateriaalien va-
linnassa on huomioitava huollon helppous ja pitkä huoltoväli sekä kiinteistöjen julkisivujen puh-
taanapito, että suojaaminen ilkivallalta. Julkisivujen tulee pääosin olla puuta asemakaavamää-
räykset ja hankesuunnitelma huomioiden. 
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Ensisijaisesti julkisivut tehdään tuulettuvana rakenteena. Vesikatolla sijaitsevat iv-konehuoneet 
tulee verhota yhteneväksi muun rakennuksen kanssa. Liitoskohtien vedeneristys on varmistet-
tava. Konehuoneiden ilmanotot varustetaan lumisuojilla, jotka sijoitetaan ulkoseinän ulkopuolelle, 
niitä ei upoteta. 

Lämmöneristykset mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuk-
sen energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön laskennassa käytettäviä lämmönläpäisykertoi-
mien vertailuarvoja.  

Ulkoseinärakenteen tiiveyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennuksen vaippa toteute-
taan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, että ilmanvuotoluku q50 1,0 m3/hm2 täyttyy. 
Erityisesti rajakohtien (ikkunoiden ja ovien pielet sekä ala- ja yläpohjan liitoskohdat) tulee tiivistää 
huolella. Lisäksi höyrynsulkumateriaali tulee kiinnittää ja tiivistää kunnolla. 

Mikäli rakenne on sellainen, että julkisivun verhouksen takana on tuuletusrako, on sen oltava 
vähintään 40 mm. Lauta- tai levyverhouksen tausta on ristiin koolattava niin, että tuulettuminen 
molempiin suuntiin on mahdollinen. Ilman saanti tuuletusrakoon ja ilman pois ohjaus on suunni-
teltava huolella jokaisessa kohdassa julkisivua niin, ettei tuulettumattomia kohtia jää.  
 
Puumateriaalin etäisyys maanpinnasta on oltava vähintään 400 mm. Puuverhotuissa julkisivura-
kenteissa ulkoverhouslaudan paksuuden tulee olla vähintään 28 mm ja laudan pinnan karheuden 
vähintään hienosahattua maalin pysyvyyden varmistamiseksi.  

Kiinnitykset on tehtävä sellaisilla materiaaleilla, joista ei tule myöhemmin ruosteisia valumia julki-
sivuun. Kiinnikkeet ylimaalataan ja maalauspinnan tulee olla yhteneväinen.  

Julkisivupellitysten kallistus on oltava vähintään 30 astetta. Pystypinnoilla tulee huomioida kovan 
tuulen kuljettaman veden ja lumen pääsy rakenteeseen estämällä se vastapellillä. 

Eristerappaus- tai levyrappausjärjestelmien käyttöä ei sallita käyttöikätavoitteiden, kosteusteknis-
ten ominaisuuksien ja pienehkön iskunkestävyyden vuoksi. 

Peltikasettien (kupari, hst) ainevahvuuden tulee olla vähintään 1 mm ja alumiinikasettien 2 mm. 
Metallikasettien taakse on liimattava 16 mm säänkestävä homesuojattu tukivaneri 2,5 m korkeu-
delle asti maanpinnasta lukien. 

5.3.2 Ikkunat 
Ikkunoina käytetään lähtökohtaisesti puualumiini-ikkunoita, joissa ulkopuite on alumiinia. Osassa 
ikkunoita tulee olla tuuletusmahdollisuus. Mahdolliset isot lasitukset toteutetaan alumiinirakentei-
sina. Tarvittaessa isot lasipinnat on varustettava lämmitettävillä laseilla vedon tunteen poista-
miseksi sekä lasipintojen sulana pysymisen varmistamiseksi. 

Ikkunoiden ja niiden liittymärakenteiden tulee olla riittävän energiatehokkaita, kestäviä, helposti 
puhdistettavia ja huollettavia. Ikkunat varustetaan integroiduilla sälekaihtimilla. Sälekaihtimet si-
joitetaan lasien väliin. Lepohuoneiden, ruokalan, salin ja aulatilan ikkunat varustetaan lisäksi pi-
mennysverhoilla. Isojen ikkunapintojen pimennysverhojen tulee olla sähkökäyttöisiä. 

Ikkunoiden sijoittelussa ja koossa tulee ottaa huomioon ilmansuunnat ja liiallisen lämpökuorman 
estäminen ikkunojen koolla, ikkunakalvoilla tai markiiseilla tai vastaavilla ratkaisuilla. Etelän suun-
taan olevien ikkunoiden auringonsäteilyn ohjeellisen kokonaisläpäisykertoimen (g-arvo) tulee olla 
0,3 tai alle, muualla sallitaan 0,40 tai alle.  
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Ikkunoiden g-arvot määritellään simuloinnin perusteella. Huonetilojen sisälämpötilan kohoamista 
hallitaan ensisijaisesti passiivisesti ikkunarakenteilla ja auringon suojilla. Simuloinnin avulla opti-
moidaan passiiviset auringon suojaukset ratkaisut sekä jäähdytyksen tarve. Simulointi ja opti-
mointi ajoitetaan suunnittelun alkuvaiheeseen, sen avulla suoritetaan rakennuksen rakenteiden 
määrittely. 

5.3.3 Ulko-ovet 
Ulko-ovet tehdään alumiiniprofiilirakenteisina lämpökatkaistuin profiilein. 

Kynnyksien muotoilussa ja korkeuksissa tulee ottaa huomioon esteettömyyden ja logistiikan vaa-
timukset. Kynnyksen korkeus ei saa ylittää 5 mm. Esteettömillä ulko-ovilla tulee olla vähintään 6 
m2 suuruinen katos, muilla ovilla 3 m2. 

Tuulikaappien saranoidut ulko-ovet ovat yksi- tai kaksilehtisiä alumiiniprofiilirakenteisia lasiovia, 
jotka varustetaan ovipumpuin, pitkäsalvoin ja sähkölukituksin. Lasit ovat kolminkertaisia umpiola-
sielementtejä, joissa uloin ja sisin lasi on laminoitu. Ainakin osa ovista varustetaan esteettömyys-
oviautomatiikalla ja kyynärkytkimillä. 

5.3.4 Julkisivun täydennysosat 
Kaikkien sisäänkäyntien yläpuolella on sisäänkäyntikatos.  

Ulkopuoliset vesikourut ja syöksyputket tehdään polttomaalatusta alumiinista tai vastaavasta 
ruostumattomasta materiaalista ulkopuolisilla kiinnikkeillä. Syöksytorvien alaosa on 2 metriä ala-
osasta ruostumatonta putkea 2 mm seinämävahvuudella, ns. ”kovismalli”. Asennus tapahtuu rän-
nikaivon sisälle saakka. Syöksytorvissa tulee olla huoltoluukut. Rännikaivossa tulee olla puhdis-
tettavissa oleva irrotettava sihti. 

Vesikourut ja syöksytorvet varustetaan sulanpitolämmityksellä, jota ohjataan kosteusanturin ja 
lämpötilan mukaan automatiikalla. Lämmityskaapelin on yllettävä myös sadevesikaivoon. 

Talovarusteiden tulee kestää ja estää ilkivaltaa. Ulkoseinän tikkaiden ulkopuolinen käyttö on es-
tettävä ja varmistettava turvallisuus. 

5.4 Yläpohjarakenteet 

5.4.1 Yläpohja ja vesikatto 
Vesikatot tehdään ulospäin kaatavina peltikatteisina harjakattoina. Minimikaltevuus määräytyy 
katemateriaalin perusteella. Yläpohja toteutetaan pääsääntöisesti tehdasvalmisteisilla naulalevy-
ristikoilla. Rakennus varustetaan ulkopuolisella sadevedenpoistojärjestelmällä. Vesikatteeseen 
tehtävät läpimenot minimoidaan. Vesikaton korkoeroissa huomioidaan mahdolliset lumen kinos-
kuormat. 

Epäjatkuvien katteiden alla käytetään erillistä vedenpitävää aluskatetta tai -kermiä rakenteen 
tiiveyden varmistamiseksi ja mahdollisten kondenssihaittojen estämiseksi. Kattorakenteessa käy-
tetään aluskatetta. Käytettävän aluskatteen kestoikä tulee olla vähintään sama kuin vesikatteen 
ikä. Vesikate on nostettava pystypinnoille vähintään 500 mm. Kattoluukkujen kaulukset ja muut 
vastaavat läpimenot pitää nostaa kattopinnasta vähintään 500 mm korkeuteen.   

Vesikaton alle ja vesikatolle tulee päästä rakennuksen sisäpuolelta. Ulkoisia tikkaita tulee vält-
tää. Vesikaton alla tulee olla kulkusiltojen päällä vähintään 800 mm tyhjää tilaa. Ulkoseinän reu-
nalla tulee olla vähintään 300 mm:n tila lämmöneristeen pinnasta katon alapintaan. Kulkusiltaa 
pitkin pitää päästä kaikille huoltokohteille. Kaikkiin huoltoa vaativiin kohteisiin on oltava vapaa 
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pääsy ja huoltotehtävät on oltava mahdollisuus toteuttaa. Myös ullakon asennukset ja huoltorei-
tit esitetään mallissa. 

Kalvomaisia ilmansulkukerroksia käytettäessä tulee asentaa rakennuslevy kalvon tueksi. Käytet-
täessä puhallusvillaa, levymäisiä lämmöneristeitä on käytettävä alimpana kerroksena muulloin 
kuin betonirakenteisilla suorilla yläpohjilla. 

Lasikattoja tai kattoikkunoita ei sallita rakenteen vuotoherkkyyden vuoksi.  

Suoria mekaanisia kiinnityksiä ei sallita päällimmäisen katteen läpi. 

Ilmanvaihtokanavia ei sijoiteta kylmiin ullakkotiloihin lukuun ottamatta pystynousuja vesikatolle. 

5.4.2 Räystäät 
Kaikkiin vesikattoihin suunnitellaan julkisivuja kosteusrasitukselta suojaava räystäsrakenne. 
Ulospäin kaatavan räystään ulottuma vähintään 800 mm.  

Räystäät suunnitellaan ja tehdään yleisten suunnitteluohjeiden mukaisesti. Räystäät toimivat pai-
koin myös oleskelu- ja aurinkosuojakatoksina. 

5.5 Täydentävät sisäosat 
Kaikkien pintojen kestävyydet tulee olla tilojen käytön mukaisia. 

5.5.1 Ovet 
Tuulikaappien saranoidut sisäovet ovat yksi- tai kaksilehtisiä alumiiniprofiilirakenteisia lasiovia, 
jotka varustetaan ovipumpuin, lasit laminoituja laseja. 

Puuovet ovat pääosin kynnyksettömiä julkisiin tiloihin tarkoitettuja ovia. Tiloissa, joissa on ääne-
neristysvaatimuksia, käytetään vaimennusvaatimukset täyttäviä ja sertifioituja desibeliovia. 

Kosteiden tilojen ja keittiöiden väliovet lujitemuoviovia ja karmit kosteudenkestävästä materiaa-
lista. Siivouskomeroiden ja -tilojen ovet tehdään vähintään 10M levyisinä. 

Liukuovet ja paljeovet ovat dB-luokiteltuja tai tilanteen mukaisesti ilman luokitusta. Liuku- ja pal-
jeovet on varustettava painoluokkansa mukaisilla kiskostoilla ja niiden on oltava lukittavissa luk-
kosarjoihin sopivin lukoin. Tuotteiden kokonaisuudessaan on oltava sormiturvallisia. Erityisesti 
lukkojen vastakappaleiden turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Liukuovet varustetaan kar-
misuojilla. 

Osastoiviin välioviin aukipitolaite automaattisella palonsulkujärjestelmällä. 

5.5.2 Kevyet väliseinät 
Palje-, taite- tai siirtoseiniä käytetään toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. Käytettävien siirto-
seinien tulee olla helppokäyttöisiä ja tilakohtaiset akustiset vaatimukset täyttäviä, ominaisuudet 
ovat erittäin tärkeitä rakennusten muuntojoustavuus ja monitoimisuusvaatimusten vuoksi. Malli 
on hyväksytettävä Tilaajalla. 

Kevyet väliseinät tehdään kertopuurankaväliseininä, joiden pintalevynä käytetään kuituvahvis-
teista kipsilevyä. Rakennus- ja sisustuslevyt on asennettava irti valmiista lattiapinnasta > 10 mm 
rakentamisen tai käytön aikaisen kosteuden nousun ehkäisemiseksi. Rako tiivistetään ääni- ja 
paloneristysvaatimusten mukaisesti tiivistysmassalla. 
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Märkä- ja wc-tilojen sekä keittiön seinärakenteet toteutetaan muurattuina kiviseininä tai märkäti-
laan soveltuvalla Tilaajan hyväksymällä levyllä ja vedeneristetään sekä laatoitetaan kauttaaltaan. 
Wc-tilojen seinät voidaan tehdä levyrakenteisina, mikäli vedeneristys sekä laatoitus tehdään kaut-
taaltaan vähintään 1,2 m korkeuteen saakka. Märkätilojen seinät tulee rakentaa välipohja-/ ylä-
pohjarakenteen alapintaan asti ja tiivistää. 

5.5.3 Alakatot 
Koko rakennuksessa tulee olla pölyn kerääntymisen estävät umpinaiset alakatot lukuun ottamatta 
varastoja ja teknisiä tiloja. Näissä tiloissa putkien ym. teknisten järjestelmien päälle kerääntyvä 
pöly tulee ehkäistä tehokkaasti muulla Tilaajan hyväksymällä tavalla. 

5.5.4 Hissi 
Mikäli kohteessa on enemmän kuin yksi kerros, niin kohteeseen tulee toteuttaa vähintään yksi 
henkilöhissi. Hissi mitoitetaan vähintään 500 kg kuormalle (Euro –lavan kokoiselle kuormalavalle) 
tai 5 henkilölle. Hissin korin mitoituksen tulee mahdollistaa käsikäyttöisen pyörätuolin tai happi-
pulloilla varustetun sähkökäyttöisen pyörätuolin mahtumisen saattajineen hissiin. Hissiä käyte-
tään henkilöliikenteen lisäksi mm. siivouskoneen kuljettamiseen. Hissin oven leveyden tulee olla 
1200 mm. Hissi voi olla itsekantavalla rakenteella, jolloin perinteistä hissikuilua ja konehuonetta 
ei tarvita. Hissikorissa ja tasanteilla tulee olla kulunvalvontaohjaus. Hissin nopeus ei saa olla alle 
0,5 m/s. 

5.6 Sisäpinnat 

5.6.1 Seinäpinnat 
Kaikkien pintarakenteiden, verhousten ja pintakäsittelyjen kohdalla tulee kiinnittää huomiota nii-
den kestävyyteen ja puhdistettavuuteen. Vältetään seinäpinnoilla pölyä kerääviä vaakarimoituk-
sia tai tasoja. 

Kaikkien seinien ulkonurkat varustetaan metallisilla ulkokulmalistoilla/ -vahvikkeilla. 

5.6.2 Kattopinnat 
Kaikki sisäkattopinnat maalataan (pölynsidontakäsitellään) 2 x vesiohenteisella maalilla riippu-
matta siitä asennetaanko tilaan alakattoverhouksia. 

Alakatoissa tulee välttää pölyä kerääviä rakenteita. Alakattojen tarkastusluukkuina käytetään teh-
dasvalmisteisia luukkuja. 

5.6.3 Lattiapinnat 
Pääasiallisina lattiamateriaaleina käytetään yleisten suunnitteluohjeiden suosittamia lattiamateri-
aaleja. Lattiamateriaalien tulee täyttää julkisille tiloille asetetut kestävyysvaatimukset. 

Lattiamateriaalit eivät saa olla liukkaita. Kuvioinnin tulee olla selkeä ja rauhallinen, eivätkä ne saa 
aiheuttaa virheaistimuksia esimerkiksi voimakkaiden kontrastierojen vuoksi. 

Pintamateriaalien tulee olla kovaa kulutusta kestäviä, pinnaltaan lämpimiä ja helppohoitoisia. Pin-
tamateriaalien alustarakenne ja materiaalien yhteensopivuus on varmistettava suunnitteluvai-
heessa. Märkätiloissa on käytettävä vedeneristystä sekä lattioissa että seinissä. Lattiapinnoittei-
den valinnassa tulee pyrkiä siihen, että kohteen tai yksittäisen tilan pinnoitteet ovat huolettavissa 
mahdollisimman samankaltaisilla menetelmillä.  

Tuulikaappeihin mattosyvennys, maton koko valitaan siirrettävyys ja puhdistettavuus huomioiden. 
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Maanvaraisten lattioiden päällysteenä käytetään lähtökohtaisesti sellaisia pintamateriaaleja, jotka 
päästävät lävitse rakenteissa olevaa kosteutta. Tiiviitä liimattavia pinnoitteita ei käytetä (muovi-
matto, linoleumi).  

Salin lattiassa käytetään kestävää, pinnaltaan lämmintä ja joustavaa, urheilulattian tyyppistä pin-
noitetta. Pinnoitteen tulee kestää ulkojalkineiden sekä tuolien ym. varusteiden kulutus ilman eril-
listä pintasuojausta (esim. levytys). Pinnoite on hyväksytettävä tilaajalla.  

Laitoskeittiössä käytetään akryylibetonia tai vastaavat ominaisuudet omaavaa muuta vastaavaa 
tuotetta. 

Ilmanvaihtokonehuoneiden lattiat ja lattialäpiviennit tehdään altaiksi joko muuraamalla tai vala-
malla yhtenäiseksi lattiarakenteen kanssa ja pinnoittamalla altaat yhtenäisesti vesitiiviiksi. Kone-
huoneiden lattioiden läpiviennit ympäröidään korokkeilla, joita vasten nostetaan lattiapinnoite. 

Kaikkien lattioiden pintamateriaalien päästöluokan tulee täyttää M1-vaatimus. 

5.7 Rakennusvarusteet 
Hankinnan vastuut on esitetty "Hankinta- ja vastuurajataulukossa". 

5.7.1 Kalusteet 
Kalusteiden pääperiaatteita on esitetty ”Tilasuunnittelu käyttäjien näkökulmasta” -asiakirjassa. 
Urakoitsijan tulee toiminnallisuus huomioiden suunnitella kaikki kohteessa käytettävät kalusteet. 
Irtokalusteista tulee esittää konseptisuunnitelma eli minkälaisia kalusteita kohteeseen on kuhun-
kin tilaan ajateltu. Kalustaminen on esitettävä sille käyttäjämäärälle, jolle tila on mitoitettu. Tark-
koja malleja ei ole pakollista esittää, vaan tyyppikaluste, jollaista tarkoitetaan. Mikäli urakoitsija 
esittää suunnitteluratkaisussaan kalustetta, jota ei ole olemassa, tulee näistä esittää alustava 
suunnitelma/ periaatekaavio. Varsinaisen irtokalusteiden kokoonpano-/ tuotantosuunnittelun ja 
hankinnan Tilaaja suorittaa erillishankintana, mahdollisesti urakoitsijalta tarjouksessa toimitetun 
erillisen optiotarjouksen mukaisesti. 

Rakennukseen tulevat kiinteät kalusteet sisältyvät hankintaan ja ne tulee valmistaa julkisentilan/ 
päiväkotikäytön laatuluokitusten mukaan. Kaikki helat on oltava julkisten tilojen kalusteheloja. 
Kaapinovissa ja laatikostoissa tulee olla hidastimet/ sulkemismekanismit. Materiaalien on kestet-
tävä pesua ja puhdistusta. Materiaalien on sovelluttava ajateltuun toimintaan. Kalusteiden rungot 
on oltava levyvahvuudeltaan vähintään 18 mm. Kalusterunkojen päädyt tulee olla kosteudenkes-
täviä ja ympärinauhoitettuja, mikäli on mahdollisuus, että kaluste voi altistua vedelle tai kosteu-
delle. Työmaalla tehtävät kalusterunkojen sekä hyllylevyjen läpivientireiät tulee käsitellä maalaa-
malla tai kittaamalla. Säilyttimien hyllyjen on oltava korkeussäädettäviä, metallipokattuja ja/ tai 22 
mm vahvuisia. Hyllyjä kuormitettaessa ei sallita taipumia. Melamiinipinnoitteita ei sallita.  

Kaapistojen päällykset tehdään pääosin vinoiksi siten, että tavaroiden varastoiminen kaappien 
päälle on mahdotonta ja siivous helppoa. Jos kaapin päällystää ei voida tehdä vinoksi, olisi pyrit-
tävä tekemään kattoon saakka ulottuva sokkeli tai muu ratkaisu, jolla estetään tavaroiden varas-
toiminen ja pölyn kerääntyminen kaappien päälle. Vain perustelluissa poikkeustapauksessa kaa-
pin päällys voi olla suora ilman sokkelia (esim. erikoiskaappi, johon on vaikeaa tai kohtuutonta 
tehdä em. ratkaisuja). 

Kalusteiden sokkelit varustetaan putkijaloin ja niihin kiinnitettävin, irrotettavin sokkelilevyin.  Le-
vyrakenteen ulottuessa lattiaan asti on alapinnassa oltava vähintään 1,5 mm muovireunalista sii-
vouskosteuden imeytymisen estämiseksi kalusterakenteeseen. 
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Mikäli urakoitsija esittää varastotiloja korvattavaksi (irto)kalusteilla, kuuluvat kaikki nämä kalusteet 
urakoitsijan vastuulle. 

Keittiön kylmiöiden ja pakastehuoneiden lattian tulee olla samassa tasossa kuin keittiön lattia, 
näin ollen pakastehuoneen lattiaelementti upotetaan lattiarakenteeseen. Kylmiöiden ja pakaste-
huoneiden kynnyksen eteen teräksiset stelconit. 

5.7.2 Varusteet 
Varusteiden pääperiaatteita on esitetty ”Tilasuunnittelu käyttäjien näkökulmasta” ja ”Siivoustilat 
sekä vaikutus ylläpitokustannuksiin”-asiakirjoissa. Päiväkodin varusteiden valinnassa tulee kiin-
nittää erityistä huomiota hyvän työergonomian asettamiin vaatimuksiin. Varusteiden tulee olla tar-
koituksenmukaisia, kestäviä, turvallisia ja sijoittua lapsen mitat huomioon ottaen.  

Seinä- ja kattopintoihin asennettavien teknisten varusteiden, kuten patteritermostaattien ja kro-
mattujen putkien sekä sähköasennusten suojien tulee kestää käytöstä aiheutuva kova rasitus. 
Pattereiden suojaritilöiden tulee olla helposti irrotettavat. 

Kiinteistön ulko- ja sisäopasteiden tulee muodostaa toisiaan täydentävä yhdenmukainen koko-
naisuus. Näitä opasteita tulee täydentää viranomaismääräysten mukaisilla turvallisuusopasteilla 
ja -merkinnöillä. Opasteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon graafisen ja kielellisen selkey-
den lisäksi esteettömyys ja näkyvyys. Lisäksi tulee huomioida henkilö- ja huoltoliikenteen tarpeet, 
pelastautuminen ja pelastusviranomaisten tarpeet. Opasteiden tulee olla kestäviä ja mahdollisuu-
den mukaan sisällöltään päivitettävissä. Lasten näkökulmasta ymmärrettävimpiä opasteita ovat 
kuvasymboliopasteet. 

5.7.3 Laitteet 
Laitteiden pääperiaatteet on esitetty ”Tilasuunnittelu käyttäjien näkökulmasta”, ”Siivoustilat sekä 
vaikutus ylläpitokustannuksiin” ja ”Keittiön laiteluettelo” -asiakirjoissa. 

Laitoskeittiöiden kylmätilat ja -laitteet varustetaan erillisellä kylmäkoneiston lauhdutinyksiköllä, 
joka sijoitetaan keittiötilan ulkopuolelle ulos. 

5.8 Muut tilaosat 
IV-konehuoneisiin tulee ensisijaisesti olla sisäpuolinen porrasyhteys käyntiovella. Ilmanottokam-
mioiden vedeneristyksestä ja vedenpoistosta on huolehdittava, mm vedeneristys lattialle ja nosto 
seinille sekä kuivakaivo, viemäröinti sähkösaatolla. IV konehuone rakennetaan ”kaukaloksi”. 

Ilmanvaihtokonehuoneet varustetaan ulos avautuvilla ovilla, joiden kautta on mahdollisuus suo-
rittaa tarvittaessa koneiden osien sisään tuonti ja ulos vienti huolto- ja korjaustoimenpiteiden yh-
teydessä. 

Ilmanvaihtokonehuoneiden kulkuyhteys ei saa olla sähkökeskustilojen kautta. 

 

6 Talotekniset ratkaisut 

6.1 LVIA-tekniikka  
LVIA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, ener-
giatehokas, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomi-
oitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja kokonaistalouden 
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kannalta. LVI-suunnittelussa noudatetaan Kouvolan kaupungin tilapalveluiden LVI-suunnittelu- ja 
asennusohjetta. 

Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, jotka takaavat käyttäjälle puhtaan ja terveellisen sisäil-
maston kaikissa käyttötilanteissa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kosteuden hallintaa, puh-
taiden materiaalien käyttöä, puhdasta rakentamista yleensä ja etenkin ilmanvaihtolaitoksen osalta 
riittävää, erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuvaa, ilmataseen huomioivaa tarpeenmukaista ilman-
vaihtoa. Rakennus varustetaan uusimmalla tieto- ja taloteknisellä varustuksella, tavoitteena mo-
derni ja toimiva oppimisympäristö, joka voidaan jakaa taloteknisesti eriaikaisesti toimiviin aluei-
siin.  

LVI-tekniikan lämmitys- ja sähköenergian kulutukset optimoidaan huomioiden tilojen käyttötarkoi-
tukset ja käyttöasteet vaarantamatta kuitenkaan sisäilmaolosuhteita.

6.1.1 Liittymät 
Rakennus liitetään KSS-Energian kaukolämpöverkkoon. Liitos tehdään Pajaraitin puolella. 

Rakennus liitetään Kouvolan Veden vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiverkostoihin. 

Vesijohtoliitosten suunnittelussa huomioidaan, että rakennukseen tulee automaattinen palonsam-
mutusjärjestelmä. 

Hulevesiä pitää viivyttää tontilla ennen niiden johtamista Kouvolan Veden verkostoon.  

Suunnitelmissa esitetään kaikkien liittymien paikat sekä viemäreiden liitos- ja padotuskorkeudet. 

6.1.2 Mitoituslämpötilat 
Ulkoilman alin lämpötila talvella -29 oC. 

Korkein ulkoilman lämpötila päiväkodin käyttöaikana +25 0C / 50 %. 

Korkein ulkoilman lämpötila kesällä +30 oC / 60 %. 

6.1.3 Sisäilman lämpötilan tavoitteet 
Rakennuksen sisäilman lämpötilan tavoitetasot ovat Sisäilmaluokituksen 2018 mukaiset. Ilma-
määrien tavoitetasot on määritelty kohdassa 6.1.18. 
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Sisäilman tavoitetasot pyritään saavuttamaan ensisijaisesti ikkunoiden valinnalla ja niiden suo-
jauksilla, valaisimien valinnalla ja käyttämällä yöjäähdytystä. Viimeisenä vaihtoehtona käytetään 
jäähdytystä. Huoneilman lämpötilan tavoitetasojen pysyvyys osoitetaan simuloinnilla. 

Tilojen sijoittuminen rakennuksen ilman suunnat huomioiden tehdään lämpötilasimuloinnin 
avulla. Tilat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan niin, että auringon aiheuttama lämpökuorma 
S2-luokan tiloille on mahdollisimman vähäinen. 

Sisäilmaluokituksen S2 mukaisesti toteutettavat tilat 
- ryhmä-, leikki- ja lepotilat koko vuoden (myös kesäaika) 
- sali koko vuoden (myös kesäaika) 
- aula / tupa koko vuoden (myös kesäaika) 
- toimistotilat, hallinnon työhuoneet, taukotilat ja neuvotteluhuoneet koko vuoden (myös 

kesäaika) 
- keittiö koko vuoden (myös kesäaika) 
- ruokasali kouluaikoina (elokuu-toukokuu) 

 
Sisäilmaluokituksen S3 mukaisesti toteutettavat tilat 

- varastot 
- eteiset 
- WC:t, puku- ja pesuhuoneet  
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- muut toissijaiset tilat 
 
Teknisten tilojen sisäilman lämpötilan maksimiarvot määritellään niiden sisältämän tekniikan 
vaatimusten mukaisesti. Ohjeelliset maksimi lämpötilat ovat: 

- lämmönjako- ja ilmanvaihtokonehuone +30…+35 0C, huomioidaan alakeskusten vaati-
mukset 

- sähkö-, tele- ja ATK-keskukset +30 oC 

6.1.4 Äänitasotavoitteet 
Äänitasovaatimukset huonetiloissa määritellään YM:n asetuksen rakennuksen ääniympäristöstä 
mukaan sekä sisäilmaluokituksen 2018 S2-luokan mukaisesti. 

6.1.5 Sisäilman laadun tavoitteet 
Sisäilman laadun tavoitteet sisäilmaluokituksen 2018 S2-luokan mukaisesti.  

 

6.1.6 Energiankulutus tavoitteet 
Rakennuksen E-luvun on oltava ≤ 90 kWh/m2 vuosi. 

6.1.7 Lämmönjakokeskus 
Rakennus liitetään KSS-Energian kaukolämpöverkostoon. Kaukolämmönsiirtimet mitoitetaan ra-
kennuksen lämmitys- ja käyttöveden lämmitystarpeen mukaisesti. 

Kaikki erilliset lämmitysverkostot varustetaan energiamittareilla, jotka liitetään rakennusauto-
maatiojärjestelmään. 

Nestekiertoisten lämmöntalteenottojärjestelmien verkostot varustetaan energiamittareilla, jotka 
liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään. 

6.1.8 Lämmitysverkostot 
Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan seuraavat lämmitysverkostot 
- ilmanvaihtoverkosto, tuloilma- ja oviverhoilmakojeet, 50/30 oC 
- lattialämmitysverkosto 35/30 oC 
- lattialämmitysverkosto eteis-, pukuhuone- ja pesutiloja varten, 40/30 oC 

 
Ilmanvaihtokonehuoneisiin sijoitetaan lisäksi levy- tai glykoli LTO:lla varustettujen tuloilmakonei-
den esilämmityspattereita varten lämmönsiirtimet.  Esilämmityssiirtimillä lämmitetään esilämmi-
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tysverkoissa kiertävää nestettä, joka sisältää etyleeniglykolia 35 %. Esilämmityspattereilla läm-
mitetään ulkoilmaa niin, että LTO-laitteissa ei esiinny huurtumista ja että LTO toimii koko ajan 
maksimaalisella hyötysuhteella. Esilämmitysverkoston nesteen lämpötilat ovat esim. 25/15 oC. 
Siirtimien mitoitus tehdään niin, että on mahdollista hyödyntää ilmanvaihtoverkoston paluuve-
den lämpötilaa. 

Lastauslaiturin ja sisäänkäyntien mahdollista lämmitystä sekä sulatusta varten hankitaan tarvit-
taessa oma erillinen lämmönsiirrin, jonka toisiopuolella virtaa neste, joka sisältää etyleeniglyko-
lia 35 %. 

Huonetilat, joissa lattioihin tehdään kiinnityksiä poraamalla tai lattiapinta-alan vapaa-alue jää pie-
neksi, lämmitetään vesikiertoisilla pattereilla. Tällaisia tiloja ovat esim. keittiö.  

Lepo-, ryhmä- ja leikkitilat, työhuoneet, taukotilat, neuvotteluhuoneet, aulat ja käytävät lämmite-
tään vesikiertoisella lattialämmityksellä. Lattialämmitysputkisto tehdään ko. tarkoitukseen sovel-
tuvasta happidiffuusiosuojatusta muoviputkesta. 

Pukuhuoneet, suihkut ja WC-tilat sekä kuraeteiset ja pesuhuoneet lämmitetään vesikiertoisella 
lattialämmityksellä. Verkostoa varten suunnitellaan kaukolämpökeskukseen oma erillinen läm-
mönsiirrin, jonka lämpötilan säätö ei ole riippuvainen ulkoilman lämpötilasta. Omalla siirtimellä 
mahdollistetaan myös kesäaikainen lattioiden lämmitys. 

Tuulikaapit varustetaan oviverhokojeilla. Oviverhokojeita ohjataan ovitiedon sekä sisä- ja ulko-
lämpötilan perusteella. Ohjaus tapahtuu rakennusautomaatiojärjestelmästä. Tuulikaappeihin to-
teutetaan lisäksi lattialämmitys, jolla ylläpidetään tuulikaapeissa peruslämpötila. 

Lämpöjohdot ovat teräsputkia, jotka asennetaan vaihdettaviksi. 

Lattialämmitysputkisto tehdään tarkoitukseen soveltuvasta happidiffuusiosuojatusta muoviput-
kesta. Liitoksia lattiarakenteissa ei saa olla. Putkiston kaikkien komponenttien tulee saman toi-
mittajan tuotteita. Jakotukit sijoitetaan riittävän tilaviin vuodonilmaisimilla varustettuihin metallisiin 
kaappeihin. Lattialämmityksen huonekohtainen säätö tapahtuu rakennusautomaation säätöohjel-
milla. 

6.1.9 Paisunta- ja varolaitteet 
Verkostojen paisuntajärjestelmät toteutetaan kalvopaisunta-astioilla. Verkostot varustetaan va-
roventtiileillä. Varoventtiilit ja paisunta-astia tulee olla vaihdettavissa verkostoja tyhjentämättä. 

Kaikki lämmitysverkostot varustetaan alipaineilmanpoistimella. Verkostoilla on yhteinen alipai-
neilmanpoistin, joka voidaan vaihtaa eri verkostojen käyttöön sulkuventtileillä. 

Glykoliverkostot varustetaan omilla erillisillä alipaineilmanpoistimilla. 

6.1.10 Lämmitysverkostojen pumput 
Pumput varustetaan taajuusmuuttajilla. Pumppuja säädetään verkostojen paine-eron perus-
teella rakennusautomaatiojärjestelmästä. 

6.1.11 Verkostojen tasapainotus 
Lämmitysverkostot suunnitellaan mahdollisimman helposti säädettäviksi ja niin että vesivirrat 
voidaan mitata linja- ja laitekohtaisesti. Verkostojen säätö ei saa aiheuttaa ääniongelmia. Ver-
kostojen tasapainotuslaskelmat esitetään hyväksyttäväksi suunnittelun aikana. 
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Linjasäätöventtiileille, myös käyttövesiverkosto, annetaan erilliset tunnukset, jotka esitetään 
säätöarvoineen mittaus- ja säätöpöytäkirjoissa. 

6.1.12 Erilliset saattolämmitykset ja sulatukset 
Tuloilmakoneiden ilmanottokammioiden pohjalle sijoitetaan sähkölämmitysmatot /-kaapelit. 
Myös kammion kaivo ja viemäri varustetaan sähkölämmityksellä. 

Rännit ja syöksytorvet varustetaan sähkölämmityksillä. Syöksytorvien lämmityksen tulee ulottua 
viemäriin riittävän pitkälle. 

Kattokaivot varustetaan sähkövastuksilla. 

Lastauslaiturin ja sisäänkäyntien edustojen lämmitykset ja sulatukset suunnitellaan ja toteute-
taan tarvittaessa niin, että saavutetaan työturvallisuuden ja toiminnallisuuden tavoitteet. Lämmi-
tys ja sulatus toteutetaan ensisijaisesti nestekiertoisella järjestelmällä. 

Saattolämmityksiä ja sulatuksia ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmästä. Lämmityksillä ja 
sulatuksilla tulee olla erilliset ohjauspisteet niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. 

6.1.13 Lämpimän käyttöveden valmistus 
Lämminkäyttövesi valmistetaan lämmönjakokeskuksessa lämmönsiirtimellä. Lämminkäyttövesi-
verkosto varustetaan turvasulkutoiminnalla. 

Lämmönsiirrin varustetaan useammalla säätöventtiilillä, jotta lämpimän käyttöveden lämpötila 
pysyy kaikissa käyttötilanteissa salituissa rajoissa. 

6.1.14 Talousvesiverkostot 
Päiväkotirakennus varustetaan kylmä-, lämmin- ja kiertovesijohdoin. 

Rakennukseen tulee päävesimittari, millä mitataan rakennuksen käyttövedenkulutusta. Käyttö-
vesisiirrin varustetaan lisäksi vesimittarilla, millä mitataan rakennuksen lämpimän käyttöveden 
kulutusta. Keittiön kylmän ja lämpimän veden kulutukset mitataan vesimittareilla.  

Vesimittarit liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään. 

Kaikki vesimittarit varustetaan rakennusautomaatioon liitetyllä vuotovesiohjelmalla. Rakennuk-
sen vesijohtoon asennetaan sulkuventtiili, mikä ohjataan kiinni vesivuodon ilmaantuessa. 

Keittiön astianpesukoneen veden käsittelyssä huomioidaan pesukoneen vaatimukset. 

Vesijohtojen rungot ovat komposiittiputkea tai kupariputkea. Näkyviin jäävät kytkentäjohdot ovat 
kromattua kupariputkea. Vaihtoehtoisesti voivat kytkentäputket olla suojaputkiin asennettuja 
muoviputkia, liitokset kalusteisiin hanakulmarasioiden välityksellä. 

Käyttövesijohdot tulee asentaa niin, että mahdolliset vuodot tulevat heti esille. Tarvittaviin kriitti-
siin kohtiin sijoitetaan vuodonilmaiset, jotka liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään. 

Vesikalusteiden liitososien, tiivisteiden, suuttimien ja suihkuletkujen on oltava lämmönkestäviä, 
jotta niiden käsittely huuhtelu- ja desinfiointikoneessa on mahdollista.  
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Käsienpesualtaat ovat valkoista posliinia. Käsienpesualtaiden vesikalusteiden (wc-tilat, sosiaali-
tilat, ruokala, keittiö, toimintatilat, taukotilat) tulee olla kosketusvapaita elektronia hanoja, jotka 
eivät ole patterikäyttöisiä.  

Käsienpesualtaiden hanat, joiden ei tarvitse olla kosketusvapaita, ovat yksiotehanoja. 

Suihkut ovat termostaattisekoittimella varustettuja. 

Babystandereiden yhteyteen seinäsekoitin ja suihkuvarustus. 

Siivouskomerot ja tekniset tilata varustetaan RFe-tasapohja-altailla ja seinäsekoittajilla. Sei-
näsekoittajat varustetaan letkuliittimillä. 

Rakennuksen ulkoseinälle sijoitetaan riittävä määrä ulkovesiposteja, jotka varustetaan sisäpuoli-
silla sulkuventtiileillä ilkivallan ehkäisyä varten. Lisäksi pihalle toteutetaan ulkovesipisteitä, joilla 
huuhdellaan lapset ennen sisälle kulkeutumista. Sijoitukset keskitetysti niin, että moni ryhmä pe-
see samalla vesipisteellä. 

Märkäeteisissä oven viereen toteutetaan kurasyöppö, jonka viereen RST-allas käännettävällä ha-
nalla ja kuraharjalla. Koko tulee olla sellainen, että kurasyöpön kohdalla mahtuu huuhtelemaan 
lapsen. 

Jakelulinjastoihin toteutetaan kiinteät vesi- ja viemäriliitynnät, jotta vältytään mm. ämpäreiden 
kantamiselta. 

Vesikalusteiden tulee olla ensiluokkaista laatua ja ulkoasultaan yhdenmukaiset. Kalusteiden ää-
niluokka on 1 ja kaikki kalusteet varustetaan kalustekohtaisilla kuulasulkuventtiileillä. 

6.1.15 Jätevesiverkosto 
Rakennuksen ulkopuoliset jätevesiviemärit toteutetaan maahan asennettavilla tarkoitukseen so-
veltuvilla muoviviemäreillä (pois lukien rasvaviemäri HST). Pihakaivot ja tarkastusputket toteute-
taan muovikaivoin, jotka varustetaan 40tn valurautakansilla. 

Rakennuksen sisäpuoliset jätevesiviemärit toteutetaan muoviviemäreillä, pääosin käytetään de-
sibeli-viemäreitä. Palo-osastojen läpiviennit varustetaan palomansetein. Akustisesti vaativissa 
tiloissa viemäröinnit koteloidaan rakenneaineisin koteloinnein (50mm villa +2 x ek-kipsilevy). 

Keittiön viemärit ja lattiakaivot ja -altaat ovat haponkestävää terästä. Viemäreiden tiivisteiden on 
sovelluttava käytettäviin kemikaaleihin ja lämpötiloihin. Keittiön lattiakaivot varustetaan sakka-
astioilla ja irrotettavilla vesilukoilla. Keittiölaitteet ja altaat viemäröidään lattiakaivojen sivuliitti-
miin, kansien läpi ei viemäröidä. Keittiön lattiakaivot sijoitetaan niin, että ne ovat helposti puhdis-
tettavissa. 

Ryömintätilaan asennetavat viemärit ovat muoviviemäreitä, jotka kannakoidaan yläpuolisesta 
holvista haponkestävillä kannakkeilla. Viemärit lämpö-/paloeristetään ryömintätilassa. Lämpö-
eristyksen vahvuus on 100 mm. 

Väestösuojan viemäröinnit toteutetaan väestösuojan lattiarakenteessa ja varustetaan väes-
tösuojan sisäpuolelle sijoitettavalla sulkuventtiilikaivolla.  

Pystyviemärilinjojen alapäät varustetaan loivalla kulmalla (esim: 3 x 30ast). Pystyviemärin ala-
pää betonoidaan runkoäänien ehkäisemiseksi tai käytetään valmis osia. 

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi


                        LIITE 15 
       25 (59) 
 
 
 

 
 
Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 
 45101 Kouvola Faksi 020 615 3054 etunimi.sukunimi@kouvola.fi 

Jokaisen pystyviemärin alapäähän asennetaan puhdistusluukku. 

Tuuletusviemärit johdetaan vesikatolle. Tuuletusviemärit on mahdollista yhdistää ullakkotilassa 
samaan kattoläpivientiin. Tuuletusviemärit nostetaan 500 mm kattopinnan yläpuolelle ja varus-
tetaan jäätymissuojaelementein. Ullakkotilassa tuuletusviemärit lämpö-/paloeristetään, lämpö-
eristeen vahvuus 100 mm. 

Väestösuojan tuuletusviemäri nostetaan väestösuojan sisäpuoliseen WC-tilaan ja varustetaan 
alipaineventtiilillä. Kyseisen WC-tilan poistoilmanvaihto mitoitetaan kaksinkertaiseksi mahdolli-
sen hajuhaitan minimoimiseksi. 

WC- ja pesutilat varustetaan lattiakaivoilla. Altaat viemäröidään lattiakaivojen sivuliittimiin (ei 
kannen läpi). WC-istuimet ovat valkoisia, lattialle asennettavia. Lattiakaivojen kannet ovat ruos-
tumatonta terästä.  

Teknisten tilojen lattiakaivot varustetaan jousikuormitteisilla läpillä, jolloin vältetään kaivojen kui-
vumisesta aiheutuvat hajuhaitat. Teknisiin tiloihin sijoitetaan riittävästi lattiakaivoja niin, että väl-
tytään lattian päälle asennettavista viemäreistä. Kaivojen kannet on muovia. 

Siivous- ja pesulatilat sekä kuraeteiset varustetaan ruostumattomasta teräksestä varustetuilla 
lattiakaivolla ja -altailla, ne varustetaan RST-kansilla ja helposti tyhjennettävillä hiekankeräysko-
reilla. Tilojen altaat viemäröidään lattiakaivojen sivuliittimiin (ei kannen läpi). 

Keittiön jätevedet käsitellään rasvanerotuskaivossa. 

Altaat, joiden kautta voi viemäriverkostoon päästä kiintoainesta varustetaan erottimilla. 

6.1.16 Hulevesiverkosto 
Hulevesiverkostot suunnitellaan niin, että ne toimivat kaikkina vuodenaikoina riippumatta ulkoil-
man lämpötilasta. 

Hulevesiverkostoon johdetaan sadevedet vesikatoilta sekä piha-alueelta. 

Hulevesiä tulee viivyttää tontilla. Viivytystilavuutena käytetään hulevesiviemäreiden tilavuutta 
sekä erillisiä viivytyssäiliötä, jotka on mahdollista toteuttaa suurikokoisilla viemäreillä. 

Kattosadevedet johdetaan hulevesiviemäreihin rännejä ja syöksytorvia pitkin. Rännit ja syöksy-
torvet varustetaan sähkösulatuskaapelein. Syöksytorvien sulatuskaapeli ulotetaan noin 1m 
maan alle. 

Syöksytorvet liitetään kiinteästi hulevesiviemäreihin. Maan pinnassa toteutetaan materiaalimuu-
tos (rst-syöksytorvi / muovi viemäröinti). Syöksytorven alapää varustetaan puhdistusluukulla. 
Syöksytorvien vesi johdetaan lähelle sijoitettavaan sakkapesälliseen sadeveden tarkastuskai-
voon. Maahan asennettavien sadevesiviemärien tulee olla vähintään DN160 muoviviemäreitä. 

Piha-alueen sadevedet johdetaan ritiläkantisiin sadevesikaivoihin. Linjakuivatuskouruja käyte-
tään tarvittaessa. Ritiläkantiset sadevesikaivot liitetään hulevesiviemäreihin tarkastuskaivojen 
välityksellä. 

Salaojat liitetään hulevesiviemäreihin padotusventtiilillä varustettujen perusvesikaivojen kautta. 
Salaojien veden pumppaustarve selvitetään suunnittelun aikana. 
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6.1.17 Sammutusjärjestelmät 
Kohteeseen suunnitellaan ja toteutetaan automaattinen palonsammutusjärjestelmä.  Järjestel-
män suunnittelussa on huomioita mahdollinen ilkivalta. Ilkivalta palonsammutusjärjestelmää koh-
taa ei aiheuttaa rakennukselle vesivahinkoja. Palonsammutusjärjestelmälle toteutetaan oma eril-
linen tonttivesijohto, joka liitetään Kouvolan Veden vesijohtoverkostoon. 

Palopostikaapit toteutetaan vaatimusten mukaan. Alkusammutuskalustona voidaan käyttää palo-
postikaappeja ja käsisammuttimia, joiden sijoitus, määrä ja tyyppi tulee sopia pelastusviranomai-
sen kanssa. 

6.1.18 Ilmamäärien mitoitus 
Ilmamäärät mitoitetaan sisäilmastoluokituksen 2018 S2-luokan mukaisesti. Ilmavirrat mitoite-
taan pinta-alan ja henkilömäärän perusteella. Mitoittavaksi ilmamääräksi valitaan suurempi ilma-
määrä. 

Ilmamäärien mitoituksessa huomioidaan lisäksi huoneiden sisälämpötilan hallinta. Huoneiden 
mitoittava ilmavirta voi olla S2-luokan vaatimuksia hieman suurempikin, jos simuloinnin tulok-
sena suuremmalla ilmavirralla saavutetaan vaaditut sisäilman olosuhteet.  
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Keittiön ilmamäärät mitoitetaan keittiön lämpökuormien perusteella. Keittiön sisäilman olosuh-
teita hallitaan ilmanvaihdolla. Keittiöön ei sijoiteta paikallisia jäähdytyslaitteita. 

Liikuntasalin ilmamäärä mitoitetaan liikuntasalikäytölle. 

Lämmönjakohuoneen, ilmanvaihtokonehuoneiden, sähkö- ja teletilojen ilmamäärät mitoitetaan 
lämpökuormien ja sallittujen huonelämpötilojen mukaisesti. Sähkö- ja teletiloja jäähdytetään tar-
vittaessa, mikäli ilmamääristä tulee kohtuuttoman suuria tai kesäaikana ei saavutetaan vaadit-
tuja sisälämpötiloja. 

Ryömintätilojen ilmamäärät mitoitetaan niin, että hallitaan lämpötila- ja kosteusolosuhteet ja että 
tiloissa on turvallista työskennellä. Ilmanvaihdon toiminnan valvontaa varten varustetaan pois-
toilmakanavat paine-erolähettimillä, joiden mittaustuloksen perusteella luetaan grafiikalta ilma-
määrä ja saadaan hälytys alarajan alittuessa. 

Ilmanvaihtokanavien tasapainotus- ja äänilaskelmat esitetään suunnittelun aikana ennen toteu-
tuksen aloittamista. 
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6.1.19 Ilmanvaihtojärjestelmät 
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmien / ilmanvaihtokoneiden valinnassa huomioidaan tilojen 
käyttötarkoitukset, iltakäyttö sekä kesäajan käyttö. 

Rakennuksen tilat pyritään ryhmittelemään niin, että käyttötarkoituksiltaan samanlaiset tilat, ilta-
käytössä olevat tilat sekä kesäkäytössä olevat tilat sijoitetaan lähekkäin. Iltakäyttöalueet tulee 
huomioida joko omin ilmanvaihtokonein tai sulkupellein toteutettuna. 

Ilmanvaihtokoneet mitoitetaan niin, että niiden tulo- ja poistoilmavirrat ovat samansuuruiset, jol-
loin yksittäisen koneen ilmamäärien ohjaus ei aiheuta rakennuksen painesuhteisiin muutoksia. 
Esimerkiksi WC-tilojen ilmanvaihtokoneen tuloilmaa johdetaan WC-tiloja ympäröiviin tiloihin niin, 
että WC-tilojen poistoilmamäärää vastaava tuloilma puhalletaan käytäville, aloihin jne. Keittiön 
poistoilmaa vastaava tuloilma johdetaan keittiön tuloilmakoneelta keittiön lisäksi myös ruokasa-
liin. 

Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenottolaittein, ensisijaisesti käytetään pyöriviä läm-
möntalteenottolaitteita. Mikäli tilan poistoilma sisältää epäpuhtauksia (poistoilmaluokka 3 ja 4) 
käytetään levylämmönsiirtimiä tai nestekiertoisia lämmöntalteenottolaitteita, jotta poistoilmaa ei 
pääse sekoittumaan tuloilmaan. Vuosihyötysuhteiden tulee olla vähintään ekosuunnittelu-direktii-
vin mukaiset. Levylämmönsiirtimillä ja nestekiertoisilla lämmöntalteenottolaitteilla varustetut il-
manvaihtokoneet varustetaan ulkoilman esilämmityspattereilla, jolloin estetään LTO-laitteiden 
huurtuminen ja saavutetaan LTO-laitteiden maksimaalinen hyötysuhde myös talvella. Pyörivät 
lämmöntalteenottolaitteet ovat ei hygroskooppisia (ei siirrä kosteutta). Levylämmön-siirtimet ovat 
vastavirtaperiaatteella toimivia, ne varustetaan lohkosulatus- ja ohituspelleillä. 

Ilmanvaihtokonehuoneiden ilmanvaihto suunnitellaan niin, että konehuoneiden painesuhteet ei-
vät vaihtele, jotta ilmanvaihtokoneiden referenssipaineiden mittaukset eivät häiriinny. 

Rakennukseen sijoitetaan jokisen ilmanvaihtokoneen vaikutusalueelle paine-eromittaus vaipan 
yli. 

Ilmanvaihtokanavisto tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että runkokanavien ilmamääriä on mah-
dollista suurentaa 20 %. Ilmanvaihtokoneissa tulee huomioida vastaava ilmamäärien suurenta-
misen mahdollisuus. Ilmamäärien suurentamismahdollisuus huomioidaan myös raitis- ja jäteilma-
kanavissa ja ulkoilmalaitteissa. 

Puhaltimien sähkötehokkuuden mitoitusarvona käytetään SFP-lukua max 1,5 kW/m3/s. SFP-luku 
lasketaan ilman edellisessä kappaleessa mainittua ilmamäärien suurennus mahdollisuutta. 

Puhaltimet varustetaan EC-moottoreilla tai taajuudenmuuttajilla. Puhaltimien SFP-luvut tulee olla 
luettavissa reaaliajassa rakennusautomaation grafiikalta sekä tallennettava trend-seurantaan. 
SFP-luvun laskennan tarvitsemat mittaukset huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

6.1.20 Ilmanvaihtokoneet 
Ilmanvaihtokoneet ovat ns. palakoneita, pienemmät koneet vaivat olla pakettikoneita. Ilmanvaih-
tokoneet toimitetaan ilman sähkökeskuksia ja säätölaitteita. Koneet liitetään rakennusautomaa-
tiojärjestelmään pisteinä. Pienet koneet voidaan liittää väylän kautta. 

Ilmanvaihtokoneet sisältävät väliosat, joihin voidaan sijoittaa prosessin seurantaa varten tarvit-
tavat anturit ja mittarit. 

Koneiden tarkkailua vaativat koneen osat varustetaan ikkunoilla ja valoilla. 
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Tulo- ja poistoilmakoneet varustetaan suodattimilla. Tuloilmasuodatin on F7 ja poistoilmasuoda-
tin M5. 

Tulo- ja poistoilmakoneet varustetaan puhdistettavilla äänenvaimentimilla. Koneiden liittyminen 
kanaviin tehdään äänieristettyjen kammioiden välityksellä. Kammiot varustetaan saranoiduilla ja 
salvoilla varustetuilla luukuilla. 

Ilmanvaihtokoneiden vieressä tulee olla huoltotilaa koneen leveyden verran. 

Ilmanvaihtokoneilla toteutetaan yöaikainen jäähdytys, jolla voidaan jäähdyttää rakennusta yö-
ajan viileämmällä ulkoilmalla. 

Ilmanvaihtokoneet käyvät yöaikana jaksoittain riittävän isolla ilmavirralla niin, että saavutetaan 
huonetilojen ja kanavien riittävä tuuletus. 

Ilmanvaihtokoneiden palvelualueet ja järjestelmät valitaan tilojen käyttötarkoituksen, poistoilman 
laadun, ilta- ja kesäajan käytön mukaisesti esimerkiksi seuraavasti 

Hallinto- ja työtilat, käytössä myös kesällä 
Ilmanvaihtokone varustetaan pyörivällä lämmöntalteenotolla ja jäähdytyspatterilla. Tarpeen mu-
kainen ilmanvaihto huone- ja tilakohtaisilla ilmamääräsäätimillä. Ilmamääriä ohjataan huonei-
den/tilojen lämpötilojen ja CO2-pitoisuuden sekä valaistuksen ohjauksen mukaisesti. 

Tuloilmakanavat eristetään kondensoitumista vastaan. 

Ryhmä-, lepo- ja leikkitilat, käytössä myös kesällä 
Ilmanvaihtokone varustetaan pyörivällä lämmöntalteenotolla ja jäähdytyspatterilla. Tarpeen mu-
kainen ilmanvaihto huone- ja tilakohtaisilla ilmamääräsäätimillä. Ilmamääriä ohjataan huonei-
den/tilojen lämpötilojen ja CO2-pitoisuuden sekä valaistuksen ohjauksen mukaisesti. 

Tuloilmakanavat eristetään kondensoitumista vastaan. 

Eteiset, WC-, pesu-, pukuhuone- ja siivoustilat, käytössä myös kesällä 
Ilmanvaihtokone varustetaan levylämmönsiirtimellä. Ilmanvaihdon ohjaus aikaohjelmalla ja va-
laistuksen ohjauksen mukaisesti. 

Tuloilmakone varustetaan ulkoilman esilämmityspatterilla. 

Ruokailutila, aula, käytössä myös kesällä 
Ilmanvaihtokone varustetaan pyörivällä lämmöntalteenotolla. Tarpeen mukainen ilmanvaihto 
huone- ja tilakohtaisilla ilmamääräsäätimillä. Ilmamääriä ohjataan huoneiden/tilojen lämpötilojen 
ja CO2-pitoisuuden sekä valaistuksen ohjauksen mukaisesti. 

Tuloilmakoneeseen tilavaraus jäähdytyspatterille sekä tuloilmakanaviin eritys kondensoitumista 
vastaan. 

Keittiö 
Ilmanvaihtokone varustetaan nestekiertoisella lämmöntalteenottojärjestelmällä ja jäähdytyspat-
terilla. Poistoilmakoneen lämmöntalteenottopatterin tulee kestää mekaanista puhdistusta sekä 
pesua. Patterin molemmin puolin sijoitetaan riittävän suuret puhdistusosat, jotka varustetaan 
vedenpoistoyhteillä. 

Keittiön ilmanvaihtoa ohjataan aikaohjelmalla paikallisilla ilmanvaihdon ohjauspainikkeilla. Il-
manvaihdolle määritellään kolme eri käyttötilannetta. 
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Ruuanvalmistuspisteiden huuvat varustetaan rasvanerotuksella ja tuloilmalla.  

Astianpesukoneen päälle sijoitetaan tuloilmalla varustettu kondessihuuva. 

Keittiön yleispoiston pitää olla riittävän suuri, 15-20% huuvien poistoilmamäärästä. 

Tuloilmakanavat eristetään kondensoitumista vastaan. 

Tuloilmakone varustetaan esilämmityspatterilla. 

Keittiön kylmiöiden seinärakenteiden väliset raot tuuletetaan. 

Erillinen osastoitu porras 
Ilmanvaihtokone varustetaan pyörivällä lämmöntalteenottolaitteella. Koneen käyntiä ohjataan 
aikaohjelmalla. 

Edellä esitettyjä saman kaltaisia palvelualueita voidaan yhdistää, kun huomioidaan poistoilman-
laatu ja jäähdytystarve. Palvelualueita varten varustetaan kanavat vyöhykepelleillä. 

6.1.21 Ulkoilma otto ja jäteilman ulospuhallus 
Tuloilmakoneiden ulkoilma-aukot varustetaan lumiloukuilla/lumisieppareilla, jotka mitoitetaan 
niin, että lumen ja sadeveden pääsy raitisilmakanavaan on estetty. Ulko-ilmanotot sijoitetaan 
seinälle rakennuksen pohjoissivulle. Lumiloukut sijoitetaan rakennuksen ulkovaipan ulkopuo-
lelle, niitä ei upoteta. Raitisilmakammiot tehdään pelti-villa-pelti-rakenteisina. Pelti on sinkitty 
pelti ja lämpöeriste 100 mm. Lämpöeriste tehdään kahdesta 50 mm:n eristeestä niin, että pääl-
lekkäisten eristeiden saumat sijoittuvat eri kohtiin. Päällä olevan eristeen ulkopinnassa on tiivis 
höyrynsulku (alumiinifolio), saumat teipataan. Kammion pohjan tulee olla vedenpitävä 200 mm:n 
korkeuteen asti. Kammion pohjalla vedenpoistoyhde (kuivakaivo), suuremmissa kammioissa 
useampi vedenpoistoyhde. Kammion pohjalle ja kaivoon sähköverkko/-kaapelit sulana pitoa 
varten.  

Jäteilmojen ulospuhalluselimet sijoitetaan vesikatolle huomioiden etäisyydet ulkoilmanottoihin. 
Ulospuhallus suunnataan suoraan ylös niin, että lämmin jäteilma ei aiheuta lumen sulamista ve-
sikattorakenteissa.  

6.1.22 Ilmanvaihdon pääte-elimet 
Tuloilman pääte-elimet ovat alakattopintaan asennettavia pääte-elimiä, jotka on varustettu ilma-
määrän säätöosalla ja vaimennetulla liitäntälaatikolla. Tuloilmaelimen ulospuhallusta tulee voida 
suunnata haluttuun suuntaan painehäviön muuttumatta. Suunnittelun aikana esitetään erilaisten 
huonetilojen ilman virtauskuvioiden simuloinnit. 

Liikuntahallin tuloilmaelimet on mitoitettava niin, että tuloilma saavuttaa oleskeluvyöhykkeen 
riippumatta tuloilman lämpötilasta. 

Ilmanvirtausten liikenopeuksien tavoitearvot ovat sisäilmaluokituksen 2018 S2-luokan mukaiset. 
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Poistoilmalaitteena käytetään pääosin normaaleita kartioventtiileitä. Mikäli ilmanvaihdon mitoitus 
edellyttäisi yli 3kpl kartioventtiileiden käyttöä samassa tilassa, toteutetaan poistoilma tasauslaa-
tikkoon liitetyllä poistoilmasäleiköllä. 

6.1.23 Ilmanvaihtokanavat ja kanavistotarvikkeet 
Kanavat ovat pääosin pyöreitä sinkittyjä kierresaumakanavia kumirengasliitoksilla.  Tilan ahtau-
den vuoksi mahdollista käyttää sinkittyjä suorakaidekanavia, jotka vahvistetaan niin, että paine-
vaihtelut eivät aiheuta muodonmuutoksia. 

Kanavanosat ovat tehdasvalmisteisia osia kumirengastiivistein. Kanavistot suunnitellaan niin, 
että kaikki kanavien osat ovat tehdasvalmisteisia. Käyriä ei saa leikellä eikä lähtökauluksia käyt-
tää, jos on saatavilla tehdasvalmisteinen T-haara. 

Kanavien osien tulee olla samaa materiaalia kuin kanavat. 

Radonin poistoilmaputket tehdään muoviviemäristä. 

Kanaviin asennetaan pudistusluukkuja niin, että kanavat voidaan puhdistaa ja että huoltoa vaa-
tivat laitteet voidaan huoltaa ja niiden toiminta tarkistaa. 

Ilmamääräsäätimet ovat paineron mittaukseen perustuvia äänieristetyllä vaipalla varustettuja 
säätimiä. Säätimet asennetaan kanaviin helposti irrotettavaksi pantaliitoksilla, huomioidaan kan-
nakoinneissa. Säätimien suunnittelussa ja asennuksessa on huomioitava riittävät suojaetäisuu-
det. Säätimet mitoitetaan niin, että ne ovat toiminta-alueilla myös minimi-ilmavirralla (kanavako-
koa pienempi). Ilmamääräsäätimet varustetaan äänenvaimentimilla ja tarkastusluukuilla. Ilma-
määräsäätimissä tulee olla sulkutoiminta. Säätimien ilmavirtojen tulee olla luettavissa rakennus-
automaation grafiikasta. Ilmamääräsäätimet positioidaan suunnittelun aikana sovittavalla ta-
valla.  

Säätöpellit varustetaan mittausyhteillä. Säätöpeltejä asennetaan kanaviin ilmavirran mittausta 
varten, vaikka kanaviston tasapainotus niitä ei edellytä. Säätöpeltien on oltava rakenteeltaan 
sellaisia, että kanavien puhdistus voidaan suorittaa niiden paikalla ollessa. Vaihtoehtoisesti sää-
töpeltien on oltava irrotettavissa tai niiden molemmilla puolilla on puhdistusluukut. Säätöpellit 
positioidaan suunnittelun aikana sovittavalla tavalla. Mittaus- ja säätöpöytäkirjoissa esitetään 
säätöpellit positioituna.  

Palopeltien ja palopellin kiinnityksen tulee vastata lävistetyn rakennusosan paloluokkaa. Palo-
pellit varustetaan manuaalisella sulakkeella, rajakytkimellä sekä toimimoottorilla. Palopellit liite-
tään suoraan rakennusautomaatiojärjestelmään jokainen erikseen. Palopellit positioidaan suun-
nittelun aikana sovittavalla tavalla.  
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Äänenvaimentimien vaimennusmateriaalista ei saa irrota kuituja läpivirtaavaan ilmaan. Äänen-
vaimentimien vaimennusmateriaalin tulee kestää mekaanista puhdistusta. Vaimentimet sijoite-
taan niin, että niiden puhdistus on mahdollinen luukkujen kautta tai ne ovat avattavia. Ilmanvaih-
tokoneiden yhteydessä käytetään vaimentimina vaimennettuja kammioita, jotka varustetaan sa-
ranoiduilla luukuilla. Eristysmateriaalit ovat tyyppihyväksyttyjä ja niiden tulee täyttää palonkestä-
vyydeltään luokan B-s1,d0-vaatimukset. Äänenvaimentimien mitoitus ja melutasovaatimusten to-
teutuminen todennetaan simulointilaskelmin. 

6.1.24 Eristykset 
Kanavien eristys ohjekortin LVI 50-10344 ja 50-10345 mukaisesti. Paloeristeet tulee pellittää si-
ten, että kuituja ei pääse irtoamaan huoneilmaan. Sisätiloissa lämpöeristeenä käytetään pääasi-
assa solukumieristeitä, joiden tulee olla paloluokiteltuja ja jotka muodostavat vähäisesti savua. 

Eristykset joiden vahvuus on 100 mm tai enemmän tehdään kahdesta eristyskerroksesta niin, 
että eristyskerrosten saumat sijoitetaan eri kohtiin. 

 

6.2 Jäähdytyslaitteet 
Tuloilman jäähdytys toteutetaan vedenjäähdytyskoneella ja jäähdytysvesiverkostolla. Veden-
jäähdytyskone on ulkoasenteinen ilmalauhdutteinen vedenjäähdytysyksikkö. Ilmanvaihtokone-
huoneeseen sijoitetaan lämmönsiirrin ja jäähdytysvesisäiliö. Jäähdytyssäiliö mitoitetaan niin, 
että jäähdytysvesiverkoston tilavuudesta tulee niin suuri, että vedenjäähdytyskoneen käyntijak-
sot ovat riittävän pitkät. Säiliöön tehdään yhteet mahdolliselle myöhemmin lisättävälle veden-
jäähdytyskoneelle. 

Säilön ja tuloilmakoneiden jäähdytyspattereille tehdään jäähdytysvesiverkosto, missä kiertää 
vesi. 

Sähkö- ja teletilat jäähdytetään tarvittaessa paikallisilla jäähdytyslaitteilla, joiden on sovelluttava 
talvikäyttöön. 

Keittiön kylmälaitteiden ja kylmäaineen valinnassa huomioidaan gwp-arvo, joka 700. 

Keittiön kylmälaitteiden lauhdutinkompressoreja ei saa sijoittaa kyseisiin tiloihin tuottamaan läm-
pökuormaa. Lauhdutinkompressorit sijoitetaan ulos. 

 

6.3 Rakennusautomaatio 
Rakennusautomaatio toteutetaan Kouvolan kaupungin tilapalveluiden rakennusautomaation 
suunnittelu- ja asennusohjeen sekä teknisen erittelyn mukaisesti. Kohde liitetään kaupungin käy-
tössä olevaan Bacnet protokollan valvomoon automaatio- ohjeen mukaisesti. 

Rakennuksen LVISA-tekniikkaa ohjataan ja valvotaan DDC-valvontajärjestelmällä. Erityistä huo-
miota tulee kiinnittää energian ja vedenkulutuksen optimointiin ja kattavaan mittarointiin alamit-
tauksilla. 

Järjestelmä toteutetaan siten, ettei lämmitys/ jäähdytys voi toimia päällekkäin ja lämmitys- ja il-
manvaihtojärjestelmä toimii tarpeenmukaisesti. 

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi


                        LIITE 15 
       33 (59) 
 
 
 

 
 
Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 
 45101 Kouvola Faksi 020 615 3054 etunimi.sukunimi@kouvola.fi 

Erillisiä rakennusautomaatiojärjestelmään liittymättömiä säätimiä tai termostaattiohjauksia ei käy-
tetä ohjauksissa ja säädöissä. 

Rakennusautomaatiojärjestelmään integroidaan tietokanta/väyläpohjaisesti paloilmoitinjärjes-
telmä sekä valaistusohjausjärjestelmä. Kyseisten järjestelmien pisteet, asetukset ja hälytykset 
esitetään automaatiojärjestelmän grafiikalla kattavasti. 

Rakennusautomaation tasokuvasta (layers) tulee voida valita esitettävä kohteen järjestelmä ku-
ten; olosuhdemittaus, ilmanvaihto, palo, palopelti- ja valo- ohjausjärjestelmä. 

Rakennusautomaatiojärjestelmään liitetään seuraavat laitteistot, järjestelmät ja toiminnot 

− LVI, lämpö- jäähdytys-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteet 
− Kylmälaitteet 
− Paloilmoitin 
− Kulunvalvonta 
− Rikosilmoitin 
− Turvavalaistus 
− Valaistus 
− Aurinkosähkö 
− Energian- ja vedenmittaukset 
− Vesivuotovahti 

 
I/O-moduulien välisessä tiedonsiirrossa samoin kuin I/O-moduulien ja valvomon välisessä tiedon-
siirrossa tulee käyttää avointa tiedonsiirtoprotokollaa. Eri järjestelmien laitteiden tulee olla keske-
nään yhteensopivia. Eri järjestelmien on voitava hyödyntää yhteisiä antureita ja kaapelointeja. 
Automaatiojärjestelmän kattavalla integraatiolla mahdollistetaan sulava yhteensovittaminen tilaa-
jan järjestelmiin.  

Alakeskukset varustetaan käyttöpäätteillä. Alakeskuksiin on varattava 30 % laajennusvara mah-
dollisesti myöhemmin lisättäviä pisteitä varten. 

Tilojen valaistusta, ilmanvaihtoa ja lämpöoloja ohjataan läsnäolo- ja olosuhdeanturien avulla. 

 

6.4 Sähköjärjestelmät 

A KIINTEISTÖHALLINTO 

A 0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 

A 01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI 
Rakennuskohde: Kaunisnurmen päiväkoti 
Rakennustoimenpide: Uudisrakennus 
Paikkakunta: Kouvola 
Kaupunginosa: 2 Kaunisnurmi 
Kortteli: 2062 
Tontti: 1 
Katuosoite: Ruotsulantie 32, 45130 Kouvola 
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A 02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT 
Rakennustyyppi: Päiväkoti 
Kokonaisala: 2827m2 

 
Sähköasennusten rakennustapaselostus perustuu arkkitehdin luonnospiirustuksiin, suunnittelu-
kokouksiin ja käyttäjiltä saatuihin tietoihin. 

B RAKENNUTTAMINEN 

B 1 RAKENNUTTAJAN HALLINTO 

B 11 PROJEKTINJOHTO 
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki 
 PL 85, Torikatu 10 
 45101 Kouvola 
Yhteyshenkilö: Mika Helkala 
Puhelin: 040 065 1661 
Sähköposti: mika.helkala@kouvola.fi 

B 2 HANKESUUNNITTELU 

B 24 SÄHKÖSUUNNITTELU 
Suunnittelu: Granlund Saimaa Oy 
 Kauppalankatu 14 
 45100 Kouvola 
Yhteyshenkilö: Jose Rokka 
Puhelin: 040 702 1063 
Sähköposti:  jose.rokka@granlund.fi 

B 3 VIRANOMAISTOIMET 
Kohteessa tehdään kaikki lakien ja määräysten edellyttämät viranomaistarkastukset. Tarkastuk-
sista laaditaan tarkastuspöytäkirjat, jotka luovutetaan rakennuttajalle. Virallisia tarkastuksia ovat 
mm. kolmannen osapuolen suorittamat tarkastukset, SFS 6000 mukaiset mittaukset jne. 

Sähköjärjestelmien käyttöönottotarkastuksen lisäksi tehdään kolmannen osapuolen varmennus-
tarkastus, jossa tulee käyttää valtuutettua tarkastuslaitosta tai valtuutettua tarkastajaa. Paloil-
moitinjärjestelmän asennustarkastuksen lisäksi tehdään kolmannen osapuolen käyttöönottotar-
kastus (varmennustarkastus), jossa tulee käyttää valtuutettua tarkastuslaitosta tai valtuutettua 
tarkastajaa. 

Kaikki viralliset tarkastukset tilataan kohteen rakennusaikatauluun nähden riittävän ajoissa. 
Kaikkia tarkastuksia varten asetetaan käytettäväksi tarvittavat työkalut, mittarit ja apuhenkilöstö. 

C TOTEUTUS 

C 01 TOTEUTUKSEN SISÄLTÖ 

C 010 YLEISTÄ 
Hanke toteutetaan jaettuna urakkana. 
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Yleiset tiedot rakennuskohteesta, rakennusaika, indeksisidonnaisuus, maksuerät, viivästyssakot 
ja vakuudet esitetään kaupallisissa asiakirjoissa. 

C 011 URAKKAA KOSKEVAT TEKNISET MÄÄRITTELYT 
Työ edellytetään tehtävän ensiluokkaisesti ammattitaitoista työvoimaa ja hyvää asennustapaa 
käyttäen. Mikäli työn erikoisluonne vaatii, on käytettävä apuna erikoisurakoitsijaa ja erikoistyö-
voimaa. Urakkasuorituksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia, alaa koskevia 
julkisoikeudellisia määräyksiä ja sopimusasiakirjoja. 

C 02 YLEISET TOTEUTUSOHJEET JA VAATIMUKSET 
Asennukset tehdään voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Sähkölaitteistojen turval-
lisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevina vaatimuksina noudatetaan TUKES-ohjetta 19/2017 
Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit (S10-2017). 

Sähköasennuksissa noudatetaan voimassa olevaa SFS 6000 standardin uusinta versiota (SFS-
käsikirja 600). 

Sähkö- ja koneasennuksissa noudatetaan voimassa olevia kone EMC-direktiivejä sekä ST-käsi-
kirjan 37 ohjeita. 

Muut noudatettavat ohjeet ja määräykset on mainittu erikseen järjestelmäkohtaisissa selostus-
osissa. 

C 03 LAITTEITA JA TARVIKKEITA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET 
Kaikkien tarvikkeiden pitää olla Suomessa käytössä olevien standardien mukaisia. Jos ne eivät 
ole standardien mukaisia, urakoitsijan pitää osoittaa, että ne vastaavat standardien vaatimuksia. 
Lisäksi niissä tuotteissa, joille on määritelty harmonisoitu tuotestandardi, tulee olla CE-merkintä, 
joka osoittaa tuotteen täyttävän rakennustuotedirektiiviin perustuvat vaatimukset, ja olevan siten 
myyntikelpoinen kaikissa Euroopan talousalueen maissa. 

Laitteiden keskinäinen sähkömagneettinen yhteensopivuus varmistetaan noudattamalla lisäksi 
erillisten järjestelmien asentamista koskevia standardeja. 

Kaikkien kaapeleiden ja asennusputkien tulee olla halogeenivapaita. Kaapeloinnit toteutetaan 
rakennustuoteasetuksen (CPR) mukaisilla tyypin Dca-s2,d2,a2 kaapeleilla. Uloskäytävien 
kautta kulkevat ko. tilaan kuulumattomat kaapelit suojataan EI30-rakenteella. 

Sähkötarvikkeina käytetään tuotteita, joiden huolto ja varaosien saanti on turvattu vähintään 10 
vuodeksi. 

Tarvikkeiden valinnassa on otettava huomioon Suomessa vallitsevat asennusolosuhteet kuten 
asennuspaikan lämpötila, soveltuvuus suomalaiseen rakentamistapaan ja vastaavat seikat. 

C 04 SUUNNITTELUA KOSKEVAT TIEDOT JA VAATIMUKSET 
Suunnitelmapiirustukset täydennetään asennuspiirustuksiksi ja työn valmistuttua edelleen lop-
pupiirustuksiksi. Asennus ja loppupiirustukset laaditaan samoja suunnitteluohjelmia ja sovelluk-
sia käyttäen kuin millä ne on laadittu. 

C 042 TOTEUTUSTA PALVELEVAT DOKUMENTIT (ASENNUSPIIRUSTUKSET) 
Asennustöiden tekijä vastaa siitä, että asennustyöt ja hankinnat ovat hyväksyttyjen piirustusten 
mukaisia. 
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Piirustukset toimitetaan kahtena (2) sarjana A4-kokoon taitettuna rakennuttajan tarkastetta-
vaksi. Toinen sarja palautetaan tarkastusmerkinnöin varustettuna piirustusten laatijalle. Piirus-
tukset toimitetaan tarkastettavaksi siten, että rakennuttaja ehtii tarkastaa ne ennen asennustyön 
alkamista. Piirustusten tarkastamiselle varataan aikaa vähintään kaksi viikkoa niiden perille tu-
losta. 

Toteutusta palvelevat piirustukset tarkastutetaan viranomaisilla ja ulkopuolisten verkkojen halti-
joilla ao. viranomaisten tai verkon haltijan erillisohjeiden mukaan. 

C 05 YLEISET ASENNUSOHJEET 
Noudatetaan ST-käsikirjaa 34. 

C 06 MERKINTÖJÄ KOSKEVAT YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 
Noudatetaan ST-käsikirjaa 34. 

C 07 LAADUNVARMISTUS, LUOVUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO 

C 071 RAKENNUTTAJAN SUORITTAMAT TARKASTUKSET 
Kaikki kohteeseen hankittavat laitteet, kojeet, asennusmateriaalit sekä toteutusta palvelevat pii-
rustukset hyväksytetään rakennuttajalla ennen laitteiden toimittamista tai asennusten aloitta-
mista. 

Laite- ja asennustapatarkastukset suorittaa rakennuttajan edustaja. 

Ennakkotarkastus pidetään, kun malliasennukset ovat valmistuneet esimerkiksi, kun ensimmäi-
set keskusasennukset on tehty, kaapeloitu ja kytketty. 

Kaikkien laitteiden tultua asennetuksi pyytää urakoitsija laite- ja asennustapatarkastusta. 

Laite- ja asennustapatarkastuksissa todetaan laitteiden ja tarvikkeiden oikeellisuus sekä työn 
laatu. Työn tulosta verrataan sovittuun suunnitelmaan. 

Vaikeasti luokse päästävät tai piiloon jäävät laitteet on urakoitsijan esitettävä rakennuttajan 
edustajan tarkastettavaksi ennen peittämistyön aloittamista. 

Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että piiloon jääville laitteille tulee riittävät aukot laitteiden huol-
toa ja tarkastusta varten.  

Asennuksille ja laitteistoille tehdään toimintakokeet ja tarkastukset, joista laaditaan pöytäkirjat. 

Koekäytössä käyttäjän henkilökunta tutkii järjestelmän toimintaa normaaleissa käyttöolosuh-
teissa. 

C 072 URAKOITSIJAN SUORITTAMAT TARKASTUKSET 
Urakoitsijan tulee esittää rakennuttajan hyväksyttäväksi laadunvarmistussuunnitelma, jolla var-
mistetaan tehtyjen asennusten oikeellisuus. 

Urakoitsijan tulee suorittaa oman työn laadunvarmistus itselle luovutustarkastuksessa ennen 
toimintakokeita ja käyttöönottotarkastusta. 
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Laadunvarmistus suoritetaan ja dokumentoidaan urakoitsijan laatimia, hyväksyttyjä tarkastuslis-
toja käyttäen. Listat päivää ja allekirjoittaa tarkastuksen tekijä ja ne luovutetaan rakennuttajalle 
ennen laite- ja asennustarkastusten suorittamista. 

Urakoitsijat suorittavat keskenään alustavat toimintakokeet ja korjaavat niissä havaitsemansa 
puutteet.  

Ennen sähkölaitteiston osan käyttöönottoa tehdään kyseiselle osalle määräysten mukainen 
käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, jonka tarkas-
tuksen tekijä allekirjoituksellaan varmentaa. 

Paloilmoitinjärjestelmän asennustarkastus (oman työn tarkastus) tehdään ennen järjestelmän 
käyttöönottoa. 

Tarkastuspöytäkirjat luovutetaan rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. 

Tarkastusmittaukset ja testaukset on kuvattu tarkemmin järjestelmäkohtaisissa selostuksissa. 

C 073 ULKOPUOLISTEN SUORITTAMAT TARKASTUKSET 
Kohteen laajuudesta johtuen on sähkölaitteisto tarkastutettava urakoitsijasta riippumattomalla 
valtuutetulla tarkastajalla tai tarkastuslaitoksella. 

Paloilmoitinjärjestelmä on tarkastutettava urakoitsijasta riippumattomalla valtuutetulla tarkasta-
jalla tai tarkastuslaitoksella. 

Muut tarkastukset on esitetty kyseisen järjestelmän erillisessä selostusosassa. 

C 074 KÄYTÖN OPASTUKSET 
Käyttäjälle annetaan järjestelmien käytönopastus siten, että kiinteistön ominaisuudet ja erilaiset 
mahdollisuudet voidaan hyödyntää ja toisaalta järjestelmiä käytetään tarkoitetulla tavalla. 

C 075 VASTAANOTTO 
Vastaanotto tapahtuu juridisessa tilaisuudessa, jossa varmistetaan, että kohdissa C072 ja C073 
määritetyt tarkastukset on tehty, niiden pöytäkirjat luovutettu rakennuttajalle ja kohde on luovu-
tuskunnossa. 

C 08 DOKUMENTOINTIA KOSKEVAT VAATIMUKSET 

C 081 DOKUMENTOINTI 
Dokumentaation sisällön tulee täyttää sekä hankkeen valmiiksi saattamiseksi että käytön ja 
huollon suorittamiseksi asetetut tavoitteet. 

C 082 LUOVUTUSDOKUMENTIT JA OHJEISTUS 
Työmaalla ylläpidetään tarkepiirustussarjaa. Työmaalla tehdyt muutokset siirretään luovutuspii-
rustuksiin tarkepiirustuksista. 

Luovutusmateriaaliin liitetään tarkastuksien, testausten ja mittausten pöytäkirjat. 

Luovutusdokumentteihin sisällytetään lisäksi myös:  
- sähköjakelun ja moottorien ylikuormitussuojien testaustaulukot keskuskohtaisesti 
- järjestelmiin sisältyvien takuuajan huoltojen huoltosopimusjäljennökset 

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi


                        LIITE 15 
       38 (59) 
 
 
 

 
 
Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 
 45101 Kouvola Faksi 020 615 3054 etunimi.sukunimi@kouvola.fi 

Luovutusdokumentit lähetetään yhtenä A4-kokoon taitettuna sarjana rakennuttajan tarkastetta-
vaksi. Tarkastettu sarja palautetaan kommentoituna luovutusdokumenttien viimeistelyä varten. 

Luovutuspiirustuksia toimitetaan 2 sarjaa A4 kokoon mapitettuina rakennuttajalle arkistoitavaksi. 

Sähköiset luovutuspiirustukset toimitetaan rakennuttajalle muistitikulla tai sähköpostilla. 

Luovutusasiakirjojen yhteydessä toimitetaan 2 sarjaa järjestelmä- ja laitekohtaisia käyttö- ja 
huolto-ohjeita järjestelmäkohtaisissa selostuksissa esitetyistä järjestelmistä. 

Käyttö- ja huolto-ohjeiden on oltava suomenkielisiä ja niiden tulee olla vain toimitettua laitetta tai 
järjestelmää koskevia. Tuotesarjaa koskevaa tai vastaavaa yleisohjetta ei hyväksytä. Näissä oh-
jeissa on esitettävä erikseen huoltoon ja normaaliin käyttöön liittyvät asiat. 

C 083 KÄYTTÖPIIRUSTUKSET 
Käyttöpiirustuksia toimitetaan kansioissa yksi sarja sähköpääkeskustilaan ja yksi sarja raken-
nuttajalle arkistoitavaksi. Pää- ja nousukeskustiloihin toimitetaan laminoidut keskusten pääkaa-
viot ja kaavio maadoitusjärjestelmästä. 

C 084 SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN PAIKANTAMISPIIRUSTUKSET 
Paikantamis(sijainti)piirustuksissa esitetään teknisten tilojen sijaintitiedot, niissä olevat järjestel-
mät sekä muiden ylläpidon kannalta keskeisten järjestelmien ja laitteiden paikantamistiedot. 

Paikantamispiirustuksissa esitetään eri tekniset tilat seuraavasti: 
- pääkeskustilat ja laitteet 
- jakokeskustilat ja laitteet 
- telelaitetilat ja laitteet 
- turvalaitetilat ja laitteet 
- kiinteistövalvomo 

 
Teknisten tilojen lisäksi paikantamispiirustuksissa esitetään: 

- jakokeskukset (teknisten tilojen ulkopuoliset) 
- telelaitteiden keskuskojeet 
- turvalaitteiden keskuskojeet 
- valaistusohjausjärjestelmien keskuslaitteet, vaikutusalueet ja väylät 

 
Paikantamispiirustuksissa tekniset tilat esitetään esim. rasteroituina ja tilojen varustus järjestel-
mätasolla. Piirustukset laaditaan arkkitehtipohjalle ja tulostetaan A3-kokoisina. 

C 09 HUOLTOKIRJAA KOSKEVAT TIEDOT JA VAATIMUKSET 
Sähköistä ylläpidon hallintajärjestelmää (huoltokirjaa) varten urakoitsija laatii ja toimittaa seuraa-
vat dokumentit tallennusmedialle tallennettuina: 

- teknisten järjestelmien paikantamispiirustukset 
- vaikutusaluekaaviot 
- luovutusdokumenttitiedostojen asiakirjaluettelo 
- tiedot takuuajan töiden ja huoltojen vastuuhenkilöistä yhteystietoineen 

C 10 TAKUUAIKAA KOSKEVAT VAATIMUKSET  
Takuuaika on kaksi vuotta. 

Kohteelle on tehtävä takuuaikana seuraavat tehtävät, huollot, tarkastukset ja mittaukset: 
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- käytönopastukset 
- kaikkien sähkökeskusten lämpökuvaus 1. ja 2. takuuvuoden välillä ja mahdollisten löy-

sien liitosten kiristys  
- kaikkien sähkökeskusten kuormitusvirtojen mittaukset kuormitustilanteessa vaihekohtai-

sesti ennen 1. vuoden takuutarkastusta 
- autolämmityspistorasia- ja valaisinpylväiden suoristaminen 
- valaistusohjausjärjestelmän ohjelmointikatselmus 
- paloilmoitinjärjestelmän takuuvuoden huolto ja tarkastukset 

 

Urakoitsijan tai toimittajan on otettava yhteys laitoksen vastuunalaiseen hoitajaan ennen kor-
jaustöiden aloittamista. Käynnistä luovutetaan raportti, josta käy ilmi korjatut laitteet. Raporttiin 
hankitaan käyttöhenkilökunnan edustajan kuittaus. Kuitatusta raportista liitetään kopio huoltokir-
jakansioon. 

S SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT 

S 1 ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT 
Kiinteistön kaapeleiden asennusteinä toimivat johtotiet, jotka koostuvat kaapelihyllyistä, johtoka-
navista, valaisinripustuskiskoista, lattiarasioista, kaapelisuojaputkista, kaapelikaivoista ja asen-
nuslistoista. 

Turvalaitejärjestelmille asennetaan omat johtotiet, joiden tulee täyttää turvajärjestelmien johto-
tieasennuksia vastaavat vaatimukset ST kortin 50.06 kohtaan 3.1.1 ja standardin SFS6000, 
560.7.7 mukaisesti. 

Palonkestäviä johtojärjestelmiä (turvavalaistus-, poistumishälytys-, turvakuulutus-, palonsammu-
tus-, savunhallinta- jne.)  varten asennetaan erilliset johtotiet muiden taloteknisten asennusten 
yläpuolelle, noudattaen STS6000 ja ST 50.06 kohdan 3.1.1 ohjeita. Yksittäiset kaapelit voidaan 
asentaa holviin palokannatusjärjestelmällä. 

Tehdasvalmisteiset johtotiet asennetaan samaan sarjaan kuuluvista valmiiksi pintakäsitellyistä 
osista. 

Kulmat, kaaret risteilyt jne. tehdään siten, ettei kaapeleita asennettaessa jouduta alittamaan nii-
den pienintä taivutussädettä. Liitos-, jatko- ja kulmakappaleina on käytettävä sarjaan kuuluvia 
tehdasvalmisteisia osia. 

Johtotiet katkaistaan paloaluerajoilla. 

Johtotiet, joille asennetaan vahva- ja heikkovirtakaapeleita, varustetaan erotuslevyin, jolla eri 
jännitetasojen kaapelit erotetaan toisistaan. 

S 110 KAAPELIHYLLYJÄRJESTELMÄ 
Kaapelointien helpon asennettavuuden ja kaapeleiden lisäämistarpeiden vuoksi kiinteistöön 
asennetaan pääkaapelireiteille sekä muihin tarpeellisiin tiloihin kaapelihyllyjärjestelmä. 

Sähköjakelun ja tietojärjestelmien pääreiteille suunnitellaan omat keskiraskaat kaapelihyllyjär-
jestelmät. 

Kaapelihyllyjen on oltava helposti luokse päästävissä sekä asennettava niin, että myöhemmin-
kin on mahdollista muutella kiinteistön kaapelointia. 
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Teknisissä ja yleistiloissa sekä alakattojen yläpuolella käytetään tehdasvalmisteisia kaapelitik-
kaita. 

Näkyviin jäävillä osuuksilla aula-, toimisto- ja yleisötiloissa käytetään valkoiseksi polttomaalat-
tuja tehdasvalmisteisia levyhyllyjä. Hyllyt asennetaan sisäpuolisin kannakkein ja huomaamatto-
min jatkein.  

Pystyosuudet nousukuiluissa ja teknisissä tiloissa sekä jakokeskusten yläpuolella toteutetaan 
pystytikkailla tai C-kiskolla seinässä. 

Kaapelihyllyille varataan 30 %:n jälkiasennusvara myöhemmin asennettavia kaapelointeja var-
ten. 

S 120 JOHTOKANAVAJÄRJESTELMÄ 
Kiinteistöön asennetaan rasiakalusteiden asentamiseksi ja johtoteiksi johtokanavajärjestelmä. 

Johtokanavina käytetään alumiinista valmistettua valkoiseksi pulverimaalattua johtokanavia, 
jossa on omat johto-osat heikko- ja vahvavirtakaapeleille. 

Johtokanavia asennetaan seuraaviin tiloihin: 
- toimistotilat

Muissa tiloissa rasiakalusteiden asennukset tehdään pääosin uppoasennuksena. 

S 130 LATTIAKANAVAJÄRJESTELMÄ JA LATTIAKOTELOT 
Kiinteistöön asennetaan tarvittavat lattiarasiat sähkö- ja tiedonsiirto- ja AV-kaapelointeja varten. 

Lattiarasiat asennetaan seuraaviin tiloihin: 
- ruoanjakelulinjasto
- Sali

Lattiarasioihin asennetaan: 
- 1 kpl 2-osaisia sähköpistorasioita
- 1 kpl yleiskaapelointipistorasioita (2xRJ45)
- 1 kpl HDMI-pistorasioita
- XLR-pistorasiat erillisen AV-suunnitelman mukaan

S 140 RIPUSTUSJÄRJESTELMÄ 
Kiinteistöön asennetaan valaisinripustuskiskot johtoteiksi ja valalaisin asennuksiin. 

Teknisissä ja yleistiloissa käytetään tehdasvalmisteisia kuumasinkittyjä valaisinripustuskiskoja. 

Näkyviin jäävillä osuuksilla aula-, toimisto- ja yleisötiloissa käytetään valkoiseksi polttomaalat-
tuja tehdasvalmisteisia valaisinripustuskiskoja. 

Putketonta asennustapaa saa käyttää vain avattavissa alaslasketuissa katoissa. Em. tapauk-
sissa kaapelihyllyjen tai ripustuskiskojen ulkopuolelle tulevat kaapelit asennetaan holvikiinnik-
keillä esim. Hilti X-EKB-16 kaapelikiinnikkeillä. Kaapeleita ei saa asentaa alakaton varaan. 

S 150 LÄPIVIENNIT 
Johdot ja johtotiet suojataan tyyppihyväksytyillä kosteuseristys-, ääni-, paine- ja paloteknisillä 
läpivienneillä. 
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Läpivientimassana käytetään kaapeleiden lisäasennukset mahdollistavaa läpivientimassaa. 

Vesi- ja kosteuseristysten läpivientinä käytetään laipallista ruostumattomasta teräksestä tehtyä 
putkihylsyä, jonka laippa liitetään kosteus-/vedeneristykseen. 

Väestönsuojien kaapeliläpiviennit toteutetaan määräysten mukaisin läpiviennein. 

Paloalueiden rajoilla läpivienteihin varataan 30 %:n jälkiasennusvara (varaputket) myöhemmin 
asennettavia kaapelointeja varten. 

S 160 YHTEISKÄYTTÖISET PUTKITUSJÄRJESTELMÄT JA KAAPELIKAIVOT 
Tonttialueelle asennetaan kaapelireitteinä palvelevat putkitukset ja kaapelikaivot. Varaputkituk-
sia varataan 30% jokaiselle putkituslinjalle. 

Kaikki asfaltoiduille alueille asennettavat sähkö- ja telekaapelit suojataan kaapelinsuojaputkilla. 
Viheralueilla voidaan käyttää kaapelikourusuojausta. Sähkö- ja teleliittymäkaapeleille asenne-
taan varaputket liityntäpisteisiin tontin rajalla. 

Putkitukset toimivat sekä toteutusvaiheessa että myöhemmin käytön aikana sähkökaapelointien 
joustavasti muunneltavana sijoituspaikkana. 

Piha-alueelle asennetaan kaapelikaivoja, jotka toimivat apuna maakaapelointien asennuksessa. 
Kaapelikaivot mahdollistavat kaapeleiden asennuksen piha-alueille myös myöhemmin käytön 
aikana. 

Putkien tulee olla kaapelisuojaputkiksi tai sähköputkiksi hyväksyttyjä kaapelinsuojausputkia. 

Kaapelikaivoina käytetään halkaisijaltaan vähintään 1000 mm (Esim. Rudus UL) kaapelikaivoja. 

Putkitukset asennetaan noin 0,7 metrin syvyyteen hiekkapatjan sisään. 

Putkitusten päät tulpataan ja putkiin asennetaan vetonarut. Putkien päiden tulppaukset on ol-
tava vesitiiviitä. 

S 180 ASENNUSLISTAT 
Kiinteistössä pinta-asennuksen peitelistoina käytetään muovisia sähkölistoja kohteissa, joissa 
uppoasennusta ei voida toteuttaa rakenteellisista syistä. 

Listoina käytetään valkoisia kannellisia asennuslistoja. Yksiosaista ns. U-listaa ei hyväksytä.  

S 2 SÄHKÖNJAKELU JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET 

S 21 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO JA LIITTÄMINEN 

S 211 SÄHKÖLIITTYMÄ 
Kiinteistö liitetään paikallisen energialaitoksen KSS VERKKO Oy:n pienjänniteverkkoon maa-
kaapeleilla. 

Liittymän pääsulakekoko alustavasti 400A. Suunnittelija mitoittaa liittymän laskelman perus-
teella. 
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Liittymiskaapelit 2 kpl AXMK 4x185S asennetaan jakeluverkkoyhtiön ohjeiden mukaisesti. Liitty-
miskaapeleille varataan 1 kpl varaputkia sähköliittymän suurentamiseksi. 

S 212 SÄHKÖN TUOTANTOJÄRJESTELMÄT JA LAITTEISTOT 

S 2123 AURINKOVOIMAYKSIKÖT 
Kiinteistöön asennetaan aurinkopaneeleita paikalliseen sähköntuotantoon.  

Aurinkopaneelijärjestelmän asennuksessa noudatetaan kokonaisuudessaan valmistajan asen-
nusohjeita ja sähköisissä asennuksissa soveltuvin osin standardisarjaa SFS 6000, erityisesti 
SFS 6000-7-712 sekä soveltuvia IEC/EN-standardeja. 

Aurinkopaneelijärjestelmän alustava mitoittava teho on 20-40kWp. Suunnittelija mitoittaa aurin-
kopaneelijärjestelmän toteutussuunnitteluvaiheessa kesäkauden kulutuksen minimin mukaan. 

Tilavarauksissa on huomioitava aurinkopaneelijärjestelmän inverttereiden tarvitsemat tilat. 

Aurinkopaneelijärjestelmän mittausdata liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään. 

Ennen laitteiston käyttöönottoa sille tehdään valmistajan määräämät testit sekä sähköasennus-
ten käyttöönotto- ja varmennustarkastus. Nämä tarkastuspöytäkirjat ja muut tekniset dokumentit 
toimitetaan jakeluverkon haltijalle, joka antaa sen jälkeen luvan käyttöönottoon. 

S 22 SÄHKÖENERGIAN PÄÄJAKELU 

S 222 PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄ 400/230V 
Kiinteistössä normaalijakelua palvelevat pää- ja jakokeskukset, joiden kautta sähköenergia siir-
retään kulutuspisteisiin. 

Kiinteistön sähköjakelu toteutetaan kokonaisuudessaan TN-S-järjestelmän (5-johdinjärjestelmä) 
mukaisesti. 

Keskukset mitoitetaan niihin liitettävän kuorman mukaan, huomioiden tasoituskertoimet. 

Uudet keskukset toimitetaan tehdasvalmisteisina, korroosiosuojattuina pintakäsiteltyinä ja kai-
kilta näkyviltä sivuiltaan maalattuina. Pintamaalaus tehdään polttomaalattuna pulverimaalauk-
sena tai vastaavana. 

Sähkökomeroihin asennettavat keskukset rakennetaan kosketussuojattuina kehikkokeskuksina 
käyttäen keskitettyjä lähtöjä. 

Keskusten on oltava myös takaa kosketussuojattuja. Keskukset tulee varustaa taustalevyllä. 
Keskukset tulee asentaa tiloihin siten, että vähintään toiselle sivulle jää laajennusvaraa. 

Keskusten tulee täyttää standardien SFS-EN 61439-1+A1 ja SFS-EN 61439-3+A1+A2 vaati-
mukset sekä SFS-käsikirjassa 154 Jakokeskukset esitetyt rakennesuositukset. Lisäksi keskus-
ten on täytettävä soveltuvin osin standardin SFS-EN 60204-1 lisävaatimukset. 

Keskusten osalta noudatetaan myös seuraavia ohjeita: 
- pienjännitekatkaisijat ja kytkinlaitteet, SFS-EN 60947 
- kontaktorit, SFS-EN 60947-4-1+A1 
- sulakkeet ja varokealustat, SFS-EN 60269-1 
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- johdonsuojakatkaisijat, SFS-EN 60898-1 
- vikavirtasuojakytkimet, SFS-EN 61008 

 
Keskuksiin varataan 30 % vapaata laajennustilaa esim. tyhjän kentän muodossa. Varatiloissa 
tulee olla asennuspohjat kalustamisen mahdollistamiseksi. 

Keskuksissa on saman kentän kojeiden sijoittamisessa edettävä alhaalta ylöspäin seuraavassa 
kojejärjestyksessä: varokekenttä, kontaktori- ja relekenttä sekä riviliitinkenttä. 

Keskuksien pääkytkiminä käytetään 4-napaisia kytkimiä. 

Keskukset tulee toteuttaa siten, että eri kokonaisuuksien (kts. T 840 Sähköenergian mittausjär-
jestelmä) sähköenergian mittaus onnistuu. 

Kaikkien uusien keskusten yhteyteen, joissa on tulppa tai kahvasulakkeita, hankitaan ja asenne-
taan varasulakkeille metallinen riittävän tilava säilytyskaappi. Kaappiin hankitaan 5 kpl varasu-
lakkeita kutkin käytössä olevaa kokoa ja kansien avaimet. Pääkeskukselle hankitaan hihasuo-
jalla varustettu kahvasulakkeiden vaihtokahva. 

Keskuksille tehdään asennusten käyttöönoton jälkeen lämpökuvaukset. Lämpökuvaus toteute-
taan avaamalla keskusten kannet siten, että mahdolliset löysät liitokset saadaan luotettavasti ja 
liitoskohtaisesti selville. 

S 2222 SÄHKÖPÄÄKESKUS 
Kiinteistön sähköpääkeskus 400A asennetaan sähköpääkeskustilaan. Sähköpääkeskuksen ni-
mellisvirta tarkentuu toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Pääkeskukseen asennetaan 2 kpl 1-vaiheisia 16A, 1 kpl 3-vaiheisia 16A ja 1 kpl 3-vaiheisia 32A 
pistorasioita. 

Pääkeskus varustetaan Modbus tai M-Bus yhteensopivalla verkkoanalysaattorilla. 

Pääkeskus suojataan rakennusaikana siten, etteivät ne joudu alttiiksi pölyn ja kosteuden vaiku-
tuksille. Keskuksen ulko- ja sisäosat puhdistetaan kaapeleiden liittämisen jälkeen. 

Käyttöönoton jälkeen, normaalissa käyttötilanteessa, mitataan eri vaiheiden virrat. Mittauksista 
laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan rakennuttajalle. 

S 2223 MAADOITUKSET 
Kiinteistöön asennetaan standardin SFS 6000-5-54 mukainen maadoitusjärjestelmä. 

Pääkeskushuoneeseen asennetaan päämaadoituskisko, johon maadoituselektrodi liittyy maa-
doitusjohtimilla. 

Kaikki sähkötilat, tekniset tilat ja jakokeskuskomerot varustetaan potentiaalintasauskiskoin. 

Rakennuskohteen keskukset, kotelot, teräsrakenteet, taajuusmuuntajat, moottorit, IV- ja LV-put-
ket, ym. liitetty ko. tilan paikalliseen maadoituskiskoon määräysten mukaisilla kaapeleilla. IV-
koneiden maadoituksissa on huomioitava koneiden ja taajuusmuuttajien maadoitukset, maadoi-
tukset tehdään taajuusmuuttajan toimittajan ohjeiden mukaan. 

Koneita, kojeita ja tarvikkeita ei saa maadoittaa sarjaan siten, että yhden laitteen poistaminen 
esim. huoltoa varten katkaisee muiden maadoituksen. 
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Maadoitusjärjestelmän johtimina käytetään eristepäällysteisiä johtoja. Johtimet kiinnitetään kaa-
pelikenkäliitoksin. Liittiminä käytetään tarvittaessa 360° liittimiä. 

S 2224 LOISTEHON KOMPENSOINTILAITTEET 
Rakennuksen sähköverkon loisteho kompensoidaan tarvittaessa automaattisella, estokelatyyp-
pisellä kompensointiparistolla. 

Suunnittelija esittää laskelmilla kompensoinnin tarpeen toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Tilavarauksissa on huomioitava kompensointipariston tarvitsemat tilat. 

S 2226 YLIJÄNNITESUOJAT 
Sähköverkkoa ja siihen kytkettyjä laitteita suojataan ylijännitteiltä ylijännitesuojilla. 

Pääkeskustasolla käytetään luokan 1 niin sanottuja yhdistelmäsuojia, jotka toimivat sekä sala-
masuojina että ylijännitesuojina. 

Jakokeskustason ylijännitesuojat ovat luokan 2 suojia. 

Laitesuojat ovat luokan 3 suojia. 

S 2228 KESKUSTEN VÄLISET SYÖTTÖJÄRJESTELMÄT 
Sähkönjakelu pääkeskukselta jakokeskuksille tapahtuu tavanomaista kaapelointia käyttäen. 

S 2229 SÄHKÖN JAKOKESKUKSET 
Jakokeskuksiin tulee varata riittävästi tyhjää tilaa jälkiasennuksia varten. 

Jakokeskuksiin asennetaan 2 kpl 1-vaiheisia 16A ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita. 

IV-kone- ja lämmönjakohuoneiden jakokeskuksiin asennetaan lisäksi 1 kpl 3-vaiheisia 32A pis-
torasioita.

Jakokeskusten sulanapitolämmitysryhmien vikavirtasuojakytkimiltä viedään keskuskohtainen 
hälytystieto kiinteistöautomaatiojärjestelmään. 

S 23 LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS 
Kiinteistön laitteiden ja laitteistojen sähköistys toteutetaan tarvittavin oheis- ja apulaittein (mm. 
pistorasiat, liitäntä- ja jakorasiat, käynnistimet ja turvakytkimet) laitetoimittajien piirustusten ja 
ohjeiden mukaisesti. 

Käyttäjän hankinnassa olevien laitteiden (keittiölaitteet, kuivauskaapit, tablettien latausvaunu 
yms.) sähköistys toteutetaan laitetoimittajien piirustusten ja ohjeiden mukaisesti.  

Tablettien latausvaunulle suunnitellaan latauspiste yhdessä käyttäjän kanssa totetussuunnittelu-
vaiheessa. 

Palvelukeittiön lämpölaitteille asennetaan yhteinen merkkilampulla varustettu lämpökojekytkin. 

Mottoreiden säätöä ja ohjausta varten asennetaan suunnitelman mukaiset ohjauslaitteet (käyn-
nistimet, taajuusmuuttajat, jne.) 
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Pistotulppaliitäntäisiä laitteita varten asennetaan pistorasiat ja muita laitteita varten turvakytki-
met.  

Turvakytkimet asennetaan päävirtapiiriin.  

Ulkotiloissa turvakytkimet suojataan metallikatoksella lunta ja jäätä vastaan.  

Turvakytkimet asennetaan kojeiden välittömään läheisyyteen myös jakokeskus- ja IV-konehuo-
neissa sekä lämmönjakohuoneissa. 

Pistokytkintä voidaan käyttää erottamiseen, kun laitteen nimellisvirta ei ylitä 16A:a eikä laitteen 
kokonaisteho ole suurempi kuin 3 kW. 

Laitteet, jotka asennetaan joustaville alustoille tai ne ovat liikuteltavia, liitetään taipuisalla liitän-
täjohdolla. Taipuisien liitäntäjohtojen liitoskohdat varustetaan vedonpoistolla varustetuilla liitän-
tärasioilla. Liitosjohtojen pituuksissa huomioidaan laitteiden huollon ja käytön tarvitsema liikutel-
tavuus.  

Lämpöreleet säädetään moottorin nimellisvirran mukaiseen arvoon ja virrat mitataan. Tuloksista 
tehdään mittaustaulukko ja pöytäkirja. Mikäli moottori ottaa nimellisvirtaansa suuremman virran, 
on asia välittömästi ilmoitettava moottorin toimittajalle, valvojalle, rakennuttajalle ja suunnitteli-
joille. 

Taajuusmuuttajakäyttöjen turvakytkimien tulee olla EMC-suojattuja. 

Taajuusmuuttajilta eteenpäin tehdään asennukset EMC-suojatuilla kaapeleilla (MCCMK-) ja 
EMC-suojatuilla tarvikkeilla. LVI-laitteiden läpiviennit varustetaan EMC-läpivientiholkeilla. 

Moottorin ja turvakytkimen välisen kaapeloinnin tulee taajuusmuuttajakäytössä olla EMC-suojat-
tua tyyppiä. 

Mikäli taajuusmuuttajakäytön syöttöjohto on poikkipinnaltaan pienempi kuin 10 mm2 Cu tai 16 
mm2 Al ja laitteen suojamaadoitusjohtimen virta on suurempi kuin 10 mA, asennetaan piiriin yli-
määräinen 10 mm2 Cu maadoitusjohto. 

S 24 SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT 

S 241 PISTORASIAT 
Pistorasioiden kalustesarjana käytetään yhtenäistä vakiomallista sarjaa (vahvavirta- ja telepisto-
rasiat). Johtokanavissa käytetään kanavaan soveltuvaa kalustesarjaa. 

Märissä ja kosteissa sekä muissa suunnitelmissa erikseen määritellyissä tiloissa käytetään rois-
kevedenpitäviä (IP44) pistorasioita.  

Lisäsuojauksena käytettävien pistorasiaryhmien vikavirtasuojakytkimet ovat tyyppiä A (SFS-EN 
61008-1). 

Kaikki 16A 3-vaihepistorasiat asennetaan ns. kombirasioina, joissa on 3-vaihepistorasia ja 1-
vaihepistorasia, pois lukien palvelukeittiön ja keskusten kansiin asennettavat 3-vaihepistorasiat. 

Vahvavirta- ja telepistorasiat asennetaan erilleen omiin peitelevy-yhdistelmiinsä. 
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Kiinteistö varustetaan riittävän kattavalla määrällä pistorasioita. Kuitenkin siten, että jokaisessa 
tilassa on oltava min. 3 kpl 2-osaisia pistorasioita.  

Toimistotiloissa 4 kpl 2-osaisia maadoitettuja pistorasioita/työpiste. Pistorasioiden määrässä ja 
sijoituksessa tulee huomioida käyttäjien erikoistoiveet ja tilojen muuntojoustavuus. 

Ulkona olevalle nukkuma-alueelle asennetaan kytkinohjattuja pistorasioita. Sisä- ja ulkopuolelle 
asennetaan kytkinohjattuja (ulkopuolella mahdollisuus myös VAK ohjaus) pistorasioita kausiva-
loille. Tarkemmat paikat ja määrät selvitetään käyttäjän kanssa yleis- ja toteutussuunnitteluvai-
heessa. 

Piha-alueella pistorasioita asennetaan 
- 4 kpl 2-osaisia per ulkokatos 
- kpl 2-osaisia per pihavarasto 

 
Siivous- ja huoltopistorasiat sekä erilliset laitepistorasiat (kopiokoneet, keittiölaitteet yms.) liite-
tään jakokeskuksissa omiin lähtöihin. Siivouspistorasioita asennetaan enintään 10 m:n välein. 

S 244 PISTORASIAPYLVÄÄT 
Huonetiloissa, joissa käytetään yläjakelua, tuodaan sähkö työpisteisiin hyödyntämällä pistora-
siapylväitä. 

Pistorasiapylväiden varustelutaso 4 kpl 2-osaisia maadoitettuja pistorasioita ja 2 kpl 2RJ45 
CAT6A tietoliikennepistorasioita. 

Pistorasiapylväät varustetaan tarpeellisilla liitosjohtojen asennustarvikkeilla (alakaton läpivienti-
tarvikkeet, kiinnitystarvikkeet, kaapelin spiraalisuoja yms.). 

S 245 AUTOLÄMMITYSPISTORASIAT 
Henkilökunnalle osoitettavat autopaikat varustetaan yhdistetyllä autolämmitys- ja hidas-lataus-
pistorasioilla.  

Pistorasiakotelon varustus: paikkakohtainen avattavakansi, kellokytkin ja henkilösuoja, sekä 
kWh-mittarilla varustettu latauspistorasia. Vikavirtasuojakytkimet ovat tyyppiä A (SFS-EN 
61008-1). 

Autolämmityspistorasioita ohjataan lämpötilaohjauksena kiinteistöautomaatiojärjestelmästä. 

Järjestelmän mitoitetaan 2+2 kW:n teholle / autopaikka, latauskäytössä korjauskerroin on 1. Au-
tolämmityspistorasioilla varustettuja pysäköintipaikkoja on yhteensä 32 kpl, joista 1 kpl LE-pysä-
köintipaikkoja. 

Autolämmityspistorasiat sijoitetaan iskun- ja pakkasenkestäviin lukittuihin koteloihin (IP44).  

Pylväät tarkistetaan ja tarvittaessa suoristetaan takuuaikana riittävän usein kaivetun maan liik-
kumisesta aiheutuneen kallistumisen takia. 

S 248 SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTORASIAT 
Pääkeskuksen mitatulle puolelle varataan 125A:n lähtö (etukoje) sähköautojen latausyksiköiden 
liittämiseksi.  
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Pysäköintialueelle asennetaan 2 kpl 2-pistokkeisia normaalitehoisia (3,7 - 22 kW) latauspisteitä 
Type 2 pysäköintipaikoille. 

Latauspistevalmius (putkitus) asennetaan vähintään 20 prosenttiin pysäköintipaikoista siten, 
että latauspistevalmius on vähintään 15 pysäköintipaikassa. 

S 25 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT 
Valaistusjärjestelmät toteutetaan niin, että ne täyttävät standardien SFS-EN 12464-1 ja SFS-EN 
12464-2 niille asettamat vaatimukset. 

Lamppujen väriominaisuuksina käytetään seuraavia arvoja: 
- led-lamput 4000 K, Ra>80, SDMC < 3 

 
Ledivalaisinten käyttöikä tulee olla minimissään: 

- 50 000h (L80B20) 
- F10 eli täydellinen vikaantuminen maksimissaan 10 % 

 
Valaistusvoimakkuuksia: 

- Ryhmätilat, pienryhmätilat   300-500 lx 
- Leikki- ja lepohuoneet  300 lx 
- Toimistohuoneet  500 lx 
- Neuvotteluhuoneet  500 lx 
- Käytävät   200-500 lx 
- Eteiset ja aulat  300 lx 
- Ulkovarastot   200 lx 
- Katettu leikkipiha yms. tilat  100 lx 
- Pysäköintialue ja kulkuväylät  20 lx, tasaisuus vähintään 0,25 Emin/Emax 
- Pihan leikkialueet, lähiliikunta-alueet  20 lx, tasaisuus vähintään 0,40/Emin/Emax 
- Pihan pelikentät  50 lx, tasaisuus vähintään 0,50/Emin/Emax

  
Valaistuksista tulee esittää luotettavat valaistuslaskentadokumentit (Dialux) tilakohtaisesti. 

 251 SISÄVALAISTUSJÄRJESTELMÄ 
Kiinteistön sisätilat valaistaan led-valaisimin.  

Valaistusta ohjataan pääasiassa säädettävällä väyläohjausjärjestelmällä (esim. DALI tms.) sekä 
rakennusautomaation aikaohjauksilla. 

Sisävalaistuksessa huomioidaan tilakohtaiset vaatimukset valaistustarpeen, ohjaustavan ja tila-
vaatimusten mukaisesti. Lepo-, ryhmä-, leikki ja vastaavissa tiloissa, sekä salissa tulee olla vä-
hintään kaksi himmennettävää valaistusryhmää.  

Tilojen valaisimien tulee olla kodinomaisia valaisimia huomioiden kuitenkin tiloissa toimiva hen-
kilökunta (työpaikka). Saliin tulevissa valaisimissa tulee huomioida valaisinten iskunkesto-luoki-
tus IK06.  

Yleistilojen valaistusjärjestelmät varustetaan läsnäolo/päivänvaloantureilla. 

Pienet aputilat ohjataan erillisillä tai valaisimiin integroiduilla liiketunnistimilla tai kytkimillä. 

Valaistuksenohjausjärjestelmästä viedään tilakohtainen läsnäolotieto rakennusautomaatiojärjes-
telmään ilmanvaihdon yms. ohjauksien mahdollistamiseksi. 
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Tilaturvallisuusjärjestelmistä tuodaan läsnäolo- ja hälytystietoja valaistuksenohjausjärjestelmään 
eri tilanneohjausten toteuttamiseksi. 

Kytkimien, painikkeiden ja muiden asennuskalusteiden kalustesarjana käytetään yhtenäistä va-
kiomallista sarjaa. 

Valaistusohjausjärjestelmän ohjelmointikatselmuksia pidetään vähintään 4 kertaa: 
- vastaanottovaiheessa  
- käyttöönottovaiheessa  
- ohjelmointimuutosten jälkeinen valvontakatselmus 
- takuuaikana noin 6 kk käyttöönoton jälkeen 

 
Valaistustilanteiden ohjelmoidusta ohjelmasta luovutetaan sähköinen tiedosto käyttäjälle käyttä-
jän toivomassa muodossa. 

S 252 ULKO- JA ALUEVALAISTUSJÄRJESTELMÄ 
Kiinteistön ulkotilat valaistaan led-valaisimin.  

Ulkovalaistus toteutetaan pääosin seinävalaisimilla ja leikkipiha sekä paikoitusalue pylväsvalai-
similla. Rakennuksen julkisivuun asennetaan numerovalaisin. 

Pylväsvalaisimien IP-luokka vähintään IP66 ja hyötypolttoikä 100 000h L90B10. Valaisinpylväät 
5-6m. 

Ulkovalaisimien sijoittelussa ja valinnassa (IK-luokka) tulee huomioida suojaus ilkivaltaa vas-
taan. 

Kosketuskorkeudella olevat valaisimet ja pylväät tulee olla esim. Plastcoat-pinnoitettuja (estää 
kielen kiinni jäätymisen pakkasella). 

Valaistuksen tasonsäätö toteutetaan Dali-ohjauksena. Valistuksen taso-ohjelmointi sekä -oh-
jaukset tehdään tasaisuus- ja käyttäjävaatimukset huomioiden. 

Ulkovalaistusta ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmän aikaohjelma ja valoisuusanturi.  

Numerovaloa ohjataan pelkästään valoisuusanturiohjauksena, muuta ulkovalaistusta myös ai-
kaohjelmalla. 

Pylväät tarkistetaan ja tarvittaessa suoristetaan takuuaikana riittävän usein kaivetun maan liik-
kumisesta aiheutuneen kallistumisen takia. 

S 256 ESITYSVALAISTUSJÄRJESTELMÄ 
Monitoimitilaan hankitaan ”kevyt” esiintymisvalaistus. Esiintymispaikan kohdevalaistus toteute-
taan esim. kosketinkiskoon asennettavilla kohdevalaisimilla. Kiskon sähkösyöttö varustetaan 
himmentimellä. 

Tilat varustetaan myös riittävällä määrällä ohjattuja pistorasioita siirrettäviä valaistuslaitteita var-
ten. 

Esiintymisvalaistuksessa tulee ottaa huomioon järjestelmän sijoitus ja iskunkesto-luokitus IK06. 
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S 26 SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

S 261 RAKENNUKSEN SÄHKÖLÄMMITYKSET 
Yksittäisten sähkölämmitysjärjestelmien (lattialämmitykset yms.) tarve selvitetään suunnittelu-
vaiheessa. Tälläisia tiloja ovat mm. suihkutilat ja eteiset, sekä muut märkätilat. 

Lämmitysryhmien vikavirtasuojien laukeamisesta johdetaan hälytykset kiinteistöautomaatiojär-
jestelmään 

S 264 SADEVESIJÄRJESTELMIEN LÄMMITYKSET 
Kiinteistön sadevesijärjestelmän toimivuus varmistetaan varustamalla kattokaivot, sadevesi-
kourut sekä syöksytorvet sähkölämmityksillä. Muut putkistojen saattolämmitystarpeet selvitet-
tävä suunnitteluvaiheessa. 

Syöksytorviin asennettavat lämmityskaapelit tulee asentaa myös n. metrin matkalta rännikai-
von/sadevesiviemärin sisäpuolelle.  

Sadevesijärjestelmien ohjaus toteutetaan rakennusautomaatiojärjestelmällä ja lumi- ja jääantu-
reilla. 

Lämmitysryhmien vikavirtasuojien laukeamisesta johdetaan hälytykset kiinteistöautomaatiojär-
jestelmään. 

S 266 ALUEIDEN SULANAPIDOT 
Kiinteistön luiskien, portaiden sekä muiden tarpeellisten alueiden sulanapito toteutetaan tarvitta-
essa sähköisillä sulanapitojärjestelmillä. 

Sulana pidettävien alueiden laajuus selvitetään suunnitteluvaiheessa. Mitoitustehot 200-
250W/m2. 

Sulanapidon ohjaus toteutetaan rakennusautomaatiojärjestelmällä ja maa-antureilla. 

Lämmitysryhmien vikavirtasuojien laukeamisesta johdetaan hälytykset kiinteistöautomaatiojär-
jestelmään. 

S 5 UPS-JAKELUJÄRJESTELMÄ JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET 
Turvajärjestelmien sähkösyötöt varmennetaan laite- tai järjestelmäkohtaisilla 3 kVA UPS-lait-
teilla. 

S 6 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄT  
Henkilöiden turvallinen poistuminen kiinteistöstä sekä sammutus- ja turvavälineiden paikannet-
tavuus ja käytettävyys sähkökatkotilanteissa mahdollistetaan poistumisvalaistusjärjestelmällä. 
Poistumisvalaistus koostuu poistumisopasteista ja poistumisreitin valaistuksesta. 

Järjestelmä on viranomaisvaatimusten mukainen verkko/akkukäyttöinen 230 V:n järjestelmä 
keskitetyllä akustolla. Valaisimet ovat LED-valaisimia. 

Poistumisopasteet palavat jatkuvasti. Poistumisreitin valaistus syttyy, kun kyseisen alueen va-
laistusryhmä on jännitteetön. 
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Turvavalaistusjärjestelmän on täytettävä standardien SFS 6000, SFS-EN 50171, SFS-EN 
50172 ja EN-1838 sekä sisäasiainministeriön asetuksen 805/2005 vaatimukset. 

Järjestelmän kaapelointi tehdään palonkestävillä kaapeleilla. Järjestelmän kaapelit asennetaan 
palonkestävien järjestelmien johtoteille tai pinta-asennuksena kattorakenteisiin siten, että ne ei-
vät vaurioidu muiden rakenteiden tai asennusten palotilanteissa sortuessa. Pinta-asennuksessa 
käytetään standardin EN 1363-1 mukaisia kaapelikiinnikkeitä.  

Turvavalaistusjärjestelmän toteutussuunnitelmat on hyväksytettävä paikallisella pelastusviran-
omaisella. 

T TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT 

T 1 VIESTINTÄ- JA TIETOVERKKOJÄRJESTELMÄT 

T 110 ANTENNIJÄRJESTELMÄ 
Kiinteistön TV- ja radiolähetysten vastaanotto tapahtuu yhteisantennijärjestelmän avulla.  

Järjestelmän rakenteessa noudatetaan Liikenne- ja viestintäviraston määräystä 65 D / 2019 M, 
standardeja SFS-EN 60728-x, 50083-8/A11 sekä korttien ST 621.10 ja ST 621.11 ohjeita sovel-
tuvin osin. 

Jakoverkon taajuusalue on 5…1 000 MHz (sisältäen paluusuunnan). 

Kiinteistön antenniverkko liitetään kaapeli-TV-operaattorin kaapeli-TV-verkkoon.  

Haaroittimet, jaottimet yms. komponentit asennetaan kerrosjakamotiloihin tai muihin teletiloihin.  

Antennipistorasioita asennetaan seuraavasti: 
- 1 kpl / leikkihuone 
- 1 kpl / pienryhmähuone 
- 1 kpl / yhteistilat 
- 1 kpl / johtajanhuone 
- 1 kpl / toimistohuone 
- 1 kpl / taukohuone 
- 1 kpl / VSS 

 
Kaikkien asennettujen antennipisteiden signaalitasot mitataan ylä- ja alarajataajuuksilla (47 – 
1 000 MHz). Lisäksi mitataan vahvistimien tuloista ja lähdöistä signaalitasot ja MER-arvo (mo-
dulaatiovirhesuhde). Mittauksista toimitetaan pistekohtainen pöytäkirja. 

T 120 ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ 
Rakennus varustetaan 1-ohjelmaisella yleisäänentoistojärjestelmällä, jonka kautta välitetään 
taustaäänentoisto, kuulutukset ja mahdolliset hälytykset. Järjestelmä toimii paloilmoitusjärjestel-
män täydentävänä osana. 

Evakuointikuulutus ja palokellot vuorottelevat. Järjestelmän rakenteessa noudatetaan korttien 
ST 631.10 (Yleiset äänentoistojärjestelmät, Tekninen suunnitteluohje) ja ST 631.11 (Yleiset ää-
nentoistojärjestelmät, tekniikka) ohjeita soveltuvin osin. 
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Järjestelmä käsittää laitteet kaapelointeineen: varavoimalaitteet (UPS), vahvistimet, kaiuttimet, 
kuulutuskojeet, langattomat mikrofonilaitteet, säätimet, ohjelmalähteet (radio, CD-soitin, mp3-
soitin (USB-liitäntä)). 

Kuulutuspisteitä toteutetaan seuraaviin tiloihin: 
- johtajien huoneet 
- taukohuone 

 
Liikuntasalin ja ruokalan AV-järjestelmä toteutetaan erillisen AV-suunnitelman mukaan. 

T 130 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ 
Kiinteistön tiedonsiirtoverkkona käytetään yleiskaapelointijärjestelmää.  

Tiedonsiirtoverkon rakenteessa noudatetaan Liikenne- ja viestintäviraston määräystä 65 
D/2019M. 

Järjestelmän liittymispiste on yleiskaapeloinnin pääjakamo. Pääjakamoon liittyvät lähtevät nou-
sukaapeloinnit sekä operaattoreiden liittymiskaapelit. 

Valokuitukaapelina runkoyhteyksissä käytetään tyyppiä FXMSU 2x6 SML + 3x4 OM3L kaape-
leita. Valokuitujen liitintyyppi kuitupaneeleissa on LC. Kaikki kuidut päätetään häntäkuiduilla (hit-
sattuna) kuituliittimiin. 

Cat6a-kaapeloinnit asennetaan luokan Ea vaatimusten mukaisesti. 

Yleiskaapelointipisteet kytkeytyvät kerrosjakamoihin kerroskaapeloinnin kautta. 

Yleiskaapelointi päätetään RJ-45-työpisterasioihin. 

Liitäntärasiat ja liittimet ovat kategoria 6a:n mukaisia RJ-45-liittimin ja pölysuojin varustettuja. 
Liittimien suojaustason on oltava kupariparikaapelointia vastaava.  

Laitekaapit 800x800x2000 laitekaappeja (-telineitä). 

2xRJ45 -pistorasioita asennetaan seuraavasti: 
- kpl / Ryhmä- ja leikkihuoneet 
- 1 kpl / Työpiste 
- 1 kpl / Kamera-pisteet 
- 1 kpl / Kiinteistövalvonta, IP54 
- 1 kpl / Käytävät, aulat (Info-TV-piste) 
- 1 kpl / Liikuteltava Äly-TV-piste 
- 1 kpl / monistustila 
- kpl / palvelukeittiön toimistotila 
- 2 kpl / tekninen tila 

 
Käytäville asennetaan 2xRJ45 -pistorasiat WiFiä varten. Sisäpeiton suunnittelussa säteenä voi-
daan käyttää max 10 metriä. 

Yleiskaapelointiverkon valmistuttua tehdään standardin SFS-EN 50346 (Tietotekniikka. Kaape-
loinnin asentaminen. Asennetun kaapelin testaus.) ja kortin ST 681.42 (Yleiskaapelointijärjestel-
mät, testausohje) mukaiset mittaukset. 
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Hankintaan kuuluu RJ45-liitoskaapeleita 1 kpl / työasema ja RJ45-ristikytkentäkaapeleita 1 kpl / 
työasema. 

Tilaajan hankintaan kuuluvat järjestelmän aktiivilaitteet. 

Kaikista mittauksista tehdään mittauspöytäkirjat, joista selviää mittausten tulokset, mittaajat ja 
ajankohdat. 

T 150 OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ 
Yhteydenpito kiinteistön sisäänkäynneiltä sisätiloihin tapahtuu kuvallisen ovipuhelinjärjestelmän 
avulla.  

Ovipuhelimilta tulevat soitot välitetään vastauskojeeseen. Vastauskojeesta ohjataan sähköluk-
koja.  

Ulko-ovipuhelimia 4 kpl. Vastauskojeita 4 kpl.  

Ulko-ovipuhelimien sijoitukset alustavasti vuorohoidon molempien sisäänkäyntien ulko-ovilla, 
pääsisäänkäynnin ulko-ovella ja keittiön ulko-ovella. Sijoitukset tarkentuvat toteutussuunnittelu-
vaiheessa. 

Vastauskojeiden sijoitukset alustavasti vuorohoidon sisäeteisissä, pääsisäänkäynnin aulassa ja 
keittiössä. Sijoitukset tarkentuvat toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Järjestelmälle suoritetaan toimintakoe, jossa tarkastetaan järjestelmän toiminta. Toimintako-
keessa kokeillaan kaikki järjestelmän omat ja muihin järjestelmiin liittyvät toiminnot. 

Toimintakokeesta laaditaan pöytäkirja, josta ilmenevät mm. toimintakokeen päivämäärä, tekijät, 
tulokset ja mahdollisesti käytetyt mittalaitteet. 

T 170 MATKAVIESTINVERKKOJEN SISÄANTENNIJÄRJESTELMÄ 
VSS-tilat varustetaan omalla GSM-sisäpeittoverkolla. 

T 2  TILAKOHTAISET ÄÄNI- JA KUVAJÄRJESTELMÄT 

T 210 AV-JÄRJESTELMÄ 
AV-järjestelmiä toteutetaan kokoontumistiloihin (monitoimitila, ruokailutila yms.). 

Järjestelmä sisältää: 
- varaus lähiprojektorille 
- aktiivikaiuttimet 
- induktiosilmukka monitoimisaliin, silmukka liitetään äänentoisto, AV- esitysäänentoisto 

järjestelmiin 
 

Sisällön laajuus selvitetään käyttäjän kanssa ennen suunnittelua. 

Suunnittelu, laitteet, kaapeloinnit ja kytkennät sisältyvät urakkaan. 

T 220 KUVAESITYSJÄREJSTELMÄ 
Kuvaesitysjärjestelmä toteutetaan kokoontumistiloihin (monitoimitila, ruokailutila yms.).  
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Järjestelmä sisältää  kuvaesityslaitteet, ohjelmalähteet, ohjaimet, esityspinnat (esim. valko-
kankaat). Sisällön laajuus selvitetään käyttäjän kanssa ennen suunnittelua. 

Suunnittelu, kaapeloinnit ja kytkennät sisältyvät urakkaan. Laitteet tilaajan erillishankinnassa. 

T 230 ESITYSÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ 
Kuvaesitysjärjestelmään integroitu esitysäänentoistojärjestelmä toteutetaan kokoontumistiloihin 
(monitoimitila, ruokailutila yms.). 

Järjestelmä sisältää siirrettävään laiteräkkiin sijoitettavat  vahvistinkeskukset, ohjelmalähteet, 
ohjaimet, kaiuttimet, langattomat mikrofonit yms. laitteet. Sisällön laajuus selvitetään käyttäjän 
kanssa ennen suunnittelua. 

Suunnittelu, laitteet, kaapeloinnit ja kytkennät sisältyvät urakkaan. 

T 230 KUULOLAITEJÄRJESTELMÄ 
Monitoimisaliin toteutetaan kuulolaitejärjestelmä. Muut järjestelmällä varustetut huonetilat sel-
vitetään suunnitteluvaiheessa. 

Järjestelmä sisältää induktiosilmukat ja siirrettävään laitekaappiin sijoitetut silmukkavahvistimet. 
Kuulolaitejärjestelmä liitetään tilan äänentoistojärjestelmään. 

T 3 MERKINANTO- JA KUTSUJÄRJESTELMÄT 

T 310 OVIKELLOJÄRJESTELMÄ 
Rakennuksen ulko-ovet (ryhmätilat yms.) varustetaan ovikellojärjestelmällä. 

Merkinantolaitteiden sijoitus määritellään yhteistyössä käyttäjien kanssa. 

T 320 VARATTUVALOJÄRJESTELMÄ 
Varattuvalojärjestelmillä ilmaistaan tilan olevan varattu. Järjestelmä koostuu oven ulkopuolelle 
sijoitettavasta merkkilampusta ja sisäpuolelle sijoitettavasta valollisesta kytkimestä.  

Kun tilassa oleva kytkin painetaan varattu-asentoon, syttyy tilan ulkopuolella oleva merkkivalo. 

Järjestelmä asennetaan seuraaviin tiloihin: 
- neuvottelutilat yms. yhteiskäytössä olevat tilat

T 330 SISÄÄNPYYNTÖJÄRJESTELMÄ 
Sisäänpyyntöjärjestelmä sisältää yksittäistä henkilöhuonetta palvelevan ääni- ja valomerkinan-
tolaitteiston, jolla voidaan pyytää sisäänpääsyä ja ilmaista sisäänpyrkijälle sisääntulolupa, odo-
tuspyyntö tai varattuna oleminen. 

Sisäänpyyntöjärjestelmä koostuu ovikojeesta, huonekojeesta, kaapeloinnista ja virtalähteestä. 

Ovikojeen avulla huoneeseen pyrkivä voi nähdä, onko huone vapaa, varattu tai pyydetäänkö 
häntä odottamaan. Lisäksi ovikojeessa on painike sisäänpääsyn pyytämiseksi. 

Huonekojeella ohjataan ovikojeen merkkivaloja. Huonekojeessa on lisäksi liitäntä analogiselle 
tai digitaaliselle puhelinkojeelle, jolla sytytetään ovikojeeseen keltainen valo puhelimen ollessa 
varattu. 
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Järjestelmä asennetaan seuraaviin tiloihin: 
- Johtajien huoneet 

 
Järjestelmälle tehdään toimintakoe. Toimintakokeessa testataan kaikki järjestelmän toiminnot. 

Toimintakokeesta laaditaan pöytäkirja, josta ilmenevät ainakin toimintakokeen päivämäärä, toi-
mintakokeen suorittajat, toimintakokeen tulos. 

T 340 AVUNPYYNTÖJÄRJESTELMÄ 
Avunpyyntöjärjestelmä sisältää kiinteistön LE-WC-tilojen avunpyyntötoimintaa varten toteutetut 
ääni- ja valomerkinantolaitteistot.  

Painettaessa avunpyyntöpainiketta kutsu ilmaistaan valvontapisteessä olevalla merkinantolait-
teella. Kutsu kuitataan avunpyyntöpainikkeen kanssa samassa tilassa olevalla kuittauspainik-
keella. 

Kaikki LE-WC-tilat varustetaan avunpyyntöjärjestelmin. 

Avunpyyntöjärjestelmien hälytykset johdetaan tilan ulkopuolelle. 

T 4  TIEDOTUS- JA NÄYTTÖJÄRJESTELMÄT 

T 410 AJANNÄYTTÖJÄRJESTELMÄ 
Kiinteistö varustetaan ajannäyttöjärjestelmällä. Järjestelmä koostuu itsetahdistuvasta keskuskel-
losta, kaapeloinnista, mahdollisista sysäyksen vahvistimista sekä sivukelloista ja näyttölaitteista. 

Keskuskello ohjaa järjestelmään liitettyjä sivukelloja. 

Kelloin varustettavia tiloja ovat: 
- leikki- ja ryhmähuoneet 
- yhteistilat 
- aulat 
- käytävät 
- ruokailu- ja monitoimitila 
- taukotila 
- sosiaalitila 
- leikkipiha 

 
Lepohuoneita ei varusteta sivukelloilla. 

Pihalle asennetaan kahden kellon lisäksi ulkolämpötilanäyttö. 

T 420 INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ 
Kokoontumistiloihin (monitoimisali, aulat yms.) ja sisääntuloalueille asennetaan yleiskaapeloin-
nin pisteet Info-TV:n laitteita varten. 

Pisteiden sijoitus määritellään yhteistyössä käyttäjien kanssa toteutussuunnitteluvaiheessa. 
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T 5 TILATURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 

T 510 SÄHKÖLUKITUSJÄRJESTELMÄ 
Kiinteistö varustetaan sähkölukitusjärjestelmällä. Lukitusjärjestelmää ohjataan tilaajan määrit-
telemällä keskitetyllä kulunvalvontajärjestelmän kulunvalvonta/aikaohjelmalla. 

Lukitusjärjestelmä integroidaan kulunvalvonta-, murto-, palo- ja rakennusautomaatiojärjest-
elmään. Järjestelmään liitettävät ovet määräytyvät suunnitteluaikana. 

T 520 KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ 
Kulunvalvontajärjestelmällä hallitaan kulkua kiinteistössä, ohjataan ovien aukioloa ja lukitusta 
sekä suoritetaan työajanhallintaa. Laitteistoa hallinnoi pääkäyttäjä. 

Kulunvalvontakaapelointi tähtimäisesti väyläohjaimelta. Kulunvalvonnan piiriin kuuluu kaikki 
henkilöliikenteen ulko-ovet, sekä iltakäyttöä rajaavat sisäovet. Kulunvalvontaa liitettävien ovet 
määritys tarkemmin suunnitteluaikana.  

Kulunvalvontajärjestelmän tyyppi: Abloy OS, joka liitetään kaupungin palvelimelle. 

Järjestelmä sisältää keskuslaitteet, kulunvalvontalukijat, koodinäppäimistöt, painikkeet yms. jär-
jestelmän vaatimat laitteet. Ulko-ovilla 2-puoliset lukijat (sisä- ja ulkopuolella) 

Järjestelmä liitetään murtoilmaisujärjestelmään siten, että kulunvalvontajärjestelmä antaa häly-
tyksen murtoilmaisujärjestelmään luvattomista kuluista erikseen määriteltyinä aikoina (esim. yö-
aikaan). 

Kulunvalvonnassa huomioitava automaattiovet. Paloilmoitin ohjaa kulunvalvontaovien lukitusta 
hälytystilanteessa. 

Kulkutunnisteina käytetään korttia tai muuta etätunnistetta. Kulkutunnisteiden toimitettava 
määrä tarkentuu suunnitteluvaiheessa. 

Ennen järjestelmän vastaanottoa tehdään käyttöönottotarkastus ST 663.41 (Kulunvalvontajär-
jestelmät tarkastuspöytäkirja) mukaisesti. 

T 530 MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄ 
Kiinteistö varustetaan osoitteellisella murtoilmaisujärjestelmällä, jolla valvotaan kiinteistöön tun-
keutumista, luvatonta kulkua kiinteistössä sekä joitakin erillisiä yksittäisiä kohteita. Järjestelmän 
ilmaisimet valvovat kiinteistön kuorta (lasirikkoilmaisimet), tiloja (IR-ilmaisin) ja ovien kiinnioloa 
(ovimagneetit). 

Järjestelmä integroidaan kulunvalvontajärjestelmään.  

Ilmoituksen siirto vartiointiliikkeelle tai/ja kaupungin valvomoon yhteissiirtovälittimellä (esim. 
Alerta Pro). 

Kiinteistön tilat ryhmitellään alueisiin käyttöorganisaatioiden mukaan. Järjestelmää (alueita) oh-
jataan päälle-pois pääsääntöisesti kulunvalvontajärjestelmällä.  

Lasirikkoilmaisimin valvottavia tiloja ovat: 
- tilat, joista mahdollisuus ikkunoiden kautta murtautua 
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IR-ilmaisimin valvottavia tiloja ovat: 
- salit 
- käytävät 

 
Magneettikytkimin valvottavia ovia ovat: 

- ulko-ovet 
 

Ennen järjestelmän vastaanottoa tehdään käyttöönottotarkastus ST 663.42 (Rikosilmoitusjärjes-
telmät tarkastuspöytäkirja) mukaisesti. 

T 550 KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 
Kiinteistö varustetaan IP-tekniikkaan pohjautuvalla kameravalvontajärjestelmällä. Järjestelmällä 
valvotaan lähinnä kiinteistön ympäristöä ja sisäänkäyntejä sekä sisätiloissa käytäviä. 

Järjestelmän IP-kamerat liitetään järjestelmään ATK-kaapeloinnilla laitekaapin POE-kytkimiin. 

Kameravalvonnan tulee kattaa tilat: 
- sisäänkäynnit 
- ulkoalueet 
- käytävät 

 
Järjestelmän kaapeloinnit ja rasioinnit sisältyy urakkaan. Kamerat ovat tilaajan erillishankin-
nassa. 

T 570 HENKILÖTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 
Kiinteistö varustetaan langattomaan tekniikkaan perustuvalla henkilöturvallisuusjärjestelmällä. 

Hätäkutsut suoritetaan langattomilla painikkeilla. Kutsut johdetaan jokaiselle kotialueelle sekä 
johtajien huoneisiin. 

Järjestelmän tulee kattaa koko kiinteistö.  

Järjestelmän mukana toimitettavien langattomien kutsupainikkeiden määrä määritellään toteu-
tussuunnitteluvaiheessa. 

Henkilöturvapainikkeet integroidaan murtoilmaisujärjestelmään. Järjestelmästä liitetään jälleen-
annot vartiointiliikkeeseen. 

 

T 6  PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 

T 610 PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ 
Paloilmoitinjärjestelmällä valvotaan kiinteistön tiloja tulipalon tai savunmuodostuksen havaitse-
miseksi. Kiinteistöön asennetaan koko kiinteistön kattava viranomaismääräysten ja ohjeiden 
mukainen automaattinen osoitteellinen analoginen paloilmoitinjärjestelmä. 

Järjestelmä toteutetaan hyväksytyn asennussuunnitelman, ST-ohjeiston 1 ”Paloilmoittimen 
suunnittelu, asennus- ja ylläpito 2019 (Sähkötieto ry)” ja ST-käsikirjan 10, 2002 (Paloilmoitinjär-
jestelmät) sekä ST-kortin 662.10 (Paloilmoitinjärjestelmät, tekninen suunnittelu ja asennusohje) 
suositusten mukaisesti. 
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Rakennusautomaatiovalvomoon liitetään seuraavat tiedot paloilmoitinjärjestelmästä: 
- järjestelmätilan esitys grafiikkakaaviossa 
- järjestelmäntilan esitys grafiikkakaaviossa 
- hälyttävä yksilöity osoitteen esitys grafiikan paikannuskaaviossa 
- yksitäisten ilmoittimien irti/takaisinkytkentä 
- hälytysten kuittaukset ja palautukset 

 
Paloilmoittimen hoitajalle ja kiinteistöpäivystäjille järjestetään paloilmoitinjärjestelmän käyttökou-
lutus 2 h. 

Järjestelmästä laaditaan asennustodistus (ST 662.41.Paloilmoittimen asennustodistus).  

Järjestelmälle suoritetaan viranomaishyväksytyn tarkastuslaitoksen käyttöönottotarkastus en-
nen vastaanottotarkastusta. 

T 630 SAVUNPOISTON OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ 
Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmällä edesautetaan savun poistamista kiinteistöstä tu-
lipalo- tai jälkituuletustilanteissa. Järjestelmä ohjaa ja valvoo kiinteistöön asennettuja savunpois-
toluukkuja ja -ikkunoita. Järjestelmää ohjataan manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskukselta. 

Normaalitilanteessa savunpoistoluukut ja, -ikkunat ovat kiinni. Palotilanteessa savunpoistoluuk-
kuja ja -ikkunoita ohjataan manuaalisesti savunpoiston ohjaus-keskuksesta. 

Järjestelmän kaapelointi tehdään palonkestävillä kaapeleilla. Järjestelmän kaapelit asennetaan 
palonkestävien järjestelmien johtoteille tai pinta-asennuksena kattorakenteisiin siten, että ne ei-
vät vaurioidu muiden rakenteiden tai asennusten palotilanteissa sortuessa. Pinta-asennuksessa 
käytetään standardin EN 1363-1 mukaisia kaapelikiinnikkeitä.  

Asennukset tehdään viranomaishyväksytyn asennussuunnitelman ja viranomaisten määräysten 
ja ohjeiden mukaisesti. 

Järjestelmälle suoritetaan toimintakokeet ennen vastaanottotarkastusta. Käyttöönottotarkastuk-
sen suorittaa paloviranomainen vastaanottotarkastuksen jälkeen. 

T 640 PALOPELTIEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ 
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmällä estetään palon leviämistä ilmastointikanavissa tuli-
palotilanteissa. Järjestelmä ohjaa ja valvoo kiinteistön ilmastointikanaviin asennettuja palopel-
tejä. 

Järjestelmä toimii automaattisesti, manuaaliset ohjaukset ovat suoritettavissa ohjauskeskuk-
sista. 

T 670 POISTUMISHÄLYTYS- JA TURVAKUULUTUSJÄRJESTELMÄ 
Kiinteistön poistumishälytyksiin ja turvakuulutuksiin käytetään poistumishälytys- ja turvakuulu-
tusjärjestelmää. Järjestelmää ohjataan paloilmoittimella sekä kuulutuskojeilla. 

Kuulutukset ja palokellot vuorottelevat. 

Järjestelmä kattaa koko kiinteistön sekä piha-alueet. 

Järjestelmä rakennetaan täyttämään standardin SFS-EN 50849:2017 "Äänijärjestelmät hätäti-
lannekäyttöön" vaatimukset. 
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Järjestelmällä voidaan välittää yleisiin tiloihin taustamusiikkia, mainoksia, mikrofonijärjestelmän 
antamaa ohjelmaa sekä pakkosyöttöisenä normaalit kuulutukset ja automaattiset hätäkuulutuk-
set.  

Kuulutuskojeet/mikrofonijärjestelmät asennetaan seuraaviin tiloihin: 
- johtajien huoneet 
- taukohuone 
- ruokala/monitoimitila 
- piha (siirrettävä) 

 
Järjestelmän kaapelointi tehdään palonkestävillä kaapeleilla. Järjestelmän kaapelit asennetaan 
palonkestävien järjestelmien johtoteille tai pinta-asennuksena kattorakenteisiin siten, että ne ei-
vät vaurioidu muiden rakenteiden tai asennusten palotilanteissa sortuessa. Pinta-asennuksessa 
käytetään standardin EN 1363-1 mukaisia kaapelikiinnikkeitä.  

Kaapeloinnin mittaus- ja tarkastustulokset kirjataan kortin ST 631.41 (Äänentoisto- ja hätäkuulu-
tusjärjestelmän kaapeloinnin mittaus- ja tarkastuspöytäkirja) mukaiseen pöytäkirjaan.  

Järjestelmän vastaanotossa todetaan suoritetuksi lisäksi standardissa SFS-EN 50849:2017 esi-
tetyt puheenymmärrettävyyden mittaukset, joista on laadittu mittauspöytäkirja.  

Mittaukset dokumentoidaan kortin ST 631.40 (Mittauspöytäkirja, yleinen äänentoistojärjestelmä) 
mukaisesti. 

T 8  AUTOMAATIO- JA MITTAUSJÄRJESTELMÄT 

T 810 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ 
LVIS-laitteita ohjataan keskitetysti kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmällä.  

Kohteen rakennusautomaatiojärjestelmä toteutetaan Kouvolan kaupungin voimassa olevan au-
tomaatio-ohjeen mukaisesti. 

T 830 KÄYTTÖVEDEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ 
Käyttövedenkulutuksen mittaus toteutetaan sähköenergian mittausjärjestelmän avulla. Kts. 
kohta T840. 

T 840 SÄHKÖENERGIAN MITTAUSJÄRJESTELMÄ 
Kiinteistö varustetaan veden-, sähkön-, lämmön- ja jäähdytysenergian mittausjärjestelmällä si-
ten, että kunkin energiasuureen käyttö saadaan mitattua ja käyttökustannukset kohdistettua kul-
lekin toiminnolle aiheuttamisperiaatteen ja mahdollisten vuokrasopimusehtojen mukaisesti.  

Mitattavia toimintoja ovat: 
- kiinteistökulutus 
- keittiö 
- ilmanvaihto 
- valaistus 
- jäähdytys 
- lämpöpumput 
- sähköautojen lataus 
- autonlämmityspistorasiat 
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Teknisiä vaatimuksia mittarille: 
- sähkömittarit liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään väyläliitynnän avulla (Modbus 

tai M-Bus) 
- mittarin rekistereistä tulee voida lukea vähintään seuraavat tiedot: energiankulutus, vai-

hejännitteet, vaihevirrat, pätö- ja loisteho. Lisäksi tehon ja virran maksimiarvojen tulee 
tallentua mittarin muistiin. 

- mittarin tulee olla mittauslaitedirektiivin MID (2004/22/EY) mukainen 

T 850 LÄMMÖN MITTAUSJÄRJESTELMÄ 
Lämpöenergian mittaus toteutetaan sähköenergian mittausjärjestelmän avulla. Kts. kohta T840 
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1. SUUNNITTELUALUE

1.1 Yleistä

Tämä raportti on tehty toimeksiannosta Kaunisnurmen päiväkodin hankesuunnittelua varten.

Raporttia voidaan käyttää alustavaa perustamissuunnittelua, rakentamisen suunnittelua ja

hankevaiheen kustannustarkastelua varten.

Suunnittelukohde sijaitsee Kaunisnurmella, Kankaan kaupunginosassa.

Päiväkotiin on suunniteltu kaksi kerrosta. Aidoilla ja tukimuureilla rajatulle piha-alueelle on

suunniteltu viher- ja leikkialueita, pihavarasto ja pyöräkatos. Tontin pohjoisosaan on suunniteltu

päiväkodin pysäköinti ja saattoliikennepaikat.

Raportti pohjautuu saatuun tontinkäyttöluonnokseen.

1.2 Tutkimukset

Käytettävissä on ollut suunnittelualueella suoritettuja pohjatutkimuksia vuodelta 1978.

Pohjatutkimukset käsittivät 27 kpl painokairauksia. Tämän toimeksiannon yhteydessä ei tehty

tarkentavia tutkimuksia.

Korkeussuhteiden arvioinnissa on käytetty myös avointen kartta-aineistojen tietoja. Maanpinnan

malli on luotu Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta. Tontille on tehty maastomallikartoitus

18.2.2022. Samassa yhteydessä on kartoitettu tontilta purkutöiden yhteydessä löydettyjä kaivoja.

Käytettävissä olleet tutkimustulokset on esitetty pohjatutkimuspiirustuksissa 1510067991/1-5.

1.3 Ympäristön rakennukset ja rakenteet

Tontilla on sijainnut 1988 valmistunut Kaunisnurmen palvelukeskus. Rakennus on purettu talvella

2021…2022.

Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Kaunisnurmen koulu piha- ja liikunta-alueineen. Sekä

koulu että suunnittelualueen eteläpuolella Ruotsulantien varressa olevat rakennukset on

todennäköisesti rakennettu maanvaraisin perustuksin.

2. POHJASUHTEET

Suunniteltu rakennus sijaitsee tontin itäosalla Varuskuntakadun ja Ruotsulantien väliin jäävässä

kulmassa. Rakennus asettuu pääosin puretun palvelukeskuksen ja sen yhteydessä olleen

huoltopihan kohdalle.

Suunnittelualueella maanpinnan korkeustaso vaihtelee välillä +73,2…+75,8. Tonttia reunustava

varuskuntakatu on tasolla +75,0…75,8. Pääpiirteisesti maanpinnan taso laskee koillisesta kaakkoon

ollen alimmillaan lähellä Pajaraittia tasolla +73,1. Maanpinta on korkeimmillaan tontin

pohjoisosassa suunniteltujen pysäköinti ja liikennealueiden kohdalla tasolla +75,7. Suunnitellun

rakennuksen kohdalla maanpinnan korkeustaso vaihtelee välillä +73,4…+74,9.
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Nykytilassaan maan pintakerroksia ei ole tutkittu, joten pihan rakennekerrosten ja täyttömaan

rakeisuutta ja kerrosten paksuutta ei tiedetä.

Vuoden 1978 kairaukset on aloitettu 0,3…0,7 m syvyydeltä maanpinnasta alkukairauksen jälkeen.

Maan pintakerrosten alapuolella on keskitiivistä/tiivistä silttistä hiekkaa, jonka paksuus kasvaa

koillisesta lounaaseen 0,5…8,5 m. Kairaukset on suoritettu pääasiassa kiertämällä >100 pk/0,2 m

ja lyömällä. Osalla aluetta maanpinnassa tavataan kerros löyhää silttiä/hiekkaa korkeintaan 1,5 m

syvyyteen maanpinnasta. Kerroksessa painokairausvastus vaihtelee 10…30 pk/0,2 m. Löyhä

maakerros esiintyy pääasiassa puretun rakennuksen kohdalla, jolloin sen nykytilaa ei tiedetä.

Paikoittain on havaittu myös tontin länsiosalla noin 1 m paksuinen hieman heikompi vyöhyke 2…3

m syvyydellä maanpinnasta, jossa painokairausvastus on yli 40 pk/0,2 m.

Hiekkakerroksen alla on kalliota peittävä pohjamoreeni. Moreenikerroksessa on edetty lyömällä

korkeintaan 1,0 m ennen kairauksen päättymistä kiveen, lohkareeseen tai kallioon.

Kairaukset on joko lopetettu määräsyvyyteen tai päättyneet kiveen, lohkareeseen tai kallioon

1,10…8,85 m syvyydellä maanpinnasta tasolla +65,17…+74,02. Lyhyet 1…2 m pituiset kairaukset

sijoittuvat tontin Varuskuntakadun puoleisella reunalla. Kallion pinnan tasoa ei ole varmistettu

porakonekairauksin.

Pohjavedentaso ei lausunnon teon yhteydessä määritetty.

3. PERUSTAMINEN

3.1 Perustukset

Suunnitteilla oleva rakennus sijoittuu osittain puretun palvelukeskuksen kohdalle.

Pohjatutkimusten perusteella rakennus voidaan perustaa maanvaraisesti tiiviin ja kantavan

perusmaan varaan. Maasta tulee poistaa kaikki humuspitoiset ja löyhät täyttö- ja

luonnonmaakerrokset perustuksien alta. Mikäli heikosti kantavat maakerrokset ulottuvat

anturoiden alapuolisen arinan alapuolelle, tehdään massanvaihto, jolloin kerrokset korvataan

kalliomurskeella Kam 0…90 mm, karkealla 0…90 mm soralla tai soramurskeella kerroksittain

tiivistäen. Mahdollisen massanvaihdon tarvetta/laajuutta tulee täsmentää lisätutkimusten

perusteella.

Anturaperustuksen minimiperustamissyvyys on 0,6 m alimmasta lattiatasosta, tai viereisestä

maanpinnasta.

Maanvaraiset perustukset mitoitetaan DA2- tai DA2* -mitoitusmenettelyllä. Mikäli mitoitustavassa

DA2* epäkeskisyys on yli 1/3 osa perustuksen leveydestä, käytetään DA2 mitoitusmenetelmää.

Mitoituksessa suuntaa antavana anturan pohjapaineen arvona voidaan alustavasti käyttää 180 kPa.

Maanvaraiset perustukset ja maaperän kantokestävyys tulee tarkastella laskelmin Eurokoodin

mukaisella tavalla. Alueen hiekka / moreenikerrokselle voidaan käyttää alustavasti arvoja:

Kuivatilavuuspaino 20 kN/m3

Leikkauskestävyyskulma 38

Koheesio 0 kN/m2

Pohjaveden alapuolinen tehokas tilavuuspaino 10 kN/m3

Pohjavedentaso oletetaan anturan alapintaan
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Maanvaraisten perustusten alle tulee rakentaa vähintään 250 mm paksu murskearina.

Kaivutasoon asennetaan sovellusluokan N3 suodatinkangas.

Kohteeseen tulee tehdä erilliset pohjarakennussuunnitelmat rakentamista varten.

3.2 Alapohjat

Rakennuksen alapohjat voidaan toteuttaa maanvaraisena tai tuuletettuna alapohjarakenteena

(rossipohja). Lattioiden ja mahdollisten täyttöjen alta tulee poistaa eloperäiset nurmi ja

humuskerrostumat.

Toteutettaessa lattiat maanvaraisena rakenteena, tulee lattian alustäyttöjen ylimmäksi kerrokseksi

rakentaa 300 mm paksuinen kapillaarikatkokerros, joka yhdistetään rakennusta kiertäviin

salaojiin. Kapillaarikatkomateriaalin kapillaarinen nousukorkeus saa olla enintään 80%

kapillaarikerroksen kokonaispaksuudesta.

Kaivutasoon asennetaan sovellusluokan N2 suodatinkangas. Kaivutaso / ylin maakerros peitetään

200 mm paksuisella salaojituskerroksen materiaalilla tai vähintään muuta vastaavaa veden

johtavuuden ominaisuudet täyttävää materiaalia, kuten kevytsoraa. Salaojituskerros tulee yhdistää

rakennusta kiertävään salaojitukseen.

Toteutettaessa alapohja tuulettuvana rakenteena, tulee tuuletustila olla vähintään 800 mm ja

alueilla missä on huollettavia putkilinjoja 1200 mm.

3.3 Salaojitus ja radon

Kosteusvaurioiden välttämiseksi rakennuspohja salaojitetaan noudattaen mm. ohjetta RIL 132–

2000 (Talonrakennuksen maarakenteet) ja RIL 126–2020 (Rakennuspohjan ja tonttialueen

kuivatus). Salaojitusmateriaalin rakeisuusohjealue on kuvan 1 alueen 1 mukaista.

Perusmuuria vasten tulee tehdä vähintään 200 mm paksu salaojituskerros kuvan 1

rakeisuusohjealueen 1 mukaisesta materiaalista. Salaojitusmateriaali tulee erottaa perusmaasta

sovellusluokan N2 suodatinkankaalla.

Radontutkimusta ei kohteessa suoritettu. Radonin mahdollinen esiintyminen maaperässä ja

käytettävissä täyttömateriaaleissa tulee huomioida suunnittelussa.
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Kuva 1: Salaojituskerroksen rakeisuusvaatimukset (RIL 126–2009)

3.4 Routasuojaus

Alueen luonnolliset maalajit ovat osittain routivia, minkä vuoksi rakennuksen perustukset tulee

routasuojata noudattaen ohjetta RIL 261-2013 (Routasuojaus - rakennukset ja infrarakenteet).

3.5 Kaivannot

Työnaikaiset laajat alle 1,9 m syvät kaivannot voidaan tehdä luiskattuina avokaivantoina

luiskakaltevuuteen 2:1 tai loivempana, kaivusyvyys ja työturvallisuus huomioon ottaen.

Kaikki syvemmät/ kapeat kaivannot tulee tarkistaa tapauskohtaisesti. Kaivantojen täytöt tehdään

sorasta ja hiekasta kerroksittain tiivistäen.

Mahdollisten syvien putkikanaalien osalta erityisesti tontin itäreunalla tulee varautua louhintaan.

Käytettävien kiviainesten rakeisuuskäyrien tulee kulkea materiaalien rakeisuusvaatimusten rajakäyrien sisällä.

Vaatimusalueen vasemman puoleisen rajakäyrän alitusta ei sallita.

1a Materiaalia käytetään rakennuksen alapohjan alle tehtävässä kapillaarikatkona toimivassa

salaojituskerroksessa aina ja perusmuurin vierustan salaojituskerroksessa silloin, kun pohja- ja vajovesiä virtaa

voimakkaasti rakennuksen vierustalle maakerroksia tai kallionpintaa pitkin. Tällaisia ovat esimerkiksi paikat,

joissa rakennus sijaitsee rakennusta kohti viettävässä rinteessä.

1 Materiaalia käytetään normaalissa kuivatustilanteessa rakennuksen perusmuurin vastaisessa

salaojituskerroksessa. Alapohjan alla käytetään kuitenkin 1a kiviainesta.

2 Materiaalia käytetään normaaleissa kuivatusolosuhteissa piha-alueilla tehtävissä salaojituskerroksissa.

Päällysrakenteen sivulta voimakkaasti tapahtuvan pohja- ja vajovesien virtauksenkatkaisuun käytetään
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3.6 Piha-alueet

Asfalttipäällysteisten piha- ja liikennealueiden rakennekerrokset mitoitetaan kantavuuden

perusteella. Päällystetyt piha- ja liikennealueet voidaan rakentaa seuraavasti:

- AB 16/120  50 mm (vaihtoehtoisesti kivituhka, laatoitus)

- Murske KaM 0-32 mm  200 mm (tasauskerros 50mm, KaM 0-16 mm)

- Tukikerros Kam 0-90 mm/SrMr 0-90mm 600 mm

Soveltuvin osin voidaan hyödyntää pihan nykyisiä rakennekerroksia tukikerroksen alaosana.

3.7 Putkijohdot

Viemärit ja vesijohdot voidaan perustaa perusmaahan tehtävän ≥ 100 mm paksun asennusalustan

varaan. Kalliokanaaleissa asennusalustan alla käytetään N3 luokan suodatinkangasta ja

maakerrosten alueella luokan N2 suodatinkangasta. Putkijohtorakenteiden lämpöeristys

mitoitetaan tarvittaessa VTT:n tiedotteen 113: "Matalaan asennettujen putkijohtojen routasuojaus

ja lämmön eristäminen" mukaisesti. Kaivannon pohjalle asennetaan sovellusluokan N2

suodatinkangas.

3.8 Maanrakennustyöt

Rakennustyöhön liittyvät täytöt on rakennettava hyvin tiivistyvistä kitkamaista. Tiivistys tehdään

koneellisesti kerroksittain täryttäen RYL:n ohjeita noudattaen.

Talvityössä täytteiden tiiviysaste on saavutettava ennen materiaalin jäätymistä. Materiaali ei saa

sisältää eikä siihen saa sotkeutua lunta tai jäätä.

Maanvaraistenperustusten alapuolella täyttöjen tiiveysvaatimus on ≥ 95  %  proctortiiveys  ja

levykuormituskokeen kantavuusarvo E1 ≥  50  MN/m2 ja  E2/E1  2,2. Lattian alustäytön

tiiveysvaatimus on ≥ 92 % proctortiiveys ja levykuormituskokeen kantavuusarvo E1 ≥  50 MN/m2 ja

E2/E1  2,2.

3.9 Ympäristön suojaus

Ennen kaivutöiden aloittamista on varmistettava rakennusalueella ja liittymäkohdissa sijaitsevien

maanalaisten kaapeleiden, putkijohtojen tms. tarkka sijainti. Säilytettävät puut tulee suojata työn

ajaksi.

4. LAADUNVALVONTA

Valmiiden täyttöjen ja rakenteiden tulee täyttää (RIL 132 - 2000) "Talonrakennuksen maarakenteet

- yleinen rakennusselostus ja laatuvaatimukset" laatuluokan II vaatimukset.

Täytöistä tehdään hyväksyttäviä tiiveys-/kantavuuskokeita vähintään seuraavasti:

- Perustusten alustäyttö  4 kantavuuskoetta

- Lattian alustäyttö  4 kantavuuskoetta

- Perustusten vierustäyttö (salaojituskerros)  työtapatarkkailu

- Piha- ja liikennealueiden kantava kerros 1 kantavuuskoe/ kerros/alkava 400 m2
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Yhtä hylättyä kantavuuskoetta kohden suoritetaan kaksi hyväksyttyä uusintakoetta.

Materiaalien rakeisuuden määrityksiä tulee tehdä vähintään seuraavasti:

- 1 seulonta / jakava kerros

- 1 seulonta / kantava kerros

- 1 seulonta / perustusten alustäyttö

- 1 seulonta / maanvaraisenlattian alustäyttö (kapillaarikatkokerros) kapillaarisen nousukorkeuden

määritys (tulee esittää dokumentti käytettävän materiaalin kapilaarisesta nousukorkeudesta)

5. JATKOTOIMENPITEET

Kohteessa suositellaan täydentäviä pohjatutkimuksia erityisesti suunnitellun rakennuksen

kohdalla mahdollisten löyhien maakerrosten havaitsemiseksi sekä täyttömaa-aineksen materiaalin

selvittämiseksi.

Täydentävät pohjatutkimukset ovat painokairauksia ja maanäytteiden ottoa.

Kouvolassa 8.3.2022

Ramboll Finland Oy

Julia Sassali Ari Taina

Suunnittelija Projektipäällikkö
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Laitenimi / -tyyppi Mitat / kapasiteetti kpl

Muuta 

huomioitavaa

Pakastehuone tilavuus vähintään 2 m2( tai 2 

pakastekaappia)

1 Sisä ja ulkopinnat ruostumatonta terästä 

Hyllyt ruostumatonta terästä

Kylmiö Tuotteet vaunusäilytyksessä,  koko 

n. 2-3 m

1 Hyllyt ruostumatonta terästä

* ilman lattiaa

* laahusovella

* varustettu kylmäkoneikolla

Esipesusuihku 1 termostaattisekoittaja sekä juoksuputki, 

suihku käynnistyy automaattisesti , kun 

kahvaosaa vedetään alaspäin

Esipesupöytä 1 Ruostumatontaterästä, pöytätaso, 

altaankoko 600x450x250, irrotettava 

sakkakuppi

Korikuljetinastianpesukone (mitat noin 

1300 x 832  1900 mm)

Pesuteho n. 120 -150 koria/h 1 Esipesu, kemiallinenpesu, huuhtelu. 

Astioiden tulee kuivua nopeasti  

Astianpesukorit lautaskoria 10 kpl, lasikori 10 

kpl, välinekori 10 kpl, painoverkko 3 kpl

Purkausrullarata väh. 5 pesukorille 1 Ruostumatotanterästä, alla hyllytaso,  

2600x580x900

Suurtalousliesi Induktioliesi 4 keittopaikkaa 1 * yhtenäinen keittotaso

* avojalusta hyllyllä

Yhdistelmäuuni  8 kpl GN 1/1 2 kpl, 

jalustalla. Jalustoissa GN-johteet, 

säätöjalat, Rst.

* kapasiteetti n. 8x GN 1/1 65 mm, 

vaunutäytteinen

* suomenkielinen käyttöpaneeli

* puhdistusohjelma

*huuhtelusuihku

2 Toiminnot: 

* höyrykypsennys

* kiertoilmakypsennys 

* yhdistelmäkypsennys

GN-johdevaunu rst.

410 × 588 × 857 mm

*materiaali ruostumatonta terästä

* kevysesti rullaavt 

kuulalaakeroidut pyörät * pyörien 

halkaisiaja 125 mm, jarrut kahdessa 

pyörässä  *johteet 7 kpl GN 1/ 

astialle, johdeväli 75 mm 

*johteiden päissä korotukset 

estämässä astioiden liukumisen 

ulos johteilta. 

2

Lämpövaunu ( Huomioida 

keittiösuunnittelussa paikka)

12 GN 1/1 -65   1 sähköliitantä

Kylmävaunu( Huomioida 

keittiösuunnittelussa paikka)

12 GN 1/1 -65   1 sähköliitantä

Kuljetuslaatikot mustat (tuulikaapissa 

huomioida pieni taso näiden 

väliaikaiseen säilytykseen)

GN-1/1   

GN 1/2

4

4

käsille on sisäosassa varattu erityinen 

nostotila

Mikroaaltouuni, seinälle Uunikammio 15 -20 l, 1 * ulko-ja sisävuoraus rst / 5 tehoaluetta

* teho min. 1000 W 

Tasovaunu 850x600x 800 kahdella tasolla 5 ruostumatontaterästä, kuulalaakeroidut 

pyörät jossa kahdessa jarrut

kantavuus 100 kg taso

Lavavaunu( huomioita tälle paikka, esim tuulikaapissa)600x 900 1 ruostumatontaterästä

Korivaunu suorilla johteilla 570x550x1655 1 ruostumatontaterästä, kuulalaakeroidut 

pyörät jossa kahdessa jarrut

Kaunisnurmen päiväkoti 

asiakkaita 210+45 = 255   vuoropäiväkoti



RUOKASALIIN BUFFETLINJASTO 

MATALA

korkeus 750

altaisen syvyys 210 mm

2 sähköistys katosta yläkautta kierrekaapelilla

Lautasjakelin vaunu ( 2 sylinteriä) kapasiteetti n. 100 - 120 kpl 2 huomioitava matalien ja syvienlautasten 

halkaisija, materiaali ruostumatonta terästä

Tarjoiluvaunu neutraali (leivät) matala 800x650x750 1 alaslaskettava rst-tarjotintasot

pisarasuojat

Kylmäallas (salaatit, vaihtoehtojuomat) 1200x650x750 1 Alaslaskettavat rst-tarjotintasot, kylmäaltaan 

kapasiteetti 3x GN 1/1, syvyys 210, 

ylätasossa rst-hylly, led valolla, 

molemminpuolin kirkas karaistua lasia oleva 

pisarasuoja, altaan peitelyvyt rst huom GN 

1/1, tukevat välijakajat (sähköistys)

Lämminvaunu ylätasolla 1200x650x750 1 Allas varustettu täyttöhanalla ( vesiliitäntä ja 

ylivuotoputki) Alaslaskettavat rst-

tarjotintasot, altaan kapasiteetti 3x GN 1/1, 

syvyys 210, ylätasossa rst-hylly, led valolla, 

molemminpuolin kirkas karaistua lasia oleva 

pisarasuoja, altaan peitelyvyt rst huom GN 

1/1, tukevat välijakajat (sähköistys)

Lämminvaunu ylätasolla dietit, erikseen 

paikka ruokasalissa

800x650x750 1  Alaslaskettavat rst-tarjotintasot, altaan 

kapasiteetti 2x GN 1/1, syvyys 210, 

ylätasossa rst-hylly, led valolla, 

molemminpuolin kirkas karaistua lasia oleva 

pisarasuoja, altaan peitelyvyt rst huom GN 

1/1, tukevat välijakajat (sähköistys)

Tarjoiluvaunu neutraali (maitonovo) 800x650x750 1 alaslaskettava rst-tarjotintasot

Juomavesijakelinvaunu, 2-puoleinen elektroninen 1 * liitäntä vesijohtoverkkoon 

Maidonjakelin 2-puoleinen Novocold Duo * 2x10 l:n pakkaukset, + 2x 2 

annosteluventtiiliä, annosteluhanat kahdella 

puolella laitetta, koneellisesti jäähdytetty, 

termostaatilla varustettu, tipparitilät

Astianpalautusvaunu 800x550x700 2 vaunu jossa on kaksi tasoa sekä ylätaso 

aterinkoteloille sekä ulosvedettävä aputaso 

Korijakelin vaunu(laseille) matala 515x600x750 2 3-4 laskikorille, vaunu on vasustettu 

jousipainotetulla rst-tasolla, 4 kääntyvää 

pöyrää jossa 2 kpl lukittavia. Rakenne 

ruostumatontaterästä

Tarjotinjakelin vaunu matala 400 × 645 × 975(1270) mm 1 kapasiteetti 60-90, vaunu on varustettu 

jousivastapainotetulla rst-tasolla, 4 

kääntöpyörää joista 2 kpl lukittavia, rakenne 

ruostumatrontaterästä. Jakelimeen tulee 

myös ruokailuvälinetaso, ainakin 3 kpl 

ruokailuväline astioita

lautasvaunut 800x400x800 1 kapasiteetti 200-300 lautaselle, vinotasoja 2 

kpl, tukevaa ruostumatontaterästä.



Muita tilatarpeita ja varusteita:

Tavaran vastaanottotila tuulikaapilla 

(pieni taso mustille lämpölaatikoille)

Keittiössä on hygienia-alakatto

Kuljetuslaatikkovarasto 

(lastauslaiturille)

Keittiössä ei tulisi olla korkeita 

väliseiniä keskellä keittiötä

Kuiva-ainevarasto, hyllyjen materiaali 

kestävää ja helposti puhdistettavissa. 

Kuiva-ainevaraston koossa tulee 

huomioida, että täällä varastoidaan 

myös kertakäyttöastioita ja astioita. 

Keittiöhenkikökunnalle tulee varata 

4 lukollista pukukaappia 

sosiaalitiloihin. Pukukaapeissa 

väliseinä (siviili/työvaatteet). 

Huom. Pukukaapit tulee olla 

tarpeeksi tilavia, jotta toisessa voi 

säilyttää työvaatteita ja toisessa 

talvivaatteita. Pukukaappien 

yhteydessä myös mahdollisuus 

istuen laittaa kengät jalkaan.

Siivouskomero, lukittava, vesipiesteellä, 

kaatoaltaalla ja lattiakaivolla, 

välineteline, suojakäsineiden 

kuivatusteline( kuivausvarret), hyllyt. 

Tilassa tulee huomioida myös 

pesuaineiden säilytys, niitä ei saa 

säilyttää lattialla sekä se, että sinne 

mahtuu astua sisään.

Uunien/uunin, 

tunneliastinpesukoneen/ lieden 

päällä oltava tehokkaat huuvat

Diettihaude saisi olla fyysisesti 

tilavassa paikassa ruokasalissa.

Toimistotila ( tilaan tulee mahtua 

työpöytä (ei sähköinen), lukittavia 

kaappeja)

Ruokasali tilava  (Haanojalla 

havaittavissa ahtautta)

Henkilöstön WC-tilassa myös suihku. Ruokasalissa huomioita tila 

kahdelle astianpalautuspisteelle ja 

palautuspisteen takana suojapleksi, 

kirkas, saadaan huollettua aluetta 

paremmin ilman että 

pintamateriaali kärsii.

Seinäkelallinen puhdistuslaite Rst-hyllyjä

Käsienpesualtaat  2 kpl eleltronisella 

hanalla(keittiössä ja astianpesu puhtaan 

pään lähellä)

Rst-työtaso altaalla + hanalla 

esivalmistukselle 1 kpl

Rst-työtasoja ( Rst- säädettävä 

nostotyöpöytä) 2 kpl
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  Kaisu Metsärinne

Insinööritoimisto Metsärinne Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

1081 1 Kaunisnurmen päiväkoti

10-ryhmäinen

Kouvola

Vaihe: Tilaohjelma 16.3.2022

Paikkakunta: Kouvola

Haahtela-ind.: 98,0 / 1.2023

Hintataso: 97,7 / 2.2023

Laajuus: 2 439 m2, 2 816 brm2, 12 213 rm3

Hankekoko: 2 816 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

A Kotialueet

A Leikki 33,0 10,0 330 3 846 1 269 200

A Lepo 35,0 10,0 350 3 534 1 237 100

A Wc-huone 12,0 10,0 120 5 549 665 800

A Kuraeteinen 15,5 8,0 124 4 695 582 200

A Eteinen 16,0 8,0 128 3 716 475 600

A Eteinen 21,0 2,0 42 3 499 147 000

A Kuraeteinen 20,0 2,0 40 4 295 171 800

A Pienryhmä 20,0 10,0 200 3 647 729 400

Yhteensä 60 1 334 3 957 5 278 000

B Yhteiset tilat, henkilökunta

B Märkäeteinen / tk 8,0 1,0 8 6 231 49 800

B Eteinen 8,0 1,0 8 4 618 36 900

B Aula / tupa 45,0 1,0 45 4 057 182 600

B Wc-huone, inva 6,0 2,0 12 4 902 58 800

B Suihku 5,0 1,0 5 5 036 25 200

B Wc-huone 3,0 1,0 3 5 926 17 800

B Ruoka-aula 100,0 1,0 100 3 932 393 200

B Linjasto 30,0 1,0 30 5 726 171 800

B Astianpalautus 10,0 1,0 10 6 435 64 400

B Kopio 6,0 1,0 6 3 978 23 900

B Sali 90,0 1,0 90 4 113 370 100

B Salin varasto VSS 10,0 1,0 10 4 169 41 700

B Taukotila 25,0 1,0 25 4 046 101 200

B Toimistohuone 12,0 2,0 24 3 731 89 500

B Toimistohuone 8,0 5,0 40 4 062 162 500

B S1-suoja, puku-, WC- ja pesutila 58,0 1,0 58 5 341 309 800

Yhteensä 22 474 4 428 2 099 000

C Huolto

C Keittiö 50,0 1,0 50 6 916 345 800
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

C Toimistohuone 3,5 1,0 4 5 411 18 900

C Wc-huone 3,0 1,0 3 6 144 18 400

C Tavaran vastaanotto 6,5 1,0 7 3 618 23 500

C Siivous 3,0 3,0 9 4 197 37 800

C Siivouskeskus VSS 17,0 1,0 17 5 118 87 000

C Vaatehuolto VSS 10,0 1,0 10 6 671 66 700

C Varasto VSS 8,0 1,0 8 4 331 34 700

C Varastohuone 4,0 3,0 12 3 052 36 600

Yhteensä 13 119 5 626 669 400

D Liikenne

D Jakava liikenne (käytävät) 45,0 3,0 135 3 372 455 200

D Jakava liikenne (käytävät) 50,0 2,0 100 3 358 335 800

D Jakava liikenne (käytävät) 9,0 1,0 9 3 774 34 000

D Osastoiva liikenne (porrashuone) 22,0 1,0 22 3 286 72 300

D Osastoiva liikenne (porrashuone) 18,0 1,0 18 3 388 61 000

D Eteinen VSS 5,0 2,0 10 4 302 43 000

Yhteensä 10 294 3 406 1 001 300

E Tekniset tilat

E Tekniikka VSS 18,0 1,0 18 4 121 74 200

E VSS laitetila 5,0 2,0 10 4 220 42 200

E Ilmanvaihto 125,0 1,0 125 2 645 330 600

Yhteensä 4 153 2 921 447 000

F Kylmät tilat

F Jätehuone 25,0 1,0 25 3 165 79 100

F Pihavarasto 40,0 1,0 40 2 061 82 400

Yhteensä 2 65 2 486 161 600

Yhteensä 111 2 439 3 959 9 656 300

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset 369 000151

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä 369 000151

HANKINTAHINTA 10 025 0004 110

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 406 000986

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 12 431 0005 097
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1. YLEISTÄ

1.1 OHJEEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä ohje on tarkoitettu apuvälineeksi Kouvolan kaupungin suunnittelukohteiden tilaajalle, KVR-
urakoitsijalle, LVIA- suunnittelijoille ja arkkitehdeille. Ohjeessa esitetään Kouvolan tilapalveluiden 
kohteiden suunnittelulle asettamat tavoitteet, jotka sitovat suunnittelijoita teknisten ratkaisujen 
valinnassa ja jotka tilaajan on otettava huomioon tilojen vaatimuksia miettiessään. Ohje määrittelee 
siis kyseisten kohteiden teknisten LVIA-järjestelmien minimivaatimukset, joista ei saa luvatta poiketa; 
järjestelmävalinnoissa, mitoituksessa ja muussa suunnittelussa tulee noudattaa tätä 
suunnitteluohjetta.

Mikäli suunnittelija haluaa poiketa näistä suunnitteluohjeista, asia on käsiteltävä urakkaohjelman 
mukaisesti tai suunnittelukokouksissa ja kirjattava suunnittelukokouspöytäkirjaan. Mukana on lisäksi 
tavoitteellisia ohjeita, joiden toteutumismahdollisuudet tutkitaan kohdekohtaisesti.

Suunnitteluprosessin kulku kuvataan pääkohdittain. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin asioihin, 
jotka suunnittelijan on otettava huomioon Kouvolan kaupungin hankkeissa.

Tilakohtaiset lähtötiedot selvitetään tarjouspyynnössä tai suunnittelun alkuvaiheessa. Lähtötiedoissa 
määritellään tilojen sisäilmaolosuhteet, käyttöajat, kuormitukset ja mahdollisten LVI- ja 
erikoislaitteiden LVI-tekniset tarpeet. Jokainen tila tulee käydä hankkeessa erikseen läpi.

LVIA-suunnittelijoiden ja arkkitehdin tulee tehdä yhteistyötä kaikissa suunnitteluvaiheissa, jotta mm. 
laite- ja kalustevalinnat täyttävät käyttäjien tarpeet ja sopivat rakennuksen ilmeeseen.

Ohje on laadittu uudisrakennushanketta varten, mutta sitä voidaan soveltaa myös peruskorjaus- ja 
kunnossapitohankkeisiin. Korjaushankkeessa on käytävä läpi ohjeen laatuvaatimukset rakennuttajan 
kanssa ja sovittava, miten laajalti vaatimuksia noudatetaan. 

1.2 CAD-ohjelmistot ja tiedostoformaatit

Jokainen suunnitteluosapuoli käyttää haluamaansa CAD-suunnitteluohjelmistoa.

2D-tiedonsiirtoformaatti on DWG, huomioiden kaupungin ohjeistus ja soveltuvuus
kaupungin vastaaviin järjestelmiin. Suunnittelun aikaisen tiedonsiirron DWG:n
versionumero sovitaan suunnittelijoiden kesken pääsuunnittelijan johdolla.
Kaikki kuvat toimitetaan tilaajalle myös PDF- tiedostoina.

Kaikki uudiskohteet mallinnetaan Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 vaatimusten ja
ohjeiden mukaisesti.

Eri komponenttien sekä verkostojen geometrian tarkkuustason on oltava sellainen, että
kohteen TATE-asennukset ovat asennettavissa tietomallin perusteella. Geometriamallinnuksen
tavoitteena on risteilyvapaatietomalli, jonka tekemisessä yhdistelmämalli on
apuna.
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Yhdistelmämalleissa objektien tulee sijaita absoluuttisessa korkeusasemassa.

TATE-suunnittelijoiden on tehtävä teknisistä järjestelmistä yhteensovitustarkastelut
kaikkien TATE-järjestelmämallien kesken. Sen jälkeen niitä tarkastellaan rakenne- ja
arkkitehtimallien kanssa.

Jokainen suunnittelija on lisäksi velvollinen tekemään omatarkastuksia oman alueen
mallinnustarkkuudesta suunnittelutyön edetessä.

Kohteen reikäkuvat tehdään mallintamalla. Rakennesuunnittelija tekee TATEsuunnittelijoiden
toimittamien reikävarausobjektien perusteella 2D-reikäpiirustukset mittaviivoilla ja mitoituksilla 
varustettuna, sekä tulostaa ja toimittaa piirustukset jakeluun (YTV2012, osa 5, kohta 5.4.2, Vaihtoehto 
2). Reikävarausobjektien koko ja sijainti toleranssi on nolla cm. Reikäkuviin mallinnetaan 60 mm tai 
suuremmat reiät. 
Elementteinä rakennettaviin seiniin mallinnetaan kaikki reiät riippumatta reiän koosta.

Korkojärjestelmä N2000. Saneerauskohteissa on tarkistettava vanhojen suunnitelmien
korkojärjestelmä.

1.3 Tiedostojen käsittely

Suunnittelutiedostoilla tarkoitetaan niitä tiedostoja, jotka luovutetaan muille
suunnitteluosapuolille suunnittelu aikana.

Perus- ja ylläpitokorjauskohteissa käytetään olemassa olevaa nimeämiskäytäntöä, jos ei
projektissa erikseen todeta tiedostonimien päivitystarvetta.

Uudiskohteissa käytetään olemassa olevaa Kouvolan rakennusvalvonnan piirustusten esitysasu –
ohjetta tiedostojen nimeämisessä.

Suunnittelutiedostonimiä ei saa muuttaa kesken suunnittelun.

Suunnitteluryhmä käy läpi tekniikan pääreitit luonnossuunnitteluvaiheessa keskinäisessä
risteilypalaverissa, jonka pohjalta luodaan tarvittavat tekniikkaleikkaukset 2D-muodossa.
Mallinnuskohteissa nämä leikkaukset toimivat myös mallinnuksen lähtökohtina, joista ei
saa poiketa ilman erillistä sopimista.

2 YLEISET SUUNNITTELUTAVOITTEET

2.1 Yleisvaatimukset

2.1.1 Ympäristö- ja energiatavoitteet

Kouvolan kaupunki on sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimukseen 2017–2025. Kaupunki on 
asettanut ohjeelliseksi tehostamistavoitteeksi sopimuskaudelle 7,5 % (17 000 MWh) vuoden 2014 
energiankulutuksesta.

Suunnitteluratkaisut tehdään ympäristö- ja energiatehokkuustavoitteiden mukaisiksi huomioiden 
terveellisyys, turvallisuus ja toiminnallisuus. Suunnittelun alkuvaiheessa tarkistetaan tilaajan tarve-
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/hankeselvitysvaiheessa tai tarjouspyynnössä määrittämät energiankulutukselle asetetut tavoitteet 
sekä kohteen energiatalouteen ja hiilijalanjälkeen vaikuttavien ratkaisujen simulointitarve. Samalla 
sovitaan rakenteiden teknisten järjestelmien suunniteltu tekninen käyttöikä ja eri rakennusosien 
lämmöneristävyysvaatimukset.

Suunnitteluratkaisuissa tulee pyrkiä minimoimaan ulkopuolelta tulevasta lämpökuormasta aiheutuva 
sisätilojen jäähdytystarve käyttäen mahdollisuuksien mukaan kohteeseen soveltuvaa rakenteellista 
suojausta. Lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomioita rakenteiden tiiveyteen (tiiveysluku) ja 
ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhteeseen.

Ympäristötavoitteet saavutetaan tekemällä rakennuksesta energiatehokas ja minimoimalla 
uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö. 

Energiatehokkuuteen vaikuttavat sekä rakennussuunnittelussa (esim. ikkunakoot) sekä LVI-teknisten 
järjestelmien suunnitteluratkaisut (lämmöntalteenotto, hyötysuhteet jne.). Lopullisen kulutuksen 
kannalta ratkaisevaa on myös, miten rakennusta käytetään ja millaisia sen kunnossapitotoimenpiteet 
ovat.

Jokaisessa uudisrakennushankkeessa lasketaan E-luku hyväksytyn laskentatyökalun avulla. 
Kaikissa suunnitteluvaiheissa (luonnossuunnittelu, toteutussuunnittelu) lasketaan E-luku ja seurataan 
merkittävien suunnitelmamuutosten ja järjestelmäratkaisujen vaikutusta siihen.

Uudiskohteissa tehdään energiasimulointia tarvittavassa laajuudessa sekä lämpötilasimulointi 
(sisäolosuhteet).( -> olosuhdesimuloinnista onkin kerrottu myöhemmässä kohdassa (vrt. seuraava 
kappale)).

Korjausrakennushankkeissa mietitään erikseen, onko energiasimulointi tarpeen. Yleensä simulointi 
tehdään vain laajoissa peruskorjaushankkeissa (kustannustehokkuus) ja kohteissa, joissa 
rakennusvalvonta sitä vaatii (esim. kesäajan ylilämpenemisongelman simulointi).

Kouvolan kaupungin rakennushankkeissa energiatehokkuustavoitteeksi asetetaan 
uudisrakennuskohteissa A-luokka.

Peruskorjaushankkeissa tutkitaan erikseen, miten kaikki saneeraukseen liittyvät osa-alueet
vaikuttavat energian kulutukseen. Tutkittavia osa-alueita ovat esimerkiksi:

- rakenteet
- ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto
- valaistus

Suunnitteluratkaisua verrataan ennen saneerausta vallinneeseen tilanteeseen. Lisäksi saatetaan 
tutkia, mitä samalla ratkaisulla saavutettaisiin uudiskohteessa (esim. rakenteet).  Uusimis- ja 
parantamispäätös tehdään kustakin osa-alueesta erikseen.  Päätöksenteossa otetaan huomioon:

- saavutettava energiatehokkuuden paraneminen
- toteutuskustannukset
- uusimistarve ja oletettu käyttöikä
- muut laatutasoa parantavat vaikutukset



Kouvolan Kaupunki 7 (47)
LVIA-suunnittelu- ja asennusohjeet

10.2.2021

Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9
45101 Kouvola Faksi 020 615 3054 etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Peruskorjaushankkeissa tulee suunnittelun alusta lähtien huomioida Ympäristöministeriön 
asetuksessa 4/13 rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä esitetyt 
velvoitteet. 

Uudisrakennuksissa ilmanvuotoluku on 1,0. Peruskorjaushankkeissa ei vaatimusta ole.

Ominaissähköteho (SFP-luku): ks. kohta 4.3.2.

Yksityiskohtaiset toteutusohjeet järjestelmittäin on esitetty luvussa 4.

Huomioidaan rautatiekuljetusten ja teollisuuden aiheuttamat riskit ulkoilman laatuun. Selvitetään 
ulkoilman kaasupitoisuuden mittauksen tarpeellisuus.

2.1.2 Taloudellisuustavoitteet

Hankkeen laajuus ja käytettävissä oleva rahamäärä päätetään hankesuunnitelmavaiheessa ja 
kyseiset lähtökohdat ohjaavat myös suunnittelua. Asetettaessa tiloille vaatimuksia on muistettava, 
ettei hankesuunnitelmassa tai muuten asetettua tavoitehintaa saa ylittää. 

2.1.3 Laatutavoitteet

Hankkeessa tulee noudattaa viranomaisvaatimuksia ja tähdätä tilojen toiminnan edellyttämään 
laatutasoon. Laatu-asioissa noudatetaan käyttäjän ja rakennuttajan ohjeita ja talotekniikka RYL:iä 
(2002). Rakennusaikainen puhtaustaso P1/P2 määritellään hankesuunnitteluvaiheessa ja se on myös 
tuotava esille LVI-selostuksessa asennettavien P1/P2-asennusten osalta. Saneerauskohteissa voi 
osittain olla puhtaustaso määritetty P2:ksi.

2.1.4 Käyttökelpoisuustavoitteet 

Tilojen käyttökelpoisuudella tarkoitetaan tilojen toimivuutta, terveellisyyttä ja turvallisuutta. LVIA-
tekniikan osalta tavoitteisiin päästään:
- hyvillä sisäilmaolosuhteilla (lämpötila, veto, ääni, ilmavirrat, ilman puhtaus)
- oikeilla materiaali- ja laitevalinnoilla (kestävyys, paloturvallisuus, siivottavuus, pienet 

emissiopäästöt, korjattavuus ja huollettavuus)
- varmistamalla ilmanvaihtolaitoksen puhtaus rakennustöiden yhteydessä ja huolehtimalla siitä 

rakennuksen käytön aikana (suodattimien vaihdot, nuohoukset). 
- onnistuneilla vesikalustevalinnoilla
- teknisten tilojen suunnittelulla niin, että niihin on hyvät yhteydet ja laitteilla on riittävät huoltotilat
- LVI- ja automaatiojärjestelmien suunnittelulla siten, että järjestelmiä on helppo käyttää ja niiden 

toimintaa on helppo seurata

2.2 Tekniset tavoitteet

Seuraavassa on esitetty uudisrakennuksen suunnittelussa käytettävät tekniset tavoitearvot. 

Vaatimus on sisäilmaluokan S2 mukaisten olosuhteiden toteutuminen (Sisäilmaluokitus 2018). Tästä 
poikkeuksena ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan poikkeukselliset huoneet.
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S2-luokan sisälämpötilojen saavuttaminen edellyttää yleensä tilojen koneellista jäähdytystä. Koska 
koneellista jäähdytystä ei tule kuin välttämättömiin kohteisiin Kouvolan kaupungin kohteissa,
jäähdytystarve on pyrittävä minimoimaan rakenteellisin ratkaisuin. Rakennuksen yöaikaisen 
ulkoilmatuuletukseen perustuva jäähdytys on varteenotettava viilentämiskeino. 

Esim. koulujen, päiväkotien, paloasemien ja kirjastojen peruskorjaushankkeissa tavoite on S2 luokka. 
Olosuhteiden saavuttamiseksi on kartoitettava ensisijaisesti:
- rakenteelliset ratkaisut
- aurinkosuojauksien lisäämiset
- tekniset ratkaisut (esim. ilmanvaihdon tehostus)

Mikäli tutkituilla ratkaisuilla ei kuitenkaan saavuteta S2-luokan olosuhdevaatimuksia, harkitaan 
erikseen joko vaatimustasoista tinkimistä tai osan tiloista koneellisen jäähdyttämistä. Hankkeissa 
voidaan joutua joustamaan teknisistä tavoitteista mm. tilanahtauden vuoksi.

Päiväkotien tuloilma jäähdytetään.

Poikkeamat esitetyistä tavoitteista pitää aina hyväksyttää rakennuttajalla.

2.2.1 Energiatehokkuus

Seuraavaksi on lueteltu suunnittelun lähtökohdaksi joitakin raja-arvoja. 

1. Koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän sähkötehokkuusluku uudisrakentamisessa
max. 1,8kW/m³, ellei hankesuunnitelmassa muuta mainittu. Saneerauksissa voidaan hyväksyä
tilasyistä yksittäisen järjestelmän luvuksi 2,3 kW/m³. Ilmanvaihtokoneen sisäisen
ominaissähkötehon pitää täyttää Ekosuunnitteluasetuksen vaatimukset.

2. Pumppujen on täytettävä uusimman EcoDesign 2009/125/EY –direktiivin mukaiset
vaatimukset

3. LTO- minimilämpötilahyötysuhteet tulee olla Ekosuunnitteluasetuksen mukaiset
4. Jäähdytysjärjestelmien kylmäkerroin mitoitustilanteessa on suurempi kuin 3,5.
5. Maalämpöjärjestelmien lämpökerroin mitoitustilanteessa on yli 3,5.
6. Ilmalämpöpumppujen lämpökerroin mitoitustilanteessa (+7°) on yli 5.

Laitevalinnat tulee tehdä minimissään energialuokkaan A, mikäli niille löytyy energialuokittelu.

2.2.2 Ulkoilmaolosuhteet

Ympäristöministeriön asetusten mukaisesti:

Mitoittava ulkolämpötila talvella: -29 °C

Mitoittava ulkolämpötila kesällä: +27 °C /50 %
Nestejäähdyttimet, mitoittava ulkolämpötila: +30 °C…+35 °C,

huomioidaan lauhduttimien sijoituksessa.

Ulkoilman entalpia kesällä: 55 kJ/kg 
tai esim. Ilmatieteen laitoksen TESTI-vuosi lisäjaksoineen
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2.2.3 Sisäilmaolosuhteet

Sisäilmastoluokan S2 mukaiset lämpöolojen tavoitearvot ovat:

Huonelämpötila talvella: 20-23 °C
Huonelämpötila kesällä: 23-26 °C
Tilapäinen poikkeama asetusarvosta: ±1 °C

Tavanomaisissa koulu-, päiväkoti-, liikuntapaikka yms. rakennuksissa sisäilmaston 
laatuluokaksi voidaan valita S3 seuraavin poikkeuksin:

1. FINVAC-opas ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin asuinrakennuksissa
2. Luokkahuoneiden, luentosalien, ryhmä- ja lepohuoneiden ulkoilmavirrat 8 dm3 /s per. hlö
3. Tuloilman suodatus F7 ja poistoilman F5
4. Operatiivisen lämpötilan vähimmäisarvo oleskeluvyöhykkeellä 20 °C
5. Operatiivisen lämpötilan enimmäisarvot oleskeluvyöhykkeellä

Ulkolämpötila (24 tunnin keskiarvo) Operatiivisen lämpötilan enimmäisarvo
≤ 0°C 23°C
0°C … 20°C 23°C … 27°C
>20°C 27°C

6. Lattian pintalämpötila, enintään (lattialämmitys) 29°C

Kesällä käytössä oleville tiloille, joissa on paljon lasipintaa tai muita lämpörasitteita, on tehtävä 
dynaamiseen laskentatapaan perustuva olosuhdesimulointi (esim. IDA ICE). Simuloinnin avulla 
tutkitaan eri vaihtoehtoja sopivien olosuhteiden saavuttamiseksi. Simuloinnilla selvitetään mm. 
ikkunoiden teknisten ominaisuuksien, passiivisten auringonsuojaratkaisujen (mm. varjostava 
kasvillisuus) sekä tilojen sijoittumisen vaikutukset. 
Olosuhdesimulointi on tehtävä, vaikka rakennusvalvonnan lupamenettely ei sitä edellytä.

Keittiöissä jäähdytetään tuloilma. Tuloilmamäärä mitoitetaan keittiölaitteiden, valaistuksen sekä 
ulkoisten lämpökuormien perusteella. Tuloilman minimi lämpötilan määrittelyssä huomioidaan 
kondensoituminen. 

Kesäaikaan käytössä olevien työtiloissa tuloilma jäähdytetään. Tarvittaessa käytetään lisäksi 
huonekohtaisia jäähdytyslaitteita, mikäli jäähdytys tuloilmalla johtaa liian suuriin ilmamääriin.

Päiväkotien lepo-, leikki- ja ryhmähuoneisen tuloilma jäähdytetään.

Teknisten tilojen ilmanvaihto mitoitetaan lämpökuormien ja korkeimman sallitun lämpötilan 
perusteella.

Alla olevaan taulukkoon on kirjattu tyypillisten tilojen suunnittelussa käytettävät lämpötilojen, LVIS-
laitteiden äänitasojen ja ilmavirtojen ohjearvot. Rakennuttajalla on hyväksytettävä niiden tilojen 
suunnitteluarvot, joita ei ole mainittu taulukossa, eikä FINVAC:n oppaassa ilmanvaihdon mitoitukseen 
muissa kuin asuinrakennuksissa.



Kouvolan Kaupunki 10 (47)
LVIA-suunnittelu- ja asennusohjeet

10.2.2021

Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9
45101 Kouvola Faksi 020 615 3054 etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Ilmavirrat on aina tarkastettava tapauskohtaisesti henkilömäärän ja jäähdytystarpeen mukaan.
Ongelmallisimmat tilat tarkastellaan laskelmin ääriolosuhteiden mukaan.

Tila Lämpötila 
talvella °C

Lämpötila 
kesällä °C 
max

Äänitaso 
dB(A)

Ilmavirta l/s,m2 Huomautuksia

Salit 21
21

26
26

33
33

6
2

juhlakäyttö
liikuntakäyttö

Luokat 21 26 30 4 mitoitus 8 
l/s/henk.

Kirjasto 21 26 28 2

Opettajan 
huone

21 26 33 4 

Toimistotilat 21 26 33 2 

Pesutilat 22 38 FINVAC

Pukutilat 22 38 FINVAC

Keittiöt 21 26 38 tapauskohtaisesti rasvanpoisto, 
astianpesupoisto

Aulat ja käytä-
vät*

21 26 33 4 välitunti- tai 
opetuskäytössä

Käytävät 21 26 38 1 ei 
välituntikäytössä

Varastot 21 26 38 0,5 Varastoja ei saa 
käyttää 

opetustiloina

· Aula ja käytävätilojen mitoitus on tarkistettava tilakohtaisen kuormituksen mukaan
(materiaalipäästöt, esim. vaatteiden ja kenkien kuivaus)

2.2.4 Käyttöikätavoitteet

Suunnitteluratkaisuilla pyritään seuraaviin huolto- ja perusparannustarpeeseen vaikuttaviin 
käyttöikätavoitteisiin:
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Lämmitysjärjestelmä:
- koko järjestelmä 50-60 a
- sulku- ja säätöventtiilit 30 a
- mittarit ja säätölaitteet 10-15 a
- pumput ja paisunta-astiat 20-30 a
- patteriventtiilit 20-30 a
- lämmityslaitteet 50-60 a
- lämmönsiirtimet 20-30 a

Eristykset 50-60 a

Vesijohdot ja viemärit:
- kupariset vesijohdot 40-50 a
- viemärit 40-50 a
- vesikalusteet 15-20 a

Ilmanvaihtojärjestelmä:
- sinkityt kanavat 50 a
- kanavavarusteet 20-30 a
- ilmanvaihtokojeet ja -laitteet 20-30 a

Rakennusautomatiikka:
- 15-20 a

2.3 Vaatimukset rakennussuunnittelulle

Edellä esitettyihin yleisiin ja teknisiin laatutavoitteisiin pääseminen edellyttää sitä, että tässä luvussa 
listatut seikat otetaan huomioon rakennussuunnittelussa jo hankesuunnitteluvaiheessa ja loputkin 
viimeistään ehdotussuunnitteluvaiheen aikana.  

- viihtyisien sisäolosuhteiden turvaamiseksi ja lämmitysenergian kulutuksen pienentämiseksi
ylimääräistä ikkuna-alaa ja suuria lasipintoja sekä metallirakenteisia ikkunapuitteita on pyrittävä
välttämään.

- Energiankulutustavoitteiden täyttyminen on esitettävä laskelmin. Myös jäähdytystarpeen
minimoimisen kannalta on tärkeää pyrkiä kohtuullisiin ikkunakokoihin ja tehokkaisiin
aurinkosuojaustapoihin. Eri vaihtoehtojen vertailemisessa käytetään apuna LVI-suunnittelijan
tekemiä jäähdytystarvelaskelmia.

- rakennuksen sijainti ja suuntaus vaikuttaa sekä sisään otettavan ilman puhtauteen että
lämmityksen ja jäähdytyksen energiankulutukseen. Ulkoilmasäleiköt sijoitetaan ensisijaisesti
rakennuksen pohjoissivulle. Liikenteen, teollisuuden tms. aiheuttamat epäpuhtaudet eivät saa
levitä ilmanvaihdon kautta huonetiloihin. Ulkoilman sisäänoton tulee olla riittävän etäällä
jätehuoneesta, keittiön huolto-ovesta, tuuletusviemäreistä, pysäköintipaikoista ja muista ilman
laatua pilaavista kohteista. Jos raitisilmasäleikkö tulee korkean seinän/seinustan yläosaan, pitää
huolehtia siitä, että seinustaa pitkin nouseva, kuuma ilma ei pääse säleikköön. Säleikön alareunan
etäisyys vesikattopinnasta on vähintään 900 mm.

- Ilmanvaihtokonehuoneiden tilan tarpeen määrittelee LVI-suunnittelija esittämällä luonnokset
konehuoneista. Tilantarpeessa huomioidaan keskusten vaatimat tilat.
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- ilmanvaihtokonehuoneet sijoitetaan mahdollisimman keskeisesti jokaisen konehuoneen
palvelualueeseen nähden, jotta ilmanvaihtokanavisto on hyvin säädettävissä. Konehuoneisiin tulee
olla kunnolliset portaat. Konehuoneisiin on varattava riittävästi korkeutta (vähintään IV-kojeen
korkeus + metri, kuitenkin vähintään 3,5 metriä vapaata korkeutta, tarkistettava aina
tapauskohtaisesti). Pääsääntöisesti IV-konehuoneiden tulee sijaita vesikatolla tai ylimmässä
kerroksessa. Jäteilman ulospuhalluslaitteet sijoitetaan pääsääntöisesti vesikatolle.

- Teknisten tilojen tilavaraukset määrittelee LVI-suunnittelija. Tilavarauksissa huomioidaan tarvittavat
huoltotilat sekä sähkö- ja automaatiokeskukset. Tilanvarauksissa huomioidaan myös haalausreitit.
LVI-suunnittelija esittää tilanvaraukset havainnollisesti oikean kokoisilla laitetiedoilla. Tilavaraukset
hyväksytetään tilaajalla.
lämmönjakohuone sijoitetaan maanpinnan tasolle, ulkoseinän viereen ja mieluiten sille puolelle
rakennusta, missä kaupungin kaukolämpöjohdot kulkevat. Kaukolämpölinjoja ei saa asentaa
rakennuksen sisäpuolelle muualle kuin lämmönjakohuoneeseen.

- teknisiin tiloihin on varattava riittävän leveät huoltoreitit. Jollei kyseisiä reittejä voida käyttää koneita
asennettaessa ja rikkoutuneita koneosia myöhemmin vaihdettaessa, julkisivuun tai vesikatolle
pitää varata erilliset haalausreitit. Suositellaan julkisivuun tehtäviä haalausaukkoja.

- tavoitteena on, että lattiat tulevat sellaisille korkeuksille, ettei viemärivesiä tarvitse pumpata
(huomioitava sekä liitoskorko, että padotuskorkeudet).

- kulkureitit ryömintätiloissa ja ullakolla ovat pääsääntöisesti vähintään 1,2 metriä korkeat. Kaikille
huoltoa vaativille laitteille, puhdistusluukuille, venttiileille jne tulee olla esteetön pääsy

- kuiluihin ja alakattojen yläpuolelle pitää varata riittävästi tilaa asennuksille. Asennuksiin on
päästävä käsiksi avattavien kuilu- tai alakattorakenteiden tai riittävän suurten huoltoluukkujen
kautta, jotta huoltaminen ja laitteiden vaihtaminen on mahdollista rakenteita rikkomatta.

- muunneltavuuden/laajennettavuuden edellyttämät tilavaraukset on käytävä läpi rakennuttajan ja
arkkitehdin kanssa hankekohtaisesti, mm. opetustilojen tilajako ja muunneltavuus tulee selvittää.

- käyttötarkoitukseltaan ja –ajoiltaan samantyyppiset tilat pyritään sijoittamaan lähekkäin; ratkaisu
helpottaa ko. tilojen ilmanvaihdon tarpeenmukaista ryhmittelyä ja ohjaamista.

- Ilmanvaihtokonehuoneessa, lämmönjakohuoneessa tai huoltohenkilökunnan tilassa oltava
kaappitilaa luovutuspiirustuksille.

- keittiön kompressorilauhduttimille suojatusta paikasta ulkoilmassa (ks. myös kohta 4.5).
- ulkopuolisten sadevesirännien tulee olla niin väljiä, etteivät ne jäädy.
- ulkopuoliset asennukset tulee suojata ilkivallalta.
- rakennusmateriaalien tulee olla vähäpäästöisiä, jotta saavutetaan sisäilmaluokka S2. Päästöluokka

on yleensä M1. Luokan M2-materiaaleja käytetään vain silloin, kun M1-materiaalit eivät ole
teknisesti tai taloudellisesti perusteltuja.

- Keittiön kylmiöiden ja pakastimien lauhdutinkompressori sijoitetaan ulos tai teknisiin tiloihin.

3 SUUNNITTELUN KULKU

3.1 Yleistä

Tässä luvussa eritellään vaiheittain suunnitteluprojektin etenemistä. Muistilistamaisen osion on 
tarkoitus selkeyttää asioita, jotka KVR-urakoitsijan sekä suunnittelijan pitää muistaa käydä läpi 
suunnitteluprosessin aikana.

Suunnittelutehtävät sekä KVR-urakan suunnittelun ohjaukseen liittyvät tehtävät on määritelty 
tarjouspyynnössä.
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3.2 Hankesuunnittelu

Tilaaja tekee normaalisti hankesuunnittelun. LVI-suunnittelijan osallistumisesta sovitaan erikseen.

3.3 Ehdotussuunnittelu

Ehdotussuunnitteluvaiheessa selvitetään ne tekniset vaihtoehdot, joilla suunnittelutavoitteet voidaan 
saavuttaa. Tarkoitus on vertailla useita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Vaihtoehtojen dokumentoinnista ja 
ehdotussuunnittelun laajuudesta sovitaan tilaajan kanssa.

Ehdotussuunnitteluvaiheessa:

· määritetään liittymät ulkopuolisiin verkostoihin
· selvitetään suunnitteluryhmän kanssa ne talotekniset vaihtoehdot, jotka soveltuvat kyseiseen

projektiin
· kirjataan ja havainnollistetaan mm. keskusjärjestelmäratkaisut, pääjakelureitit ja

tyyppitilaratkaisut
· kirjataan rakennusautomaatiojärjestelmän vaihtoehdot
· kirjataan paloturvallisuuteen liittyvät rakennusautomaatiojärjestelmävaihtoehdot
· määritetään alustavat teknisten tilojen tarpeet (toimitetaan kirjallisesti arkkitehdille ja tilaajalle

esim. piirustuksen muodossa)
· laaditaan ehdotussuunnitelmat (esitystapa ja laajuus sovitaan tilaajan kanssa

projektikohtaisesti)
· suoritetaan eri suunnittelualojen alustava yhteensovittaminen pääsuunnittelijan johdolla
· hyväksytetään tilaajalla ehdotussuunnitelmat

Erikseen tilattavat tehtävät sovitaan erikseen.

3.4 Yleissuunnittelu

Yleissuunnitteluvaiheessa ehdotussuunnitelmat kehitetään toteuttamiskelpoiseksi 
yleissuunnitelmaksi. Vaiheen tuloksena syntyy yleissuunnitelma ja pääpiirustukset.

Yleissuunnitteluvaiheessa:

· tarkistetaan lähtötiedot
· tarkistetaan tiedonvaihtoaikataulu ja –tapa muiden suunnittelijoiden kesken
· tarkistetaan liittymät ulkopuolisiin verkostoihin ja laaditaan asemapiirustus
· laaditaan tasopiirustukset pääreitteineen ja –leikkauksineen
· suoritetaan yleissuunnitteluvaiheen laskelmat
· laaditaan yleissuunnitteluvaiheen dokumentit:

o järjestelmäkuvaukset ja –kaaviot
o asemapiirustus
o tasopiirustukset pääjakelureitteineen
o tarvittavat leikkaukset
o palvelualuekaaviot
o alustavat laiteluettelot
o alustavat pääreikätiedot
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· yleissuunnitelmien yhteensovitus
· hyväksytetään yleissuunnitelmat tilaajalla (laaditaan muistio tai vähintään kirjataan

suunnittelukokouspöytäkirjaan)

Erikseen tilattavat tehtävät sovitaan erikseen (mainitaan suunnittelusopimuksessa).

3.5 Rakennuslupatehtävät

Rakennuslupavaiheen LVI-suunnittelutehtäviin sisältyy mm:

· tarvittavat viranomaiskokoukset
· rakennuslupaan liittyvät energialaskelmat
· energiatodistus ja –selvitys
· rakennuslupa-asiakirjojen taloteknisten tietojen antaminen pääsuunnittelijalle
· Kouvolassa on käytössä sähköinen lupapalvelu ePermit.

3.6 Toteutussuunnittelu

Toteutussuunnitteluvaiheessa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämäksi 
mitoitetuksi suunnitelmaksi ja tuotemäärittelyksi, joiden pohjalta voidaan toteutuksen 
urakkasuoritukset kilpailuttaa.

Toteutussuunnittelu jakaantuu kahteen osaan:

· hankintoja palvelevat suunnitelmat
· toteutusta palvelevat suunnitelmat

Toteutussuunnitteluvaiheessa:
· tarkistetaan yleissuunnitelman lähtötiedot
· varmistetaan tiedonvaihtoaikataulu
· tarkistetaan pääsuunnittelijan johdolla kanava-, putki- ja johtoreitit ja suoritetaan niiden

yhteensovitus
· tarkistetaan päätelaitteiden, pisteiden ja kenttälaitteiden sijoituksen varmennus ja tietojen

toimittaminen alakattosuunnitelmia varten
· suoritetaan verkostojen painehäviö, tasapainotus- ja äänilaskelmat
· laaditaan elementtien varauspiirustukset
· laaditaan hankintaa palvelevat suunnitelma-asiakirjat
· täydennetään automaationpisteluettelo sähkösuunnittelijan kanssa
· täydennetään työturvallisuusasiakirja
· täydennetään urakkarajaliite
· määritetään kantavien rakenteiden varaustiedot ja toimitetaan tiedot tiedonvaihtoaikataulun

mukaisesti muille suunnittelijoille
· suoritetaan eri suunnittelualojen yhteensovitus
· hankitaan suunnitelmille tilaajan hyväksyntä

LVI-suunnittelija tekee urakkalaskentapiirustuksiin lämmönjakohuoneesta ja IV-konehuoneista
suunnitelmatietoihin perustuvat asennuspiirustukset leikkauksineen mittakaavassa
1:50 tai tarvittaessa 1:20. Näissä piirustuksissa esitetään myös muut talotekniikan laitteet
tilavarauksineen.
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Myös tekniikkakuiluista tehdään leikkauskuvat, joissa esitetään kanavien ja putkien ääni-, palo- ja 
lämmöneristykset eristysvaroineen. 

Mikäli urakoitsija valitsee suunnitelmista poikkeavat laitteet, niin LVI-suunnittelijan
pitää päivittää asennuspiirustukset urakoitsijan kustannuksella ennen asennustöitä.

Erikseen tilattavat tehtävät sovitaan erikseen.

3.7 Rakentamisen valmistelu ja rakentaminen

Tässä vaiheessa:
· hyväksytetään suunnitelmat viranomaisilla
· osallistutaan työmaakokouksiin sovitussa laajuudessa
· tarkistetaan urakoitsijan ehdottamien laitteiden hyväksyttävyys
· tarkistetaan urakoitsijoiden tarkepiirustukset
· osallistutaan vastaanottokokouksiin sovitussa laajuudessa
· päivitetään energialaskenta

Erikseen tilattavat tehtävät sovitaan erikseen (mainitaan suunnittelusopimuksessa).

3.8 Luovutusvaihe

Luovutusvaiheessa suunnittelutehtävään sisältyy:
· toimintakokeiden johtaminen
· luovutuspiirustusten laadinta
· huoltokirjan laitekannan luominen

Erikseen tilattavat tehtävät sovitaan erikseen.

Lämmönjako- ja ilmanvaihtohuoneiden seinille sijoitetaan laminoidut kytkentäkaaviot.

Glykoliverkostojen täyttöasemien läheisyyteen sijoitetaan käyttöturvallisuustiedote ja todistus nesteen 
koostumuksesta.

Maakaasulaitteet sekä teknisten työtilojen kaasulaitteet ja -verkostot suunnitellaan tapauskohtaisesti 
Tukesin ohjeiden mukaisesti.

3.9 Takuuaika

Takuuaikana osallistutaan takuuajan tarkastuksiin.

3.10 Aikataulu

Kun suunnittelu käynnistyy, suunnitteluryhmä laatii pääsuunnittelijan johdolla suunnitteluaikataulun. 
Aikatauluun kirjataan osapuolten välisen tiedonsiirron määräpäivät mm. seuraavista osa-alueista:
- tekniset tilantarpeet
- rakenneratkaisut
- lähtötiedot kerätty (huonetiedot käytössä)
- käyttäjän hyväksymän pohjapiirustuksen lukitseminen
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- LVI-laitteiden sähkötiedot
- suunnitelmahyväksytykset

3.11 Sidonnaisuus hankesuunnitelmaan

Hankkeelle on laskettu kustannustavoitteet hankesuunnitteluvaiheen tilaohjelman perusteella, eikä 
tavoitteita saa ylittää. Kustannustavoitteita käsitellään myös kohdassa 2.1.2. Jos hyväksyttyä 
huonetilaohjelmaa tai sovittuja järjestelmävalintoja muutetaan suunnittelun edetessä, KVR-
urakoitsijan / suunnittelijan tulee selvittää muutosten kustannusvaikutukset.

3.12 Lähtötietojen hankinta

3.12.1 Yleistä 

Jos LVI-suunnittelija on mukana hankkeessa jo hankesuunnitteluvaiheessa, lähtötietojen kerääminen 
ja huonetietojen täyttö tehdään yhdessä käyttäjän kanssa jo hankesuunnitteluvaiheessa. Muussa 
tapauksessa asiat on käsiteltävä heti luonnossuunnitteluvaiheen alussa. KVR-urakassa urakoitsija on 
vastuussa tarpeellisten lähtötietojen antamisesta suunnittelijalle. 

Arkkitehdin kanssa käydään läpi kohdassa 2.3 rakennussuunnittelulle esitetyt vaatimukset. 

3.12.2 Yleiset lähtötiedot 

Yleisiä lähtötietoja ovat
- liittymätiedot
- automaattisen sammutusjärjestelmän tarve
- muuntojoustavuus
- ryömintätilaratkaisut, tuuletettu alapohja
- tilojen käyttöajat, iltakäyttö
- mahdollinen tilapäiskäyttö
- erikoistiloista hankittava tiedot käyttäjien edustajalta

Saneerauksissa on selvitettävä mm.:
- vanhojen järjestelmien kunto (esim. viemärikuvauksen tarve)
- asbestikartoituksen tarve 
- purkutöiden laajuus
- korjausalueen ulkopuolella muutostöiden vuoksi tarvittavat toimenpiteet (esim. ilmavirtojen säätö)
- LVI-muutosten edellyttämät rakennus- ja sähkötekniset työt

3.13 Suunnittelun laadunvarmistus

3.13.1 Yleistä 

Suunnittelija kirjaa suunnittelussa käytettävät lähtötiedot ja hyväksyttää ne tilaajalla, jotta niitä voidaan 
käyttää suunnittelun perusteina. 
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Kun suunnittelu alkaa, suunnittelija laatii oman laadunvarmistussuunnitelmansa, joka on kuvattu 
kohdassa 3.13.2.

Suunnittelutavoitteiden toteutumisen suunnittelija varmistaa laskelmin (ks. kohta 3.13.3) ja tarkistuksin 
jokaisen suunnitteluvaiheen aikana. 

Jokaisen suunnitteluvaiheen päätteeksi suunnittelija esittelee suunnitelmat tilaajalle ja käyttäjälle ja 
hyväksyttää ne (ks. kohta 3.13.4). 

Hankekohtaisesti harkittavia laadunvarmistusmenetelmiä ovat suunnittelun alkaessa pidettävä 
tavoitepalaveri ja rakennuksen valmistuttua järjestettävä palautetilaisuus. Seminaarien järjestämisestä 
sovitaan erikseen rakennuttajan kanssa.

Suunnitelmissa on esitettävä LVI-laitteiden tekniset tiedot siten, että hankintalain mukainen 
järjestelmävertailu voidaan suorittaa.

3.13.2 Laadunvarmistussuunnitelma

Suunnittelija kuvaa laadunvarmistussuunnitelmassa laadunvarmistusmenettelynsä – eli tavat, joilla 
suunnittelija varmistaa hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumisen työssään. Asiakirjat tulee 
hyväksyttää rakennuttajalla.

Laadunvarmistussuunnitelma tulee sisältää toimenpiteet LVIA -järjestelmien yhteensovituksesta, 
risteämisistä, hankintarajoista ja yhteensovittamisesta arkkitehti-, rakenne- ja sähkösuunnittelijoiden 
kanssa.

Urakoitsijat toimittavat laatusuunnitelman, jossa kirjataan rakennusvalvonnan ja tilaajan vaatimat 
katselmukset, tarkastukset ja mittauspöytäkirjat. Laatusuunnitelmaan merkitään aineiston 
toimituspäivämäärä tilaajalle.

3.13.3 Laskelmat

Suunnittelija tarkistaa hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumisen mm. seuraavin laskelmin:
- ehdotussuunnitteluvaiheessa tarkistetaan erilaisten ikkuna- ja varjostusratkaisujen vaikutus

huonelämpötiloihin ja lämmitys/jäähdytystehontarpeeseen kriittisissä huonetiloissa (suuret
ikkunapinnat)

- kulutustavoitteiden toteutuminen (ks. kohta 2.1.1) tarkistetaan energiankulutuslaskelmilla ehdotus-,
yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheessa (Ympäristöministeriön julkaisu 106).

- erikoisratkaisuissa on esitettävä takaisinmaksulaskelmat
- tavoiteäänitasojen toteutuminen varmistetaan äänilaskelmin

Kustannustavoitteissa pysymistä käsitellään kohdissa 2.1.2

3.13.4 Suunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla

Jokaisen suunnitteluvaiheen lopussa suunnittelija varaa Kouvolan kaupungin LVI-valvojalta 
suunnitelmien tarkastusajan. Suunnittelija laatii tarkastustilaisuudesta muistion. Suunnitelmien 
hyväksyttäminen tulee sitoa maksuerätaulukossa esitettyihin maksueriin. 
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3.14 Huoltokirjan laadinta

LVI-suunnittelija täydentää huoltokirjaa niin laajasti, kuin Kouvolan kaupungin huoltokirjaohjeessa 
sanotaan. Lisäksi takuuajan huolloista ja suorituksista on laadittava urakka-asiakirjoihin maininta.

4 JÄRJESTELMÄT

4.1 Lämmitys

Rakennukset varustetaan aina, kun se on mahdollista, vesikeskuslämmityksellä. Sähkölämmitystä ja 
–lämmityksiä ei voida pitää lähtökohtaisena vaihtoehtona pois lukien tilapäisrakennukset ja hyvin 
pienet yksittäiset rakennukset. Näissäkin rakennuksissa tulee aina miettiä ympäristöystävällisempiä ja 
taloudellisempia vaihtoehtoja kuten ilmalämpöpumppuja tms.

Lämmitysjärjestelmissä mallikatselmukset suoritetaan seuraavilta osa-alueilta:
- lämpöjohtojen kannakointi
- lattialämmityksen jakotukkikaapin asennus
- lattialämmityksen lattialämmityspiirien asennus
- alakattojen tekniikan merkinnät

4.1.1 Lämmöntuotanto

Rakennukset liitetään ensisijaisesti KSS Energian kaukolämpöverkkoon. Kaikissa kohteissa on LVI-
suunnittelijan tutkittava myös hybridilämmitystä, jossa kaukolämmön rinnalla on esim. maalämpö tai 
ilma/vesilämpöpumppu. Hybridilämmityksessä esim. maalämpö mitoitetaan osateholle, joka 
määritellään kohdekohtaisesti. Mikäli kaukolämpöverkkoon ei ole mahdollista liittyä, suunnittelija 
tekee tilaajalle lämmitystapavaihtoehtovertailun, jonka perusteella lämmitysmuoto päätetään. 

Kattilalaitos-, maalämpö- yms. lämmitysmuodoissa tulee aina olla häiriötilanteita tai huipputehon 
leikkausta varten pääasiallisesta lämmitysmuodosta riippuen sähkövastukset.

Lämmityslaitoksen lopullinen mitoitus tilausvesitarkasteluineen tehdään, kun kaikki muu mitoitukseen 
vaikuttava suunnittelu on tehty. Tilausvesitarkastelu luovutetaan Kouvolan kaupungin tilapalveluille 
liittymäsopimuksen tekoa varten, ellei liittymäsopimuksen teko tilaajan nimiin ole vastuutettu KVR-
urakoitsijalle. 

Lämmöntuotantolaitteisiin ei tehdä tarpeettomia ylimitoituksia paitsi, jos kohteen tehontarve jatkossa 
kasvaa esim. laajennusten tai saneerausten myötä. 

Kaikki lämmöntuotanto laitteet tyypitetään suunnitelmissa yksiselitteisesti teknisine 
arvoineen ja ominaisuuksineen. 

Suunnittelijan tulee suunnitelmissa huomioida lämmöntuotantolaitteiden haalausreitit myös 
myöhempiä saneerauksia varten. Tarvittaessa on esitettävä KL-paketti osiin jaettavaksi ja paikan
päällä yhdistettäväksi. 
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Kohteen lämmönjakohuone pyritään sijoittamaan siten, että sinne on pääsy suoraan ulkoa. 
Lämmönjakohuone pyritään sijoittamaan myös putkiston tasapainotuksen sekä kokonaiskustannusten 
kannalta keskeiseen paikkaan. 

Kaukolämmön paine-erosäädin tulee aina määritellä, mikäli paine-ero normaalitilanteessa on yli 300
kPa tai paluupuolen paine on alle 2,5 bar. Paine-erosäädin valitaan väljäksi, jolloin taataan, että 
kesäaikana, kun verkoston paine-ero on pienempi, riittää virtaama.

Kaukolämmön kytkentäkaavio teknisine arvoineen hyväksytetään KSS Energialla
suunnitteluvaiheessa.

4.1.2 Lämmönjakokeskus

Kaukolämpölaitteiden suunnittelussa noudatetaan Suomen kaukolämpöyhdistyksen ohjeita KSS 
Energia Oy:n täsmennyksin.

Ulkotermostaatti sijoitetaan pohjoisseinustalla varjoisaan paikkaan. Ulkotermostaatin paikka esitetään 
LVI-suunnitelmissa.

Kaukolämmön mittauskeskuksen sijainti esitetään LVI-suunnitelmissa ja mittauskeskuksen eteen 
varataan vapaata asennustilaa vähintään 800mm, joka esitetään suunnitelmissa.

Pääpumput varustetaan taajuusmuuttajilla sekä verkoston paine-erosäädöllä. Katso kohta 4.1.4 
Lämmitysverkosto - Pumput

4.1.3 Lämmönluovuttimet

Muissa kuin märkätiloissa käytetään pääsääntöisesti radiaattorilämmitystä. Päiväkodeissa tulee 
kuitenkin käyttää ensisijaisesti lattialämmitystä. 

Lämmönluovuttimet ovat normaaleja vakiolaatuisia, valmiiksi maalattuja, seinäkannakkeellisia 
teräslevypattereita. Patteriputkien alle jätetään vähintään 100 mm:n korkuista vapaata tilaa siivousta 
varten.

Ikkunan alareunan tulee aina olla patterin yläpinnan yläpuolella. Pattereita ei saa asemoida lattia-
syvennyksiin. Myöskään patterien sijoittaminen ikkunapenkkiin ei ole suositeltavaa. Jos ikkuna-
penkkiratkaisuun kuitenkin päädytään, patterit mitoitetaan sen mukaan. Patterien etäisyys ikkuna-
penkistä on vähintään 50 mm. 

Patterit varustetaan termostaattisin patteriventtiilein, jotka asennetaan seinän suuntaisesti. 
Patteriventtiileitä ei tule tuuletusikkunoiden kohdalle. Mikäli seinällä on patteri ja kalusteet tullaan 
asentamaan seinään kiinni, tulee kalustesuunnitelmissa esittää ritilätasot pöytätasoon ilman kierron 
varmistamiseksi, sähkökourut tulee asentaa irti seinästä. 

Kuivien tilojen ja yksittäisten pienien märkätilojen lähtökohtaiset lämmönluovuttimet ovat erilaiset 
patterit. Patteriverkostojen lämmönluovuttimina toimivat tavanomaiset radiaattorit ja tarvittavan tilan 
puuttuessa konvektorit. Konvektorit asennetaan aina lattiakannakkeiden varaan. 3-levyisiä 
radiaattoreita tulee välttää. Design-pattereita ei käytetä muutoin kuin erikoistapauksissa, esimerkiksi 
kulttuurihistoriallisissa rakennuksissa, erikseen sovittuna. Pattereissa ei tulisi olla irtoavia ritilöitä ja 
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päätylevyjä. Patterit ovat korkean hygieniatason kohteissa konvektiolevyttömiä. Pattereiden kytkentä 
tarkistetaan työmaalla ennen patteritilauksia.

Uima-allastiloissa ja pesuvesille alttiissa tiloissa pattereiden materiaali tarkastellaan tapauskohtaisesti 
(esim. kuumasinkittyjä ja maalattuja). 

Patterit varustetaan ilmaruuvilla, sulkutulpalla ja termostaattisella patteriventtiilillä. Patteritermostaatin 
malli valitaan siten, että siinä on valmiiksi maksimirajoitus tilan valitun lämpötilan mukainen, esim. 
luokissa 21°C ja vanhusten hoitohuoneessa 23°C. Patteritermostaatit varustetaan kovan kulutuksen 
tiloissa "kovissuojalla". Esimerkkituotteena voi olla Danfoss:n venttiilit. Patteritermostaatit rajoitetaan 
maksimiarvoon asennettaessa paikoilleen verkoston säädön jälkeen.

Suunnitteluvaiheessa tutkitaan mahdollisuutta märkätilojen varustamiseen vesikiertoisella 
lattialämmityksellä. Isommat märkätilat ja lastenhoitotilat varustetaan lattialämmityksellä, mikäli se on 
teknisesti ja rakenteellisesti katsoen kohtuullista toteuttaa. Liikuntatilat yms. varustetaan myös samoin 
ehdon lattialämmityksellä ja mikäli lattian päälle ei tule käyttäjien toimesta lämpöeristäviä tatameja 
yms. Kuivat tilat varustetaan aina omilla säädettävillä lattiapiireillä ja huoneanturilla. Märkätilojen 
piireissä ei jatkuvan kierron varmistamiseksi huoneanturia ja venttiilimoottoreita tarvita. Huoneanturi ja 
lattialämmityspiirien toimimoottorit toimivat oman säätöyksikkönsä kautta, liitetään 
valvontajärjestelmään. Lattialämmityssuunnitelmissa esitetään aina tarvittavat tiedot järjestelmän 
asennusta varten, jota suunnitelmaa urakoitsija täydentää tai muuttaa toimittamansa järjestelmän 
ominaisuuksien mukaan. Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida liikuntasaumat lattialämmityspiireissä. 
Lisäksi lattiaan pultattavien laitteiden ja perustusten tilaa vievät alueet on otettava huomioon 
suunnitelmissa ja asennuksissa, esim. tiheämpi putkijako huoneissa.

Sähköinen lattialämmitys tulee kyseeseen vain, jos se perustellaan hyvin esim. saneerauskohteet. 
Sähköisen lattialämmityksen käyttö on aina hyväksytettävä rakennuttajalla.

Huoneanturien tulee olla julkisen tilan mallia. Jakotukkikaapit ovat pääsääntöisesti 
tehdasvalmistettuja, upotettavaa mallia ja vuotosuojattuja. Lattialämmityksen jakotukkien tulee olla 
metallisia. Jakotukkikaapin alle tehdään rakenneaineinen korokevalu ja putkiläpiviennit tiivistetään. 
Jakotukkikaapin ja korokevalun välinen osa koteloidaan. Jakotukkikaapit pitää olla varustettu 
vuodonilmaisimella.

Tiloissa, joissa patteri- tai lattialämmitys ei tule kysymykseen, käytetään tapauskohtaisesti ja 
harkinnan mukaan esim. liikuntatiloissa säteily- tai ilmalämmitystä.

Lämmönluovuttimet valitaan todellisten rakenteiden U-arvojen ja ilmanvuotolukujen mukaan tehtyjen 
lämpöhäviölaskelmien perusteella 10% ylimitoitettuna. Ylimitoitusta ei kuitenkaan huomioida 
lämmityslaitosmitoituksessa. Lämmönluovuttimet suunnitellaan symmetrisesti rakenneosiin (esim. 
ikkunoihin) nähden ja ne valitaan täyttäen esteettiset vaatimukset. Suunnitelmissa esitetään tilan 
todellinen lämpöhäviö, patteriventtiilin koko ja esisäätöarvo lämmönluovuttimen tunnustekstin 
yhteydessä. 

Rakennuksen keskialueen tiloille, joissa tilojen lämpöhäviö on alle 80W, ei tarvita lämmönluovutinta, 
pois lukien lattialämmitystä vaativat tilat. 

Ulko-ovet, joista rakennukseen pääasiassa käydään sekä ne, joiden kautta tapahtuu pitkäaikaista 
esim. tavaroiden lastausta, varustetaan oviverhokoneilla. Oviverhokonetta valittaessa on huomioitava 
tilan kattorakenne sekä energiatehokkuus. Alakattotiloissa oviverhokoneet ovat alakattomallia, joissa 
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korvausilma otetaan kojeen otsapinnasta, ei alakaton kautta. Oviverhokoneet asennetaan oven 
yläpuolelle ja ne puhaltavat alaspäin. Oviverhokoneet varustetaan lämpötila-anturilla tai termostaatilla 
sekä nopeudenvalintakytkimellä. Ulkoiset lämpötila-anturit tuulikaapissa sijoitetaan 500 mm 
korkeudelle. Oviverhokojeiden huonelämpötilat ja ohjaukset liitetään automaatiojärjestelmään. 
Suuremmat ovet varustetaan myös ovikytkimillä. Oviverhokoneille annetaan käyntilupa automaation 
kautta. Oviverhokoneiden magneettiventtiilien hankinta ja asennus kuuluu putkiurakkaan. 

4.1.4 Lämmitysverkostot

Lämmitysverkostot mitoitetaan väljiksi, jotta niiden säätäminen on helppoa. Lämmitysverkostoon
asennetaan lämmönjakokeskuksen yhteyteen alipaineilmanpoistin.

Putkien asentamista maahan tai rakenteiden sisään on vältettävä.

Linjasäätöventtiilit ja jakotukit nimetään ja numeroidaan esim. seuraavasti 1LSV1 (linjasäätöventtiili), 
1LJT1 (jakotukki lämmitys) ja 1VJT1 (jakotukki vesi). Suunnitelmiin merkitään linjasäätö- ja 
patteriventtiilien esisäätöarvot.

Mittauspöytäkirjoissa kohdistetaan mittaustulokset venttiileille niiden tunnusten mukaisesti.

Lämmitysryhmät 

Kohteen lämmitysverkot jaetaan omiin ryhmiin seuraavin periaattein.
- Lämmin käyttövesi (jolle välisyötöllinen vaihdin K1 määräysten vaatiessa) 
- Patteriverkostot
- Lattialämmitysverkosto (kuivat tilat oman jälkisäädön taakse) 
- Ilmanvaihtoverkosto (johon liitetään oviverhokoneet) 

Kaukolämpölaitoksissa ryhmiin jako tehdään aina omilla vaihtimilla, ei pumppuryhmillä.  
Lattialämmityspiirit ja muut ryhmät, joissa vaikka käytetäänkin diffuusiosuojattuja muoviputkia, 
tehdään kattilalaitoksissakin suljetuksi piiriksi erottamalla ne siirtimellä päälämpöverkosta. 

Verkostojen toimintalämpötilat seuraavat: 
- lattialämmitys (tapauskohtainen mitoitukseen perustuva) 
- ilmanvaihtoverkostot 60/30, mutta saneerauksessa vanhojen IV-koneiden mitoituksen mukaan 
- patteriverkostot 60/30, mutta saneerauksissa vanhojen jäävien patteriverkostojen mitoituksen 

mukaan. Uusien rakennusten, joissa lämpöhäviöt ovat pieniä, voivat verkostolämpötilat olla 
tasapainotussyistä K1 suosituksen mukaiset 45/30. 

- säteilylämmitys 60/30 

Lattialämmitysverkosto ja vastaavat verkostot, joissa ylikuumasta menovedestä seuraa palo-, 
materiaalin kestävyys tai rakenteiden vioittumisvaara, varustetaan tarvittaessa turvasulkuventtiilillä 
sekä omalla termostaatilla, hälytys valvontajärjestelmään.

Lämpöputket varusteineen 

Ulkopuoliset kaukolämpöjohdot, eli tonttijohdot katujohdoista mittauskeskukselle asti sekä 
mittauskeskuksen suunnittelee ja asentaa aina lämpölaitos (KSS Energia Oy), mutta niiden alustava 
reitti ja koko osoitetaan suunnitelmissa. Mittauskeskuksen jälkeiset kaukolämpöjohdot osoitetaan 
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putkiurakkaan kuuluvaksi ja ne esitetään ja määritellään lämmityssuunnitelmissa. Kaukolämpöputkien 
ilmaukset lämmönjakohuoneessa tuodaan noin 30cm korkeuteen lattiatasosta, ilmausputkien pää 
käännetään ja ilmausputket tulpataan. 

Verkostot suunnitellaan tavanomaiseksi 2-putkijärjestelmäksi. Vanhojen lämpöjohtojen 
hyödyntäminen saneerauskohteissa käydään aina läpi tilaajan kanssa ennen varsinaisen 
suunnittelutyön aloittamista. 

Kaikki lämpöjohdot asennetaan pintaan tai helposti avattavien koteloiden, kattojen tai huoltoluukkujen 
taakse. Lämpöjohtojen mitoituskriteeri on patteriverkostoissa 50Pa/m, ilmanvaihto- ja LTO-
verkostoissa 100Pa/m. Verkostot ovat suljettuja, joissa kaikissa on aina omat kalvopaisunta-astiansa. 
Verkosto esipaine on sen lepopaine lisättynä 50kPa. Tällöin verkostopaine +20 asteen lämpötilassa 
on esipaine lisättynä 30kPa. Paisuntajohdot ja -astiat tehdään verkoston kanssa pääsääntöisesti 
samasta materiaalista. Paisunta-astiat tulee olla vaihdettavissa ilman verkoston tyhjennystä. 

Patteri- ja IV-verkostojen ja muiden vastaavien verkostojen lämpöjohdot tehdään kierteytettävistä
(musta putki) ja/tai hitsattavista (tuubiputki) teräsputkista. Puristusliitosputkistojärjestelmien (ns. 
Mapress) käyttö näissä verkostoissa materiaalista riippumatta on kielletty pinta-asennuksissakin. 
Puristusliitokset ovat sallittuja vain saneeraus kohteissa tai mikäli turvallisuusriskit sitä edellyttävät. 
Patterien jako- ja kytkentäjohtoja ei tule asentaa alajakoisiksi. Kytkentäjohdot patterille tuodaan
lattiatasossa ja nostetaan patterin läheisyydessä, mikäli etäisyys patterista nousujohtoihin on yli 
60cm. Näkyviin jäävät eristämättömät teräksiset nousuputket ja jako- ja kytkentäjohdot kannakoidaan 
eristämättömin kaksois- ja yksöispitimin. 

Lattialämmitysputkistot tehdään happidiffuusio suojatuista PEX-putkista. Putkissa käytetään 
asennettaessa taivutuskaaria putkien noustessa tukille. Lattialämmitysjakotukkien kytkentäjohdot 
tehdään tarpeen vaatiessa seinään upotettaessa PEX-putkista suojaputkessa. 

Puristusliitoksilla olevat ns. Mapress-liitokset on sallittu ainoastaan tehdasvalmiissa paketeissa esim. 
pumppauskeskukset.

Ulkopuolisten lämpöjohtojen osalta käytetään taipuisia eristettyjä lämpöjohtoelementtejä. 

Erityistiloissa lämpöjohtojen materiaali ratkaistaan erikseen, esim. uima-allaslaitetiloissa kaikki putket 
ovat epoksimaalattuja (myös eristeen alapuolella) ja tiloissa, joissa ne ovat pesuvesille (esim. keittiöt) 
alttiita, kuumasinkittyjä. Näiden tilojen kaikki putkikannakkeet ruuveineen ovat kuumasinkittyjä. 

Kaikki verkostot varustetaan tehokkaalla alipaineilmanpoistimella (esim. Reflex Servitec, Teknocalor 
Oy) ja lisäksi sivuvirtasuodattimilla. Alipaineilmanpoistimeen kytketään kaikki kiinteistön lämmityspiirit. 

Verkostojen tasapainotusta ja huoltoa varten asennetaan jokaiseen rungosta haarautuvaan linjaan 
linjasäätö- ja sulkuventtiili. Näin ollen jokainen patteri on jonkun linjasäätö- ja sulkuventtiilin takana. 
Esimerkkituotteena käytetään TA:n tai Oraksen venttiileitä. Suunnitelmissa linjasäätöventtiileille 
annetaan yksilöivä tunnus ja sen yhteydessä esitetään linjasäätöventtiilin koko, virtaama ja KV-arvo. 
Verkostojen tasapainotukset tehdään laskennallisesti ja matalahkoilla venttiilien painehäviöillä 
painehäviöiden ollen patteriventtiileissä kuitenkin minimissään 4kPa ja linjasäätöventtiileissä 2 kPa. 

Säätöventtiilit toimilaitteineen ovat esim. mallia Siemens ja niiden hankinta ja asennus kuuluu 
putkiurakkaan. Kaikkien DN15 ja sitä suurempien venttiilien tulee olla varustettu 
käsiohjausmahdollisuudella. Käsiohjauskahvoja on voitava käyttää ilman työkaluja.
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Toimilaitteissa tulee olla asennonosoitin, joka ilmoittaa, onko ko. venttiili auki vai kiinni. 
Lämmönjakokeskuksen säätöventtiilit ovat valurautaventtiileitä laippaliitoksin. Venttiilin iskupituus on 
vähintään 20 mm.

Saneerauskohteissa, joissa tehdään muutoksia olemassa oleviin verkostoihin, tulee tasapainotus 
tehdä aina koko muutettavalle verkostolle. 

Verkostot suunnitellaan siten, että verkostoon ei tule haitallisia ilmapusseja. Verkoston ylimmät 
kohdat varustetaan ilmakelloilla, jotka näytetään ilmausjohtoineen suunnitelmissa. 

Verkostoon tarvittavat kiintopisteet ja paisuntalenkit tulee aina esittää suunnitelmissa. Kaikki IV-
koneiden pumppuryhmien ja lämmönjakokeskusten yms. näkyvissä olevat teräsputket osineen 
ruostesuojamaalataan putkiurakoitsijan toimesta. 

Verkostot huuhdellaan ennen käyttöönottoa. Verkostojen huuhteluista tulee laatia pöytäkirjat. 

Kannakointi 

Kannakoinnit tulee aina esittää yksiselitteisesti suunnitelmissa tarvittaessa detaljipiirustuksin. 
Rakenteellisiin ja turvallisuudelle merkityksellisiin kiinnityksiin käytetään vain kyseiseen sovellukseen 
CE- hyväksyttyä tuotetta. Näkyviin jäävät eristämättömät teräksiset nousuputket ja jako- ja 
kytkentäjohdot kannakoidaan eristämättömin kaksois- ja yksöispitimin. Yhteiskannakoinnin käyttö 
tulee myös aina huomioida. 

Pumput 

Lämmitys- ja ilmavaihtoverkostojen kiertopumput ovat märkämoottorimallia ja sisäänrakennetulla 
taajuudenmuuttajalla varustettuja. Pumput varustetaan laiteella, josta voidaan viedä 
valvontajärjestelmään hälytys, käyntitila- ja ohjaustoiminta. Pumpuista pitää voida mitata tai todeta 
kokonaisvirtaama ja ne asetetaan aina vakiopaineasetukseen vrt. autoadapt. Kaikkien kiinteistön 
pumppujen tulee olla samaa merkkiä.

Lämmitysverkostojen ja tuloilmakoneiden säätöryhmän pumppuina käytetään 
märkämoottoripumppuja, jotka valitaan parhaan hyötysuhteen alueelta. Lämmitysverkostojen ja 
tuloilmakoneiden pumput ovat taajuusmuuttajalla ja käyttöpaneelilla varustettuja.

Taajuusmuuttajapumpuilla pidetään vakiopaine pumpun yli tai isommissa verkostoissa pumppua 
lähinnä olevan linjan yli. Pääpumput valitaan siten, että tuottoa voidaan kasvattaa virtaaman osalta 
10% ja paineen osalta 20% esimerkiksi kierroksia nostamalla.

Pumput kahdennetaan verkostoissa, joissa tarvitaan erityistä varmuutta tai jos pumppu on niin suuri, 
että sillä on pitkä asennus tai toimitusaika ja varapumppua ei sille ole määritetty. Kahdennus tehdään 
niin, että kunkin pumpun virtaama on puolet mitoitusvirtaamasta ja niistä vain toinen on 
taajuusmuuttajakäyttöinen, mikäli ylipäätään taajuusmuuttajakäyttöön on päädytty.

4.1.5 LTO-verkosto

LTO-verkostot tehdään HFe-putkesta hitsaamalla ja laippaliitoksin tai kupariputkesta juotosliitoksin. 
Lämmönsiirtoaineena käytetään 35 %:n vesi/glykoliliuosta. Verkostot täytetään tehdasvalmiilla 
vesi/glykoliseoksella. Liitokset voidaan tehdä myös puristusliitoksilla.
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LTO-pumput asennetaan tasauslaatalle, joka kuuluu rakennusurakkaan. Tasauslaatan ja lattian väliin 
asennetaan kumimatto, joka kuuluu putkiurakkaan.    

LTO-verkoston täyttö

Verkoston täyttö tapahtuu urakkaan kuuluvalla glykoliliuosten pumppausasemalla. Isoissa LTO-
verkostoissa ja nostokorkeuden ollessa yli 100 kPa, käytetään tehdasvalmista pumppausasemaa 
esim. mallia KL-Lämpö. Pienet LTO-verkostot varustetaan esim. Nira-pumpulla ja Cirex-säiliöllä.   
Glykoliverkostojen varoventtiilien ulospuhallusputket johdetaan täyttösäiliöön. Glykolin täyttösäiliö 
täytetään ja täyttönestettä varastoidaan noin 30kg per LTO-verkosto. Täyttöaseman läheisyyteen 
sijoitetaan nesteen käyttöturvallisuustiedote sekä kuvaus nesteen sisällöstä.

4.1.6 Eristys 

Lämpöjohdot eristetään sarjan 23, kaukolämpöjohdot sarjan 25 ja johdot kylmissä tiloissa sarjan 25 
alumiinilaminaattipintaisella mineraalivillaeristeellä. Kaikki koteloissa, alakatoissa yms. paikoissa 
olevat johdot eristetään ja sidotaan teräslangoilla asennusohjeiden mukaan. Eristeet pinnoitetaan, 
teknisissä tiloissa, putkitunneleissa yms. sekä niiden ollessa näkyvillä käyttötiloissa, PVC-
pinnoitteella. Kolhiintuvissa paikoissa ja ulkotiloissa eristykset tulee pellittää. 

Eristeiden päät ja saumat teipataan niin, että vapaata villaa ei ole näkyvissä.

LTO-putkien, jäähdytysputkien ja putkivarusteiden eristys tehdään 13 mm solukumieristeellä, jolla 
eristetään myös venttiilit yms. kondenssitiiviisti. Eristeet tulee sitoa ja liimata niin, että niiden 
aukeaminen ei ole mahdollista. Kaukolämpöputket eristetään ensiöpuolella siirtimen säätöventtiilille 
asti. Toisiopuolella kaukolämpöputket esitetään siirtimeltä asti. Myös venttiilit kaukolämmössä 
eristetään venttiilirungon yli, ensiöpuolen venttiileissä korkea kara.   

4.2 Vesijohdot ja viemärit

Vesi- ja viemärijärjestelmissä mallikatselmukset suoritetaan seuraavilta osa-alueilta:
- vesijohtokalustus
- lattiakaivon asennus
- vesiputkien kannakointi
- viemäreiden kannakointi
- ulkopuoliset viemärit kaivoineen
- salaojat
- sisäpuoliset jäte- ja sadevesiviemärit
- alakattojen tekniikan merkinnät

4.2.1 Liittymät

Rakennukset liitetään Kouvolan Veden vesi-, jätevesi- ja sadevesiviemäriverkostoihin. Kouvolan Vesi 
tuo tonttijohdot tontin rajalle tai erikseen sovittavaan muuhun liitoskohtaan, josta eteenpäin putket 
suunnitellaan putkiurakkaan kuuluvaksi. Urakkaraja liityttäessä Kouvolan Veden verkostoihin on 
tarkistettava aina tapauskohtaisesti Kouvolan Vedeltä.
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Osa eteläisen Kouvolan kohteista liitytään Kymen Veden verkostoihin. Asia selvitettävä suunnittelun 
alkaessa.

Vesimittari varustetaan laittein, joilla kulutustiedot voidaan siirtää kiinteistön valvontajärjestelmään.

Pumppaamoita pyritään välttämään.

4.2.2 Vedenkäsittelylaitteet

Pumput 
Lämpimän käyttöveden kiertopumppu on taajuudenmuuttajalla varustettu märkämoottoripumppu. 
Pumpun materiaali juoksupyörineen on pronssia. 

Paineenalennus ja -korotus 
Rakennuksiin asennetaan paineenalennusventtiili, mikäli painehäviölaskenta osoittaa sen 
tarpeelliseksi. Lähtökohtaisesti venttiili tarvitaan, jos lepopaine rakennuksen keittiöttömässä 
ylimmässä käyttötasossa on yli 300kPa. Painetta tulee miettiä alennettavaksi korkeissa 
rakennuksissa kerroskohtaisesti, jos se on verkoston rakenteen vuoksi järkevää. 
Paineenalennusventtiilissä tulee olla painemittari. Paineenkorotuspumppu asennetaan, mikäli 
painehäviölaskenta osoittaa sen pakolliseksi, eli jos vaikeimmassa vesipisteessä laskennallinen 
virtaama on alle 70% normivirtaamasta, eikä sitä voida nostaa putkistomitoitusta muuttamalla. 
Paineenkorotuspumppaamo suunnitellaan taajuusmuuttajaohjatuin pumpuin omine säätölaitteineen 
valmiiksi työmaalle toimitettavaksi yksiköksi. Suuremmissa pumppaamoissa sekä kohteissa, joissa 
lepopaine on kovin alhainen tai varmuutta vaativissa kohteissa, suunnitellaan vähintään kahden 
pumpun yksikkö vuorotteluautomatiikoin. 

Painehäviölaskelmat esitetään tilapalvelun valvojalle.

4.2.3 Vesi- ja viemärikalusteet sekä laitteet

LVI-suunnittelija tarkastaa käyttäjän ja arkkitehdin kanssa vesi- ja viemärikalustevalintojen
soveltuvuuden suunnitteilla olevaan kohteeseen. Myös esteettömyysvaatimusten on täytyttävä.

Kalusteet ovat vakiolaatuisia ja vettä säästäviä. 

Hanat voivat olla elektronisia lasten pesutiloissa ja keittiön käsienpesualtaissa. Elektroniset hanat 
ovat sähköverkkoon liitettäviä, mikäli ei ole muuta sovittu.

IV-konehuoneessa tulee olla tasapohja-allas ja lattiakaivo, johon johdetaan ilmanvaihtokoneiden
tippavesijohdot. IV-konehuoneissa lattiakaivot varustetaan lattiakaivon erikoisvesilukolla estämään
lattiakaivon hajuhaittoja.

Konehuoneissa vältetään lattialle asennettavia viemäreitä. Lattiakaivoja määritellään riittävästi.

Vesi ja viemärikalusteista laaditaan aina oma kalusteluettelo, josta käy yksiselitteisesti ilmi 
kalustetunnus ja voimassa olevat tuotekoodit. Kalusteluettelossa esitetään myös altaisiin tulevien 
vesilukkojen tyypit. Kalusteluetteloon liitetään aina myös muihin urakoihin kuuluvat altaat 
varusteineen ja se liitetään myös näiden urakoiden laskenta-asiakirjoihin. 



Kouvolan Kaupunki 26 (47)
LVIA-suunnittelu- ja asennusohjeet

10.2.2021

Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9
45101 Kouvola Faksi 020 615 3054 etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Vesi- ja viemärikalusteita suunnitellessa tulee huomioida aina käyttäjien toimittamat laitteet ja kojeet. 
Esimerkiksi koulujen siivoustiloihin tulevien pesukoneiden tyypit tulee varmistaa, sillä ne ovat yleensä 
aina laitospesukoneita. Samoin mallit kahvinkeittimistä ja erilasista juoma-automaateista tulee 
selvittää. LVI-suunnittelija käy myös huolella läpi arkkitehdin kanssa läpi RU- toimitukseen tulevat 
kalusteet.

Hätäsuihkukaapit, varusteet ja toiminnat työsuojelumääräysten mukaisesti.

Koulujen luonnontieteiden luokkiin, teknisen työn luokkiin, jne

työsuojelumääräysten mukainen hätäsuihku+ viemäröity suihkukaappi

veden lämpötilavaade +16C min pelastuslaitoksen vasteajan verran.

Vesikalusteet 

Vesikalusteina käytetään tavanomaisia kalusteita, joihin löytyy varaosia paikallisten tukkuliikkeiden
tuotevalikoimista. Kalusteet tulee aina sopia tilaajan lisäksi arkkitehdin ja tulevien tilojen käyttäjien 
kanssa. Puutasoihin yms. asennettavia kalusteita ei tulisi suunnitella, vaan altaassa itsessään tulisi 
olla hanareikä tai tila hanareiälle. 

Elektronisia hanoja/-kalusteita käytetään erikseen harkiten erityisistä hygieniasyistä (keittiön 
käsienpesu, hammashoitotilan henkilökunnan allas tms.) ja Inva-WC:ssä bidehanan vuoksi. 
Vesikalusteet valitaan ääniluokkaan 1 ja vedensäästö huomioiden (ekonapit, korkea painehäviöiset 
hanat tms.). Suihkut valitaan termostaattisekoittajalla. Erikoiskalusteet esim. fys./kem. luokkien hanat 
tulee aina käydä läpi arkkitehdin kanssa. WC-tilojen varustaminen bide -hanalla mietitään aina 
erikseen. Bide -hana asennetaan riittävän lähelle WC-istuimeen nähden, tarvittaessa omaan pieneen 
altaaseen. 

Rakennukset varustetaan aina jäätymissuojatuilla DN20 vesipoisteilla, joita asennetaan riittävän 
tiheästi pihanpesu ja muu kiinteistönhuolto huomioon ottaen. Vesipostit varustetaan rakennuksen 
sisälle sijoitetuilla magneettiventtiileillä, jotka liitetään RAU-järjestelmään. 
Urakkaan määritellään letkukela, joka varastoidaan tekniseen tilaan. Ilmanvaihtokonehuoneet ja 
lämmönjakohuone varustetaan pikaliittimin varustetulla sekoittajalla. Myös erityiset pesua vaativat 
kohteet, kuten jätetilat, tulee huomioida. Inva-WC:n vesijohto istuimelle tuodaan lattian alla 
suojaputkessa. Vesijohto nostetaan istuimen takana suojaputkessa, läpiviennit lattiaan ja 
suojaputkeen tiivistetään vesitiiviiksi.
Hätäsuihkukaapit, varusteet ja toiminnat työsuojelumääräysten mukaisesti. Koulujen luonnontieteiden 
luokkiin, teknisen työn luokkiin, jne
Työsuojelumääräysten mukainen hätäsuihkukaappi viemäröinnillä. Veden lämpötilavaade +16C min 
pelastuslaitoksen vasteajan verran.
Hätäsuihkut oltava sellaista mallia, joihin löytyy varaosia paikallisten tukkuliikkeiden tuotevalikoimista. 
Hätäsuihkusekoittaja on varustettava yksisuuntaventtiilillä.

Kaikki vesikalusteet varustetaan kuulasuluin. Pesupöydissä kuulasulku kiinnitetään allaskaappi 
seinämään kuulasulun kiinnikkeellä.

Vesikalusteiden vesivirtaamat säädetään normivirtaamiin säätötyöstä pöytäkirja laatien. 
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Viemärikalusteet sekä lattia- ja kattokaivot 

WC-istuimina käytetään tavanomaisia valkoisia yksihuuhtelutoimisia malleja. Inva-WC:ssä ja 
vanhusten hoitolaitoksissa käytetään lisäksi korkeita WC-istuin malleja. WC-istuinten mallit ja niiden 
kannet esitellään tilaajalle/käyttäjille hyväksyntää varten.

Käsien pesualtaina toimivat lähtökohtaisesti perinteiset valkoiset posliinialtaat. Pesualtaat varustetaan 
kannakekiinnikkeillä, ei ruuvikiinnityksellä. Pesualtaiden koko määritellään tapauskohtaisesti 
sijoituspaikka huomioiden.

RST -altaat tulee lähinnä kysymykseen siivouskomeroissa, teknisissä tiloissa ja kalusteryhmien 
yhteydessä. Tasoon upotettavissa altaissa tulee olla valmiina hanareikä tai paikka hanareiälle. Kaikki 
altaat myös keittiötiloissa viemäröidään lähtökohtaisesti omalla hajulukolla viemäriin. WC-tiloissa ja 
muissa vastaavissa, joissa altaan käytön yhteydessä ei synny kiintoaineita yms. hajulähteitä, altaan 
viemäri johdetaan lattiakaivon sivuliitokseen. Viemärin pystyputki lavuaarin alapuolella varustetaan 
yhdellä seinäkiinnikkeellä.

Lattiakaivot ovat yleisesti muovisia varustettuna tilan mukaan joko muovi- tai teräskannella, joissa on 
helposti irrotettava ja kiinnitettävä sekä täysin kaasutiivis vesilukko. Vesilukoissa ei saa olla helposti 
irtoavia kumitiivisteitä. Wc-tiloissa altaan lattiaputki johdetaan lattiakaivon V32 sivulähtöön, suoraan 
kannen läpi johdettuja lattiaputkia pitää välttää ja mahdollisissa kannen loveuksissa ottaa huomioon 
vesilukon puhdistus tarpeet.

Keittiöt varustetaan aina lopullisen keittiösuunnitelman mukaisilla HSt-lattiakaivoilla ja -altailla. Keittiön 
lattiakaivot eivät saa olla ruuvikiinnitteisiä niiden jatkuvan puhdistamistarpeen vuoksi ja lattiakaivot 
tulee varustaa sakkakorilla. Keittiöissä johdetaan laitteiden viemärit lattiakaivojen sivuliitäntöihin.
Keittiökalusteiden sijoitus on otettava huomioon lattiakaivojen paikkojen suunnittelussa. 
Keittiölaitteiden vesijohtosulut on oltava suljettavissa käsisuluin tai magneettiventtiilein helposti 
käyttäjän toimesta.

Siivoustiloissa, joissa tarvitaan hiekanerotuslattiakaivoa, määritellään ne mahdollisuuksien mukaan
pönttökaivolla varustetuksi HSTt -lattia-altaaksi. Tasoaltaan pohjassa erillinen hiekkakori tai 
allasviemäri putkitetaan lattiakaivon sivuliittimeen siten, että poistettava vesi kulkee hiekanerottimen 
kautta. Lattiakaivot tulee olla käytettävien vedeneristyksien ja pintakerrosten kanssa yhteensopivia. 
Päiväkotien kuraeteiset tms. varustetaan aina hiekanerotuskaivolla (pönttökaivo) varustetulla lattia-
altaalla. Lattia-altaan koko ja muoto määräytyy pääpiirustusten mukaan. Altaiden mallia valittaessa on 
varmistuttava lattian vesien johtumisesta kaivoon.

Sadeveden kattokaivojen tyypit määrittelee rakennesuunnittelija ja ne varustetaan lämmitysvastuksilla 
ja vaikean olosuhteen sihdeillä. Kattokaivon liitostapa sadevesiviemäriin on tarkistettava kaivoja 
valittaessa.

4.2.4 Vesijohdot

Runkojohdot ja kytkentäjohdot alakatoissa ja eristeen alapuolella ovat kupari- tai komposiittiputkea 
juotos- tai puristusliitoksin. Suunnittelijan tulee selvittää veden laatu putkimateriaalia valittaessa. 
Valkealassa ja Kaipiaisissa ei käytetä kupariputkea. 

Näkyviin jäävät kalusteiden kytkentäjohdot tehdään kromatusta putkesta kromatuin osin puristus-, 
puserrusliitoksin tai komposiitilla.
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Paineenalennuksen tai paineenkorotuksen tarve on selvitettävä laskelmin.

Päävesimittarin lisäksi kohteeseen asennetaan erillinen lämpimän käyttöveden kulutusta seuraava 
mittari. Vesimittarit liitetään valvomoon. Rakennusautomaatiojärjestelmään tulee voida ohjelmoida 
vedenkulutuksen tiettyyn kellonaikaan sidotut ylärajat (ks. myös kohta 4.7). Lämpömäärä- ja 
vesimittareiden on oltava kaukoluettavia.

Suunnittelulla minimoidaan bakteereihin liittyvät riskit. Lämpimän käyttöveden lämpötila on vähintään 
58 °C. Jos lämpötila laskee alarajan alle, rakennusautomaatiojärjestelmään tulee hälytys. 

Putkisto 

Kaikki vesijohdot tulee asentaa pintaan tai helposti avattavien koteloiden, kattojen tai huoltoluukkujen 
taakse. Kaikki vesijohdot, siis kiertojohtokin asennetaan omille kannakkeille. Vesijohtoverkosto 
tehdään saman toimittajan tuotteista, järjestelmästä tulee löytyä putkikokoja siten, että sillä on 
mahdollista tehdä koko kiinteistön vesijohdot. Vesijohtojärjestelmä valitaan niin, että putkia ja 
putkenosia tulee tukkuliikkeiden vakiotuotteista.

Putkien asennuksessa tulee huomioida, että niiden päälle tulee kova villaeriste. Tilanahtauden vuoksi, 
ilkivallalle alttiit ja hygieniatiloissa kytkentävesijohdot voidaan upottaa rakenteisiin PEX+SP + 
hanakulmarasia yhdistelmällä.

Vesijohdot mitoitetaan ympäristöministeriön asetuksen Vesi- ja viemärilaitteistot-oppaan mukaan. 
Kiertojohto mitoitetaan lämpöhäviöiden perusteella noudattaen putkimateriaalia katsomatta kuparille 
annettuja nopeusrajoja min. 0.3 sopiva 0.5, max. 1.0 m/s siten, että lämpötila ei laske alle +55°C:n.

Vesijohtoverkoston suunnittelussa tulee huomioida poikkeavat kulutuskohteet esim. yleisten 
liikuntasalin pesutilojen suihkuryhmät, joiden osalta verkoston suunnittelua ei tehdä Vesi- ja 
viemärilaitteistot oppaan mitoitusperusteiden mukaan, vaan samanaikaisuuskertoimella 0,9. 
Mitoituksessa tulee kuitenkin huomioida, että suihkuvesi on sekoitettua (50% / 50%). Tämä tulee 
huomioida myös vaihdin-/kattilalaitosmitoituksessa. 

Lämpimän käyttöveden kiertojohdon tasapainotusta ja huoltoa varten asennetaan jokaiseen rungosta 
haarautuvaan linjaan linjasäätö- ja sulkuventtiili. Sulut asennetaan samaan kohtaan myös lämpöiselle 
ja kylmälle käyttövedelle. Linjasäätöventtiilien mitoituksessa on huomioitava säädettävyys, jolloin sen 
koko ei aina ole putkikokoon sidottu. Suunnitelmissa linjasäätöventtiileille annetaan yksilöivää tunnus
ja sen yhteydessä esitetään linjasäätöventtiilin koko, virtaama ja KV-arvo. Verkostojen 
tasapainotukset tehdään laskennallisesti ja matalahkoilla venttiilien painehäviöillä painehäviöiden 
ollen (patteriventtiileissä minimissään 4 kPa) ja linjasäätöventtiileissä 2 kPa. 

Verkostoon suunnitellaan sulkuventtiileitä selkeisiin haarakohtiin, mutta tarvittaessa myös 
jakojohdoille huollettavuuden kannalta periaatteella, että mikään kalustesulku ei ole pelkästään 
vesimittarisulun takana. Esimerkkituotteena käytetään TA:n tai Oraksen venttiileitä. 

Lämpimään käyttövesiverkkoon ei liitetä lämmityslaitteita. 
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Kannakointi 

Kannakoinnit tulee aina esittää yksiselitteisesti suunnitelmissa tarvittaessa detaljipiirustuksin. 
Rakenteellisiin ja turvallisuudelle merkityksellisiin kiinnityksiin käytetään vain kyseiseen sovellukseen 
CE- hyväksyttyä tuotetta. 
Yhteiskannakoinnin käyttö tulee myös aina huomioida. Pintajohdoissa on käytettävä suljettavaa 
pintakannaketta, joka lukitaan asennuksen jälkeen.

Vesimittaukset 

Lämminkäyttövesi mitataan tarvittaessa takamittauksella. Takamittaukset tehdään aina lämpöisen 
veden osalta niin, että mittarin läpi ei kulje kiertovesi.

4.2.5 Eristys 

Vesijohdot eristetään sarjan 22 alumiinilaminaattipintaisella mineraalivillaeristeellä. Johdot, 
poikkeavissa olosuhteissa kuten kylmävesijohto lämpöisessä putkitunnelissa, eristetään aina 
tapauskohtaisesti erikseen harkitulla sarjalla. Runko- ja haarajohdoista erkanevat, piiloon jäävät 
putkihajotukset, voidaan eristää 13 mm solukumieristeellä. Kaikki koteloissa, alakatoissa yms. 
paikoissa olevat johdot eristetään alumiinipinta teipattuna asennusohjeiden mukaan. Kylmävesijohto 
eristetään aina diffuusiotiiviiksi. Eristeet pinnoitetaan, teknisissä tiloissa, miehen mentävissä 
putkitunneleissa yms. sekä niiden ollessa näkyvillä käyttötiloissa, PVC-pinnoitteella.
Vesipostien yms. kytkentäjohdot eristetään ja pellitetään /koteloidaan huoneissa, jos ne jäävät 
näkyviin.

Eristeiden pää ja saumat teipataan niin, että vapaata villaa ei ole näkyvissä.

Käytettävä solukumieriste on hyväksytettävä tilaajalla savunmuodostuksen arviointia varten.

4.2.6 Jätevesien käsittely

Erottimet

Jätevesiverkkoon asennetaan aina tapauskohtaisesti harkiten ja määräysten niin vaatiessa tarvittavat 
hiekan-, öljyn- ja rasvanerottimet. Erottimet mitoitetaan ympäristöministeriön asetusten mukaan. 
Erottimien paikka on valittava siten, että kiinteistöön ei synny niistä hajuhaittaa ja niiden luokse 
päästään helposti tyhjennysautolla yksittäisiä lattiakaivoerottimia lukuun ottamatta. Erottimet 
varustetaan tarpeen vaatiessa ankkurointi- ja kuormantasauslaatalla. Luokkatiloissa olevien 
öljynerotuskaivojen yms. valurautaritiläkannen alapuolelle asennetaan tiheä teräsverkko, jolla 
estetään irrallisen tavaran putoaminen kaivoon.

Fysiikan ja kemian luokkien sekä käsityötilojen altaille asennetaan myös erilliset kiintoaineiden 
allaskohtaiset erottimet huomioiden viemäriin laskettavat kemikaalit. 

Pumppaamot

Jäte- ja sadevesipumppaamot ovat lujitemuovisia, joille tarpeen vaatiessa valetaan ankkurointi- ja 
kuormantasauslaatta. Pumppaamon halkaisija on oltava vähintään 1000 mm, pienempiä ns. valmiita 
omakotitalopumppaamokaivoja lukuun ottamatta. 
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Jätevedet pumpataan aina, mikäli ollaan padotuskorkeuden alapuolella. Rakennuksen sisäpuolisia 
pumppaamoita ei lähtökohtaisesti saa rakentaa. Pumppaamojen paineviemärinä käytetään PEH -
muoviputkea. 

Pumppaamot määritellään suunnitelmiin kokonaistoimituksina johdotettuna ja ohjauskeskuksineen ja 
hälytysrajoineen ja ne varustetaan tuplapumpuilla ja vuorotteluautomatiikoilla ja johdeputkilla 
nostoketjuineen. Pumppujen moottoritehon ollessa 5,5 kW tai suurempi ne varustetaan 
pehmokäynnistyksellä. Pumppaamot kytketään rakennusautomaatioon.

4.2.7 Viemärit 

Kiinteistöjen viemäreihin sopivat yleensä tavanomaiset viemärimateriaalit. Rakennuksen sisällä 
alakattoihin asennetaan ns. desibeli- tai valurautaviemäreitä alapohjan alle ja ulkopuolelle 
muoviviemäreitä. 

Keittiön viemärit ovat HST-terästä ennen rasvanerotuskaivoa. 

Sadevesiviemärit tulee suunnitella siten, että sähkösulatusta tarvitaan vain poikkeustapauksissa.
Umpivirtausviemäreitä ei hyväksytä. Kattokaivoihin tulee sähköinen saattolämmitys. 

Putkisto 

Kaikki viemärit rakennuksen sisällä tulee asentaa pintaan tai helposti avattavien koteloiden, kattojen 
tai huoltoluukkujen taakse. Jätevesiputket rakennuksen sisällä ja maassa tehdään aina ensisijaisesti 
PP ja PVC muoviviemäristä koosta riippuen. 

Palo- ja äänitekniset vaatimukset pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti palo- ja äänieristäen. 
Rakenteiden sisään jäävät muhviviemärijärjestelmät asennetaan käyttäen erilaisia yhteitä, ei 
muhviosia. 
Muoviviemärit palo-osastointien yhteydessä varustetaan palomanseteilla tai muulla hyväksytyllä 
palokatkolla. Ääniteknisissä tapauksissa käytetään pääsääntöisesti desibeli-viemäreitä.
Keittiön rasvaviemärit tehdään valmiilla HSt-viemärijärjestelmällä.

Valurautaviemäreitä käytetään ainoastaan, jos muovi- ja HSt-viemärit eivät käyttötarkoitukseen ja –
kohteeseen sovellu. Suunnitelmissa tulee tällöin olla valurautaputkille seuraavat vaatimukset: EN877 
normin mukainen CE-merkitty putki, jolla on A2-s1, d0 paloluokitus ja 130 µm sisäpuolinen 
epoksihartsipinnoitus. Putkin katkaisukohta tulee aina pinnoittaa ja kuivattaa työmaalla ennen 
asennusta. 

Sadevesiviemäreinä käytetään rakennuksen sisällä sähköhitsattavia PE-paineputkijärjestelmiä (ei UV-
järjestelmänä) ja rakennuksen alla samoja kuin jätevesiviemärit. Tontilla sadevesiviemäreinä 
käytetään kaksikerrosseinämäisiä PEH ja PP muovisia viemäreitä jäykillä kulma- ja haarakappaleilla 
kumitiivistein. Piha-alueen viemärit routaeristetään niiden sijainnista ja maaperän laadusta riippuen.

Sisäpuoliset tarkastuskaivot varustetaan kaasutiiviillä RST -kansistolla. 

Rakenteissa, maahan rakennuksen alle asennetut (maanvarainen sekä tuulettuva alapohja) ja 
pihaviemärit kuvataan lattiavalujen jälkeen. Viemäreiden puhdistuksen ja kuvauksen järjestää ja 
kustantaa putkiurakoitsija. Kuvauksista tulee laatia kirjallinen raportti, esitetään kuvaus 
putkiosuuksittain kaivosta kaivoon ja kuvausten tulokset. Raportista ilmenee kunkin osavälin 
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mahdolliset rakenteelliset ja toiminnalliset viat. Sijainti ja viat määritellään luokkiin 1-4. Työssä 
noudatetaan standardiin SFS-EN 13508-2:en perustuvaa VVY:n 2005 ohjetta. Kaikki vikaluokan 2-4 
viat korjataan kuvauksen perusteella ja kuvausmateriaali luovutetaan tilaajalle sähköisessä muodossa 
muistitikulla.

Kannakointi 

Kannakoinnit tulee aina esittää yksiselitteisesti suunnitelmissa tarvittaessa detaljipiirustuksin. 
Rakenteellisiin ja turvallisuudelle merkityksellisiin kiinnityksiin käytetään vain kyseiseen sovellukseen 
CE- hyväksyttyä tuotetta. Yhteiskannakoinnin käyttö tulee myös aina huomioida. Kantavan laatan 
alapuoliset viemärit kannakoidaan laatasta RYL- ohjeiden mukaan Rst-kannakkeilla. 

Tuuletus

Tuuletusviemäri eristetään ullakon osuudelta ja vesikatolle asennetaan tuuletusviemärin 
jäätymissuoja. Kattoläpiviennit tehdään tehdasvalmisteisin läpivientiosin esim. juurilevy Vilpe
katemateriaalin mukaan. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä läpivienti toteuttaa peltikatoissa peltikartiolla.

Pihakaivot 

Piha-alueen jäte- ja sadevedentarkastuskaivot sekä sadevesikaivot tehdään räätälöitynä 560 mm 
PEH-muovista 500 mm teleskooppisella nousuputkella. Kaivot varustetaan jäätymissuojilla ja 40 t 
valurautakansistoilla. Kaivon kansi tulee lisäksi olla niin raskas, että lapset eivät saa sitä käsin auki. 

Jätevesikaivossa on oltava kourupohja. 

Sadevesikaivoissa on taas oltava 150 dm³ lietepesä. 
Sadevesikaivojen kytkentäviemäri on minimissään 160 mm. Sadevesikaivojen paikat ja kannen korot 
tulevat pinnantasaussuunnitelman mukaan. 
Rännikaivot varustetaan irrotettavalla valurautakannella. Rännikaivo varustetaan lämmityskaapelilla, 
mikäli rännissä ja syöksytorvessa on lämmitys. 
Putkiurakkaan kuuluu maanpinnan yläpuolelle tuleva RST -puhdistusluukku, joka varustetaan 
pulttikiinnityksellä. Näkyviltä osin sadevesiviemärit tehdään RST -putkesta, maanpinnan alapuolella 
muoviviemäristä. 
Sadevesikaivo liitetään sadevesiviemäriin tarkastuskaivon välityksellä. Piha-alueen kaivot 
numeroidaan yksilöidyin tunnuksin (esim. SVTK23) ja niihin tulevat kaikki putkiliitokset on koon lisäksi 
korkomerkittävä.

4.3 Ilmanvaihto

Ilmanvaihtojärjestelmissä mallikatselmukset suoritetaan seuraavilta osa-alueilta:
- IV-päätelaitteet liitoskanavineen
- IV-ulospuhalluspiipun asennus
- IV-kammion/säleikön asennus
- IV-kannakointi
- alakattojen tekniikan merkinnät
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4.3.1 Ilmavirrat

Ilmavirtojen mitoituksen lähtökohtia on kohdassa 2.2.2 esitetyt sisäilmaolosuhteille asetetut tavoitteet.

Tuuletetun alapohjan ratkaisu on koneellinen tuuletus, joka toteutetaan portaattomasti säädettävillä 
kestomagneettimoottoreilla varustetuilla puhaltimilla (EC-puhallin tai taajuusmuuttaja). Puhaltimia 
ohjataan lämpötilan ja kosteuden mukaan. Tarpeen vaatiessa varustetaan alapohja kuivaimilla. 
Koneellinen tuuletus sekä mahdolliset kuivaimet liitetään rakennusautomaatioon.

4.3.2 Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokkavaatimus on P1 (sisäilmastoluokitus 2018) lukuun ottamatta 
tuloilman suodatusluokkaa, joka on F7.

Ulkoilmasäleikön maksimiotsapintanopeus on 1,0 m/s, lumisuojasäleikkö 0,7 m/s. Lumi ei saa päästä 
sisään. Ulkosäleiköt ovat ns. lumisieppareita. Säleikköjen sijainnista kerrotaan kohdassa 2.3.

Ilmavaihtokojeiden suodattimet ovat tuloilmassa F7- ja poistoilmassa F5-luokkaa. Suodatinmateriaalin 
(synteettinen) tulee täyttää M1-luokan vaatimukset. Suodattimien tulee olla Eurovent-sertifioituja. 
Suodatinpussit ovat pystymallisia.

Ilmanvaihtokoneiden ominaisuuksia:
- maksimiotsapintanopeus tuloilmakoneissa 2,0 m/s
- konekohtainen ominaissähköteho korkeintaan 1,8 kW /m3 /s 
- lämmöntalteenottolaitteena yleensä pyörivä lämmönsiirrin
- suodatusluokka tuloilmakoneessa F7, esisuodatin F5
- poistoilman suodatusluokka F5 ennen lämmöntalteenottoa
- vaimentimet tehdasvalmisteisia, vaimennuslaskelmien on oltava saatavissa.

Ominaissähköteho lasketaan käyttöönotettavalla ilmavirralla.

Tiloihin, joissa henkilökuormitus vaihtelee ja joiden ilmanvaihdon maksimitarve on suuri, suunnitellaan 
tarpeen mukainen ilmanvaihto. Tällaisia tiloja ovat mm opetustilat, päiväkodin ryhmä-, leikki- ja 
lepotilat, neuvotteluhuoneet jne. Näissä tiloissa ohjataan ilmamääriä huonelämpötilan ja CO2-
pitoisuuden perusteella. CO2-pitoisuus on ensisijainen. Tarpeen mukaisen ilmanvaihtojärjestelmän 
periaate hyväksytetään tilaajalla.

Keittiö, ruokala, liikunta- ja juhlasalit sekä teknisen työn tilat varustetaan pääsääntöisesti omilla 
ilmanvaihtokojeilla.

Puhaltimet varustetaan taajuudenmuuttajilla tai EC-moottoreilla. Kiinteistössä käytetään isoissa 
ilmanvaihtokoneissa vain yhtä puhallintyyppiä. EC-moottoreilta on saatava käyntitilatieto 
valvomojärjestelmään esim. luotettavan jännitereleen avulla.

Ilmanvaihtokoneen LTO-laitteen on ensisijaisesti edustettava tehokkainta saatavilla olevaa LTO-
tekniikkaa. Järjestelmät on pyrittävä suunnittelemaan vaihtuvailmavirtaiseksi. Merkittävät poistot kuten 
rasvapoistot, märkätilojen poistot, WC-ryhmät ja kuraeteiset, liitetään lämmöntalteenoton piiriin. 
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Likaisia tiloja varten asennetaan nestekiertoisella- tai kuutiolämmöntalteenotolla varustettu 
ilmanvaihtokoje.

Keittiöiden ja muiden vastaavanlaisten tilojen lämmöntalteenotto toteutetaan nestekiertoisella 
lämmöntalteenottojärjestelmällä. Poistoilmakoneen patterin molemmin puolin sijoitetaan huolto-osat, 
joiden kautta patterin otsapinnat on mahdollista puhdistaa ja tarvittaessa pestä. Huolto-osan pohjat 
ovat vedenpitäviä ja valmistettu RST-pellistä. Huolto-osat varustetaan vedenpoistoyhteillä. Huolto-
osat varustetaan sulkupelleillä, jotka sulkeutuvat patterin puhdistus- ja pesutilanteessa.

Teknisen työn tilat varustetaan purunpoistojärjestelmällä.

Tekstiilityön tilat varustetaan pölynsuodatusjärjestelmällä.

Kuivauskaapit ovat lämpöpumppumalleja, jotka liitetään poistoilmakanaviin joustavilla liitoksilla. 
Kuivauskaapit viemäröidään kyseisen tilan lattiakaivon sivuliittimeen.

Väestösuojan normaaliajan ilmanvaihto suunnitellaan ja toteutetaan siten, että väestösuojan kanavat 
pystytään irrottamaan muusta ilmanvaihdosta painekokeiden ajaksi. Kanavien läpivientilaippaan 
kiinnitetään sokea laippa kanaviston irrotusta varten. Väestönsuojan ylipainepuhaltimet ja läpiviennit 
kuuluvat rakennusurakkaan.

Jäähdytyskuormien tasaamista käsitellään kohdissa 4.4 ja 2.2.

Rakennukset varustetaan koneellisella tulo-poisto-ilmanvaihdolla, joissa tuloilman käsittely on 
hienosuodatus ja lämmitys. Tuloilman jäähdytys tehdään vain määräysten tai tilan 
olosuhdevaatimusten niin vaatiessa. Päiväkotien lepo-, ryhmä- ja leikkihuoneiden tuloilma 
jäähdytetään.

Ilmanvaihtojärjestelmät jaetaan palvelualueisiin tilojen käyttöaikojen ja tarkoituksien mukaan siten, 
ettei tarpeetonta tuuletusta tiloissa tarvitse tehdä.

Rakennuksen ilmatasapainon on pysyttävä halutussa arvossa kaikissa ilmanvaihtokoneiden 
käyttötilanteissa, myös minimi-ilmavirroilla.

Ilmanvaihtojärjestelmä ja sen lämmöntalteenotto ei saa levittää hajuja ja muita epäpuhtauksia eri 
tilatyyppien välillä. 

Rakennuksen ilmatasapaino pitää säilyä kaikissa olosuhteissa järjestäen esim. kaikille kohdepoistoille 
ja erillispoistoille hallitusti tuloilmaa sulkemalla poistoa tai lisäämällä tuloa vyöhykepeltien avulla tai 
muuten vastaavin yksinkertaisin keinoin. Ilmatasapainon säilyttämiseksi vyöhykepeltihaarat lähtevät 
aina omina haaroina IV-koneiden jakokammiosta asti. Mikäli tiloissa on paljon kohdepoistoja kuten 
teknisen työn tiloissa, tarkastellaan niiden samanaikaisuus tapauskohtaisesti. Ilmatasapainoa 
seurataan paine-eromittauksella vyöhykekohtaisesti automaatiojärjestelmän kautta.

Järjestelmät suunnitellaan käytettävyydeltään, huollettavuudeltaan sekä kunnostettavuudeltaan 
yksinkertaisiksi. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että suurin osa IV-järjestelmän säädettävistä ja ohjattavista 
komponenteista tulee pyrkiä sijoittamaan IV-konehuoneisiin (esim. vyöhykepellit ja 
ilmamääräsäätimet). 

IV-järjestelmien käyttötehot (täysteho ja osatehot) esitetään yksiselitteisesti suunnitelmissa.
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Tarvittaessa IV-järjestelmä varustetaan lisäaikapainikkeella, joka sijoitetaan ko. järjestelmän 
palvelualueelle ja tilojen käyttäjien kannalta keskeiselle paikalle. Ajan valinta suoritetaan painikkeella.

Ryömintätilat, putkitunnelit ynnä muut vastaavat järjestetään aina omalla 
poistoilmanvaihtojärjestelmällä. Saneerauksissa on myös huomioitava vanhat käytöstä poistuvat 
tunnelit. Tilojen ilmamäärä määritellään siten, että ilma vaihtuu tiloissa kerran kahdessa tunnissa. 
Tarvittaessa näihin tiloihin tuodaan lämmitetty korvausilma, mikäli vaarana on tilan liiallinen 
jäähtyminen.

Ulkoilma IV-koneille johdetaan ulkoilmakammion kautta. Ulkoilmakammiot ovat konehuoneen sisällä
ja kammion rakenne on seuraava:
- seinämät, sinkitty pelti-lamelli matto 100/50 mm-sinkitty pelti, pienet kammiot eristys 50 mm, isot 

kammiot eristys 100 mm
- tarkastusluukku on saranoitu, sinkitty ja painikkeella varustettu huolto-ovi
- pohja kallistettu kuivakaivoon päin
- pohjassa kuivakaivo, joka johdetaan lattiakaivolle
- kammion pohja varustetaan sähköisellä lämmityksellä (SU)
- kammiot tehdään niin, että ne ovat irti rakennuksen rakenteista
- tiivistetty M1-puhtausluokitullulla tiivistysaineella
- ulkoilmakammioiden liitos ulkosäleikköön tehdään siten, että kammion alareuna viettää 

ulkosäleikköön päin
- kammion sisäpuoliset viemäröintityöt kuuluvat ilmastointiurakkaan, ulkopuolinen viemäröinti 

lattiakaivolle kuuluu putkiurakkaan

Ilmanvaihtokoneet 

Ilmanvaihtokoneet suunnitellaan tehdasvalmisteisiksi paketti- tai palakoneiksi. Ilmanvaihtokoneet 
toimitetaan ilman automatiikkaa pieniä kuten pientalojen pakettikoneita lukuun ottamatta. 
Ilmanvaihtokoneiden tiiveysluokka tulee olla ainakin B luokkaa. Ilmanvaihtokoneiden tekniset tiedot 
esitetään suunnitelmissa yksiselitteisesti, esimerkiksi mitoitusajojen muodossa.

Ilmanvaihtokoneille toimitetaan varasuodattimet. 

Ilmanvaihtokoneiden lämmönsiirtimet ja jäähdytyspatterit, joissa tapahtuu kondensoitumista tai 
muodostuu muita tippavesiä, varustetaan ns. pingispallovesilukoilla. 

Ilmanvaihtokonehuoneet varustetaan riittävän leveillä ja korkeilla ovilla, joista osien tuonti 
konehuoneeseen rakennuksen ulkopuolelta jälkeenpäin on mahdollista. Konehuoneiden lattiapinta 
tehdään vesitiiviiksi ja pinta nostetaan tarvittaessa vahvikekankaita käyttäen min 100mm seinälle, 
joka on huomioitava myös kuiluissa yms. 

Ilmanvaihtokojeet varustetaan mm. seuraavin tarvikkein:
- tarkastusikkuna puhaltimiin ja pyörivän LTO:n osalle
- sisävalo puhallinosiin, kytkentärasialle johdotettuna
- digitaaliset ilmavirtamittarit puhallinosiin
- kaapeliläpiviennit
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Huippuimurit, kanavapuhaltimet, aksiaalipuhaltimet ja kohdepoistot 

Huippuimurit toimitetaan sadekatoksineen ja niiden tulee olla ylöspäin puhaltavaa mallia. 

Rakennusurakoitsija tekee vesikaton yläpuoliset poistoilmapiiput. Ilmastointiurakoitsija toimittaa 
sisäpuolisen kanavan ja ulospuhallushajottajan. Kanava eristetään L100-eristyksellä 
ulospuhallushajottajalle asti. Pienet huippuimurit varustetaan pääsääntöisesti tehdasvalmisteisin 
läpivientipiipuin. 

Huippuimurit tyypitetään LVI-suunnitelmiin yksiselitteisesti. Imurit voivat olla yksivaiheisia tai 3-
vaiheisia. Huippuimurit varustetaan taajuusmuuttajalla tai EC-moottorilla. EC-moottoreilta on saatava 
käyntitilatieto valvomojärjestelmään esim. luotettavan jännitereleen avulla.
Radonpoistokoneet ovat aina vain tähän käyttötarkoitukseen erikseen valmistettuja 
radonhuippuimureita. Kanavapuhaltimia käytetään pakottavista syistä, esim. jos jäteilma joudutaan 
puhaltamaan seinästä ulos. Kanavapuhaltimien nopeudensäätöön käytetään ainoastaan 
muuntajasäädintä eikä missään tapauksessa tyristorisäädintä. 

Aksiaalipuhaltimia käytetään erikoistapauksissa (isot ylilämmönpoistot, savunpoistot yms.) tarpeen 
vaatiessa. 

Muut kohdepoistot (hitsaus, ahjot yms.) hoidetaan aina tapauskohtaisesti ko. käyttötarkoitukseen 
valmistetulla puhaltimella huomioiden puhaltimelta vaadittava lämpötilan- ja kemikaalien kesto, 
räjähdyssuojaus yms. vaatimukset. Uimahallien erillispoistot, joilla poistetaan klooripitoisia 
normaalilämpöisiä ilmoja, varustetaan epoksimaalatuilla kuumasinkityillä puhallinosilla. Kaikkien 
kohdepoistojen ja muidenkin yleispoistojen korvausilma tuodaan hallitusti ko. palvelualueen 
tuloilmakoneilta. Erikoispuhaltimien tuenta esim. vesikatolla on esitettävä suunnitelmissa.

Kohdepoistojen ja erillispoistojen ilmamäärien mittausta ja säätöä varten asennetaan 
kanavamateriaali huomioiden säätöpelti. Lisäksi niille koneille, jotka eivät käy aina, määritellään 
vaipan sisäpintaan asennettava tiivis ja lämpöeristetty (vaippa ja säleet) moottorisulkupelti.

Erillisiä poistokoneita ei tulisi sijoittaa rakennuksen sisälle niin, että pilaantuneet poistoilmat voivat 
vuotaa takaisin rakennuksen sisälle ylipaineisen jäteilmakanavan saumoista. Pääsääntöisesti 
puhaltimet sijoitetaan vesikatolle.

4.3.3 Kanavistot

Kanavat mitoitetaan väljiksi, jotta vältytään tarpeettomilta painehäviöiltä ja ääniongelmilta. Väljällä 
mitoituksella myös varmistetaan laitoksen ilmavirtojen säädettävyys ja rakennuksen muuntojousto. 
Säätöpeltien ja ilmavirtasäätimien asennuksissa suojaetäisyyksien tulee olla riittäviä. Tämä tulee 
huomioida jo suunnitteluvaiheessa.

Kanavien ja ulkoilmakammion äänenvaimennus suunnitellaan siten, ettei siitä irtoa kuituja ilmavirtaan. 
Kanavistossa tai ilmanvaihtokojeissa kuljetettava ilma ei saa olla kosketuksessa 
mineraalivillakuituihin, vaan äänenvaimenninmateriaalina käytetään esim. Dacronia. Kanavien 
äänenvaimennus ei saa heikentää tilojen välisille seinille asetettuja ääneneristävyysvaatimuksia. 
Äänieristyksen kannalta erityisen tärkeitä tiloja ovat esim. rehtorin/johtajan huone, lepohuone, 
musiikkihuone, mutta esim. kouluissa on myös muita tiloja, joissa käydään luottamuksellisia 
keskusteluja.
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IV-kanavat pyritään sijoittamaan lämpimään tilaan (höyrysulkurakenteen sisäpuolelle). Ullakon kylmiin
tiloihin asennettaessa huolehdittava kanaviston lämpö- ja paloeristyksien vaatimasta tilan tarpeesta,
tarkastus- ja huoltoluukkujen sijainnista ja kulkureiteistä niille. Suunnitelmissa huomioitava myös
mahdollisten kattotuolirakenteiden aiheuttamat ahtaudet kanavareitityksessä ja sovittava näistä
rakennesuunnittelijan kanssa jo suunnitteluvaiheessa.

Kanavat 

Ilmanvaihtokanavina käytetään standardimittojen mukaisia pyöreitä M1-luokiteltuja 
kierresaumakanavia ja osia. Pyöreät kanavat ja osat liitetään toisiinsa sinkityillä teräsvetoniiteillä. 

Suorakaidekanavia käytetään vain tilanahtaussyistä tai jos niillä saavutetaan muuta selkeää etua. 
Isojen suorakaidekanavien kulmissa yms. käytetään ohjaussiipiä. Suorakaidekanavat ja niiden osat 
liitetään toisiinsa lista- tai laippaliitoksilla. Ahtaiden suorakaidekanavien kulmien jälkeen tulisi ilmalle 
esittää "rauhoittumistilaa" ennen uutta kulmaa. 

Valmistuskeittiön rasvakananavat osineen tehdään aina 1,2 mm seinämävahvuudella. Keittiön 
poistokanavat asennetaan kaadolle kanavaan kertyvän kosteuden takia. Kaatosuunta ja vesitysyhde 
on esitettävä LVI-suunnitelmissa.

Maanvaraisen laatan yläpuoliset radonkanavat suunnitellaan aina ilmanvaihtourakkaan ja tehdään 
muovista kuten kiinteistöviemärit imurille asti tarvittavilta osin paloeristettynä. Putket eristetään 
kokonaisuudessaan. Vaakaputket asennetaan kallistuksissa niin, että kondessivesi pääsee 
poistumaan niistä.

Vetokaapit, myrkkykaapit ja muut tilat, joissa käsitellään tai varastoidaan syövyttäviä aineita, 
kanavoidaan standardimittojen mukaisilla pyöreillä M1-luokitelluilla HSt-kierresaumakanavilla ja –
osilla tai muovikanavilla.

Maahan asennettava kanavat tehdään lähtökohtaisesti muovista ja eristettynä riittävän paksulla 
polystyreenikourueristeellä. Tuulettuvassa alapohjassa kanavat tehdään muovista.

Vanhojen rakenneaineisten kanavien käyttö on yleensä kielletty, mutta museaalisista yms. syistä 
voidaan ne jättää puhdistettuna ja pinnoitettuna (yhtenäinen riittävän vahva pinta) käyttöön.

Saneerauksissa vanhat peltiset käyttöön jätettävät kanavat tulee aina nuohota ja niille tulee tehdä 
tiiveyskokeet mahdollisuuksien mukaan. 

Uusien ja vanhojen kanavistojen tiiveysluokka normaalitapauksissa on B. Tehdasvalmistetut pyöreät 
tiiveysluokan B täyttäville kanaville ei vaadita tiiveyskokeita, mutta kanttikanaville ja osille tiiveyskoe 
vaaditaan. Lisäksi tiiveyskokeita suoritetaan muille kanavaosuuksille pistokokein, mikäli tarve vaatii. 

Runko- ja kokoojakanavien mitoitusperusteena käytetään maksimikitkapainehäviötä 1 Pa/m.

Tarkastusluukut ja kanavaosat tehdään tehdasvalmisteisin osin. Kanavistojen haarat tehdään T-
kappalein. Lähtökauluksia saa käyttää, mikäli haarakanava on kaksi dimensiota runkokanavaa 
pienempi. Näkyvät asennuksen haaroitukset tehdään aina tehdasvalmisteisin osin.
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Kannakointi 

Kannakoinnit tulee aina esittää yksiselitteisesti suunnitelmissa tarvittaessa detaljipiirustuksin. 
Rakenteellisiin ja turvallisuudelle merkityksellisiin kiinnityksiin käytetään vain kyseiseen sovellukseen 
CE- hyväksyttyä tuotetta. Pyöreät kanavat kannakoidaan aina kanavan ympäröivin panta- ja 
sankapitimin. Kuiluissa käytetään aina ns. kuilukannakkeita. Yhteiskannakoinnin käyttö tulee myös 
aina huomioida. 
Kantavan laatan alapuoliset kanavat kannakoidaan laatasta RYL-ohjeiden mukaan RST-kannakkeilla. 

Tasapainotus 

Kanavistot suunnitellaan siten, että se on tasapainotettavissa käytännössäkin. Tämä tarkoittaa mm. 
sitä, että kaikki päätelaitteet ovat jonkun säätöpellin jälkeen ja säätöpeltien koot valitaan siten, että 
niillä on mahdollista kuristaa riittävästi painetta. Kanavistorakenne tulee olla myös selkeä ja haarat 
tasavertaisia. Säätöpelteinä käytetään ns. täysiaukkomalleja ja joissa säätöasento voidaan lukita 
säädön jälkeen. Säätöpellit ilmamäärineen ja esisäätöarvoineen sekä yksilöidyin tunnistein esitetään 
pohjapiirustuksissa. Säätöpellin jälkeen asennetaan tarpeen vaatiessa äänenvaimennin. 
Vakioilmamäärä- ja ilmamääräsäätimiä pyritään välttämään.

Säätöpellit varustetaan tunnuksilla, jotka esitetään tasopiirustuksissa ja mittauspöytäkirjoissa.

Suunnitelmissa on esitettävä IV-kanavien säätöpeltien ilmamäärä.
Tasapainotus- ja äänilaskelmat esitetään tilapalveluiden valvojalle.

Järjestelmien muutossuunnitteluissa on huomioitava koko järjestelmien ilmamäärien 
säätö tarvittavine asiakirjoineen.

Ilmavirtojen mittaus ja säätö tehdään Kouvolan kaupungin tilapalveluiden ”Ilmavirtojen mittaus ja 
säätöohjeet” mukaan. Ilmavirrat tarkistetaan pistokokein IV-koneiden palvelualuilta. Urakoitsija 
toimittaa tarvittavat mittarit.

Ilmamääräsäätimet ja vakioilmamääräsäätimet 

Mikäli niitä joudutaan energiavaatimusten tai olosuhteiden takia laittamaan, niin niiden 
huollettavuuteen, käytettävyyteen, energiatalouteen, äänen tuottoon ja luotettavuuteen on 
kiinnitettävä huomia. Tämä tarkoittaa sitä, että ne sijoitetaan sellaisiin paikkoihin, joista niiden vaihto 
uuteen on vaivatonta. Samoin ilmamääräsäätimet tulee olla työmaalla parametroitavissa tai niille tulee 
määritellä urakkaan kuuluvana käsipääte, jolla parametrointi voidaan suorittaa vaivatta. 

Säätimet tulee valita siten, että niiden painehäviö on maksimissaan 40Pa. Samoin niillä tulisi pystyä 
säätämään ilmamäärä luotettavasti tilan minimituuletus tasolle (0,5-kertainen ilmanvaihto), joka 
tarkoittaa esim. luokkahuoneessa noin 1/8-osa ilmamäärää. Säätimen painetta mittava sisäinen anturi 
tulee olla automaattikalibroiva. 

Ilmamääräsäätimet valitaan niin, että ne toimivat ja että niiden äänitaso pysyy sallituissa arvoissa 
myös osateholla (säädin kanavakokoa pienempi).

Tilojen olosuhdesäätö tulee tehdä vapaasti ohjelmoitavien väyläsäätimien kautta tai suoralla VAK-
säädöllä. Ilmamääräsäätimistä otetaan aina mittaustieto automaatioon. IMS-säätimet kiinnitetään 
kanavistoon ahtaammissa paikoissa pantaliitoksilla ja niiden molemmille puolelle tulee määritellä 
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puhdistusluukku. Säätimen jälkeen tarvitaan aina äänenvaimennin. Jos kohteessa käytetään IMS-
järjestelmää, pitää järjestelmässä olla mittaus- ja säätötietojen siirto, jonka mukaan 
ilmanvaihtokonetta ohjataan.

Puhdistettavuus 

Kanavistot suunnitellaan kauttaaltaan puhdistettaviksi siten, että luukkujen paikat on yksiselitteisesti 
esitetty pohjapiirustuksissa. Mikäli kanavia asennetaan epäsuotuisaan paikkaan, esim. matalaan 
ullakkotilaan, on niiden puhdistusluukkujen ja muiden huolto- ja säätökohteiden kattoluukut esitettävä 
huoltotikkaineen ja -tasoineen pohjapiirustuksissa. Puhdistusluukkujen malli on oltava salpa tai 
lehtimutterilukitteinen, joka voidaan ilman työkaluja avata ja tiiviisti kiinnittää. Ullakolla käytetään 
puhdistusluukkuja, jotka täyttävät ullakon palo- ja lämmöneristysvaatimukset. Puhdistusluukut ovat 
tehdasvalmisteisia tyyppihyväksyttyjä.
Puhdistusluukkuja ei eristetä kanavaeristeellä.

Ilmanvaihtokoneiden kammiot varustetaan saranoiduilla ja salvoilla vahvistetuilla luukuilla.

Kun suunnitellaan puhtausluokan (P1 tai P2) kanavistoa, suunnitelma-asiakirjoissa tulee esittää
vaatimus kanavien sisäpuolisen puhtausasteen tarkastamisesta ja mahdollisesta puhdistuksesta
asennustyön jälkeen ennen koneiden käynnistämistä toimintakokeita varten. Tilaaja tekee 
puhtaudesta visuaalisen tarkistuksen ja mikäli puhtausrajat ylittyvät, tulee kanavat puhdistaa 
urakkaan sisältyvänä työnä.

Paloturvallisuus 

Kanavien paloeristys tehdään aina tapauskohtaisesti hinta ja huollettavuus huomioiden, joko 
eristämällä tai raskailla palopelleillä. IV-kuilut monipalo -osastoisissa rakennuksissa pyritään 
tekemään konehuoneen kanssa samaksi palo-osastoksi, jolloin palopellit asennetaan kuilulähtöihin. 
Kanavistoihin asennettavat palopellit kiinnitetään lähtökohtaisesti rakenteisiin. Palopellit ovat 
pääsääntöisesti moottoroituja palopeltejä. Moottoroimattomia sulakelaukaisuun perustuvia palopeltejä 
käytetään vain yksittäisten, erillään sijaitsevien huonetilojen suojauksessa. Palopeltien läheisyyteen 
tulee aina suunnitella puhdistusluukku. 

Palopeltien tulee täyttää tiiveyden osalta Ympäristöministeriön asetukset. Moottoroidut palopellit 
varustetaan lämpölaukaisimella, toimilaitteilla (24 V jousipalautteinen, jännitteettömänä kiinni), 
rajakytkimillä ja ne liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään palopeltikohtaisesti. Palopellit tulee 
asentaa valmistajan asennusohjeen mukaisesti sekä ilmanvaihto- ja rakennusurakoitsijan tulee antaa 
kirjallinen vakuutus asennuksen oikeellisuudesta. Palopeltien sijoituskaavio(t), A4 kokoinen tehdään 
valvomoon liitettäväksi. 

Äänenvaimennus 

Kanavistoihin asennetaan äänenvaimentimia seuraavista syystä. Koneen ääniä ei ole saatu 
vaimennettua koneiden omilla vaimentimilla, kanavistoissa on joku äänilähde esim. säätöpelti tai kun 
niillä varmistetaan, että huoneiden äänet ei siitty tilasta toiseen. Nämä äänenvaimentimet on 
lähtökohtaisesti suorakaidevaimentimia pyöreillä liittimillä varustettuna dacronmateriaalilla (huomioi 
kuitenkin palomääräykset) varustettuja tehdastekoisia M1-luokiteltuja vaimentimia. 
Kanavavaimentimissa käytetään suorakaidevaimentimia pyöreillä liittimillä, äänenvaimentimien pituus 
yleensä 1000mm. Äänenvaimentimien viereen asennetaan puhdistusluukut tai ne ovat ns. 
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"nuohomalleja". Suorakaidekanavien äänenvaimentimien mitoituksessa tulee huomioida, että 
painehäviöt jäävät alhaisiksi ja että äänenvaimennin ei muutu äänenkehittimeksi. Äänenvaimentimien 
tyypit tai vaimennusarvot tulee esittää suunnitelmissa ja suorittaa järjestelmien äänilaskennat. 
Ilmanvaihtokoneiden paine- ja imukammiot ovat sisäpuolelta äänieristettyjä.

4.3.4 Ilmanjakolaitteet

Ilmanjakolaitteen äänenvaimennus toteutetaan materiaalilla, josta ei irtoa kuituja esim. Dacron. 
Ilmanjakolaitteet toimitetaan vakiovärisinä.

Koulujen luokkatiloissa ei saa käyttää syrjäyttäviä ilmanvaihtolaitteita. Liikuntatiloissa voidaan käyttää 
syrjäyttävän tuloilmaelimiä, joissa on vahvistettu rakenne ja suojataan tarvittaessa.

Seinäpuhallusta pyritään välttämään.

Ilmanjakoratkaisuja suunnitellessa tehdään yhteistyötä arkkitehdin kanssa, jotta kokonaisuudesta 
tulee toimiva ja esteettinen.

Ilmanvakolaitteet sijoitetaan niin, että tuloilmajakautuminen huonetiloissa toteutuu. Suunnittelija 
esittää tarvittaessa virtaussimuloinnin mallihuoneista tilaajaan niin vaatiessa.

Venttiilien sijoittelussa tulee aina ottaa huomioon niiden huollettavuus, eli tulisi välttää niiden 
sijoittelua esim. korkeiden tilojen kattoon. Muovisia venttiileitä ei tule käyttää. 

Tuloilman päätelaitteet 

Tuloilmaeliminä käytetään yleensä sekoittavia hajottajia. Tapauskohtaisesti korkeissa tiloissa tai 
muissa erikoistapauksissa voidaan käyttää syrjäyttäviä ja kerrostavia päätelaitteita. Tuloilmaelimet 
valitaan aina ottaen huomioon säädettävyys, heittopituudet ja äänitasot. Heittopituudet tulee tarkistaa 
myös osatehoilmamäärillä järjestelmissä, joissa ilmamäärät muuttuvat käytön mukaan. Tuloilmaelin 
tulee olla malliltaan sellainen, joista saa säätöosan irti nuohouksen ajaksi ilman, että sen säätöarvot 
muuttuvat. Tuloilmaelimet varustetaan mahdollisuuksien mukaan alakattoruutujen kokoisilla 
kehyksillä. Tuloilmaelimen kautta tulee pystyä suorittamaan kytkentäkanavan nuohous vaivatta. 
Kaikista tuloilmaelimistä tulee voida yksiselitteisesti lukea säätöarvo ja säätöpaine, jotka arvot 
kirjataan mittauspöytäkirjaan. Näiden säätöominaisuuksien puuttuessa tulee elimen kytkentäkanava 
varustaa säätöpellillä. Korkeiden tilojen tuloilmaelimet ovat malliltaan sellaisia, joissa pystysuuntaista 
heittopituutta voidaan säätää portaattomasti. Näissä venttiileissä heittopituuden säätöosa tulee olla 
lukittavissa ja sen säätöasento on luettavissa pöytäkirjasta.

Tuloilman pääte-eliminä suositellaan käytettäväksi suutinhajottajia, joiden tuloilman puhallus voidaan 
suunnata haluttuun suuntaan/suuntiin niin, että pääte-limen painehäviö ja äänitaso ei muutu.

Poistoilman päätelaitteet 

Poistoilmaventtiileinä käytetään ensisijaisesti tavanomaisia pyöreitä korkeapainehäviöisiä venttiileitä. 
Keskisuurissa poistoilmamäärissä voidaan käyttää muitakin hyväksi osoitettavia venttiilityyppejä. 
Poistoventtiilit valitaan aina ottaen huomioon säädettävyys ja äänitasot. Kaikista poistoventtiileistä 
tulee pystyä lukemaan yksiselitteisesti säätöarvo ja säätöpaine, jotka arvot kirjataan 
mittauspöytäkirjaan. Venttiilin tulee olla helposti puhdistettavissa ja sen kautta tulee pystyä 
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suorittamaan kytkentäkanavan nuohous. Suuret poistoilmamäärät hoidetaan erilaisin säleiköin tai 
imukartioin, joiden kytkentäkanavissa on omat säätöpellit ja äänenvaimentimet.

Keittiöilmanvaihto 

Keittiöiden suunnittelussa tulee huomioida energiatehokkuus.

Keittiön ilmavirrat mitoitetaan laiteiden lämpökuormiin perustuen. Keittiöiden ilmanvaihto hoidetaan 
lähtökohtaisesti tulo /poistoilmahuuvien avulla, joilla ilman tulo ja poisto toteutetaan. Huuvat 
varustetaan sieppausilmalla ja henkilösuuttimilla. Isommat huuvat ja huuvaryhmät varustetaan myös 
valaisimilla. Huuvien rasvasuodattimet tulee olla helposti irrotettavia ja niiden tulee mahtua ko. keittiön 
astianpesukoneisiin. Ilmastointikatto tulee kysymykseen tavanomaisissa jakelu-, palvelu- ja 
valmistuskeittiöissä ainoastaan tilan mataluuden ja hygieniavaatimusten myötä. 

Tuotannolliset keittiöt, kuten alueelliset tuotantokeittiöt, varustetaan vesipesutekniikkaan perustuvalla 
suljetulla ilmastointikatolla. Vesipesutekniikka tulee olla ko. kattotoimittajan kautta 
kokonaistoimituksena.

Paljon rasvaa tuottavien pisteiden huuvat varustetaan UV-rasvanpoistotekniikalla. UV-lamput 
ohjaustekniikoineen tulee olla ko. huuvatoimittajan kautta kokonaistoimituksena.

Huuvien tulo- ja poistoilmapisteiden ilmamäärät tulee pystyä mittaamaan ja säätämään ja tarvittaessa 
tätä varten on kytkentäkanavaan lisättävä säätöpelti. 

Kaikki huuvat ja niiden välipellit tulee olla tehdasvalmisteisia ja ruostumattomasta teräksestä tehtyjä. 

Kotitalousluokkien liedet pyritään sijoittamaan ryhmiin siten, että ne saadaan kaikki koottua saman 
huuvan alle. Huuvan katon tulee kestää märkäpyyhintää ja huuvaan sijoitetaan rasvasuodatinyksiköt. 
Huuvat (yksittäisetkin) tulee ulottua 30cm yli liesien ulkoreunoista ja niiden alareuna tulee laskea noin 
2 metrin korkeuteen. Huuvan tuenta on esitettävä LVI-suunnitelmissa ja tuenta kuuluu 
rakennusurakkaan.

Yksittäiset minikeittiöiden liedet yms. varustetaan tavanomaisella liesikuvulla tai 
aktiivihiilisuodattimella varustetulla liesituulettimella.

Siirtoilmareitit 

Siirtoilmaelimiä käytetään, mikäli huoneella on ääneneristysvaatimuksia tai paloteknisiä vaatimuksia 
tai rakenneosan (esim. oviraon) läpi kulkeva ilmamäärä on iso. Oviraon kautta voidaan ilmaa siirtää, 
kun ilman maksiminopeutta 2m/s ei oviraossa ylitetä. Oviraot ja seiniin tulevat siirtoilmaelimet 
korkeusasemineen tulee esittää selkeästi suunnitelmissa.

Korvausilmaventtiilit mitoitetaan siten, että niiden läpi kuljetetaan kaikki tilasta/tiloista poistettava 
ilmamäärä paine-erolla 15 Pa. 

Ulkoilman otto 

Raitisilma otetaan riittävän ylhäältä lähtökohtaisesti rakennuksen pohjois-/itäsivulta. Raittiin ilman 
otossa tulee huomioida, että lumi ei pääse suodattimiin. Ilman otot varustetaan tehokkailla 
lumisäleiköillä ja raitisilmakammiot tulee tehdä siten, että ilma niihin tulee alhaalta ja imetään koneelle 
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kammio yläosasta. Ilman nopeudet kammiossa ja aukoissa tulee pitää matalana, jotta lumi pääsee 
painumaan lumisuojan ja kammion pohjalle. Raitisilmakammioiden pohjaosat tulee olla vesieristetty n. 
0,5m korkeuteen asti ja niiden pohjalla tulee olla vesitys. Ilmanvaihtosuunnitelmissa 
(vesikattopiirustuksessa) on osoitettava myös tuuletusviemärien sijainnit. Kammion rakenne on 
esitetty kohdassa 4.3.2.

Jäteilman ulospuhallus 

Jäteilma johdetaan lähtökohtaisesti vesikatolle, jossa se puhalletaan ulos ylöspäin suuntaavalla 
hajottajalla. Hajottajamalli valitaan niin, että se on kanavistoon liitettävä hajotin, ei osa piippua. Hajotin 
tuodaan 800mm yli kattopinnan läpivientipiipulla tai vaneripiipulla. Kaikki pienemmät huippuimurit 
varustetaan ääntä vaimentavalla läpivientipiipulla. Seinäpuhallukset tulevat kysymykseen lähinnä 
julkisivusyistä. Jäteilma ei saa missään olosuhteessa kulkeutua takaisin raittiinilman ottoon. 
Jäteilmaelimen valinnassa tulee pyrkiä pitkiin heittopituuksiin matalilla ääni- ja painetasoilla.

4.3.5 Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteet 

Väestönsuoja rauhanajan ilmanvaihto suunnitellaan aina ko. rauhanajan käytön mukaan. 

Kriisinaikaisten ilmanvaihtolaitteiden mitoitus ja valinta tehdään suojan luokan mukaan voimassa 
olevien lakien ja asetusten edellyttämään tasoon. Kriisinaikainen ilmanvaihtolaitteiston suunnittelee 
väestönsuojan laitetoimittaja. Kriisiaikaiset ylipainekanavat suunnittelee LVI-suunnittelija ja ne
esitetään ilmanvaihtopiirustuksissa. Väestönsuojan kriisinaikaisten laitteiden hankinta ja asennus 
läpivienteineen kuuluu rakennusurakkaan.

4.4 Jäähdytys

Kouvolan kaupungin kiinteistöjen suunnittelulähtökohtana on se, ettei tiloja jäähdytetä koneellisesti, 
vaan jäähdytystarve minimoidaan. Tavoitteeseen pyritään:
- suojaamalla tilat rakenteellisesti liialliselta auringon lämmöltä
- suunnittelemalla valaistus oikein
- valitsemalla vähän energiaa kuluttavia laitteita 
- hyödyntämällä automaattista yötuuletusta
- keittiön tuloilma jäähdytetään
- päiväkotien lepo-, leikki- ja ryhmähuoneiden tuloilma jäähdytetään

4.4.1 Ilmastoinnin kylmäkoneistot 

Ilmastoinnin jäähdytys tehdään, mikäli kaivokylmää ei ole käytettävissä, joko vedenjäähdytyskoneella 
tai omilla konekohtaisilla suorahöyrystysyksiköillä. 

Mikäli kohteeseen tarvitaan myös jäähdytysvesiverkosto esim. tuloilmapalkeille, niin myös 
ilmanvaihdon jäähdytys tehdään vedenjäähdytyskoneratkaisulla. Kuitenkin huomioiden, että 
vedenjäähdytyskoneet, joihin on liitetty talvellakin jäähdytyskäytössä olevia jäähdytysyksiköitä
(puhallinpattereita tai jäähdytyspalkkeja talvellakin jäähdytettävissä tiloissa), tulee varustaa 
vapaajäähdytyksellä. Mikäli vapaajäähdytystä hyödyntävien laitteiden osuus koko järjestelmän 
jäähdytystehosta on pieni (alle 20%), tulee nämä vapaajäähdytettävät verkot eriyttää oman 
pienemmän koneen taakse, jossa on vapaajäähdytys. Nestejäähdytin varustetaan 
optimointikeskuksella, jolloin lauhduttimien puhaltimia säädetään tarpeen mukaan taajuusmuuttajilla. 
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Kompressorityyppeinä käytetään lähtökohtaisesti scroll-kompressoreita. Jäähdytyskoneet tulee 
varustaa lauhdutuspuolelta 3-tieventtiilillä ja tehokkailla ilman ja lianerottimilla sekä jäähdytysverkon 
puolelta riittävän suurella varaajasäiliöllä. Jäähdytyspuolelle tulee määritellä tehokkaat alipaineilman-
ja lianpoistimet, kuten lämmitysverkoissa.

Muussa tapauksessa ilmastoinnin jäähdytyksen voi tehdä konekohtaisilla suorahöyrystysyksiköillä, 
joissa on tehon invertterisäätö. Suorahöyrystysjärjestelmän mitoitusteho suhteessa IV-koneen 
jäähdytyspatteritehoon tarkistetaan suunnitteluvaiheessa, jolla varmistetaan koneen hyvä toimivuus 
myös osateholla.

Arkisto- yms. tilat varustetaan vakioilmastointikojeilla, jotka pitävät ko. tilojen olosuhteet vaaditulla 
tasolla. Vakioilmastointikojeet sijoitetaan ko. tilojen ulkopuolelle.

Kompressorilauhduttimet ja lauhduttimet pyritään sijoittamaan varjoiselle paikalle ulos. Julkisivulla 
näkyvät lauhduttimet varustetaan näkösuojilla. Sijoituksessa korostuu yhteistyö kohdetta 
suunnittelevan arkkitehdin kanssa. Lauhduttimien pesumahdollisuus tulee huomioida suunnitelmassa. 

Jäähdytyskoneet ovat tehtaalla täysin valmiiksi varusteltuja sisältäen myös sähköistyksen ja 
automaation.

Suorahöyrystyskoneille annetaan käyntilupa aina kiinteistövalvonnasta, jonne myös 
koneiden vikahälytys siirretään.

4.4.2 Kylmä- ja jäähdytysjakelu 

Vedenjäähdyttimen lauhdutusputket ja kompressorikoneikon jäähdytysputket ennen lämmönvaihdinta 
tehdään kierteytettävästä tai hitsattavasta (seinämä ≥2mm) RSt-putkesta. Putkiasennuksessa 
käytetään tehdasvalmiita kulmia ja haaroja ja ne liitetään toisiinsa kierreosin tai TIG-hitsaamalla. 
Konehuoneissa jäähdytyspuolen putket tehdään myös RSt-putkesta kuten lauhdutusputket. RST-
putkistoissa myös varusteet tulee olla ruostumattomasta teräksestä. Jäähdytyslinjat konehuoneesta 
eteenpäin tehdään RST- tai kupariputkesta. Jäähdytysverkostot pestään, tasapainotetaan ja 
varustetaan kuten lämpöverkostot. Jäähdytyksen kytkentäkaaviossa tulee esittää yksiselitteisesti 
kaikkien piirien yms. linjasäätöventtiilien virtaamat.

Suorahöyrystysputkistot

Imuputkiston eristys suoritetaan umpisolumuovista valmistetulla eristysputkella, jonka saumat 
liimataan. Ulkona eristetyt jäähdytysputket koteloidaan tai eristys pellitetään.

4.4.3 Jäähdytyksen luovuttimet 

Jäähdytyksen luovuttimina käytetään, jos tilakohtaista jäähdytystä lisäksi tarvitaan, käyttökohteeseen 
parhaiten soveltuen jäähdytyssäteilijöitä, ilmastointimoduuleja ja erilaisia puhallinpattereita. 
Ilmastointimoduulit tulee olla malliltaan sellaisia, että ne heittävät ilman sivulle kattopintaan. Lisäksi 
tuloilman induktioastetta tulee pystyä säätämään ja ne tulee olla helposti puhdistettavissa ilman 
purkutöitä. Puhallinpatterit tulee olla kattopintaa pitkin puhaltavia ja sellaisia, että ilma suuntausta 
voidaan muuttaa. Puhallin patterit varustetaan helposti puhdistettavalla/vaihdettavalla suodattimella ja 
niissä tulee olla vähintään kolme puhallinnopeutta. 
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Puhallinpatterien aiheuttama äänitaso ei saa mitoitustilanteessa ylittää Ympäristöministeriön 
asetusten mukaisia jatkuvia suurimpia sallittuja tilatyypistä riippuvia äänitasoja. Venttiilit on malliltaan 
käyttötarkoitukseen soveltuvia säätöventtiileitä ja moottorit ovat malliltaan perinteisiä 24V 
suhteellisesti ohjattavia. Yhdessä huonetilassa on vain yksi säädin. Luokka- ja toimistotiloissa säädin 
on julkisen tilan mallia. Näiden laitteiden, niin moottori- kuin linjasäätö- ja sulkuventtiilit, tulee asentaa 
huoltoystävälliseen paikkaan (esim. käytävätilojen alaslaskuun).

Puhallinkonvektoreiden kondenssiviemärit tehdään kupariputkesta tai liimattavasta muoviviemäristä.

Puhallinkonvektorit mitoitetaan niin, että jäähdytysveden lämpötila on mahdollisimman korkea.

4.4.4 Eristykset 

Kylmäaineputkien, laitteiden ja jäähdytysputkien eristys tehdään 13mm solukumieristeellä, jolla 
eristetään myös venttiilit yms. kondenssitiiviisti. Eristeet tulee sitoa ja liimata niin, että niiden 
aukeaminen ei ole mahdollista.
Ulkona sijaitsevan lauhdeputken eristeet pellitetään sinkityllä pelillä tai alumiini pellillä.

4.5 Keittiön kylmiöiden jäähdytyslaitteet

Keittiön kylmiöiden jäähdytyslaitteet kuuluvat keittiölaitetoimitukseen, mikäli erikseen ei ole muuta 
sovittu. LVI-suunnitelmissa esitetään ulkoyksiköiden paikka ja kylmäaineputkien reititys.

Koneikon kompressorit ovat hermeettisiä mäntäkompressoreita. Ne sijoitetaan suojattuun paikkaan 
ulkoilmassa keittiön läheisyydessä auringon kannalta varjoisaan paikkaan. Koneistot tulee sijoittaa 
huoltoystävälliseen paikkaan, mutta kuitenkin niin, että niihin ei päästä tekemään ilkivaltaa.
Suunnittelussa on huolehdittava, että jokainen kylmiö ja pakastin varustetaan omalla 
kylmäkoneistolla.

Keittiön kaappimallisten jääkaappien ja pakastimien jäähdytyslaitteet ovat rakennusurakassa, mikäli 
muuta ei ole erikseen sovittu
.
Lauhdutinkompressoreja ei sijoiteta keittiöön. Kompressorit sijoitetaan ulos tai teknisiin tiloihin.

Jäähdytyslaitteiden lämmöntalteenoton kannattavuus selvitetään suunnittelun aikana.

4.6 IV-eristykset

Mineraalivillaa ei saa jättää näkyviin missään tiloissa, vaan eristeiden pitää olla kaikkialla 
pinnoitettuja, myös eristeiden päät.

Kanavat palo-, ääni-, lämpö- ja kosteuseristetään tarvittavilta osin. 

Paloeristeinä käytetään lähtökohtaisesti paloluokiteltua verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla 
päällystetyllä kivivillaverkkomatolla. Suorakaidekanavien paloeristys tehdään paloluokitellulla 
verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetyllä kivivillalevyllä. 

Palokatkojen ja tiivistyksien teko kuuluu rakennusurakoitsijalle mutta esim. viemärien palokatkot tai 
mansetit on esitettävä LVI-piirustuksessa. Vastuu palokatkosuunnittelusta määritellään erikseen.
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Kanavien ulkopuolinen äänieristys pyritään ensisijaisesti tekemään rakenteellisin keinoin ja 
tarvittaessa eristämällä kuten paloeristys tehdään ja pellittämällä kanava.

Kylmien tilojen tulo- ja poistoilmakanavien lämpöeristys on vähintään 100 mm. Eristys tehdään
asentamalla kaksi eristysvillamattoa päällekkäin, saumat limittäin. Paloeristetyissä kanavissa 
asennetaan paloeriste ja sen päälle verkkovahvistetulla ja alumiinilaminaatilla päällystetyllä 
kivivillamatolla saumat limittäin, minimi eristyspaksuus yhteensä 100 mm. 

Poistoilmakanavat, joissa virtaa kosteaa ilmaa ja joista ei oteta lämpöä talteen, eristetään kylmissä 
tiloissa kuten jäteilmakanavat. Jos poistoilma on edellisen tilanteen mukainen, mutta ilma on kuivaa, 
voi eristevahvuus olla 50 mm. 

Ulko- ja jäteilmakanavat eristetään kylmissä tiloissa paloluokkavaatimus huomioiden, mutta 
minimissään 50mm verkkovahvistetulla ja alumiinilaminaatilla päällystetyllä kivivillamatolla. 
Sisätiloissa ulkoilmakanavat eristetään paloluokka huomioiden, mutta minimissään 50 mm 
lämmöneristeellä. Jäteilmakanavien eristevahvuus sisätiloissa tulee olla minimissään 30 mm.

Ilmanvaihtokonehuoneissa ja kulkuväylillä kolhuille alttiit eristetyt IV-kanavat pellitetään 2 m matkalta 
lattiatasosta ylöspäin. 

Kaikki viilennetyn tuloilman runkokanavat, niiltä osin, kun niitä ei ole esim. palosyistä jo eristetty, 
eristetään 20mm verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetyllä eristeellä. Eristeiden saumat ja 
avoimet villapinnat teipataan. 

Kanavien kosteuseristys tulee kysymykseen lähinnä ulkoilman- ja jäteilmakanavien osalta. 
Kosteuseristys tehdään lähtökohtaisesti pellittämällä eriste höyrytiiviiksi. Pienemmät ulko- ja 
jäteilmakanavat voidaan kosteus- ja lämpöeristää paikoissa, joissa ei ole kolhiintumisvaaraa, 
solukumieristeellä tai verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetyllä kivivillamattoeristeellä. 

Kaikki eristykset sidotaan teräslangoilla siten, että ne eivät pääse ajan oloon aukeamaan. Sisätiloihin 
asennettavat eristykset tehdään niin, että avoimia villapintoja ei ole.

4.7 Paineilmaverkostot 

Kouluissa teknisten tilojen yhteyteen rakennetaan kiinteä paineilmaverkosto, jossa 
paineilmakompressori sijoitetaan omaan tilaan tai sille esitetään sijoituspaikka esim. IV-
konehuoneesta. Kiinteiden paineilmaverkostojen putkisto tehdään lähtökohtaisesti RST-putkesta. 
Verkostot tulee olla varustettu riittävillä vesityksillä. Ulosotot rungosta yläkautta, varustetaan 
tarvittavilla liittimillä, paineenalentimilla ja suodattimilla.

Pienet paineilmatarpeet esim. koulujen puukäsityöluokissa voidaan hoitaa paikallisin letkuin 
varustetuin kompressoriyksiköin, jotka käyttäjät hankkivat.

4.8 Palontorjuntajärjestelmät

Ehdotussuunnitteluvaiheen alussa arkkitehti käy läpi pelastusviranomaisten kanssa kohteen 
paloturvallisuusvaatimukset.

Jos rakennus määrätään sprinklattavaksi, on selvitettävä:
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- vesilaitokselta vesilähteen riittävyys
- suojattavat tilat ja niitä vastaavat sprinkleriluokat
- ratkaisun vaikutus hankkeen kustannustavoitteisiin.

Ensisijainen vaihtoehto on vesisumujärjestelmä.

4.8.1 Alkusammutuskalusto 

Sammutuspeitteiden ja käsisammuttimien paikat, koot ja määrät määrittelee pääsuunnittelija yhdessä 
palotarkastajan kanssa. Alkusammutuskalusto pyritään sijoittamaan pikapalopostikaappien ja 
mahdollisten paloriskipaikkojen yhteyteen.

4.8.2 Sammutusvesilaitteet 

Pikapalopostikaappien paikat määrittelee pääsuunnittelija yhdessä palotarkastajan kanssa. LVI-
suunnittelija osaltaan huolehtii ja muistuttaa pääsuunnittelijaa siitä, että pikapalopostit määritellään 
pääpiirustuksiin. Tässä vaiheessa on varmistettava myös, asennetaanko kaappi pinta- vai 
uppoasenteisena. Uppoasenteisissa kaapeissa tulee huomioida asennusseinän ääni- ja 
paloeristysvaade ja kytkentäjohdon tuonti vaihdettavana kaapille. Pikapalopostikaapit varustetaan 30 
m pitkällä 25 mm letkulla sekä 6 kg jauhesammuttimilla. Uppoasenteiset palopostikaapit varustetaan 
vuodon ilmaisimella. Kaikki jauhesammuttimet, myös pikapalopostikaappien sisään tulevat, kuuluvat 
rakennusurakkaan.

Sammutuspeitteiden ja käsisammuttimien paikat, koot ja määrät määrittelee pääsuunnittelija yhdessä 
palotarkastajan kanssa. Alkusammutuskalusto pyritään sijoittamaan pikapalopostikaappien ja 
mahdollisten paloriskipaikkojen yhteyteen.

4.8.3 Sprinkleri- ja muut automaattiset sammutuslaitteet 

Suunnitellaan aina Kouvolan kaupungin tilapalveluiden antamien erillisten ohjeiden ja lähtötietojen 
mukaan. Lähtökohtaisesti automaattisella sammutuslaitteistolla varustetaan kaikki ne tilat, joissa 
yövytään ja joista tilojen käyttäjiä ja asukkaita ei saada poistettua tietyn ajan kuluttua palon sytyttyä 
ulos. Tilojen vastuulliset käyttäjät tekevät näissä kohteissa aina erillisen turvallisuusselvityksen, jonka 
perusteella lopullinen päätös automaattisen sammutuslaitteiston rakentamisesta tehdään.

LVI-suunnitelmissa esitetään sammutusjärjestelmälle vesisyöttö ja koestusviemäri, joka johdetaan 
sadevesiviemäriin.

4.9 Muita LVI-teknisiä järjestelmiä 

4.9.1 Kohdepoistokojeet 

LVI-suunnittelijan tulee selvittää mitä kohdepoistopisteitä tilan käyttö edellyttää arkkitehdilta ja 
käyttäjiltä. Kohdepoistoa edellyttäviä pisteitä ovat esimerkiksi teknisen työn luokkien juotospöydät, 
hitsauspisteet, ahjo, metallinhionta, keramiikkauuni, maalauspisteet, myrkkykaapit, 3D-tulostin
vetokaapit sekä muut liiallista lämpöä ja haitallisia aineita ja kaasuja tuottavat työpisteet ja koneet. 

Kohdepoistokärsäksi, -imuseinäksi tai -huuvaksi valitaan tarkoituksen mukainen tehdasvalmisteinen 
tuote. Ahjopoistolle yms. voidaan suunnitella "pajatekoinen" kupu. Imukärsissä ja -huuvissa tulee aina 
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huomioida niiden yhteydessä mahdollisesti olevat valot ja kohdepoistopuhaltimen käynnistys 
imukärsästä. Näiden sähkötarpeista tulee antaa tiedot sähkösuunnittelijalle.

Kohdepoiston mitoituksessa on huomioita korvausilman saanti siten, että tila ei ole alipaineinen 
laitteiston käytön yhteydessä.

4.9.2 Savunpoisto

Kohteiden savunpoisto- ja paineistusjärjestelyt tulee pääsuunnittelijan aina hyvissä ajoin käydä läpi 
paikallisen palotarkastajan kanssa. Savunpoisto (savujen jälkituuletus) pyritään ensisijaisesti 
hoitamaan painovoimaisesti savunpoistoluukuin. LVI-suunnittelija suunnittelee koneellisen 
savunpoiston, joka esitetään ilmanvaihtopiirustuksissa ja ilmanvaihtourakkaan kuuluvaksi.
Mikäli kohteessa vaaditaan palonaikaista savujen hallintaa varten laitteisto, suunnitellaan se 
palokonsultin lähtötietojen perusteella.

4.9.3 Keskussiivous 

Kouvolan kaupungin kohteissa käytetään keskussiivouslaitteistoja, kun tiloissa tehtävät toimet 
aiheuttavat runsaasti pölyä kuten koulujen teknisen työn opetustiloissa. Niissä
keskussiivousjärjestelmä on yhdistetty purunpoistojärjestelmään. Näissä järjestelmissä tulee 
huomioida ATEX-määräykset. Pölyä aiheuttavien tekstiilityöpisteiden päälle suunnitellaan myös 
mikro- ja aktiivihiilisuodattimilla varustetut pölynsuodatusyksiköt, joiden nopeutta muutetaan koneen 
läheisyyteen asennettavalla muuntajasäätimellä. 

Teknisen työ purun- ja pölynpoistojärjestelmä suunnitellaan korkea-alipainejärjestelmäksi. Yksikkö 
varustetaan aina erotinyksiköllä, jonka alla on pyörillä varustettu 600 l puruastia. Toimitukseen kuuluu 
samanlainen vara-astia. Laitteisto toimitetaan täydellisenä toimituksena asennettuna laitetoimittajan 
toisesta sisältäen tarvittavat kuljetuskanavat sulkupelteineen, johdotukset, taajuusmuuttajalliset 
ohjauskeskukset ja tarvittavat relekotelot sekä siivouspisteet -välinevarustein. Koulujen 
purunpoistojärjestelmä mitoitetaan yleensä 4 - 5 koneen yhtäaikaiselle käytölle, jolloin 
purunpoistojärjestelmän liittymäteho on noin 9 - 11kW. Isompien yksiköiden mitoitus tehdään 
tapauskohtaisesti. Purunpoiston jäteilman suodatusluokka tulee olla vähintään M6.

Purunpoistoputkisto on tehtävä avattavilla liitoksilla, joiden kautta tukkeutumat on poistettavissa tai 
putkisto on varustettava riittävällä määrällä puhdistusyhteitä.

LVI-suunnitelmissa esitetään täydelliset laitetoimituskokonaisuuteen liittyvät laiteluettelot.

4.9.4 Uima-allaslaitteet 

Uima-allaslaitteet suunnitellaan yleensä erillisen allaslaitesuunnittelijan toimesta, jolle Kouvolan 
kaupungin tilapalvelut antaa tapauskohtaiset lähtötiedot.

4.10 Rakennusautomaatio

Rakennusautomaatiossa noudetaan Kouvolan kaupungin tilapalveluiden rakennusautomaatio-
ohjeistusta.
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Rakennusautomaatiojärjestelmän tulee olla kiinteistökohtainen ja itsenäinen, mutta liitetty Kouvolan 
kaupungin rakennusautomaatiovalvomoon automaatio- ohjeen mukaisesti.

Käyttöhenkilöstöä koulutetaan riittävästi, jotta laitteista olisi mahdollisimman paljon hyötyä. Laaditaan
käyttäjäkoulutusohjelma, joka hyväksytetään rakennuttajalla. Käyttöhenkilöstöä tulee kouluttaa 
jatkuvasti rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Rakennusautomaatiojärjestelmään liitettävät järjestelmät lueteltu automaatio- ohjeessa.

Kaikki kiinteistön hälytykset ohjautuvat valvomoon ja hälytystietojen tulee näkyä valvomopäätteellä
selkokielisinä teksteinä.

Järjestelmä varustetaan alakeskuskohtaisilla graafisilla käyttöliittymillä.

Kiinteistön kiireellisten A-luokan hälytysten jatkotapa tehdään Kouvolan Kaupungin 
rakennusautomaatio-ohjeistuksen mukaan.
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YLEISTÄ 
 

Ohje on laadittu suunnittelijoille ja urakoitsijoille rakennusautomaation uudisrakennus, -peruskor-

jaus- ja saneeraushankkeisiin. Saneerauskohteissa ohjetta sovelletaan kohteen LVI prosessien mu-

kaisesti.  

Ohjeeseen liittyy RAU tekniset erittelyt ohje.  

Rakennusautomaatiosuunnittelu- ja urakointi tehdään RYL2002 osa1 J7 vaatimusten sekä ohjeiden 

mukaisesti+ tässä ohjeessa olevin täsmennyksin. 
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J7 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT 

J71 RAKENNUSAUTOMAATIO 
Järjestelmä 

Kiinteistö liitetään Kouvolan kaupungin tilakeskuksen olemassa olevaan automaatioverkkoon ja tek-

nisellä varikolla sijaitsevaan rakennusautomaation päävalvomoon tai tilakeskuksen käytössä oleviin 

pilvivalvomoihin. 

Liitos voidaan tehdä alla oleviin rakennusautomaatiojärjestelmiin (mikäli tekniset määritykset täyt-

tyvät) 

Pilvivalvomot, (Bacnet: Desigo CC ja SE Struxureware) 

 Siemens Desigo CC 

 Schneider Electric Struxureware 

Teknisellä varikolla 

 Caverion Pyramid v7. 

järjestelmäkaavio liite2. 

Kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmän tulee olla täysin yhteensopiva liitettävään rakennusau-

tomaatiovalvomoon. Kohteen valvomon alakeskukset ja valvomo oltava saman valmistajan tuot-

teita ja tuoteperhettä. 

Rakennusautomaatiourakkaan sisältyy mahdolliset lisenssilaajennukset ja sovelluspäivitykset, jotta 

kohde rakennusautomaatiovalvomoon saadaan liitettyä. 

Kohteen valvomoliitoksen tekee vain valvomojärjestelmän toimittaja. Kohdetta tulee pystyä käyttä-

mään myös selainkäytöllä (WEB Client) rakennusautomaatiovalvomon Client Server käyttöliittymän 

kautta määritellyiltä kaupungin työasemilta. Valvomosovelluksen on tuettava tabletti käyttöä 

(HTML5 ). Tablettikäytön skaalauduttava näytölle, oltava selkeä käyttää ja lukea.    

Kohde liitetään rakennusautomaatiovalvomossa olevaan kiinteistöjen palvelualuevalikkoon. 

 Etelä / Pohjoinen 

 Etelä / Pohjoinen käyttäjäryhmiin 
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 Etelä / Pohjoinen teknisen tuotannon jatkohälytysryhmiin, kohteen hälytys vain valvomon 

kautta tekniseen tuotantoon 

Rakennusautomaatiojärjestelmä koostuu tiedonsiirtoväylästä reitittimineen ja sovittimineen sekä 

toisiinsa keskenään tiedonsiirtoväylän kautta liitetyistä alakeskuksista ja I/O-toimintamoduuleista, 

kenttälaitteista, huonesäätimistä sekä hälytyksensiirtolaitteista. 

Erillisiä rakennusautomaatiojärjestelmään liittymättömiä säätimiä tai termostaattiohjauksia ei käy-

tetä ohjauksissa ja säädöissä. LVISA järjestelmät suunniteltava siten, ettei lämmitys/jäähdytys toi-

minnot voi toimia päällekkäin. 

Järjestelmien tietoturvan tulee olla tilaajan ohjeiden ja vaatimusten mukainen. Järjestelmät tulee 

suojata ja varmistaa kyber-hyökkäyksiä vastaan.  

Järjestelmä toteutetaan vapaasti ohjelmoitavalla hajautetulla DDC-pohjaisella rakennusautomaa-

tiojärjestelmällä.  

Valvonta-alakeskusten sekä valvomon välinen kommunikointi tapahtuu TCP/IP -protokollalla. 

Alakeskuksien välisissä tiedonsiirtoverkoissa hyödynnetään rakennuksen ristikytkentäkaappeja si-

ten, että rakennusautomaation verkko on oma itsenäinen verkkonsa. RAU suunnitelmissa sekä ura-

koitsijan toteutussuunnitelmissa tulee sisältyä RAU TCP/IP sisäverkko ristikytkentäliityntöineen. 

Valvonta-alakeskusten viereen tulee RJ45 kytkentärasia, joka liittyy rakennusautomaation runko-

verkkoon, toimitus ja asennus SU. 

Laajennukset on voitava tehdä keskeyttämättä järjestelmän normaalia toimintaa. 

Urakoitsija hankkii ja kytkee kaikki tiedonsiirtoverkon toimintakuntoon saattamiseksi tarvittavat 

laitteet (reitittimet, toistimet, jne.). Koko tiedonsiirtoverkon toiminnallinen vastuu kuuluu RAU:lle.  

Urakoitsijan on ilmoitettava viimeistään suunnitelmia hyväksytettäessä tarvitsemansa IP osoittei-

den määrän sekä esittää RAU TCP/IP sisäverkkosuunnitelmansa tilaajalle. Tilaaja tilaa KS- tiedolta IP 

osoitteet sekä kytkimien porttivaraukset suunnitelmien perusteella. 

Tiedonsiirtoverkon on toimittava itsenäisesti ja luotettavasti siten, että esim. sähkökatkotilanteen 

jälkeen verkkoon liitetyt laitteet ja tiedonsiirto palautuvat normaaliksi ilman häiriöitä ja ylimääräisiä 

hälytyksiä.  

Tiedonsiirtoverkko suojataan tarvittavilla tietoturvaohjelmilla ja palomuurilla. 

Valvomon alakeskusprosessoreihin tulee voida liittää muita standardiprotokollaa käyttäviä laitteita 

ja järjestelmiä kuten BACnet, KNX, LON.  
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Järjestelmään liitetään tai siihen voidaan liittää vähintään seuraavat laitteistot ja toiminnat: 

 lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteet 

 jäähdytyslaitteet ja kylmälaitteet  

 paloilmoituslaitteet 

 turvallisuusjärjestelmät 

 valaistusjärjestelmät 

 muut sähkötekniset laitteet (mm. IOT-laitteet) 

 LVI-säädöt, huonesäätimet, -anturit 

 energian- ja vedenmittaukset 

 aurinkopaneelijärjestelmät 

Järjestelmään voidaan liittää lukitusjärjestelmien laitteet, kulunvalvontalaitteet ja rikosilmoituslait-

teet. 

J7100 RAKENNUSAUTOMAATION YLEISET VAATIMUKSET 

J7100.08 Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset 
 

Ennen urakoitsijan töiden aloitusta pidetään ns. urakan esitarkistus yhdessä urakoitsijan sekä RAU 

valvojan kanssa. Tavoitteena ennakoiva toiminta ja varmistutaan siitä, että urakoitsijan näkemys 

toteutuksesta vastaa suunnittelijan sekä rakennuttajan asettamia tavoitteita ja vaatimuksia. Esitar-

kastuksessa käydään seuraavat asiat läpi tai sovitaan niiden tarkastusajankohdat: urakoitsijan laa-

dunvarmistus, suunnitelmavaatimukset, valvomoliitokset- ja toiminnot, tietokantarakenne, tilaajan 

ohjeet valvomoliitoksesta, laitevalinnat, paikalliskäyttöpääte, väylälaitteet, integroinnit, ohjelmoin-

tivaateet, grafiikkamallit. 

Säätö- ja ohjausjärjestelmät, kenttälaitteet, tiedonsiirto ja valvonta viritetään lopulliseen käyttökun-
toon urakoitsijan toimesta. Järjestelmien on toimittava suunnitellulla tavalla. Säätöpiirit viritetään 
vakaiksi. Järjestelmät eivät saa huojua oman takaisinkytkennän vuoksi. Kattavalla ja valmiiksi ohjel-
moiduilla trendi- koontiseurannoilla seurataan järjestelmän toimivuutta. 

Ellei kohteen muissa asiakirjoissa ole toisin esitetty, rakennusautomaatiourakoitsija toimii kaikkien 

rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvien tarkastusten koordinaattorina. 

J7100.22 Toimintakokeet 
  

Rakennusautomaation toimintakokeiden aloittamisen ehtona on, että 
 

 Kaikki asennukset ovat lopullisia 

 Kaikki hankinta- asiakirjojen mukaiset laitteet ja ohjelmat ovat toimintakuntoisia 
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 Kanavistot ja huonetilat on siivottu siten, että laitteita voidaan käyttää. 

 Urakoitsijat ovat tehneet omat toiminnantarkastuksensa ja toimittaneet omat tarkistus-

listansa valvojille (pistekoestukset tehdään laitteelta asti). 

 valvomoliitos on tehty, valvomografiikat ovat valmiit, koestus tehdään valmiin valvomon 

grafiikoille  

Hyväksytyn rakennusautomaation toimintakokeen jälkeen pidetään rakennusautomaation ja 

LVIS-prosessin yhteiskoekäyttö laaditun erillissuunnitelman mukaisesti. 

Yhteiskoekäytöllä varmistutaan, että LVIS-prosessit ja automaatio toimivat suunnitellulla ta-
valla ja vastaavat asetettuja laatutavoitteita. 
Yhteiskoekäytön edellytys on, että 
 

 toimintakokeet pidetty ja hyväksytty 

 automaation trendit käynnistetty, trendi koonta kaaviot ja niidet linkit valmiina grafiikka-

kaaviossa 

 hälytysten jälleen annot toimivat 

  

Automaatiosaneerauksissa urakoitsija vastaa pistekoestuksen koordinoinnista ja aikataulu-

tuksesta. Saneerauksissa kuin uudiskohteissa pistekoestukset tehdään laitteelta asti. 

J7100.43 Käytönopastus 
  

 Uudiskohteissa käyttökoulutukset toteutetaan urakka- ohjelman mukaisesti. 

Saneerauskohteissa urakoitsija pitää kohteen huoltomiehelle sekä päivystäjille n.4h koulutuksen 

uudesta käyttöliittymästä, toiminnoista ja hälytyksistä. Koulutuspäivä ja osallistujat kirjataan loppu-

dokumentteihin. 

J7112 URAKKA- ASIKIRJAT 
 

Järjestelmän tarjouspyyntöä varten laaditaan seuraavat RAU suunnitelmat (koskee myös KVR urak-

kaa): 

 Työselostus 

 Järjestelmäkaavio valvomo, alakeskukset ja muut liitynnät, joissa tietoliikenteen vaa-

timat laitteet ja liittymät määritetty 

 Järjestelmäkaavio väylään liitetyistä laitteista, määristä sekä liityntäpisteistä alakes-

kuksiin 

 Säätö- ja toimintakaaviot sekä toimintaselostukset 

 Ohjelmaluettelot 
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 Laiteluettelo 

 Nykyisten käyttöön jäävien laitteiden määrittely (saneerauskohteet) 

 Venttiililuettelo 

 Pisteluettelot 

 Väyläliityntäpisteluettelo 

 Pohjakuvat valvomografiikkaa varten, joissa esiintyy kiinteät rakenteet sekä huone-

numerot 

 Paikantamiskaaviot, joissa automaatio- ja LVI laitteet 

  

 Edellä mainittujen tehtävien lisäksi uudis- ja peruskorjaushankkeissa: 

 Urakkarajaliitteet ja hankintojen tarkistus muiden suunnittelijoiden kanssa 

 Suunnitelmien tarkistus LVI- ja sähkösuunnittelijoiden kanssa sekä tarvittava muutos-

suunnittelu.  

 

Urakoitsijan suunnitelmat hankkeille 

 Liityntätiedot, kytkentä- ja kaapelointisuunnitelmat 

 Järjestelmäkaavio 

 Valvomon alakeskuksen layout kaaviot sekä laitemääritykset 

 Laiteluettelot 

 Venttiililuettelot 

 

J712 KÄYTTÖLIITTYMÄT 

J7121 Järjestelmän käyttö 

Rakennusautomaatiojärjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset valvomosovellukseen. 

Käyttäjät määritetään keskitetysti tilapalveluiden ohjeen mukaisesti. 

Järjestelmän käyttöoikeudet käyttäjille jaetaan ryhmiin: 

Peruskäyttäjä 

- katseluoikeudet 

Kiinteistön huoltohenkilökunta ja päivystäjät 
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- katseluoikeudet, muutosoikeudet, käsiohjausoikeudet 

Pääkäyttäjä 

- oikeus kaikkiin järjestelmätoimintoihin ja ohjelmiin 

Järjestelmää käytetään kiinteistöautomaatiovalvomojen Client Server Web käyttöliittymien kautta. 

Uudiskohteissa jokaiselle valvomon alakeskukselle tulee paikalliskäyttöpääte. 

Paikalliskäyttöpäätteen tulee sisältää säätökaavioihin perustuvat graafiset prosessikuvat, joista 

käyttäjä kohdetta voi paikallisesti operoida. Käyttö estetty ilman salasanaa. 

J7122 Valvomon grafiikkakuvien määrittely  

Grafiikkakuvat tehdään pääsääntöisesti säätökaavioiden pohjalta. 

Kohteen grafiikkakuvamallit hyväksytetään RAU valvojalla esitarkastuksessa(J7100.08). 

Grafiikkakuvien tulee noudattaa käytössä olevien rakennusautomaatiovalvomoiden linjausta, seu-

raavin tarkennuksin: 

 Grafiikkakuvat ovat useassa hierarkiatasossa. Ylimmällä tasolla on rakennuksen pohjakaa-

vio ja valikko, josta operaattori voi valita haluamansa alemman tason näytön 

 Kohteen grafiikkakaavion päävalikossa näkyvillä kohdenumero, nimi ja osoite 

 Kuhunkin grafiikkakuvaan liitetään toimintaselostus, joihin tulee päästä suoraan kuvasta 

esim. yhdellä hiiren näpäytyskomennolla. Toimintaselostusten tulee olla päivitetty vas-

taamaan lopullista toimintaa. 

 Jokaiselle grafiikkakuvalle joka sisältää LVI prosesseja tehdään oma prosessikohtainen 

asetusarvosivu. Asetusarvosivulla oltava aseteltavissa/ luettavissa kaikki prosessin ase-

tukset ja toiminnot. Asetusarvosivun sekä pääkuvan asetuksista tulee ilmetä mitä toimin-

toja prosessiin on ohjelmoitu. 

 Jokainen mittaus, asetus ja ohjauspiste tulee pystyä pakottamaan grafiikalla käsin halut-

tuun arvoonsa. Pakotettu piste tulee ilmetä grafiikkakuvassa huomiosymbolina tai vas-

taavana. Valvomosta tulee olla mahdollisuus ajaa raportti pakotetuista pisteistä. 

 SFP luvut / puhallin sekä kojeikko 

 Jokaiseen grafiikkakuvaan joka sisältää LVI prosesseja, tehdään tarvittava määrä valmiita 

trendikaaviopainikkeita. Painikkeet nimetään esim. painesäädöt, lämpötilasäädöt, SFP 

luvut 
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 Laitteistokohtaisten grafiikkakuvien lisäksi urakoitsija laatii rakennuksen tasopiirustusten 

pohjalta ilmanvaihdon vaikutusalue, automaatio- ja LVI laitepaikannuskuvat. Laitepaikan-

nuskuvissa tulee näkyä kunkin LVI-kojeen ja huonesäätöyksikön, sen hetkinen toiminta-

tila (indikointi tai hälytys) sekä huonelämpötilojen tai muiden mittausten arvot. 

 Huonesäätöjärjestelmästä tehdään erilliset kerroskohtaiset grafiikkakuvat, jossa on ker-

roksen pohjakuvissa esitetty kaikkien huoneiden keskeiset parametrit (mm. lämpötilan 

asetus- ja oloarvot, läsnäolotiedot, venttiili- ja IMS- asennot/ mittaukset, hälytykset). 

 Palopeltijärjestelmästä tehdään erilliset kerroskohtaiset grafiikkakuvat, joissa on kerrok-

sen pohjakuvissa esitetty kaikkien palopeltien tilatiedot, ohjaustilat, hälytykset ja 

koestusasetukset. Samaan grafiikkaan tehdään linkki raporttisivulle, josta nähdään palo-

peltien koestustoiminnan tulokset, mm. peltien ajoajat, hälytysyhteenveto. 

 Keskitetyn kalenteritoiminnon toiminta näkyviin kohteeseen. 

 Kaikkien järjestelmään liitettyjen pisteiden tulee näkyä jossakin grafiikkakuvassa. Esim. 

hälytyspisteistä, jotka eivät näy missään kaaviokuvassa, tulee muodostaa oma grafiikka-

kuva, missä hälytykset on esitetty pistetunnuksin, tarkennustekstein ja tilatietoineen.  

 Erillisiin vaikutusaluekuviin merkitään kunkin IV-kojeiston vaikutusalue sekä patteri-, lat-

tialämmitys- ja jäähdytysverkostojen vaikutusalueet, valaistuksen vaikutusalueet (jos on 

enemmän kuin yksi).  

 Ilmanvaihto- ja lattialämmitysverkostojen grafiikkakuvassa esitetään kuormitustilanne 

(venttiileiden ohjearvot) 

J7123 Järjestelmän liittyminen muihin tietoverkkoihin 

Ulkopuoliseen tietoverkkoon liittyminen tarkistetaan tapauskohtaisesti. Jos järjestelmä liitetään 

ulkopuoliseen tietoverkkoon, on urakoitsijan annettava tilaajalle selvitys käytetyistä menetelmistä 

ja tietoturvan tasosta.  

Seuraaviin ulkopuolisiin tietoverkkoihin tulee olla mahdollisuus liittyä, sekä välittää / vastaanotto 

tietoja: 

 Enerkey, energianhallintajärjestelmä, energian kulutustietojen välitys järjestelmästä palve-

luun. 

 Olosuhdeseuranta IOT: Sigfox ja FoxerIOT käyttöliittymä, anturitietojen luenta valvomoon. 
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J7126 Seurantaohjelmat 
 

Seurantaohjelmien tarkoituksena on kerätä määrävälein fyysisten- ja ohjelmallisten pisteiden oloar-

vot talteen/ muistiin, mistä ne voidaan ottaa halutessa tarkasteltavaksi. Kaikki tiedonkeruu tapah-

tuu alakeskuksissa. Vapaavalintaisesti valittuja pisteitä tulee voida kerätä jatkuvasti, vähintään 12 

kuukauden ajalta. Seurantamuistin mahdollisesta täyttymisestä tulee tulla hälytys ja muistin täytty-

minen ei saa vaikuttaa järjestelmän muihin toimintoihin. Ohjelmalataukset tai mahdolliset käyttö-

häiriot eivät saa nollata/ hävittää seurantadataa. 

Näytteenottovälit tulee olla vapaasti muutettavissa 10s-24h. 

Historiaseuranta: Historiaseurannan tarkoituksena on kerätä määrävälein fyysisten- ja ohjelmallis-

ten pisteiden oloarvot talteen/ muistiin. Seurannat kerätään alakeskusohjelmistosta, väyläliityntä-

laitteelta tai muulta järjestelmään liitetyltä laitteelta. 

Trendiseuranta: Trendiseurantakaaviot ovat kaaviota joihin tallennetaan määrävälein jatkuvia fyysi-

siä- tai ohjelmallisia seurantapisteitä. Kattavat trendiseurantakaaviot tehdään valmiiksi urakassa 

grafiikkasivuille käytettäviksi. 

Trendiseurantakaaviot tehdään valmiiksi mm. kaikille verkostoille, ilmanvaihtokojeille ja huonesää-

döille. 

 

Trendiseurantakaavio verkostot LL, IV, PV 

 ulkolämpötila reaali / vrk. ka, seurantaväli 30min 

 menoveden lämpötila / menoveden laskettu asetus, seurantaväli 10min 

 paluuveden lämpötila, seurantaväli 10min 

 venttiilin ohjearvo, seurantaväli 10min 

 verkosto paine- ero / laskettu asetus 

 pumpun ohjearvo 

 verkostopaine 

Trendiseurantakaavio verkostot LKV (historiaseuranta oletus 7vrk) 

 menoveden lämpötila, seurantaväli 1min 

 kiertopaluu, seurantaväli 1min 

 venttiilin asento, seurantaväli 5min 
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Ilmanvaihtokojeet 

 raitisilman lämpötila, seurantaväli 10min 

 portaat lto, lämmitys, jäähdys ohjearvo, seurantaväli 10min 

 lto:n jälkeinen lämpötila, seurantaväli 10min 

 lto hyötysuhde, seurantaväli 30min 

 tuloilman lämpötila / laskettu asetus, seurantaväli 10min 

 tuloilma- ja poistoilmamäärä, seurantaväli 10min 

 tulo- ja poistokanavapaine / lasketut asetukset, seurantaväli 10min 

 huone- ja poistoilman lämpötila sekä kompensointikäyrä, seurantaväli 10min 

 lto paine- ero, glykolilämpötilat, huurreohjaukset asetukset, seurantaväli 10min 

 mahdolliset jälkilämmitysyksiköt ja niiden mittaukset, seurantaväli 10min 

 ims järjestelmän huonekohtaiset seurannat: 

olosuhdemittaukset, seurantaväli 15min 

tulo- ja poistoilmamäärät / lasketut asetukset, seurantaväli 30min 

läsnäolotiedot, seurantaväli 15min 

  

 Ilmanvaihtokojeiden SFP luku 

 Puhallinkohtainen SFP luku, ilmamäärämittaukset, koko kojeikon SFP luku, laskennal-

linen SFP luku, seurantaväli 30min 

 Ilmanvaihtokojeiden hyötysuhdemittaukset 

 lto hyötysuhdemittaus konekohtainen, seurantaväli 30min 

Raportointi: Seuraavat vakioraportit tehdään kohteesta: 

 Olosuhdeseurantaraportti määritetyn sisäilmaluokan mukaisesti 

 lto hyötysuhdeseuranta kojeikko kohtaisesti 

 SFP luku puhallin- ja kojeikko kohtaisesti 

 kaikki pakotetut pisteet 

 voimassa olevat hälytykset, kohdekohtainen 

Raportit käyttäjän tulostettavissa järjestelmästä. 

 

Urakoitsija hyväksyttää trendiseurantakaaviot sekä raporttimallit tilaajalla. 
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J713 SÄÄTÖ- JA AUTOMAATIOTOIMINNOT 

J7130 Säätö- ja automaatiotoimintojen yleiset vaatimukset 

Kaikkia rakennusautomaatiojärjestelmään liitettyjä pisteitä kuten mittaus, säätö, ohjaus, asetus ja 

raja- arvoja käyttäjän tulee voida ohjata, pakottaa sekä muuttaa valvomojärjestelmän kautta. 

Järjestelmien keskinäiseen tiedonsiirtoon sekä kenttälaitteiden, säätimien, pumppujen, taajuus-

muuntajien yms. tiedonsiirtoon käytetään kiinteää kaapeliyhteyttä. 

Rakennusautomaatiojärjestelmän LVIA säätö- ja ohjausprosessien toteutuksessa ei käytetä kenttä-

laitteiden, ilmamääräsäätimien, taajuusmuuntajien tai pumppujen väylältä saatavia säätö, mittaus, 

ohjaus tai tilatietoja (ellei erillisessä kohdekohtaisessa työselityksessä muuta mainita). 

Huone- ja väyläsäätimet tulee olla vapaasti ohjelmoitavissa. 

Ilmamääräsäätöisestä (IMS) järjestelmästä valvomojärjestelmään liitetään myös IMS peltien takai-

sinkytkentätieto(l/s). 

Ohjelmointi 

Ohjelmointiluettelot LIITE 1. 

 

J7131 Säätöjärjestelmät 

Käyttövesisäädön on täytettävä energialaitoksen vaatimukset. 

Ilmastointijärjestelmien säätöjen tulee toimia standardin SFS5768 vaatimusten mukaan. 

J7132 Ohjausjärjestelmät 

Ohjausjärjestelmän perusvaatimukset 

Ohjattavien ja säädettävien kojeiden toimintaa valvotaan niiden asento-ja käyttötilatiedon(takaisin-

kytkennät) avulla suoraan kojeelta (ristiriitahälytys). 

Jos käyttötilaa(takaisinkytkentää) ei saada suoraan kojeelta, käyttötilan indikointi otetaan valvotta-

van kohteen ohjaus kontaktorin tai apureleen potentiaalivapailta koskettimilta. 

Kojeiden turvakytkintiedot liitetään ryhmäkeskusten kyseisen kojeen ohjausvirtapiiriin. Turvakytki-

men käyttö ei saa aiheuttaa esim. taajuusmuuntajan häiriöitä ja virheellistä käyntitietotilaa alakes-

kuksiin. 
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Palopellit liitetään alakeskuksiin, erillisiä palopeltiohjauskeskuksia ei tule. Palopelleitä peltikohtai-

nen ohjaus, auki/kiinni- tilatieto. 

Ulkovaloja ohjataan valoisuuslähettimen mittauksen ja aikaohjelmaluvan mukaan. Jokaiselle valais-

tuslähdölle oma indikointi- ja ohjauspiste. Jos valaistukselle tulee oma ulkovalo- ohjausjärjestelmä 

tulee järjestelmä varustaa tarvittavilla moduuleilla, jotta indikointi- ja ohjauspisteet saadaan toteu-

tettua. Suunnitelmissa tulee ilmetä valaistusryhmät, joihin ohjaukset jaotellaan. 

Uudiskohteissa sisävalojen ohjausjärjestelmä liitetään väylätekniikalla automaatiojärjestelmään. 

Tilakohtaisilla läsnäolotiedoilla ohjataan mm. ilmanvaihdon tarpeenmukaisuutta.  

Kulunvalvonta 

- 

Aikaohjelmat 

Aikaohjelmakäytöt tulee suunnitella huolella palvelualueittain. Jos IV koneen palvelualueella on 

esim. useampi erillispoisto joiden käyttö samanaikaista, tulee ne sijoittaa samaan aikaohjaukseen.  

Keskitetyt aikaohjelmat ja kalenteritoiminnot 

Valvomossa tulee olla mahdollisuus tehdä useita keskitettyjä kalenteritoimintoja. Kalenteritoimin-

not tehdään valmiiksi ainakin seuraaville kiinteistöryhmille valvomon pääsivulle (jos ei ole ole-

massa): 

 koulut 

 päiväkodit 

 toimistorakennukset 

Keskitettyyn kalenteriin tulee pystyä määrittämään kalenterivuoden kaikki pyhä, arkipyhä, viikonlo-

put ja muut käyttäjän määrittämät päivät. Näistä päivistä puhutaan alla nimellä. erikoispäivä. 

Keskitetyn kalenterin erikoispäiväohjaus tulee pystyä liittämään useisiin eri kiinteistöihin (valvo-

mossa oleviin). Jos urakka sisältää kyseisen kiinteistöryhmän, liitetään kiinteistön ilmanvaihdon oh-

jaus urakassa keskitettyyn kalenteriin. 

Liitetyissä kiinteistöissä tulee pystyä määrittämään mitä erikoispäiväohjelma tekee liitetyn proses-

sin perusaikaohjelmalle. Kalenterin erikoispäiväohjelman kytkeydyttyä pois päältä, palaa kohteen 

prosessi noudattamaan kiinteistön omaa aikaohjelmaansa. Kohteen määritykset tehdään tilaajan 

ohjeiden mukaan. 

Jos urakka ei koske kyseisiä kiinteistö ryhmiä, tehdään kohteelle oma erillinen keskistetty kalen-

teriohjaus tilaajan ohjeiden mukaan. 
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IV-hätäpysäytys 

Uudiskohteissa IV-hätäpysäytys toteutetaan seuraavasti: Hätäpysäytyskytkimeltä otetaan tilatieto 

rakennusautomaatiojärjestelmään. Rakennusautomaatiojärjestelmä antaa hätäpysäytyskäskyn IV-

kojeiden ryhmäkeskukseen sijoitetulle hätäpysäytysreleelle, joka katkaisee kaikkien ko. ryhmäkes-

kukseen liitettyjen kojeiden ohjausjännitteen (sähköinen lukitus ryhmäkeskuksessa).  

J7133 Hälytys- ja ilmoitusjärjestelmät 

Hälytysten käsittely ja kiireellisyysluokat on eritelty teknisissä erittelyissä. 

Kaikista pisteitä joissa ohjaus / tilatieto tehdään ristiriitahälytys järjestelmään. 

Hälytystekstit ovat selväkielisiä ja yksilöityjä, mallia: 

Kohde/ Järjestelmä / Koje- Pos / Hälytysteksti, esim. 

XXXX koulu / Ilmastointi / TK1-PDIE1 / Tuloilman suodatinvahtihälytys 

Jokainen hälytysprioriteetti sekä viive on oltava käyttäjän muutettavissa. 

Hälytykset aluejaon ja kohteen mukaisesti päivystäjälle sekä huoltomiehelle. Urakoitsijan itselle luo-

vutuspöytäkirjassa oltava näkyvissä jälleen antojen testaus. 

J714 TIETOLIIKENNE 

J7141 Järjestelmän sisäinen tiedonsiirto 

Alakeskusten välinen tiedonsiirto tehdään TCP/IP protokollaa. 

Kaikki IP osoitteet toimittaa tilaaja. 

Kiinteällä kaapeli- tai valokaapeliyhteydellä toteutetun tiedonsiirron tulee olla riippumaton keskus-

palvelimen, alakeskusten tai yksittäisen I/O-yksikön toiminnasta, ts. yksittäisen yksikön vika ei saa 

haitata muiden yksikköjen välistä tiedonsiirtoa. 

Yksikkövioista tulee tulla alakeskuksen kautta yksilöity laitevikahälytys valvomoon. Yksiköillä tarkoi-

tetaan esim. huonesäädintä, I/O- modulia tai muuta väylään liitettyä laitetta.  

J7142 Tiedonsiirto järjestelmästä ulospäin 

Järjestelmät liitetään valvomoon TCP/IP protokollalla. 

Etäkäytön on toimittava tuetuilla internet selainohjelmalla kuten Microsoft Edge. Tarvittavat ohjel-

mat töineen kuuluvat urakkaan. Urakkaan kuuluu asetella myös etäkäytölle omat käyttöoikeudet 

sekä etäkäytön installointi kohteen rakennuttajan ja kiinteistön huollon etäkäytön laitteisiin. 
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J715 KENTTÄLIITTYMÄT/-LAITTET 

Katso RAU tekniset erittelyt. 

LVI laitteiden automaatio- ohjelmat ja toiminnot toteutetaan valvomon alakeskuksissa. 

Ilmanvaihtokojeiden tulo- ja poistopuhaltimet liitetään myös väylätekniikalla automaatioon. Väy-

lältä vain luetaan tietoja (ei ohjata/ muuteta) kojeesta, esim. teho, taajuus, tietoja hyödynnetään 

mm. SFP luvun laskennassa. 

Maalämpöpumput ja jäähdytyskojeet toimitetaan omalla automatiikalla, kyseisiä kojeita ohjataan 

automaatiojärjestelmästä fyysisillä I/O- pisteille. Kojeilta luetaan kattavasti oloarvoja väyläteknii-

kalla automaatiojärjestelmään. 

J7155 Erillisjärjestelmien liittäminen automaatiojärjestelmään 

Erillisjärjestelmien liitynnät rakennusautomaatiojärjestelmään samoin kuin niihin liittyvät toiminnot 

esitetään järjestelmäkaaviossa, toimintakaavioissa ja toimintaselostuksissa tai erillisissä pistelis-

tauksissa.  

J716 MATERIAALIT JA MEKAANISET VAATIMUKSET 

J7161 Laitteiden mekaaninen suojaus 

Laitteet on asetettava siten, että tarpeelliset huoltotoimenpiteet voidaan tehdä esteettä ja laitteet 

ovat tarvittaessa helposti vaihdettavissa. 

J7162 Kotelointi 

Koteloiden seinät tai pohjat eivät ole asennusalustaa, eikä niihin asenneta mitään laitteita. Kaikki 

tuotteet asennetaan kiinteästi kotelon asennuspohjalevyyn. 

Kotelon ja asennusten on noudatettava kaikilta osin, myös maadoitusten osalta, sähköturvallisuus-

määräyksiä. Sähköjohdot tuodaan koteloon tiivisholkkien kautta.  

RAU urakoitsija tuo pienoisjännitekaapelit koteloihin sisään. Tällä varmistetaan, että asennukset 

tehdään kuten kotelo suunniteltu. 

Kaikista koteloista tehdään kokoonpanopiirustus (layout kaavio), joissa esitetään: fyysiset mitat mit-

takaavassa, komponenttien fyysinen sijoitus kannet auki sekä kansien käyttökojeiden sijoittelu, 

komponenttien tunnukset, keskuksen pääkiskotasoinen johdotus, valmistajan esittämät tekniset 

tiedot, kuten oikosulkukestoisuus. 

Uusissa valvomon alakeskuskoteloissa, alakeskuksen käyttöpääte sijoitetaan kotelon kanteen, siten 

että paneelin käyttö mahdollista ilman kotelon avaamista. 
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Saneerauskohteissa käyttöpäätteen voi asentaa kotelon sisään omaan asennustelineeseen esim. 

kotelon kanteen sisäpuolelle.  

J717 KAAPELOINTI JA APUENERGIA 

J7171 Kaapelointi 

Kaapelointi suoritetaan sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti. 

Automaatiourakoitsijan tulee huomioida suunnitelmissaan määrittäessä kaapeleita, toimittamiensa 

laitteiden laitevalmistajan ohjeet, olosuhteet sekä kaapelointimatkat (jännitehäviot), jotta laitteet 

toimivat suunnitellusti. 

Kaapeleiden häiriösuojausjohtimet eristetään kaapin sisällä aina häiriösuojaukselle varatulle kiskolle 

asti. 

J7172 Laite- ja kaapelimerkinnät 

Säätölaitteiden merkintöjä koskevat vaatimukset on esitetty teknisessä erittelyssä. 

Saneerauskohteissa laitemerkinnät tehdään uudestaan pääsääntöisesti vanhojen merkintöjen poh-

jalta. 

J7179* Sähköiset vaatimukset 

Konehuoneisiin, lämmönjakohuoneisiin ja vastaaviin tiloihin asennettavien kenttälaitteiden, alakes-

kusten, laitekoteloiden ja kytkentärasioiden suojausluokan on oltava vähintään IP54. Riviliittimien 

on oltava merkattuja. 

Normaalihuoneisiin asennettavien laitteiden suojausluokan on oltava vähintään IP34. 
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Liite 1. 
 

J7130 Säätö- ja automaatiotoimintojen yleiset vaatimukset 
Kaikki asetukset, hystereesit, viiveet, aikaohjelmat tulee olla käyttäjän aseteltavissa. 

Anturiviat eivät saa aiheuttaa hallitsematonta energiankulutusta järjestelmässä. Kaikista järjestel-

män lämpötila- antureista anturivikahälytykset mittausalueet huomioiden.  

Pitoisuuslähettimistä kalibrointihälytykset mittausalueiden mukaisesti. 

Ohjelmalataukset tai sähkökatkot huomioitava ohjelmoinnissa, jotta prosessit käynnistyvät halli-

tusti eikä ylimääräisiä turhia hälytyksiä tule järjestelmästä. 

  

Kaukolämpö 

o kaukolämpö menovesimittaus, alarajahälytysraja ulkolämpötilasta riippuva, kah-

della kulmapisteellä riippuva x1=-29°C, y1=90°C, x2=0°C, y2=70°C + viive 

o kaukolämpö paluuvesimittaus, ylärajahälytys + viive 

o kaukolämpöjäähtymän laskenta, hälytys kaukolämpöjäähtymä, jos jäähtymä 

x1(ulkolämpö)=10°C < 10°C(jäähtymä), x2=0°C <15°C, x3=-15°C<20°C 

o kaukolämpö tulopainemittaus, alarajahälytys + viive 

o kaukolämpö paluupainemittaus 

Käyttövesi 

o Käyttövesiasetus + 58°C 

o Käyttöveden menovesi, ala/ylärajahälytys + viiveet 

o Käyttöveden menovesi, anturivikahälytys, säätöventtiili aseteltuun arvoonsa 30% 

o turvasulkutoiminta, mekaanisen termostaatin ohjaamana, siirrin tulolinja kiinni,  

hälytys 

o kiertojohtoveden lämpötila 

o käyttövesipumppu, jos pumppu seis hälytys, ei ohjausta 

 

 

IV- PV- ja LL verkostot  

o ulkolämpötila, reaali ja vrk. ka mittaus(ohjelmallinen), voidaan valita kumpaa käy-

tetään säädöissä, oletus reaali, anturivikahälytys, anturivikahälytys päällä niin 

viimeisin mitattu lämpötila jää voimaan. Saneerauskohteissa ulkolämpötilaa hyö-

dynnetään LTO hyötysuhdelaskennassa, jos raitisilma- anturia ei käytössä. 
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o menovesimittaus, ala/ylärajahälytys liukuva ero+ viive, hälytysesto kun kesäsulku  

päällä, anturivika, anturivikahälytys ohjaa säätöventtiilin ulkolämpötilasta riippu-

vaan arvoonsa, kahden kulmapisteen käyrä x1=-10°C, y1=50%, x2=20°C, y2=0%,  

o paluuvesimittaus 

o säätökäyrät PV- ja LL, kahdeksan (8) kulmapistettä, suuntaissiirto, yö pudotus 

kiinteä 3°C tai ulkolämpötilasta riippuva x1=-10°C, y1=0°C, x2=10°C, y2=5°C voi-

daan valita kumpaa käytetään + aikaohjelmalupa yöpudotukselle 

o säätökäyrä IV, viisi (5) kulmapistettä, suuntaissiirto 

o pumput, ohjaus ja tilatieto, ristiriitahälytys, ohjaus vrk. ka laskennan mukaan > 

kesäsulku +15°C seis (hyst -1°C),  virkistys joka ma klo12:00 5min. 

o verkoston painemittaus, ala/ylärajahälytys + viiveet 

 

Tulo/ Poistoilmakone 

o Raitisilman lämpötilamittaus, käytetään LTO hyötysuhdelaskennassa, LTO jäähdytyk-

sessä 

o Peltimoottoriohjaus raitis/jäte, puhallinkohtainen, tilatiedosta auki, jousipalautteinen 

o Suodatinvahdit, ulkoilmat tulo/poisto, paine- eromittaus + ylärajahälytys, ylärajahäly-

tys tehokohtainen tai raja- arvo kahden pisteen kulmapisteillä ilmamäärän mu-

kaan(aina kun ilmamäärämittaus käytössä). 

o Lämmöntalteenotto, LTO on 1. säätöporras (kiekko, kuutio, venttiili) tuloilman 

pääsäädössä. 

Ulkolämpötilan ollessa alle asetusarvon +14°C, ohjataan LTO täydelle teholle. LTO 

palautetaan normaalille lämpötilasäädölle(sarjasäätöön), kun ulkolämpötila on nous-

sut yli aseteltavan raja- arvon (hyst) sekä viiveen jälkeen. Tämä toiminto voidaan ot-

taa pois tai laittaa päälle grafiikalta, oletuksena päällä. 

LTO:n sulatus ohittaa ulkolämpötilan mukaan tapahtuvan ohjauksen. 

LTO kesäjäähdytys, poistoilman ollessa yli 21°C(hyst -1°C), poistoilman ollessa 

2°C(+hyst) viileämpää kuin raitisilmalämpötila ja tulo/ poistopuhallin käy, ohjautuu 

LTO täydelle teholle, grafiikkaan tulee tieto LTO kesäjäähdytys päällä. 

LTO hyötysuhdelaskenta (raitis TE, lto jälk. tulo TE, poisto TE), jos ilmamäärämittauk-

set kojeessa ne huomioidaan LTO hyötysuhdelaskennassa, alarajahälytys, hälytys sal-

littu vain jos lto säätö yli >90% 

Sulatustoiminnasta inffotieto grafiikkaan. 

Teholaskenta kW. 

               LTO Kiekko: 
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Sulatus, Talteenottolaitteen paine- eron kasvaessa yli huurreasetusarvon, ohjataan 

lto kiekko aseteltuun nopeuteen 20%, palautuu normaaliohjaukseen paine- eron las-

kiessa alle asetusarvon(+hyst) viiveen jälkeen, huurreasetusarvo ja huurrehälytys 

kahdella kulmapisteellä ilmamäärän mukaan, huurrehälytys jos LTO ei palaudu nor-

maaliin käyttöön sulatusohjauksen ja viiveen jälkeen. Puhtaaksipuhallus, lämmitys-

kauden ulkopuolella joka päivä 5min 20% teholla koneen käydessä. 

LTO kuutio: 

Lohkosulatus, Talteenottolaitteen paine- eron kasvaessa yli huurreasetusarvon, ohja-

taan ohituspelti aseteltuun arvoonsa 20% ja lohkopellit ohjataan yksi kerrallaan kiinni 

aseteltavaksi ajaksi, oletus 5min. Huurreasetusarvo ja huurrehälytys kahdella kulma-

pisteellä ilmamäärän mukaan. Sulatus palautuu vasta kun kaikki pellit ajettu läpi ja 

jos paine- ero alle asetuksen. Huurrehälytys jos LTO ei palaudu normaaliin käyttöön 

sulatusohjauksen jälkeen ja viiveen jälkeen. 

LTO glykoli: 

Pumpun kierrosnopeussäätö ilmamäärän mukaan neljällä kulmapisteellä. Pumppu 

päälle kun venttiili >2%, seis kun venttiili kiinni + viive, pumpulla virkistystoiminto 

joka ma klo12:00 10min. 

Sulatus, Talteenottolaitteen paine- eron kasvaessa yli huurreasetusarvon ohjataan 

sulatus päälle. Sulatuksen aikana säädin pitää poistopatterille menevän liuoksen läm-

pötilan asetusarvossaan +3°C ohjaamalla venttiiliä, sulatus päättyy, kun paine- ero 

laskenut alle asetuksen. Huurrehälytys päälle, jos sulatuksen käynnistyttyä viiveen 

jälkeen ei paine- ero ole laskenut alle hälytysrajan 

o Kiertoilma

o LTO:n jälkeinen tuloilman keskiarvomittaus, käytetään hyötysuhdemittauksessa sekä

LTO ohjauksessa 

o Tulo/ Poistopuhallin

EC tai tamu ohjaus, EC käytössä puhaltimelta saatava seuraavat tiedot: tila, säätö 0-

10V, ohjaus, teho

Lukituspiiri RK ohjaus kontaktori: TZA, pumppu, turvakytkin, 0/A kytkin, ohjauskon-

taktori.

Ohjauskontaktorilta tilatieto VAK

SFP

o Ilmamäärämittaus tulo/ poistokone, pysäyttävät ala- ja ylärajat + viive+ hälytykset,

kuittaus käyntiin grafiikalta, ilmamääränäyttö l/s
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o Lämmityspatteri, toinen säätöporras TV, paluuvesimittaus, TZA lukitus jäätymisvaara

termostaatilla(fyysinen), TZA hälytys,  ohjelmallinen paluuveden ennakointisäätö

kahdella kulmapisteellä ulkolämpötilasta riippuvat arvot x1(ulkolämpö)=0°C, y1(ase-

tus)  14°C , x2=10°C, y2=10°C, inffotieto grafiikkaan kun ennakointi toiminnassa, oh-

jelmallinen seisonta- asetus +20°C, lämmityspumppu käy aina, pumppu seis niin häly-

tys + kone seis. Lämmitysportaat pois päältä, kun jäähdytyksen ulkolämpötilaehto

päällä. Teholaskenta kW.

o Tuloilman lämpötilamittaus, lämmityspatterin jälkeen ennen jäähdytyspatteria, läm-

pötilanmittaus 

o Jäähdytyspatteri, säätöporras saa luvan mennä päälle vasta kun, ulkolämpötilalupa-

ehto päällä ja jäähdytyspyyntiä päällä. Ulkolämpötilalupaehto ulkolämpötilamittaus >

14°C + (hyst -2)°C. Paluu lämmityskäytölle kun ulkolämpötila laskenut alle ulkolämpö-

tilaehdon + viive ja lämmitysporras pyytää. Teholaskenta kW.

o Tuloilman lämpötilamittaus(pääanturi), liukuva raja- arvohälytys asetuksesta +/-5°C +

viive, jos ei ole jäähdytyspatteria, ylärajahälytyksen estotoiminta seuraavasti: kun

ulkolämpötilamittaus noussut yli sisäänpuhalluslämpötilan ylärajan hälytystä noste-

taan lämpötilaeron verran. Ohjelmalliset jäätymis (+5°C) - ja palovaaratoimin-

not(+45°C) viive 5sek. , kuittaus grafiikasta(hälytys päällä grafiikalla kunnes kuitattu).

o Tulo- ja poistokanavapainemittaus, mittauksella säädetään kanavapaineita, kanava-

paineasetuksia kaksi, joita ohjataan aikaohjelmilla, lisäaikakytkimillä tai läsnäololla,

ala- ja ylärajahälytykset liukuva hälytysero asetuksesta +/-10%+ viive.

o Poistolämpötilamittaus, tuloilman lämpötilan asetusarvo määräytyy poisto- ja huone-

lämpötilojen painotetun keskiarvon mukaan seuraavasti:

Kompensoitu tuloilman säätökäyrä:  x1(komp)=18°C, y1(tulo)=16°C, x2=20°C,

y2=18°C, y3=22°C, y3=20°C.

Painotus 0-100%/mittaus.

Kompensoitua tuloilmansäätökäyrää voidaan ulkokompensoida seuraavasti: x1(ulko-

lämpö)-10°C, y1(komp)=2°C, x2=+10°C, y2=0°C-----x1=20°C, y1=0°C, x2=30°C, y2=2°C,

kompensointiasetus lisätään edellisen x- kulmapistearvoon, tämä kompensointi ole-

tuksena pois, voidaan laittaa päälle grafiikasta .

Lämpötilan ylä- ja alarajahälytys + viive, palovaarahälytys +45°C pysäyttää kojeikon,

kuittaus grafiikasta(hälytys päällä grafiikalla kunnes kuitattu).

o Huonelämpötilamittaus, jokaisen koneen oleskelualueelle laitetaan vähintään kaksi

huonelämpötilamittausta, ala/ylärajahälytykset + viive, käytetään yölämmitys/tuule-

tus toiminnoissa. IMS kohteissa, tilakohtainen huonelämpötila ohjaa peltejä rinnan

CO2 ja VOC mittausten kanssa x1=23°C, y1=min, x2=25°C, y2=max

o Tilakohtaiset olosuhdemittaukset (CO2, VOC), Ylärajahälytys + viive, Kalibrointihälytys

jos olosuhdemittaus ei ole palautunut viimeisen 24h aikana kertaakaan <500ppm.

Ohjataan tila- tai vyöhykekohtaisia IMS peltejä yhdessä huonelämpötilan kanssa.
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Tiloissa joissa ei ole IMS peltejä mittauksia käytetään ilmanvaihdon puhallinohjausten 

tehostuksessa portaattomasti x1(olos)=500ppm, y1= osateho, x2=900ppm, y2= täysi-

teho 

o Länsäoloanturi, uudiskohteissa käytetään hyödyksi valaistusohjausjärjestelmän väy-

lältä saatuja läsnäolotietoja, tiedolla ohjataan kojeita sekä tilakohtaisia IMS säätimiä

yhdessä olosuhdemittausten kanssa

Saneerauskohteissa pääosin erillinen tutka, jolla ohjataan ilmanvaihtokojeen käyntiä,

esim. liikuntasalit seis tai osateholta täydelle teholle, käynnistysviiveet ohjelmoidaan

aina alakeskukseen, tutkan omat päälle/ poisvetoviiveet minimiin. kalibrointihälytys

jos tutkan tila ollut päällä 12h yhtäjaksoisesti.

Lisäaikakytkin, käynnistää ilmanvaihdon tai ohjaa vyöhykepeltejä, kalibrointihälytys

jos kytkin tila ollut päällä 12h yhtäjaksoisesti.

o IV hätäseis, keltainen riko lasi painike, ohjaa ilmanvaihdon kokonaisuudessaan pois

päältä, hälytys, RK lukitus, sähkösuunnittelussa huomioitava myös pienet pakettiko-

neet joille ohjatut pistorasiat.

o IMS säädin, 0-10V säätö, takaisinkytkentä 0-10V, liukuva raja- arvohälytys asetus/mit-

tausero +-10% + viive, yöjäähdytys tilanteessa max. ilmamäärä, säädetään olosuhde-

mittausten mukaan, kaikki ims säätimet saatava valvomosta min ilmam. tai max il-

mam. samanaikaisesti yhdellä ohjauskomennolla.

o Moottoritoimiset palopellit, peltikohtaiset auki/ kiinni tilatiedot, hälytykset poikkea-

vasta tilasta, peltikohtainen ohjaus. Koestustoiminta: Aikaohjaus kerran kuukaudessa

viikon ensimmäinen maanantain(muutettavissa, ei pyhäpäivä) klo06:00> IV kone seis,

vaikutusalueen peltitestaus kiinni/ auki, jos testi ok koneen ohjaus päälle > seuraavan

kojeen vaikutusaluetestaus jne. Jos testausohjelma havaitsee peltivian (ei tule kiinni-

tilaa ja aukitilaa) tulee peltikohtainen hälytys.

Palopeltien normaalin valvonnan lisäksi palopeltien toimintaa valvotaan testauksien

aikana seuraavasti; kiinni/ auki ajoaika lasketaan peltikohtaisesti tilatiedoista, aika

esitetään valvomografiikassa viimeiseltä kerralta.

Moottoroimaton palopelti, liitetään valvontaan, laukeaminen aiheuttaa hälytykset.

Yötuuletus (huonelämpö) 

Tuuletus voi käynnistyä, kun kaikki ehdot toteutuvat: 

o kun kalenteriehto toteutuu; touko- elokuu

o yötuuletus aikaohjelma on päällä (klo 01:00-07:00)

o normaali aikaohjelma ei voimassa

o Ulkolämpötila on yli yö tuuletusrajan +12°C

o korkein huonelämpötila yli +24°C



Rakennusautomaation (RAU) suunnittelu- ja asennusohje 23 (24) 

10.2.2021 

o huonelämpötila on vahintään +4°C korkeampi kuin ulkolämpötila

Tuuletuksen aikana: 

o Tulo / poistopuhaltimet täydellä teholla

o ulkoilmapellit auki

o lämmitysventtiili on kiinni, jäätymisvaaratermostaatti toiminnassa

o jäähdytysventtiili kiinni

o IMS säätimet 100% auki (max ilmamäärä) sekä vyöhykepellit auki

o sisäänpuhalluksen alarajahälytys estetty

o yötuuletustilasta inffo grafiikkaan

Tuuletuksen pysähtyy, kun: 

o matalin huonelämpötila laskee alle +20°C

o ulko- ja huonelämpötilan(matalin) välinen lämpötilaero on alle 2°C

o Ulkolämpötila on alle yö tuuletusrajan +12°C

o koje käynnistyy normaalille aikaohjelmakäytölle
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Liite 2. 
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