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Tekninen lautakunta 17.09.2025 § 173 

  

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, 
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi 

Yhteenveto 

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan projektikohtaiset 
muutokset vuoden 2025 teknisen lautakunnan talousarvioon ja esittää 
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 
hyväksyttäväksi muutokset vuoden 2025 talousarvion investointiosaan 
valtuustotason sitovuustasolla. 

Asian valmistelun tausta, päätösvallan perusteet  

Kärkihankkeiden ja teknisen lautakunnan alaisten investointien osalta 
on tehty arviot loppuvuoden toteutumista. Osassa projekteista arvio 
tarvittavista euroista on määrärahoja vähentävä, osassa lisäävä.  

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa määritellyt investointien 
sitovuustason yllä olevien osalta seuraavasti: 

Sitovuus 
kaupunginvaltuustoon 
nähden, 1 000 euroa Sitovuus Määrärahat Tuloarviot Netto 
INVESTOINTIOSA     
Kärkihankkeet         

Yritysalueet B 675   -675 
Käyrälammen kehittäminen B 600   -600 
Urheilupuiston kehittäminen B 1 000   -1 000 

Tekninen lautakunta         
Kiinteät rakenteet ja laitteet B 8 095   -8 095 
Muut pitkävaikutteiset menot B 670   -670 

 

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit jakaantuvat 
uusinvestointeihin ja korvausinvestointeihin ja niiden sisällä projekteihin. 
Käyttösuunnitelman yhteydessä on päätetty, että tekninen lautakunta 
käsittelee mahdolliset muutokset projektitasolla.  

Määrärahat ovat tarkentuneet mm. urakkahintojen ja urakoiden 
etenemisten kautta ja sitä kautta esitetään muutoksia talousarvion 
investointiosaan. 



Muutokset  

Teknisen lautakunnan sitovuustasoon muutokset kohdistuvat 
seuraavasti:  

• Korvausinvestointien määrärahoja esitetään lisättäväksi 0,2 
miljoonaa euroa. Muutokset kohdistuvat projekteihin ”KI Sillat ja 
eri-koisrakenteet” ja ”KI Kadut, tiet ja kevyt liikenne”. 

• Uusinvestointien määrärahoja esitetään vähennettäväksi 1,1 
miljoonaa euroa. Suurin muutos kohdistuu projektiin ”UI Kadut, 
tiet ja kevyt liikenne”, jossa Kasarminmäentien rakentaminen ei 
ole ehtinyt alkaa alkuvuodesta tehdyn arvion mukaisesti. Nyt 
esitetty määrärahan vähennys perustuu elokuun lopussa tehtyyn 
arvioon siitä, mitä urakkaan voisi tarvita rahaa tämän vuoden 
aikana.  

• Muissa pitkävaikutteisissa menoissa muutokset perustuvat 
Kouvolan Vesi Oy:n ilmoitukseen, kuinka paljon he arvioivat 
laskuttavansa kaupunkia hulevesi-investoinneista. Projektitasolla 
ei tapahdu muutoksia. 

Muutokset projektitasolla on esitetty liitteenä ja em. summien 
jakautuminen kohteille on esitetty oheismateriaalina. 

Kaupunginvaltuuston sitovuustasoon nähden muutokset kohdistuvat 
seuraavasti: 

• Kärkihankkeet / Käyrälammen kehittäminen: määrärahan 
vähennys 0,3 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle suunniteltu 
Pohjanraitin saneeraus siirtyy ensi vuodelle. Melusuojauksen 
rakentaminen on käynnissä ja nyt voidaan arvioida jo sen 
lopulliset kustannukset.  Muutoksella ei ole vaikutusta hankeen 
kokonaiskustannusarvioon. 

• Kärkihankkeet / Yritysalueet: määrärahojen vähennys 0,5 
miljoonaa euroa. Teholan suunnitteluun tarvitaan lisärahoitus. 
Myös Tervaskankaalle varatut rahat menevät tänä vuonna 
pelkästään suunnitteluun. Aluetta päästään rakentamaan vasta 
vuonna 2026. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen 
kokonaiskustannusarvioon. 

• Kärkihankkeet / Urheilupuiston kehittäminen: määrärahojen 
vähennys 0,6 miljoonaa euroa. Elokuun lopussa on arvioitu, että 
Palomäenkadun aluesaneeraukseen menisi tänä vuonna 
enintään 0,4 miljoonaa euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta 
hankkeen kokonaiskustannusarvioon. 

• Tekninen lautakunta / Kiinteät rakenteet ja laitteet: määrärahoja 
esitetään vähennettäväksi 0,9 miljoonaa euroa. 



Muutosten yhteisvaikutus kaupungin investointeihin on vähentävästi 2,3 
miljoonaa euroa. 

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, 
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä projektitasolla esitetyt muutokset 
liitteen mukaisina.  

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat muutokset vuoden 
2025 talousarvion investointiosaan: 

Kärkihankkeet: 

Käyrälammen kehittäminen: määrärahojen vähennys 0,3 miljoonaa 
euroa 

Yritysalueet: määrärahojen vähennys 0,5 miljoonaa euroa 

Urheilupuiston kehittäminen: määrärahojen vähennys 0,6 miljoonaa 
euroa 

Tekninen lautakunta 

Kiinteät rakenteet ja laitteet: määrärahojen vähennys 0,9 miljoonaa 
euroa. 

Tekninen lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 18.9.2025 
lukien. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 

 

Kaupunginhallitus 29.09.2025 § 227 

  

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, 
hellevi.kunnas(at)kouvola.fi 

Yhteenveto 

Tekninen lautakunta on esittänyt investointeihin kohdistuvia 
talousarviomuutostarpeita. Muutosten yhteisvaikutus on 2,3 miljoonaa 
euroa, ja se vähentää kaupungin investointeja. 

Kärkihankkeiden osalta alkuperäisessä talousarviossa 2025 oli varattu 
määrärahaa yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Kärkihankkeisiin 



vuonna 2025 tarvittava määräraha on yhteensä 0,9 miljoonaa euroa, 
joten niiden määrärahaa esitetään vähennettäväksi 1,4 miljoonalla 
eurolla. 

Kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin oli alkuperäisessä talousarviossa 
varattu noin 8,1 miljoonan euron määräraha. Kiinteisiin rakenteisiin ja 
laitteisiin vuonna 2025 tarvittava määräraha on 7,2 miljoonaa euroa, 
joten niiden määrärahaa esitetään vähennettäväksi 0,9 miljoonalla 
eurolla. 

Muutoksilla ei ole vaikutusta investointien kokonaiskustannusarvioihin. 

Kuntalain ja hallintosäännön mukaiset päätösvallan perusteet 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää talousarviosta. Kouvolan 
kaupungin hallintosäännön 62 §:n (Kv 11.11.2024 § 78) mukaan 
talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee talousarvion 
sitovuustason. Talousarvion 2025 (Kv 2.12.2024 § 86) sitovuustasona 
teknisen lautakunnan investoinneissa kaupunginvaltuustoon nähden on 
bruttositovuus. Tämä koskee muiden pitkävaikutteisten menojen sekä 
kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta määrärahoja ja tuloarvioita, 
jotka ovat sitovia. Tekninen lautakunta päättää osaltaan 
käyttösuunnitelmassa investointien tarkemmasta kohdistumisesta sekä 
tämän tason talousarviomuutoksista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan 
talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että 
valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. 

Talousarviomuutokset kaupunginvaltuuston sitovuustasoon 
nähden 

Kaupunginvaltuuston sitovuustasoon nähden investointimäärärahojen 
muutokset kohdistuvat seuraavasti: 

Kärkihankkeet 

• Käyrälammen kehittäminen, määrärahan vähennys 0,3 milj. euroa 

• Yritysalueet, määrärahan vähennys 0,5 milj. euroa 

• Urheilupuiston kehittäminen, määrärahan vähennys 0,6 milj. euroa 

Tekninen lautakunta 

• Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahan vähennys 0,9 milj. euroa 

 

Investointi, 1 000 euroa TA 2025 
Talousarvio-

muutokset 
Muutettu 
TA 2025 

Kärkihanke, Yritysalueet 675 -500 175 
Kärkihanke, Käyrälammen kehittäminen 600 -300 300 
Kärkihanke, Urheilupuiston kehittäminen 1 000 -600 400 
Tekninen lautakunta, kiinteät rakenteet ja 
laitteet 8 095 -900 7 195 
Yhteensä 10 370 -2 300 8 070 



 

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, 
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi; talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 
5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi 

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: 

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 
2025 talousarvion investointiosaan: 

Kärkihankkeet: 

• Käyrälammen kehittäminen, määrärahan vähennys 0,3 milj. euroa 

• Yritysalueet, määrärahan vähennys 0,5 milj. euroa 

• Urheilupuiston kehittäminen, määrärahan vähennys 0,6 milj. euroa 

Tekninen lautakunta 

• Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahan vähennys 0,9 milj. euroa. 

Kaupunginhallituksen päätös: 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 

 

Kaupunginvaltuusto 13.10.2025    

      

Liitteenä ovat muutokset projektitasolla ja em. summien jakautuminen 
kohteille. 

Kaupunginhallituksen ehdotus: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 
2025 talousarvion investointiosaan: 

Kärkihankkeet: 

• Käyrälammen kehittäminen, määrärahan vähennys 0,3 milj. euroa 

• Yritysalueet, määrärahan vähennys 0,5 milj. euroa 

• Urheilupuiston kehittäminen, määrärahan vähennys 0,6 milj. euroa 

Tekninen lautakunta 

• Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahan vähennys 0,9 milj. euroa. 

Kaupunginvaltuuston päätös: 

 


